



MEMO

Aan : Rijkswaterstaat Directie Zeeland
Van : [redacted]
Sector/afdeling : Waterkeringen
Telefoon : [redacted]
Datum : 18 mei 2004
Onderwerp : Uitvoeringskosten Voorland Nummer Een

Beste [redacted]

In de planbeschrijving van "Voorland Nummer Een" zijn mitigerende maatregel opgenomen welke zijn voortgekomen uit de Flora- en faunawet. In verband met het broedseizoen mogen de werkzaamheden tussen dp 11 en dp17 pas na 1 augustus worden uitgevoerd en buiten dit gebied moeten de werkzaamheden starten voor 1 april.

Het bestek "Voorland Nummer Een" kon niet tijdig worden aanbesteed en we liepen daardoor de kans niet met de werken te kunnen starten. Daarom is eind maart het waterschap ter plaatse gestart met het bouwrijp maken van het werkterrein; opnemen en verplaatsen afrasteringen, markeren werkstroken enz. Dit zijn werkzaamheden welke normaal in het bestek zouden zijn opgenomen maar nu vooruitlopend hieraan zijn uitgevoerd. De geschatte kosten bedragen ca. 12.500.

Aangezien voorbereidingskosten van Project Zeeweringen subsidiabel zijn, zullen wij de gemaakte kosten ter zijne tijd bij u in rekening brengen.

Vriendelijke groeten,

[redacted]

25 MEI 2004

416 ARCHIEF P2DT-B-04137 X



008462 2004 PZDT-M-04137 uitv

Uitvoeringskosten Voorland Nummer Een