



Waterschap Zeeuwse Eilanden

16 JUL 2007

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
DATUM ONTVANGST		
PROJECTMANAGER		✓
MANAGER PROJECTBEHEERSING		✓
SECRETARIAAT		
TECHNISCH MANAGER		✓
OMGEVINGSMANAGER		✓
PROJECTSECRETARIS		
CONTRACTMANAGER		
TECHNIEK Disciplineider Ontwerp		
TECHNIEK Disciplineider Kennis		
TECHNIEK Adviseur Toetsingen		✓

Projectbureau Zeeuwse Eilanden
 ing. Jack van der Horst
 Postbus 1000
 4330 ZW MIDDELBURG

uw brief :
 uw kenmerk :
 ons kenmerk : 2007008513
 bijlagen :

behandeld door : ing. P. B. O. [Signature]
 doorkiesnummer : 0118-621262
 e-mail : info@wze.nl

onderwerp : Uitbreiding dijkvak Anna-Jacobapolder-Veerhaven met de Willempolder op ST-Philipsland

Middelburg, 10 juli 2007

Geachte heer Van der Horst,

VERZONDEN 12 JUL 2007

Uit recent glooiing onderzoek is gebleken dat de steenbekleding van de Willempolder op St-Philipsland zeer onvoldoende is. In de planning is dit traject opgenomen voor uitvoering in 2011 (Vak 22 Willem- en Abraham Wisselpolder).
 De uitvoering van het naastliggende vak 21 Anna-Jacobapolder- veerhaven is gepland in 2009. Omdat het vak Willempolder over een lengte van ca.1 km een hoge prioriteit heeft is het wenselijk dit bij het vak Anna-Jacobapolder- veerhaven te trekken. Dat vak wordt dan weliswaar iets langer dan 5 km maar door de geringe profielwijziging zal dit niet leiden tot een MER-plicht .
 Om de kans op schade aan de steenglooiing van de Willempolder zo veel mogelijk te beperken verzoek ik u de planning voor verbetering ervan aan te willen passen.

Hoogachtend,
 namens het dagelijks bestuur
 van waterschap Zeeuwse Eilanden
 ing. A. G. Marinisse,
 Teamleider Planvorming Waterkeringen en Wegen

R:\WWW_BPL\2007008513.brf.doc

1001 JUL 21



012474 2007 PZST-B-07099 pl
ate v&Uitbreiding dijkvak Anna Jacobapolder-Veerhavi