



Waterschap
Zeeuws-Vlaanderen

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
PROJECTLEIDER		X
PROJECTSECRETARIS		X
MEDEWERKER FINANCIËN		
MEDEWERKER KWALITEIT		
BEANLEIDER ONTWERP		
HOOFD UITVOERING		X
COÖRDINATOR / BESTEKSCRIJVER		X
Reden A		X
Reden M		X
ARCHIEF		X
22-00-14-06010		X
CIRCULANTE MAP		

MEMO

29 JUN 2006

aan : **Ambtelijk Overleg Zeeweringen**
van : **Adrie Provoost**
sector/afdeling : **waterkeringen**
datum : **29 juni 2006**
onderwerp : **verzoek doorstart werkzaamheden Saeftinghe**

Geachte vergadering

Zoals eerder gemeld was de uitvoering van het dijkvak Saeftinghe opgesplitst in een aantal tijdvakken ivm beoogde bescherming van natuurwaarden. Daarnaast speelde de verwachte hinder van transporten een belangrijk maatschappelijk onderdeel in dit gebied, wat door de aanwonenden op de informatiebijeenkomsten sterk naar voren werd gebracht.

De vrijgegeven tijd agv natuurbelangen – na het broedseizoen - leidde tot verhoogde transportactiviteit in de vakantieperiode. Hier is de beheerder dus een punt van keuze tegengekomen tussen de verschillende belangen.

Nadere informatie t.a.v. de beoogde bescherming van onderdelen van natuurwaarden leverden geen verwachte schade op; echter voorzag de afgegeven vergunning hier niet in. Het is zaak geweest om door een nadere inspectie e.e.a. vast te stellen en door betrokken deskundigen te laten onderbouwen; dit laatste is gebeurd en gedocumenteerd in diverse E-mail berichten (ZMF, Vogelbescherming en RIKZ).

Hiermee gewapend is de Provincie Zeeland aangesproken ter aanpassing van de verleende vergunning; dit stuit op formele bezwaren t.a.v. de termijnen voor een wijzigingsvoorstel. Wel is toegezegd bij ingediende bezwaren achter de gevolgd methodiek te staan en deze ook naar evt. appelanten te verdedigen. Hierna heeft het waterschap als beheerder voorgesteld om de werken zo snel mogelijk uit te voeren.

Van dit laatste stellen wij u in kennis met het verzoek om t.b.v. volgende projecten een dergelijke "maatwerkoplossing" in te bouwen.



010282 2006 PZAO-M-06010

Verzoek doorstart werkzaamheden Saeftinghe