





013402 2008 PZPB-B-08004

Overdracht steenbekleding Hellegatpolder ZL-5282

# OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:


**BESTEK:** nr. ZL-5282  
**DIJKVAK:** Hellegatpolder  
**WATERSCHAP:** Zeeuws-Vlaanderen  
**AANVANG:** 1 april 2002  
**OPLEVERING:** 15 oktober 2002  
**ONDERHOUDSTERMIJN:** 32 weken  
**AANNEMER:** Aannemingsbedrijf A.V.K. B.V./ Van den Heuvel  
Werkendam B.V./ Aannemingsbedrijf J.D. Janse B.V./  
Midden-Betuwe Aannemingsmij B.V.  
**AANNEMINGSSOM:** € 2.725.000,00

De projectmanager van het project Zeeweringen van Directie Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuws-Vlaanderen, voorheen Waterschap De Drie Ambachten, de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-01279 ontw	20/11/2001	Zie bijlage	
2. Erratum Ontwerpnota	pzdt-m-01294 ontw	08/10/2001	Zie bijlage	
3. Planbeschrijving	pzdt-r-01301 ontw	20/11/2001	Zie bijlage	
4. Bestek incl. tekeningen	-	13/03/2002	Zie bijlage	
5. Nota van inlichtingen	pzdt-n-07400 best	28/02/2002	Zie bijlage	
6. Opdrachtbrief	3060 (pzst-b-02052 fin)	10/04/2002	Zie bijlage	
7. Revisietekeningenlijst nr. ZLRW 2003-1270 t/m 1275	pzdt-l-04366 rev	14/09/2004	Zie bijlage	tekeningen op cd-rom -> M. Stroo
8. Notitie overdracht				
a) Toetsing PBZ	pzdt-m-01020 ken	18/01/2001	Zie bijlage	
b) Toetsing Z-VI	pzdt-m-01048	15/02/2001	Zie bijlage	wts doc
c) Toetsing Steentoets Z-VI	pzdt-m-01082 ontw	23/03/2001	Zie bijlage	wts doc
d) Toetsing Steentoets Z-VI	pzdt-l-01097 ontw	03/04/2001	Zie bijlage	wts doc
e) Revisie toetsing Z-VI	pzdt-m-03103 rev	08/05/2003	Zie bijlage	wts doc
f) Revisie toetsing Z-VI	pzdt-m-04021 rev	21/01/2004	Zie bijlage	wts doc
g) Revisie toetsing Z-VI	pzdt-m-04376 rev	21/12/2004	Zie bijlage	wts doc
h) Revisie toetsing PBZ	pzdt-m-06082 rev	08/11/2007	Zie bijlage	
8. Bijkomende zaken:				
a) Contract verhardingsmateriaal	3176 (pzdt-b-02117 uitv)	23/04/2002	Zie bijlage	
b) Wijzigingscontract -> ZL-5282a	4928 (pzdt-b-02200 uitv)	17/06/2002	Zie bijlage	
c) 1 <sup>e</sup> staat van meer/ minderwerk	11155 (pzdt-b-02386 uitv)	04/12/2002	Zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/ Terneuzen  
op 10 januari 2008

de Minister van Verkeer en Waterstaat  
namens deze  
de wnd. Hoofdingenieur-directeur

  
(dr. A.P.M.A. Vonck) 19/1/07

Dijkgraaf waterschap Zeeuws-Vlaanderen

  
(W.J. de Graaf)