



Waterschap Zeeuwse Eilanden

17 OKT 2004

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
LEIDER		X
SECRETARIS		X
BEDEWERKER FINANCIËN		X
BEDEWERKER KWALITEIT		
TEAMLEIDER ONTWERP		
HOOFD UITVOERING		
COÖRDINATOR / BESTEK SCHRIJVER		
ARCHIEF		X
CIRCULATIE MAP		

Projectbureau Zeedwingen  
Postbus 1000  
4330 ZW MIDDELBURG

P. Hengst  
Peder PBA.  
PI  
ARCHIEF Post-B-ou 93

uw brief :  
uw kenmerk :  
ons kenmerk : 2004010651  
bijlagen :

behandeld door : mr. W.G.M. Heldens  
doorkiesnummer : 0118-621232  
e-mail : W.Heldens@wze.nl

onderwerp : versterking steenbekleding bij haven Hoedekenskerke

Middelburg, 14 oktober 2004

VERZONDEN 15 OKT 2004

Geachte heer/mevrouw,

In 2005 is het Projectbureau Zeeweringen voornemens de steenbekleding van de dijken langs de Hoedekenskerkepolder te verbeteren. Tot het betreffende tracé behoort onder meer het haventje van Hoedekenskerke. De ter plaatse aanwezige bebouwing vormt een probleem. Het werk is bij de door het Projectbureau voorgestelde constructie wel uitvoerbaar met behoud van de bebouwing, zij het tegen hogere kosten. Deze constructie, in samenhang met de bebouwing maakt het echter voor het waterschap niet mogelijk om in aanvulling op de maatregelen in het kader van het Project Zeeweringen de dijk ter plaatse te verbeteren door uitvoering van een dijkverzwaring.

Aankoop van de bestaande bebouwing op dit moment zou tot hoge kosten leiden. In 2014 loopt het erfpachtcontract af. Het waterschap zal deze erfpacht in ieder geval niet verlengen omdat bij een toekomstige dijkverzwaring de bebouwing in de weg staat en dus op termijn moet verdwijnen. Het slopen van de bebouwing kan dan plaatsvinden tegen aanzienlijk lagere kosten. Het zou dan mogelijk zijn om tegen lage kosten zowel de steenbekledingen aan te passen als de door het waterschap gewenste aanvullende werken uit te voeren.

Ik wil u met het oog daarop dan ook verzoeken het deel van de waterkering tussen Dijkpaal 373+50 meter en dijkpaal 374+50 meter niet in 2005 te verbeteren maar uitvoering van dit deel van het werk in 2014 te plannen. Vanuit de bescherming van het achterland tegen overstroming bezien acht ik een dergelijk uitstel aanvaardbaar.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur  
van waterschap Zeeuwse Eilanden

A.J. Buijjs  
hoofd afdeling Beheer & Onderhoud  
Waterkeringen en Wegen

R:\WW\_PL\2004010651.brf.doc

