



> Retouradres p/a Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
t.a.v. ing. J.T.L. van der Togt
Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap
Scheldestromen
Kanaalweg 1
Middelburg
p/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T 088 246 13 70
F 088 246 19 94
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon
A.M. de Jong

T 088 246 13 80
annemarie.de.jong@rws.nl

Datum 27 januari 2011
Onderwerp Getekend overdrachtsprotocol ZLD-6097 Anna Jacoba-,
Kramers- en Pr. Hendrikpolder


Bijlage(n)
1

Kenmerk
PZPB-Z-11009

Het bijgaande wordt u toegezonden

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie | |

Met vriendelijke groet,


Ing. S. Vereeka
(technisch manager)



016446 2011 PZPB-Z-11009

.nna Zendbrief getekend overdrachtsprotocol ZLD-60

016446 2011 PZPB-Z-11009

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: nr. ZLD-6097
DIJKVAK: Anna Jacoba-, Kramers- en Pr. Hendrikpolder
WATERSCHAP: Zeeuwse Eilanden
AANVANG: 1 april
OPLEVERING: 29 september
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: Van den Biggelaar Aannemingsbedrijf B.V. /
Fl. Liebrechts B.V.
AANNEMINGSSOM: € 2.379.000,00
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): € 2.818.507,86

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Scheldestromen de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-05396 ontw	02/02/2006	zie bijlage	
2. Planbeschrijving	pzdt-r-06189 ontw	11/07/2006	zie bijlage	DB wts ZE
3. Bestek incl. tekeningen	-	31/08/2006	zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen	pzdt-n-06460 best	18/10/2006	zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	7454 (pzdt-b-06461 best)	07/12/2006	zie bijlage	DB wts ZE
6. Werkbestek	-	-	zie bestek	
7. Revisietekeningenlijst ZLRW 2008-1591 t/m 1598	pzdt-l-09094 rev	24/02/2009	zie bijlage	tekeningen op cd-rom -> R. Derksen
8. Toetsingen:				
a) Actualisatie toetsing	pzdt-r-02349 inv	15/11/2002	zie bijlage	wts ZE doc
b) Controle toetsing	pzdt-r-02383 inv	17/12/2002	zie bijlage	
c) Vrijgave toetsing	pzdt-m-05038	10/02/2005	zie bijlage	
d) Toetsing t.b.v. overdracht	pzdt-r-10350 rev	22/12/2010	zie bijlage	wts ZE doc
e) Revisie toetsing	pzdt-m-09243 rev	23/12/2010	zie bijlage	
9. Bijkomende zaken:				
Vaststellingsovereenkomst A	1833 (pzdt-b-07270 uitv)	07/05/2007	zie bijlage	
Vaststellingsovereenkomst B	4984 (pzdt-b-07552 uitv)	09/01/2008	zie bijlage	
Vaststellingsovereenkomst C	3410 (pzdt-b-08357 uitv)	20/10/2008	zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/
op ... 31-1-2011

de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

namens deze
de Hoofdingenieur-directeur

(mr. R.J. van der Kluit)

Interim dijkgraaf
waterschap Scheldestromen

(mr. drs. A.J.G. Poppelaars)