

Rijkswaterstaat Zeeland
t.a.v. ing. J.T.L. van der Togt
Postbus 5014
4330 KA Middelburg


Van
A.M. de Jong
Datum
28 augustus 2008
Onderwerp
Getekend Overdrachtsprotocol ZL-5570
Baarlandpolder

Doorkiesnummer
(0118) 62 13 80
Bijlage(n)
1
Kenmerk
PZPB-Z-08042

Het bijgaande wordt u toegezonden

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie | |

Met vriendelijke groet,



ing. S. Vereeke
(technisch manager)

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,
Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70
Fax (0118) 62 19 93
E-mail annemarie.de.jong@rws.nl
Internet www.zeeweringen.nl



013440 2008 PZPB-Z-08042

-557(Getekend overdrachtsprotocol ZL-5570 Baarlan

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: nr. ZL-5570
DIJKVAK: Baarlandpolder
WATERSCHAP: Zeeuwse Eilanden
AANVANG: 2 april 2003
OPLEVERING: 29 september 2003
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans B.V. /
Martens en Van Oord B.V. / Koninklijke
Wegenbouw Stevin B.V. / Bitumarin B.V. /
Ballast Ham Nederland B.V.
AANNEMINGSSOM: € 5.507.000,00
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): € 5.751.055,37

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuwse Eilanden de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-02302 ontw	13/11/2002	zie bijlage	
2. Planbeschrijving	pzdt-r-02330 ontw	28/11/2002	zie bijlage	DB wts ZE
3. Bestek incl. tekeningen	-	02/04/2003	zie bijlage	
4. 1 ^e Nota van inlichtingen 2 ^e Nota van inlichtingen	pzdt-n-03049 best pzdt-n-03050 best	19/03/2003 24/03/2003	zie bijlage zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	3864 (pzdt-b-03093 best)	02/04/2003	zie bijlage	DB wts ZE
6. Werkbestek	-	-	zie bestek	
7. Revisietekeningenlijst ZLRW 2007-01016 t/m 01025	pzdt-l-07475 rev	30/08/2007	zie bijlage	tekeningen op cd-rom -> R. Derksen
8. Toetsingen: a) rapportage toetsing b) geavanceerde toetsing c) actualisatie toetsing d) controle toetsrapport e) vrijgave toetsing f) rapportage t.b.v. overdracht g) revisie toetsing	pzdt-r-08241 inv pzdt-r-01334 inv pzdt-r-02260 inv pzdt-m-02003 pzdt-m-02218 ontw pzdt-r-08202 rev pzdt-m-07431 rev	30/09/1999 09/11/2001 19/12/2001 03/01/2002 22/07/2002 04/06/2008 25/06/2008	zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage	wts ZE doc wts ZE doc wts ZE doc
9. Bijkomende zaken: a) 1 ^e staat van meer/minderwerk b) 2 ^e staat van meer/minderwerk c) 3 ^e staat van meer/minderwerk d) 4 ^e staat van meer minderwerk e) 5 ^e staat van meer/minderwerk f) uitstel van oplevering g) stagnatiekosten	8702 (pzdt-b-03248 uitv) 8701 (pzdt-b-03249 uitv) 2911 (pzdt-b-04113 uitv) 8260 (pzdt-b-04344 uitv) 6619 (pzdt-b-04293 uitv) 3387 (pzdt-b-04140 uitv) 5519 (pzdt-b-04163 fin)	13/10/2003 13/10/2003 22/04/2004 17/11/2004 05/10/2004 24/05/2004 16/08/2004	zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/
op 28/8/..... 2008

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
namens deze
de Hoofdingenieur-directeur

(mr. R.J. van der Kluit)

Dijkgraaf waterschap Zeeuwse Eilanden

(de heer W.A. Gosselaar)