

PLANNING WIKI'S EVM

Project	Status, actie en wie
Migratie publicatietool Nilsson KCZS	JW maakt een handleiding voor Jolanda en test tevens alles nog eens goed door en neemt daarna contact met Jolanda op. Nog wat issues voor MF
Dashboard bezoekersonderzoek KCKT	MF, advisering AB, onder leiding van HB. Beloofd aan KCKT is voor de zomer een proof of concept gereed te hebben. 8 juni intern overleg
Wiki HZ Nexus en Green Office	Pilotprojecten bouwblokken. Techniek MF, content PV, inrichting project JW. Wordt druk aan gewerkt, 16 juni overleg met Ingrid over Green Office
Wiki programma Transdisciplinair leren voor een vitale regio / The Garage	Even parkeren, gaan we NA Green Office en Nexus doen
Generieke bouwblokken EMMSkin/Projectenportfolio	Wordt druk aan gewerkt. MF + HB, elke dinsdag overleg. AB en MF werken aan benodigde aanpassingen EMMSkin, NM styling
Upgrade MW 1.30 + SMW en extensies	JW. Voorbereiding is, op wat kleine issues na, gereed. Wachten tot de semantische connectiemachine "productierijp" is, daarna samen in 1 x keer deployen
Semantische connectiemachine Projectenportfolio	AB, JW, NM. Een eerste versie is gereed, NM moet nog naar de styling kijken, JW gaat alles goed doortesten
Semantische connectiemachine DeltaExpertise	AB, JW, NM. Eerste versie is geïnstalleerd in hz01-omgeving voor de DeltaExpertise-demo (RWS, 2 juni)
Migratie DeltaExpertise naar HZ-omgeving + upgrade MediaWiki 1.30	Oppakken NA de migratie van het Projectenportfolio
Koppeling Projectenportfolio (onderzoeksgroepen en projecten) en hz.nl	Status niet helemaal duidelijk, PV neem contact op met Eugène
Mobiele weergave (themes FACET, IKH, KCKT, KCOI, PP, WGTM en ZS + bouwblokken)	KCKT, ZS en KCOI zijn vrijwel gereed, de overige themes moeten nog worden aangepast. Contact opnemen met NM, hem vragen hier tijd voor in te plannen
Optimaliseren algoritme wisselen projectcontext Projectenportfolio	Werkt nog niet goed. Bespreken in overleg 8 juni
Programma's en onderzoeksgroepen (naamgeving/indeling) Projectenportfolio	Overleg 22 juni. PV + HB + JW
WGTM	Content is vrijwel gereed, opmaak en navigatie na de zomervakantie
I-KNOW-HOW (interactieve kaart)	HB + AB
SCitHos	
Domeinnamen www.kczs.nl en www.kcoi.nl	JW
Resterende issues wiki KCOI	JW, NM
Resterende issues wiki's KCKT en FACET	JW, NM
Resterende issues wiki KCZS	JW, NM
Ondersteuning gebruikers Projectenportfolio en DeltaExpertise	Content PV, technische vragen JW
Systeembeheer diversen	JW