



> Retouradres P/a Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland  
t.a.v. [redacted]  
Postbus 5014  
4330 KA Middelburg

**Rijkswaterstaat Zeeland**  
Projectbureau Zeeweringen  
P/a Waterschap Zeeuwse  
Eilanden  
Kanaalweg 1  
Middelburg  
P/a Postadres: Postbus 1000  
4330 ZW Middelburg  
T (0118) 62 13 70  
F (0118) 62 19 93  
www.zeeweringen.nl

**Contactpersoon**

T (0118) [redacted]  
[redacted]@s.nl

Datum 8 juli 2010  
Onderwerp Getekend overdrachtsprotocol ZLD-6095 Ellewoutsdijkpolder  
(fort en haven)

**Bijlage(n)**

1

**Kenmerk**

PZPB-Z-10039

Het bijgaande wordt u toegezonden

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak              | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor       |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar                      | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor        |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies                    | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage      |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar                | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour    |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie                       |  |

Met vriendelijke groet,

[redacted signature]  
(technisch manager)



015484 2010 PZPB-Z-10039

Getekend overdrachtsprotocol ZLD-6095 Ellewouts

# OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

**BESTEK:** nr. ZLD-6095  
**DIJKVAK:** Ellewoutsdijkpolder (fort en haven)  
**WATERSCHAP:** Zeeuwse Eilanden  
**AANVANG:** 1 april  
**OPLEVERING:** 29 september  
**ONDERHOUDSTERMIJN:** 32 weken  
**AANNEMER:** Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans B.V.  
**AANNEMINGSSOM:** € 1.721.000,00  
**REALISATIEKOSTEN**  
**(incl. meer/minderwerk):** € 2.017.919,52

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuwse Eilanden de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-05008 ontw	13/07/2006	zie bijlage	
2. Planbeschrijving	pzdt-r-06159 ontw	13/07/2006	zie bijlage	DB wts ZE
3. Bestek incl. tekeningen	-	16/11/2006	zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen	pzdt-n-10119 best	17/01/2007	zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	625 (pzdt-b-07115 best)	22/02/2007	zie bijlage	DB wts ZE
6. Werkbestek	-	-	zie bestek	
7. Revisietekeningenlijst ZLRW 2008-1515 t/m 1521	pzdt-l-09146 rev	03/02/2009	zie bijlage	tekeningen op cd-rom [redacted]
8. Toetsingen:				
a) Actualisatie toetsing	pzdt-r-04046 inv	14/01/2001	zie bijlage	wts ZE doc
b) Controle toetsing	pzdt-m-02019 inv	14/01/2002	zie bijlage	
c) Controle toetsing	pzdt-m-03064	10/04/2003	zie bijlage	
d) Controle toetsing	pzdt-m-04092	14/04/2004	zie bijlage	
c) Vrijgave toetsing	pzdt-m-04051	01/03/2004	zie bijlage	
d) Toetsing t.b.v. overdracht	pzdt-r-10070 rev	02/03/2010	zie bijlage	wts ZE doc
e) Revisie toetsing	pzdt-m-09245 rev	23/03/2010	zie bijlage	
9. Bijkomende zaken:				
- Erratum ontwerpnota	pzdt-m-06154 ontw	25/04/2006	zie bijlage	
- Vaststellingsovereenkomst A	3437 (pzdt-b-07422 uitv)	21/08/2007	zie bijlage	
- Vaststellingsovereenkomst B	4026 (pzdt-b-07474 uitv)	01/10/2007	zie bijlage	
- Vaststellingsovereenkomst C	4871 (pzdt-b-07548 uitv)	27/11/2007	zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/ .. .....  
op .. 2010

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat  
namens deze  
de Hoofdingenieur-directeur

[Redacted signature area]

Dijkgraaf waterschap Zeeuwse Eilanden

[Redacted signature area]