



Rijkswaterstaat Zeeland

t.a.v. [redacted]

Postbus 5014

4330 KA Middelburg

Van

[redacted]

Datum

26 juni 2008

Onderwerp

Getekend Overdrachtsprotocol ZL-5853

Oost-Inkelenpolder

Doorkiesnummer

(0118) [redacted]

Bijlage(n)

1

Kenmerk

PZPB-Z-08034

Het bijgaande wordt u toegezonden

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie | |

Met vriendelijke groet,

[redacted signature]

(technisch manager)

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,

Middelburg

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) [redacted]

Fax (0118) 62 19 93

E-mail [redacted]

Internet www.zeeweringen.nl



013432 2008 PZPB-Z-08034

Getekende overdracht ZL-5853 Oost-Inkelenpolder


OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: nr. ZL-5853
DIJKVAK: Oost-Inkelenpolder
WATERSCHAP: Zeeuwse Eilanden
AANVANG: 1 april
OPLEVERING: 29 september
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: Combinatie Zinkcon Dekker B.V./Hakkers B.V./
Van den Herik Kust en Oeverwerken B.V.
AANNEMINGSSOM: € 1.919.000,00
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): € 1.919.000,00

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuwse Eilanden de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-04078 ontw	24/06/2004	zie bijlage	
2. Planbeschrijving	pzdt-r-04161 ontw	19/10/2004	zie bijlage	
3. Bestek incl. tekeningen	-	02/03/2005	zie bijlage	DB wts ZE
4. Nota van inlichtingen	pzdt-n-05098 best	16/02/2005	zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	1927 (pzdt-b-05097 best)	02/03/2005	zie bijlage	DB wts ZE
6. Werkbestek	-	-	zie bestek	
7. Revisietekeningenlijst ZLRW 2008-01017 v/m 01022	pzdt-l-08059 rev	06/02/2008	zie bijlage	tekeningen op cd-rom -> R. Derksen
8. Toetsingen:				
a) Geavanceerde toetsing	pzdt-r-01022 inv	22/01/2001	zie bijlage	
b) Actualisatie toetsing	pzdt-r-03265 inv	19/11/2001	zie bijlage	
c) Controle toetsing	pzdt-r-01381 rev	12/12/2001	zie bijlage	wts ZE doc
d) Vrijgave toetsing	pzdt-m-03260	06/11/2003	zie bijlage	
e) Toetsing t.b.v. overdracht	pzdt-r-08180 rev	22/05/2008	zie bijlage	wts ZE doc
f) Revisie toetsing	pzdt-m-08015 rev	02/06/2008	zie bijlage	
9. Bijkomende zaken:				
a) Wijziging ZLR-5853 -> 5853 A	5620 (pzdt-b-05266 best)	03/08/2005	zie bijlage	
b) Wijziging ZLR-5853 A -> 5853 B	5972 (pzdt-b-05281 best)	19/08/2005	zie bijlage	
c) Wijziging ZLR-5853 B -> 5853 C	8564 (pzdt-b-05445 uitv)	30/11/2005	zie bijlage	
d) Claim extra gemaakte kosten	8464 (pzst-b-05188 fin)	06/12/2005	zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/ 
op 2008

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
namens deze
de Hoofdingenieur-directeur



Dijkgraaf waterschap Zeeuwse Eilanden

