

Notitie

Aan : Dienst Landelijk Gebied
 Van : XXXXXXXXXX
 Datum : 15 januari 2010
 Kopie : XXXXXXXXXX (Royal Haskoning)
 Onze referentie : 9T9564.A0/N0011/MDGR/SSOM/Rott
 Bijlage : Schematische weergave Waterwet (bron: provincie Noord-Brabant)

Betreft : Gevolgen in werking treding Waterwet op project Perkpolder

1. Inleiding

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Met het in werking treden zijn de volgende wetten komen te vervallen:

- Wet op de waterkering;
- Wet verontreiniging oppervlaktewateren;
- Wet op de waterhuishouding;
- Wet verontreiniging zeewater;
- Grondwaterwet;
- Wet droogmakerijen en indijkingen;
- Wet beheer rijkswaterstaatswerken (de 'natte' delen hiervan);
- Waterstaatswet 1900 (het 'natte' deel hiervan).

Deze wetten zijn nu opgenomen in de Waterwet. Daarnaast is de regeling voor waterbodems uit de Wet bodembescherming opgenomen in de Waterwet.

De Waterwet bestaat uit de wet zelf en de volgende onderliggende regelgeving: het Waterbesluit (een Algemene Maatregel van Bestuur), de Waterregeling (een ministeriele regeling). Daarnaast kunnen bepaalde "waterzaken" geregeld zijn in verordeningen van waterschappen en provincies.


In de Waterwet is de procedure beschreven inzake een projectplan, coördinatie van vergunningen en inzake op zichzelf staande vergunningprocedures. Hieronder worden deze procedures één voor één toegelicht.

2. Projectplan

Met het inwerking treden van de Waterwet wordt de term "projectplan" gebruikt in plaats van "dijkverbeterings/dijkverleggingsplan". Conform artikel 5.4 van de Waterwet dient de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder plaats te vinden overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan.

In de Waterwet zijn bepaalde voorschriften opgenomen met betrekking tot eisen gesteld aan een projectplan. In artikel 5.5 van de Waterwet is toegelicht wanneer een projectplan aan deze eisen moet voldoen, namelijk wanneer:

het een projectplan betreft tot aanleg, verlegging of versterking van primaire waterkeringen en, in de gevallen bij of krachtens provinciale verordening bepaald, het een projectplan is van besturen van waterschappen voor de aanleg of wijziging van andere waterkeringen dan primaire



waterkeringen en op andere waterstaatswerken van bovenlokale betekenis die met spoed en op gecoördineerde wijze tot stand moeten worden gebracht.

Het projectplan moet worden goedgekeurd door de provincie Zeeland (artikel 5.7 lid 1).

Voor Perkpolder moet in het kader van de Waterwet een projectplan worden opgesteld. Voor het projectplan geldt de proceduretijd zoals hieronder beschreven.

Proceduretijd projectplan

Op de voorbereiding van het projectplan is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het projectplan / dijkverleggingsplan wordt opgesteld door Royal Haskoning. In overleg met DLG en het waterschap wordt een ontwerp-projectplan vastgesteld. Dit ontwerpprojectplan wordt gepubliceerd en komt gedurende 6 weken ter inzage te liggen (zie ook de schematische weergave van de provincie Noord-Brabant in de bijlage). Na deze 6 weken heeft het waterschap (de beheerder van de dijk) 12 weken de tijd om de zienswijzen te verwerken en het projectplan definitief vast te stellen. Het definitieve projectplan wordt vervolgens ter goedkeuring aan GS gezonden. GS bepaalt binnen 13 weken of zij het definitieve projectplan goedkeurd. Na goedkeuring ligt het plan tot slot voor 6 weken ter inzage (beroepstermijn). Indien bezwaren worden ingediend komen deze bij de Raad van State te liggen.


De proceduretijd voor het projectplan c.q. dijkverleggingsplan is onder de Waterwet op sommige punten anders dan voorheen volgens de Wet op de waterkering. Zo is bijvoorbeeld de tijd waarbinnen de beheerder van de waterkering het projectplan moet vaststellen aanzienlijk verkort. De projectplanning van Perkpolder zal dan ook moeten worden aangepast op bovenstaande proceduretijden.

Bij de termijn van 13 weken waarbinnen de provincie het definitieve projectplan moet goedkeuring maken wij de volgende kanttekening: deze 13 weken volgen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) maar is niet rechtstreeks in de Waterwet opgenomen. Wanneer je de 6 weken ter inzage, 12 weken vaststelling en 13 weken goedkeuring optelt, kom je op een totaal van 31 weken. Dit komt niet overeen met de afdeling 3.4 van de Awb, deze termijn is namelijk 26 weken (+ 6 weken beroepstermijn). Wij zoeken momenteel uit hoe een en ander zich tot elkaar verhoudt.

Vergunningen

Gedeputeerde staten bevorderen een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten die nodig zijn ter uitvoering van het projectplan (artikel 5.8 lid 1).

Voor Perkpolder zal de provincie Zeeland de voorbereiding van de vergunningen die nodig zijn voor de uitvoering van het projectplan coördineren.



3. Vergunningprocedures

Onder de Waterwet zijn er twee bevoegde gezagen mogelijk, Rijkswaterstaat en/of het waterschap. Doel van de Waterwet is dat er één Watervergunningaanvraag wordt ingediend bij één loket. Een watervergunning voor het lozen, het storten van stoffen en het onttrekken van grondwater wordt met de openbare voorbereidingsprocedure (26 + 6 weken beroepstermijn) voorbereid. Als de watervergunning andere handelingen betreft is de reguliere voorbereidingsprocedure (8 + 6 weken beroepstermijn) van toepassing. Bij activiteiten waar beide voorbereidingsprocedures van toepassing zijn, wordt de langste proceduredtijd van de gebundelde procedures aangehouden.

De tabel zoals beschreven in de vergunninginventarisatie van 9 september 2009 moet worden aangepast op de veranderde proceduredtijden. Een en ander zal mogelijk in overleg met het waterschap moeten plaatsvinden.

In het geval van een integrale Waterwetvergunning kan het zijn dat sommige, eerder afzonderlijke, proceduredtijden langer worden. Het meest kritische pad zal in tijd echter niet veranderen (26 + 6 weken).

Bijlage

Projectplanprocedure Waterwet (bron: Provincie Noord-Brabant)

LOS BIJGEVOEGD.