



Rijkswaterstaat Zeeland
t.a.v. ing. J.T.L. van der Togt
Postbus 5014
4330 KA Middelburg


Van
A.M. de Jong
Datum
15 maart 2007
Onderwerp
Getekend Overdrachtsprotocol ZL-4750
Ellewoutsdijkpolder

Doorkiesnummer
(0118) 62 13 80
Bijlage(n)
1
Kenmerk
PZPB-Z-07014

Het bijgaande wordt u toegezonden

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie | |
| <input type="checkbox"/> | |

Met vriendelijk groet,


ing. S. Vereeke
(technisch manager)

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,
Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70
Fax (0118) 62 19 93
E-mail annemarie.de.jong@rws.nl
Internet www.zeeweringen.nl



012330 2007 PZPB-Z-07014

st ZL-Getekend overdrachtsprotocol ZL 4750 Ellewouf

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: nr. ZL- 4750
DIJKVAK: Ellewoutsdijkpolder
WATERSCHAP: Zeeuwse Eilanden
AANVANG: 1 april 1999
OPLEVERING: 15 oktober 1999
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: Zinkcon Dekker B.V./Hakkers Werkendam B.V/
Van den Herik Kust- en Oeverwerken B.V.
AANNEMINGSSOM: fl. 21.036.000,00
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): fl. 22.733.214,77

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Directie Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuwse Eilanden de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-98494 ontw	25/09/1998	zie bijlage	
2. Planbeschrijving	pzdt-r-98493 ontw	16/10/1998	zie bijlage	
3. Bestek	-	27/01/1999	zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen	pzdt-n-99033 best	12/03/1999	zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	1678 (pzdt-b-99113 uitv)	27/01/1999	zie bijlage	DB wts Zeeuwse Eil.
6. Werkbestek incl. tekeningen	-	-	zie bestek + Nvl	
7. Revisietekeningenlijst ZLRW 2003-1114 t/m 1121	pzdt-l-07021 rev	02/07/2003	zie bijlage	cd-rom -> R. Derksen
8. Toetsingen: a) vrijgave toetsing b) rapportage toetsing c) revisie toetsing	pzdt-m-04051 pzdt-r-06323 inv pzdt-m-06364 rev	01/03/2004 11/09/2006 07/10/2006	zie bijlage wts ZE doc. zie bijlage	
9. Bijkomende zaken: a) Contractwijziging -> ZL-4750A b) 1 ^o staat van meer/minderwerk c) 2 ^o staat van meer/minderwerk d) 3 ^o staat van meer/minderwerk	2521 (pzdt-b-99167 uitv) 8980 (pzdt-b-99471 uitv) 10375 (pzdt-b-99528 uitv) 10039 (pzdt-b-00304 uitv)	26/02/1999 14/10/1999 25/11/1999 27/11/2000	zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/
op .. 2/3/ .. 2007

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
namens deze
de Hoofdingenieur-directeur

(drs. J.H.G. Jacobs)

Dijkgraaf waterschap

(de heer W.A. Gosselaar)