



> Retouradres P/a Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
t.a.v. ing. J.T.L. van der Togt
Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

P/a Waterschap Zeeuwse
Eilanden
Kanaalweg 1
Middelburg
P/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T (0118) 62 13 70
F (0118) 62 19 93
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon
A.M. de Jong

T (0118) 62 13 80
annemarie.de.jong@rws.nl

Datum 15 maart 2010
Onderwerp Getekend overdrachtsprotocol ZLD-6102 Westelijke Sloehaven,
Schorerpolder

Bijlage(n)

1


Kenmerk

PZPB-Z-10013

Het bijgaande wordt u toegezonden

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie | |

Met vriendelijke groet,


ing. S. Vereeke
(technisch manager)



015458 2010 PZPB-Z-10013

shavGetekend overdrachtsprotocol ZLD 6102 Westelijk

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: nr. ZLD-6102
DIJKVAK: Westelijke Sloehaven, Schorerpolder (dp 718 – dp 721)
WATERSCHAP: Zeeuwse Eilanden
AANVANG: 1 april
OPLEVERING: 29 september
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: Combinatie Zeeuwse Stroom
AANNEMINGSSOM: € 4.552.000,00
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): € 4.655.781,18

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuwse Eilanden de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-05349 ontw	03/11/2005	zie bijlage	
2. Planbeschrijving	pzdt-r-06186 ontw	11/07/2006	zie bijlage	DB wts ZE
3. Bestek	-		zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen incl. tekeningen 2 ^e Nota van Inlichtingen	pzdt-n-06357 best pzdt-n-06358 best	16/08/2006 05/09/2006	zie bijlage zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	6451 (pzdt-b-06359 best)	10/10/2006	zie bijlage	DB wts ZE
6. Werkbestek	-		zie bestek	
7. Revisietekeningenlijst ZLRW 2009-1021 t/m 1025	pzdt-l-09111 rev	19/03/2009	zie bijlage	tekeningen op cd-rom -> R. Derksen
8. Toetsingen: a) Actualisatie toetsing b) Controle toetsing Controle toetsing c) Vrijgave toetsing d) Toetsing t.b.v. overdracht e) Revisie toetsing	pzdt-r-04209 inv pzdt-r-04043 inv pzdt-m-05076 pzdt-m-05253 pzdt-r-09403 rev pzdt-r-09246 rev	15/07/2004 19/02/2005 27/04/2005 26/07/2005 18/11/2009 07/12/2009	zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage	wts ZE doc wts ZE doc wts ZE doc
9. Bijkomende zaken: a) Vaststellingsovereenkomst	(pzdt-b-10058 best)	04/06/2007	zie bijlage	


Vastgesteld te Middelburg/
op 4-3 2010

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
namens deze
de Hoofdingenieur-directeur



(mr. R.J. van der Kluit)

Dijkgraaf waterschap Zeeuwse Eilanden



(mr. drs. A.J.G. Poppelaars)