

Persbericht

Nummer

PZST-B-12087 com

Datum

22 juni 2012

Vertraging dijkversterking Wilhelminapolder door munitie

Door de vondst van munitie loopt de versterking van een deel van dijktraject Wilhelminapolder vertraging op. Van maart tot november 2012 werkt projectbureau Zeeweringen aan de dijk bij Kattendijke en het Goese Sas. De dijk ten noorden van Het Sas tot aan Putti's Place zou vanwege de recreatie 1 juli 2012 opgeleverd worden. Deze week bleek echter uit onderzoek dat de kans op meer explosieven in dit gebied aanwezig is. Doordat het werk tijdens het onderzoek grotendeels stil lag en vanwege de veiligheidsmaatregelen en extra werkzaamheden die nu nodig zijn, lukt het niet om 1 juli klaar te zijn.

In april werden tijdens de dijkwerkzaamheden twee granaten aangetroffen. Projectbureau Zeeweringen nam direct maatregelen. Op de meeste plekken werd het werk stilgelegd. Op sommige plekken werd doorgewerkt met inachtneming van veiligheidsmaatregelen. De afgelopen zes weken is er onderzoek uitgevoerd om te bepalen hoe groot de kans op de vondst van meerdere explosieven is. Met behulp van historisch bronnenmateriaal zijn gebeurtenissen uit het verleden geanalyseerd. Het onderzoek laat zien dat in oktober 1944 drie munitieschepen zijn opgeblazen in de directe omgeving. Hierdoor is er een kans dat er op de dijk ten noorden van Het Sas tot aan Putti's Place nog meer explosieven aangetroffen worden.

Veiligheidsmaatregelen

Het projectbureau neemt nu strenge veiligheidsmaatregelen bij de versterking van de dijk ten noorden van Het Sas tot aan Putti's Place. Zo wordt de dijk voorafgaand aan de werkzaamheden meter voor meter gedetecteerd, zet de aannemer beveiligde kranen in en moeten onbevoegden op veilige afstand blijven. Het is onduidelijk wanneer dit stuk dijk klaar is. Het ligt er aan of er nog meer munitie gevonden wordt. Zolang er gewerkt wordt, is recreatie niet toegestaan.

Rest van het dijktraject

Op de delen van het dijktraject die nog versterkt moeten worden en waar detecteren niet nodig is, wordt het werk weer op grote schaal hervat. Dit gebeurt zo efficiënt mogelijk om de tijd in te halen die verloren is gegaan toen het werk grotendeels stil lag. Het werk bij de sluis van Het Sas was in mei al afgerond.

Digitale nieuwsbrief

Projectbureau Zeeweringen houdt belangstellenden op de hoogte van de planning en andere actualiteiten via een digitale nieuwsbrief. Aanmelden kan op www.zeeweringen.nl.



017692 2012 PZST-B-12087 com

Persbericht vertraging dijkversterking Wilhelminapo

Projectbureau Zeeweringen

Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen. Het projectbureau versterkt de steenbekleding van de dijken in Zeeland, in totaal ruim 325 kilometer. De steenbekleding wordt versterkt, omdat deze niet aan de wettelijke norm voldoet. Er is geen acuut gevaar voor de veiligheid van Zeeland. Het project moet in 2015 afgerond zijn.

Voor meer informatie zie: www.zeeweringen.nl.

- einde persbericht -

Noot voor redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke McGovern, projectsecretaris van projectbureau Zeeweringen: 088-2461361 of 06-52688241.

Op bijgevoegde kaart is met een rode cirkel aangegeven op welk stuk de vertraging optreedt. De einddatum 1 juli wordt hier niet gehaald.



Projectbureau Zeeweringen

P/a Postbus 1000, 4330 ZW, Middelburg


P/a Waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1,
Middelburg

Telefoon 088 246 1370

Fax 088 246 1994

Internet www.zeeweringen.nl

-Vanaf NS station rechtsaf, na ± 200 m. aan linkerkant-



Legenda

— Werkgebied

Fasering

- 1 Werkzaamheden van 1 maart - 11 mei
- 2 Werkzaamheden van 1 maart - 1 juli
- 3 Werkzaamheden van 1 maart - 1 november