Waterschap **Zeeuwse Eilanden**

11 APR 2005

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
PROJECTLEIDER		X
SECRETARESSE		
PROJECTSECRETARIS		X
MEDEWERKER FINANCIËN		
MEDEWERKER KWALITEIT		
TEAMLEIDER ONTWERP		X
HOOFD UITVOERING		
COÖRDINATOR / BESTEKSCHRIJVER		
G. J. Nieuwenhuizen		X
ARCHIEF		
CIRCULATIE MAP		

Projectbureau Zeeweringen
Kanaalweg 1
4337 PA MIDDELBURG

ordn PZDT
B-05106

uw brief	:	**behandeld door**	: mr. W.G.M. Heldens
uw kenmerk		**doorkiesnummer**	: 0118-621232
ons kenmerk	: 2005004024	**e-mail**	: W.Heldens@wze.nl
bijlagen	:		
onderwerp	: Schorerpolder		

VERZONDEN 0 8 APR 2005

Middelburg, 1 april 2005

Geachte heer/mevrouw,

In het kader van het Project Zeeweringen worden de steenbekledingen van de waterkeringen langs de Wester- en Oosterschelde en de Noordzee verbeterd. Ook voor het dijkvak Schorerpolder langs de Westerschelde geldt dat de steenbekleding onvoldoende is. In het kader van de natuurcompensatie in verband met de aanleg van de Westerscheldecontainerterminal (WCT) staat dit gebied op de nominatie ontpolderd te worden. Op dit moment heeft definitieve besluitvorming over de aanleg van de WCT en over de in verband daarmee te realiseren natuurcompensatie nog niet plaatsgevonden. Teneinde kapitaalsvernietiging te voorkomen door het nu versterken van een dijk die later misschien afgegraven wordt, verzoeken wij u het dijkvak Schorerpolder vooralsnog niet in uitvoering te nemen totdat er meer duidelijkheid is over de WCT en de daarmee verband houdende natuurcompensatie.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Zeeuwse Eilanden

ing. B.W. Veldhuis,
directeur Waterkeringen en Wegen

R:\WW_PL\2005004024.brff.doc

Kanaalweg 1 4337 PA Middelburg Postbus 1000 4330 ZW Middelburg Telefoon: 0118-621000 Fax: 0118-621990
Internetadres: www.wze.nl E-mail: info@wze.nl
Postbank 258333 Ned. Waterschapsbank 63.67.60.014

009424 2005 PZDT-B-05106 ontw
Schorerpolder vooralsnog niet in uitvoering brenge