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Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Rijkswaterstaat Zeeland
t.a.v. ing. J.T.L. van der Togt
Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Van

A.M. de Jong
Datum

3 maart 2008
Onderwerp

Getekend Overdrachtsprotocol ZL-5571
Willem-Annapolder

Het bijgaande wordt u toegezonden

• conform afspraak

o met verwijzing naar

o met verzoek de behandeling over te nemen

o met verzoek om advies

o met verzoek om commentaar

o te uwer informatie

--_.---
Ing. S. Vereeke
(technisch manager)

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,

Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Rijkswaterstaat

Doorkiesnummer

(0118) 62 13 80
Bijlage(n)

1
Kenmerk

PZPB-Z-08017

o gaarne reactie voor

• om te behouden

o gaarne retour voor

o met dank voor inzage

o conform verzoek retour

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 621993

E-mail annemarie.de.jong@rws.nl

Internet www.zeeweringen.nl

mailto:annemarie.de.jong@rws.nl
http://www.zeeweringen.nl
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OVERDRACHTSPROTOCOL
betreffende:

BESTEK:
DIJKVAK:
WATERSCHAP:
AANVANG:
OPLEVERING:
ONDERHOUDSTERMIJN:
AANNEMER:

nr. ZL-5571
Willem-Annapolder
Zeeuwse Eilanden
1 april
29 september
32 weken
Zinkcon Dekker B.V./Hakkers Werkendam B.v./
Van den Herik Kust- en Oeverwerken B.v./
Van Oord Nederland B.v.

AANNEMINGSSOM:
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk):

€ 5.923.000,00

€ 6.675.485,61

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-
generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuwse Eilanden de
documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven
vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse
Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving Kenmerk Vastgesteld Toegezonden Geadresseerde
1. Ontwerp nota pzdt-r-03010 ontw 04/06/2003 zie bijlage
2. Planbeschrijving pzdt-r-03244 ontw 14/12/2003 zie bijlage DB wts ZE
3. Bestek incl. tekeningen - 06/05/2004 zie bijlage
4. Nota van inlichtingen pzdt-n-04160 best 21/04/2004 zie bijlage
'?':..__.QR.gEach~ief _.___ ..___ .__.__ .~491 (pzdt-b-04165 best)_ 06/05/2004 zie blilaqe DB wts ZE --
6. Werkbestek incl. tekeningen - zie bestek
7. Revisietekeningenlijst tekeningen op

ZLRW 2008-01000 tlm 01008 pzdt-I-08051 rev 11/02/2008 zie bijlage cd-rorn -> R. Derksen
8. Toetsingen:
a) actualisatie toetsing pzdt-r-02114 inv 31/01/2001 wts ZE doc
b) geavanceerde toetsing pzdt-r-01332 inv 09/11/2001 zie bijlage
c) vrijgave toetsing pzdt-m-02202 ontw 20/06/2002 zie bijlage
d) rapport t.b.v. overdracht pzdt-r-08029 rev 28/01/2008 zie bijlage wts ZE doc
e) revisie toetsing pzdt-m-08017 rev 30/01/2008 zie bijlage
9. Bijkomende zaken:
a) errata ontwerpnota pzdt-n-03099 ontw 16/04/2003 zie bijlage
b) 1e staat van meer/minderwerk 8013 (pzdt-b-04329 uitv) 11/11/2004 zie bijlage

va~tgesteldlte Middelburg! .
op ~/~ 2008

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
namens deze
de Hoofdingenieur""::.!-I1!·,t:e(~bII

Dijkgraaf waterschap Zeeuwse Eilanden

(mr. R.J. van der Kluit)
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