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1 Restpuntenlijst

1. Opening
1.1 Dhr. L.A. van Heseopent de vergadering. In tegenstelling tot hetgeen vermeld is in het

vorige verslagwordt er nog een bouwvergadering gehouden ten behoeve van de opneming
van het werk. .

2. Mededelingen I vaststellen agenda
2.1 Erzijn geen mededelingen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Ingekomen I uitgaande stukken
3.1 Ingekomen 14'-9 Gewijzigde volmacht aannemer

. 3-10 Afwijkingsrapporten 19 tot en met 14.
3-10 Gegevens combinatie'

Erzijn geen uitgaande stukken.'

4. Verslag vorige vergadering
4.1 Erzijn geen inhoudelijke of tekstuele opmerkingen. Het verslag wordt door beide partijen

voor akkoord getekend.

5. Actielijst vorige vergadering
01-03 Gegevensonderaannemers aanleveren. De gevraagde gegevens zijn ontvangen.

Alleen de gegevens van EVSzijn nog niet ontvangen deze zullen nog worden
geleverd.

02-11 Aanleveren kopie tooIboxmeeting. Dit is een doorlopende actie. Na deze
vergadering is de actie afgerond.
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6. Stand van de werkzaamheden en tijdschema
6.1 De hele glooiing is aangebracht. Het werk moet nog verder worden afgewerkt.
6.2 Het grondwerk op het talud van de dijk is deels al terug aangebracht en ingezaaid. Verder

moet het onderhoudspad gereed te worden gemaakt voor het aanbrengen van asfalt. Het
deel met Haringmanblokken op z'n kop is aangebracht.

6.3 De aannemer is bezig met het terugaanbrengen van klei tegen het buitentalud en het
afwerken van overige restpunten.

6.4 Vandaag is het werk conform § 9 van de UAV door de directie UAV opgenomen. Conform §
10 van de UAV wordt het werk vandaag als opgeleverd beschouwd. De restpunten zijn
opgenomen in de bijlage dit verslag. Naar verwachting zullen deze 1 november afgerond
zijn. De directie is zeer te spreken over het resultaat en zeer te spreken over de inzet van alle
medewerkers. De directie meldt dat ook de opdrachtgever erg tevreden is.

6.5 De directie bedankt de aannemer hartelijk. Het is onvoorstelbaar dat het is gelukt om het
werk dit jaar toch klaar te krijgen ondanks de opgelopen vertraglng. Hartelijk dank voor de
getoonde inzet.

7. Financiën I contract
7.1 Alle afwijkingsrapporten zijn ontvangen de aannemer zal deze nog enigszins aanpassingen.
7.2 De termijnen 1 tlm 5 zijn betaald.
7.3 De rekeningen van de 7e tlm 10e termijn zijn ingediend.

8. Kwaliteit arbo & milieu
8.1 Er zijn geen bijna ongelukken gebeurd.
8.2 In het weekeinde zijn 900 stuks lege pallets van de geleverde basalton in de brand gestoken.

9. .Tewerkstelling vreemdelingen op het werk
9.1 Is niet van toepassing.

10. Rondvraag
10.1 Dhr. J. H. Oerlemans vraagt of er nog rijshoutschermen bij het strandje moeten worden

geplaatst. Dit moet eerst overlegd worden met de gemeente. Er is besloten om dit even aan
te zien en af te wachten. We zullen het laten overwinteren. Het strand zal worden
afgewerkt conform het bestek.

10.2 Dhr. Buijs vraagt wie er van de aannemer bereikbaar is ingeval van calamiteiten. De
aannemer geeft aan de uitvoerder dhr. J. H. Oerlemans hiervoor bereikbaar is.
Tel 06-53 63 15 81

Naam projectleider aannemer Naam lid directie UAV RWS

Voor akkoord:

d.d.: d.d.:

2



•

Restpunten ZLR-5934

1. Revisietekeningen / kwaliteitsgegevens
2. Nieuwe afrastering terugplaatsen
3. Oprit camping de Muye aanbrengen
4. Grondwerk afmaken
5. Inzaaien talud en overige terreinen
6. Voorland profileren egaliseren
7. Oprit tpv 964 verwijderen
8. Onderhoudspad aanleggen (fundering + asfalt)
9. Ingieten kreukelberm tpv trappen camping de Muye
10.Aansluitingen oud/nieuw werk ingieten
11. Depots opruimen
12.Transportroute nalopen_(bermen aanvullen) .
13.220 ton stortsteen terugleveren in depot Waterschap
14.Gehele glooiing inwassen + overtollige steen verwijderen
15.Strand + glooiing bij camping de Muye steenvrij opleveren
16. Dijkpalen herplaatsten
17.Dijkmeubilair gemeente Tholen (vuilnisbakken e.d.)
18. Spieën dichtzetten
19.Bovenrand blokken uitlijnen
20.Aanbrengen beton blokken naast onderhoudspad bij het strandje (5 st 3 plat 2

op talud in dwarsprofiel zie bestekstekening ZLRW 2005 01246 en 01247)
21.Schelpen terugaanbrengen op het voorland bij dp 972
22.Afval afvoeren


