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Verslag van Anne Marie de Jong Zeegrasverplaatsingen maart 2010
Datum start verplaatsingen 1 maart 2010
Aan Bert Kortsmit

Ray vld Voort
Afschrift aan .
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Toetsrapport 01 contract ZLD-6606 (uitvoering zeegrasmitigaties in de
Oosterschelde)
Verslag van gehele duur van de uitvoering in maart 2010.
Foto's op G:\Water en Stheepvaart\Zeeweringen (AXZ)\
Algemeen\foto's\Proeven\Zeegras verplanten\Zeegras 2010.

De voortgang is besproken in een aantal overleggen:
• PZDB-V-l0021 8 februari (begeleiding en monitoring)
• PZDB-V-l0038 11 februari (onderzoeksgroep)
• PZDB~V-l0054 26 februari (voortgangsverslag 01)
• PZDB-V-l0058 3 maart (verslag n.a.V. incident Roeishoek)
• PZDB-V-l0067 ro maart (voortgangsverslag 02)
• PZDB-\t-l0073 15 maart (voortgangsverslag 03)
• PZDB:"V-l0l0l 7 april (evaluatie)

Aanwezige begeleiding op 1 maart conform Nb-wetvergunning
bij Slikken van Viane: Wouter Suykerbuvk (contract nr.
31034252).
Aanwezige fulltime begeleiding vanaf 2 maart conform
gedoogbeschikking bij plannceattes: Wouter Suykerbuyk (nr.
31034252), soms aangevuld met of vervangen door Laura
Govers van Radboud Universiteit Nijmegen.

Vrijdag 26 februari 2010
Roy vld Voort is aanwezig geweest bij de tooiboxmeeting van de firma
BTL (afschrift verslag PZDB-V:-l0055) en daarna geweest metRU op. .

locatie Viane ·Oost.
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Maandag 1maart 2010
Wouter Suykerbuyk is aanwezig geweest bij de rooiwerkzaamheden bij
Viane.

Dinsdag 2 maart 2010
Roy vld Voort en Anne Marie de Jong zijn aanwezig geweest bij het
afgraven, schelpen storten en verplaatsen van zeegras.
Vanwege het gebrek aan begeleiding van BTL op de mitigatielocatie
Roeishoek verloopt het werk traag. Tevens speelt de zachte ondergrond
van het slik de werkzaamheden parten. Regelmatig blijft een kraantje of
rupsdumper vastzitten. De proef met het infresen of inrijden van de
schelpen wordt verplaatst.
De niet geplante graszoden overtijen op het slik.

Woensdag 3 maart 2010
Paniek!! !
Dinsdag tijdens het teruçrljden naar Roeishoek kwamen de dumper en
een kraan zo vast te zitten dat ze niet meer te redden waren. De
.medewerkers konden nog net op tijd voor het wassende water vluchten.
Roy vld Voort heeft deelgenomen aan een spoed overleg met de
provincie, BTL en RUN. Roeishoek wordt in 2010 ingeruild worden voor
Krabbekreek Noord.
Geen rooiwerkzaamheden bij Viane Oost.

Donderdag 4 maart 2010
Wouter Suykerbuyk aanwezig bij de plantwerkzaamheden Krabbenkreek
Noord.
Geen rooiwerkzaamheden bij Viane Oost.

• Vrijdag 5 maart 2010
Laura Govers aanwezig bij de plantwerkzaamheden Krabbenkreek
Noord.

Maandag 8 maart 2010
Wouter Suykerbuyk aanwezig bij de plantwerkzaamheden Krabbenkreek
Noord.

Dinsdag 9 maart 2010
Laura Govers aanwezig bij de plantwerkzaamheden Krabbenkreek
Noord. Roy vld Voort en Anne Marie de Jong aanwezig geweest bij het
voortgangsoverleg 02 in Bruinisse (PZDB-V-10067).

Woensdag 10 maart 2010
Wouter Suykerbuyk aanwezig bij de plantwerkzaamheden Krabbenkreek
Noord. Enkel in de ochtend plantwerkzaamheden.
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Donderdag 11 maart 2010
Wouter suvkerbuvk aanwezig bij de plantwerkzaamheden Krabbenkreek
Noord in de ochtend en op en neer geweest naar rooiwerkzaamheden
Viane Oost. Gijs Kos (ecoloog Zeeweringen) aanwezig bij de
plantwerkzaamheden Krabbenkreek Noord in de namiddag. Laatste
zeegras geplant.

Vrijdag 12 maart 2010
Wouter Suykerbuyk aanwezig bij de werkzaamheden Krabbenkreek
Noord (ingraven schelpen, frezen schelpen). Onvoldoende schelpen
besteld, werkzaamheden lopen door naar zaterdag.

Zaterdag 13 maart 2010
Wouter Suykerbuyk aanwezig bij de werkzaamheden Krabbenkreek
Noord (ingraven schelpen, frezen schelpen). Nog steeds onvoldoende

.. schelpen besteld, dus werkzaamheden nog niet afgerond. Schelpen
frezen wel afgeronq.··

Maandag 15 maart 2010
Bij de rooilocatie gekeken naar sporen van transport.
Roy vld Voort en Anne Marie de Jong aanwezig geweest bij het
voortgangsoverleg 03 in Bruinisse. Daarna naar Krabbenkreek Noord en
kleine punten van aandacht genoteerd. Deze punten worden binnenkort
besproken in klein comité. .

Dinsdag 16 maart 2010
Laatste werkzaamheden (ingraven schelpen), Wouter Suykerbuyk
aanwezig geweest. Dijk gefatsoeneerd en alles opgeruimd.

7 april 2010
Evaluatie met BTL, Universiteit en Rijkswaterstaat.
Totaal is 350 m2 gerooid en geplant, waarvan alles met een
schelpenlaag. Zier verder verslag PZDB-V-l0101. .
Tijdens het rooien en planten is er een maal inspectie van de provincie
geweest.

iddelburg, maandag 8 april 2010
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