
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Rijkswaterstaat Zeeland
t.a.v. ing.
Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Van

Datum
15 maart 2007
Onderwerp

Getekend Overdrachtsprotocol Zl-4750
Ellewoutsdijkpolder

Het bijgaande wordt u toegezonden

• conform afspraak

o met verwijzing naar

o met verzoek de behandeling over te nemen

o met verzoek om advies

o met verzoek om commentaar

o te uwer informatie

•
Met vriendelijk groet,

(technisch manager)

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
PIa Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,
Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Rijkswaterstaat

Doorkiesnummer
(0118)
Bijlage(n)
1
Kenmerk
PZPB-Z-07014

o gaarne reactie voor

• om te behouden

o gaarne retour voor

o met dank voor inzage

o conform verzoek retour

Telefoon (0118) 62 13 70
Fax (0118) 62 1993
E-mail
Internet www.zeeweringen.nl

http://www.zeeweringen.nl
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t\. OVERDRACHTSPROTOCOL
betreffende:

BESTEK:
DIJKVAK:
WATERSCHAP:
AANVANG:
OPLEVERING:
ONDERHOUDSTERMIJN:
AANNEMER:

nr. ZL- 4750
Ellewoutsdijkpolder
Zeeuwse Eilanden
1 april 1999
15 oktober 1999
32 weken
Zinkcon Dekker B.V/Hakkers Werkendam B.VI
Van den Herik Kust- en Oeverwerken B.v.
ti. 21.036.000,00AANNEMINGSSOM:

REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): tI.22.733.214,77

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Directie Zeeland van het Directoraat-
generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuwse Eilanden de
documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven
vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse
Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving Kenmerk Vastcesteld Toegezonden Geadresseerde1. Ontwerpnota pzdt-r-98494 ontw 25/09/1998 zie bijlage
2. Planbeschrijvina pzdt-r-98493 ontw 16110/1998 zie bijla!le
3. Bestek - 27/01/1999 zie bijlaae
4. Nota van inlichtin!len pzdt-n-99033 best 12/03/1999 zie biila!le
5. OPCIrachtbrief 1678 (pzdt-b-99113 uiM 27/01/1999 zie bijla!le DB wts Zeeuwse Eil.6. Werkbestek incl. tekeningen - - zie bestek + Nvl
7. Revisietekeningenlijst

ZLRW 2003-1114 tlm 1121 pzdt-I-07021 rev 02/07/2003 zie bijlage cd-rom -> R. Derksen8. Toetsingen:
a) vrijgave toetsing pzdt-m-04051 01/03/2004 zie bijlage
b) rapportage toetsing pzdt-r-06323 inv 11/09/2006 wtsZE doc.
cl revisie toetslnq . pzdt-m-06364 rev 07/10/2006 zie bijla!le
9. Bijkomende zaken:
a) Contractwijziging -> ZL-4750A 2521 (pzdt-b-99167 uitv) 26/02/1999 zie bijlage
b) 18 staat van meer/minderwerk 8980 (pzdt-b-99471 uitv) 14/10/1999 zie bijlage
c) 28 staat van meer/minderwerk 10375 (pzdt-b-99528 uitv) 25/11/1999 zie bijlage
dl 38 staat van meer/minderwerk 10039 (ozdt-b-00304 uitv) 27/11/2000 zie bijla!le

vastp!steld ,e Middelburg! .
op ..fol -3 2007

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
namens deze
de H ingenieur-directeur

Dijkgraaf waterschap .

Stddoc/overdrachtsprot.doC




