
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Memo Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie ZeelandPZST-M-00149PL

Aan

Datum

14 september 2000
Onderwerp

Planningen Paviljoenpolder /
Waarde- Westveerpolder

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

2 StUKS

Kenmerk

[ PZST-M-00149pl

Bestecollega's,

Gelet op de voortgang van de diverse werkzaamheden van bovengenoemde dijkvakken
en de noodzaak om tijdig (voor 1 april 2001) te kunnen aanbesteden en gunnen, is
besloten de planningen Paviljoenpolder en Waarde-Westveerpolder enigszins aan te
passen.

Bijgaand treffen jullie deze gewijzigde planningen aan.
De wijzigingen zijn doorgevoerd vanaf "opstellen ontwerpnota" en werken verder door
tot en met aanbesteding en gunning. Ik verzoek jullie de "oude" versies te vervangen
door bijgevoegde, vigerende, planningen.

De planningen van overige dijkvakken in voorbereiding kunnen overigens gehandhaafd
blijven.

Met vriendelijke groet,

c,

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pia postbus 114,4460 AC Goes

Bezoekadres pia waterschap Zeeuwse Eilanden,

Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70

Telefax (0113) 216124

X 400 s@dzl.rws.minvenw.nl

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.rn. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.
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"' VOORBEREIDING Detailplanning Paviljoenpolder Zeeuwse Eilanden

Qtr 1 2000 Qtr 2,2000 Qtr 3,2000 Qtr4,~00O Qtr 1 2001

ID Task Name Notes Duration Start Finish Dec _Jan I Feb I Mar Apr I May I Jun Jul I Aug I _Sep-,- .Oct I Nov I Dec Jan I Feb I Mar Apr
1 Voorbereiding Dijkvakken 279d 28-01-00 21-02-01 ..... .....
2 Opzetten varianten MARTIJN 20w 28-01-00 15-06-00

3 Notitie keuze variant (voorontwerpdocument) bespreken WS + advies MARTIJN 4w 16-06-00 13-07-00

4 Keuze variant bespreken PBZ PBZ 1w 14-07-00 20-07-00
13-9 in PB

5 Uitwerken gekozen variant ("" MARTIJN 2w 5-07-00 18-07-00 .ril
il. I

6 Opstellen ontwerp nota KEES 2w 4-09-00 15-09-00
, ,

7 Beoordelen nota Projectbureau PBZ 1w 18-09-00 22-09-00
J-r.'part bespreken

.,j,
8 Opsturen ontwerpnota naar Toetsgroep YVO 1d 4-10-00 4-10-00

<~9 Beoordelen nota Toetsgroep (schriftelijk!!) YVO 14d 5-10-00 24-10-00
schriftelijkil

10 Opstellen ontwerpplan JAN-WILLEM 2w 18-09-00 29-09-00 ~.~11 Opsturen ontwerpplan naar Dagelijks Bestuur WS JAN-WILLEM 1d 4-10-00 4-10-00

<~
12 Opsturen ontwerpnota- en plan naar A.O" JAN-WILLEM 1d 4-10-00 4-10-00 ~
13 Beoordelen ontwerpnota + plan dooor A.O. (schriftelijk!!) JAN-WILLEM 14d 5-10-00 24-10-00

schriftelijkll

14 WWK-procedure JAN-WILLEM 85d 25-10-00 20-02-01

~~
....

15 Vaststellen ontwerpplan door DB (incl. evt. mondelinge toelichting) 1d 25-10-00 25-10-00

~~~1016 Publicatie ter inzage-legging . 1d 26-10-00 26-10-00 ...~ .17 Inspraakprocedure Waterschap, ter visielegging 4w 27-10-00 23-11-00

18 Hoorzitting (eventueel) 1d 8-12-00 8-12-00
12

19 Verwerken reacties (Waterschap + projectbureau) 10d 11-12-00 22-12-00

20 Vaststellen ontwerpplan door Waterschap 15d 25-12-00 12-01-01

21 Goedkeuringsprocedure GS(max. 12 weken) 4w 15-01-01 9-02-01

22 Melding goedkeuring aan DB Waterschap 1d 12-02-01 12-02-01
2-02

23 Publicatie goedkeuringsbesluit door Waterschap 1d 20-02-01 20-02-01 _.", 1\.,
~~v-v~

24 Opstellen bestek + tekeningen (concept) LEO 9w 2-10-00 1-12-00

25 Opsturen bestek naar ex LEO l.d 4-12-00 4-12-00

26 Bestek in behandeling bij ex + toetsgroep + intern PBZ LEO 8w 5-12-00 29-01-01

27 Aanbesteding LEO 1d 30-01-01 30-01-01
:0-01.....

28 Gunning LEO 1d 21-02-01 21-02-01 l.;I+ 21-02

:
I

STATUS~HERZIEN 13-9-2000 Stand van zaken per: 13-9-00



.. VOORBEREIDING Detailplanning Waardepolder / Westveerpolder Zeeuwse Eilanden t

Qtr 1 2000 Qtr 2,2000 Qtr 3, 2000 Qtr4,2000 Qtr 1 2001

ID Task Name Notes Duration Start Finish Dec Jan I Feb I Mar Apr I May I Jun Jul I Aug I Sep Oct I Nov I Dec Jan I Feb I Mar Apr
1 Voorbereiding Dijkvakken 301d 1-01-00 26-02-01 .... ....
2 Geavanceerde toetsing fase 28 (getijmetingen) OWN 6,4w 1-01-00 15-02-00

~
3 Bespreken resultaten geavanceerde toetsing WG KENNIS 3w 16-02-00 7-03-00

4 Opzetten varianten RONALO 26w 3-01-00 30-06-00

5 Notitie keuze variant (voorontwerpdocument) bespreken WS + advies RONALO 1d 21-06-00 21-06-00 nt:!
"' ....... ovv

6 Keuze variant bespreken PBZ PBZ 1d 12-07-00 12-07-00 .f:12-07
7 Uitwerken gekozen variant RONALO 2w 12-07-00 25-07-00 -n~ .' "8 Aanvragen NB-wet vergunning JAN-WILLEM 1d 26-07-00 26-07-00

~20_:
9 Behandeling aanvraag NB-wet vergunning Provincie (max. 6 maanden) JAN-WILLEM 22w 27-07-00 27-12-00 aa,,~w ,~~, ,~
10 Opstellen ontwerp nota RONALO 2w 11-09-00 22-09-00 ,. :
11 Beoordelen nota Projectbureau PBZ 1w 25-09-00 29-09-00 ' '

~ achriftelijkll

12 Opsturen ontwerp nota naar Toetsgroep YVO 1d 4-10-00 4-10-00

13 Beoordelen nota Toetsgroep (schriftelijk!!) VVO 14d 5-10-00 24-10-00

14 Opstellen ontwerpplan JAN-WILLEM 1w 25-09-00 29-09-00 •
-

~4-~0
15 Opsturen ontwerpplan naar Dagelijks Bestuur WS JAN-WILLEM 1d 4-10-00 4-10-00

16 Opsturen ontwerpnota + plan naar A.O. JAN-WILLEM 1d 4-10-00 4-10-00 ,. I
0

17 Beoordelen ontwerp nota + plan door A.O. (schriftelijk!!) JAN-WILLEM 14d 5-10-00 24-10-00 schriftelijkl!

18 WWK-procedure JAN-WILLEM 85d 25-10-00 20-02-01

~~19 Vaststellen ontwerpplan door DB (incl. evt. mondelinge toelichting) 1d 25-10-00 25-10-00 ~::-'O20 Publicatie ter inzage-legging 1d 26-10-00 26-10-00 10..... ,--
21 Inspraakprocedure Waterschap, ter visielegging 4w 27-10-00 23-11-00

22 Hoorzitting (eventueel) 1d 8-12-00 8-12-00 2

23 Verwerken reacties (Waterschap + projectbureau) 10d 11-12-00 22-12-00

24 Vaststellen ontwerpplan door Waterschap 15d 25-12-00 12-01-01

25 Goedkeuringsprocedure GS (max. 12 weken) 4w 15-01-01 9-02-01

26 Melding goedkeuring aan DB Waterschap 1d 12-02-01 12-02-01 12-02

27 Publicatie goedkeuringsbesluit door Waterschap 1d 20-02-01 20-02-01 j ...n n.,
1-- --

28 Opstellen bestek + tekeningen (concept) BRAM 79d 15-08-00 1-12-00
,~

29 Opsturen bestek naar ex LEO 1d 4-12-00 4-12-00

30 Bestek in behandeling bij ex + toetsgroep + intern PBZ LEO 8w 5-12-00 29-01-01
"

31 Aanbesteding LEO 1d 9-02-01 9-02-01 .. n..........
32 Gunning LEO 1d 26-02-01 26-02-01

• 26-02

•

:

STATUS: HERZIEN 13-9-2000 Stand van zaken per: 13-9-00




