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Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Deelnemers

B. van Liere, L. Wisse (Waterschap), A. Maranus, L. v. Herwerden,
A. Jumelet, E. v. Dijke (RWS), M. v.d. Schuit, J. Roelse, D. Krikke en
A. de Moor (Hakkers).

Afschrift .aan

Deelnemers, M. Stroo (Waterschap),
L. Boom, M. Meulblok, P.~. Rottier (RWS).

. .Nummer __

\.PZUI-V-79006(4407 /4)
Doorkiesnummer

Van

4e Bouwvergadering ZL-4407
Opgemaakt door

A. Jumelet
Datum bespreking

1 mei 1997
Plaats bespreking

Directiekeet RWS. te Borsele.
Onderwerp

Werkzaamhedep bestek ZL~4407

(0118) 68 6289
Bijlage(n)

geen
Aanvang/einde

09.15 - 11.15 uur

1. Openinq en mededelingen.
Dhr. Maranus '(voorzitter) opent de vergadering en heet alle
aanwezigen welkom.

2. Bespreking verslag 3e vergadering 4407/3.
Tekstueel: blz. 1, Bij punt 3, actielijst moet bij 01/04

"bank garantie" worden geschrapt.
Inhoudelijk: geen opmerkingen.

3 . Actielijst.
02/01 Plan op-en afrit nog indienen (actie handhaven) .

03/01 De gegevens van de onderaannemer KWS wordt door de aannemer
aan de directie overhandigd. (actie afgehandeld) .

03/02 Goedkeuring onderaannemer (actie handhaven) .
03/03 Het bewijs van oorsprong kunststoffilterdoek wordt door de

aannemer aan de directie overhandigd. (actie afgehandeld) .
03/04 Het vooronderzoek van de gietasfalt is wel gedaan maar de

gegevens zijn nog niet ontvangen. (actie handhaven) .
03/05 Depotruimte betonblokken; De hoogte van de stapeling is nu

4 meter. Dit is eigenlijk aan de hoge kant. Van Herwerden
zal nog aantonen dat een lagere stapeling mogelijk is en er
dan toch genoeg ruimte is om ze kwijt te kunnen. Voorwaarde
is dat de blokken goed worden weggezet. De stapeling van
4m. hoog is wel met goedkeuring van de directie. (actie
handhaven) .

Postadres postbus 5014, 4330 KA Middelburg

Bezoekadres Koestraat 30

Telefoon (0118) 68 60 00

Telefax (0118) 686231/64 02 15

Bereikbaar met buslijnen 52,54,56,58,59 -10 minuten te voet vanaf station
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PZUI-Y-79006(4407/4)

~ Stand van de werkzaamheden per 1/5/'97
Er is verder gegaan om de vrijkomende betonblokken in de
depots te brengen.

Het maken van de overgangsconstructie is voortgezet. Deze
is nu aangebracht, exclusief de 2e laag gietasfalt en
af strooien met lavasteen, van ca. Dp 15 + 40 tlm Dp 17 + 05
en van ca. Dp 25 tlm Dp 31 + 15

Er is
+
+

+•
Er is
wel;
+

+

+

verder gewerkt aan:
Het onder profiel brengen van het talud.
Het aanbrengen van banen kunststof filterdoek met
hierop steenslag 20/40 mm.
Het opgraven van de teen t.p.v. profiel F-F,
Dp 17 + OSIDp 21 +26

begonnen met het aanbrengen van basaltonzuilen en

t.p.v. buitendijks depot, "boventafel" tussen Dp 15 +
40 en Dp 17 + 05
aansluitend hierop vanaf Dp 17 + OS, "onder- en
boventafel"
vanaf Dp 25 richting gemaal (Dp 31 + 15), "boventa-
fel n •

•

Morgen 2 mei wordt begonnen aan de 2e laag gietasfalt + lava-
steen. Er is geen extra hechtlaag nodig.
Door KWS is gezegd dat de hechting van de 2e laag gietasfalt op
de eerste goed zal zijn omdat de le laag smelt als de 2e laag
aangebracht wordt. Met het afstrooien met lavasteen moet worden
gewacht op het juiste tijdstip. Enerzijds moet het niet tussen de
stenen lopen, anderzijds hecht het niet meer als de gietasfalt te
ver is afgekoeld .

Bij het zetten van de basalton wordt de productie goed gehaald.
Door de aannemer wordt geprobeerd om de aanvoer van basalton nog
wat te verhogen.
Om niet klem te lopen wil de aannemer na Hemelvaartsdag beginnen
met het zetten van de "hydroblocks" in het proefvak. Dit zal met
1 set gebeuren. Na het leggen van de hydroblocks zal RWS onder-
zoeken uitvoeren of deze blokken aan de eisen voldoen. Door de
aannemer zal bij de fabriek (Haringman) de resultaten van het
onderzoek naar de betonkwaliteit worden opgevraagd. (actie 04/01
V. d. Schuit).

5. ARBO-veiligheid.
Geen ongelukken, geen bijzonderheden.
Elke maand houdt de aannemer een toolbox-meeting.
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PZUI-V-79006(4407/4)

6. Kwaliteitsborging
Er is een Marshall vooronderzoek van asfalt aan de aannemer
geleverd. De aannemer overhandigd een aantal bewijzen van oor-
sprong.

7. Rondvraag.
Staat meer en minder werk.
Van Dp.17 tot Dp.21 komt de nieuwe glooiing nogal wat hoger te
liggen dan de bestaande glooiing. Ten gevolge daarvan komt de
aannemer op die plek veel klei te kort. Vanaf Dp.26 + 20 komt er
klei vrij die niet was voorzien. De aannemer stelt nu voor om de
vrijkomende klei te vervoeren naar de plaats waar er meer nodig
is. De directie zal dit regelen in een staat van meer en minder
werk en vraagt de aannemer om met een prijsaanbieding te komen .
(actie 04/02 De Moor). Tevens moet er extra grond ontgraven
worden.
De aannemer zal zo spoedig mogelijk een kleibalans opstellen.
In de staat van meer en minder werk zullen in elk geval de twee
posten "opladen en vervoeren" en "ontgraven en profileren" worden
opgenomen.

•
Berm.
Over een lengte van 80 meter ligt bij Dp.16 de bestaande berm
zo'n 40 cm. hoger. De aannemer stelt voor hier het profiel zoals
dit gemaakt wordt ook daar over die 80 meter toe te passen. De
extra klei moet dan ontgraven worden. Dit kan alleen als de
benodigde kleidikte van 80 cm. wordt gehandhaafd. Op 3 punten zal
met en grondboor eerst de kleidikte worden bepaald om te zien of
dit inderdaad het geval is. De directie zou evenals de aannemer
graag hetzelfde profiel daar ter plaatse zien toegepast.

• Aanbrengen filterdoek.
Het filterdoek wordt momenteel in banen haaks op het talud gelegd
met een overlap van 50 cm. Omdat de basaltonsets in stroken
worden opgebouwd van onder naar boven moeten de banen doek
opgerold worden zodat er daarboven weer een baan kleitalud door
de kraan kan worden afgemaakt. Met wat ruw weer en hoog water
spoelt er dan klei en/of mijnsteen over het opgerolde doek. Het
schoonmaken van het doek en het verkrijgen van een goede aanslui-
ting van de onderlinge banen op elkaar is niet gemakkelijk. De
aannemer vraagt of hij de onderste banen in de langsrichting mag
aanbrengen om zodoende een betere aansluiting van de banen op
elkaar te krijgen. Dit wordt door de directie toegestaan alleen
bij de ondertafel en de banen moeten dan zodanig worden aange-
bracht dat de lager gelegen baan filterdoek over de hoger gelegen
baan wordt gelegd t.p.v. de overlap. De overlap bedraagt 0.5
meter.

Aalgoot.
Bij het gemaal moet er een aalgoot worden aangelegd. De aannemer
stelt voor om deze goot gelijk van onder af aan te leggen, zodat
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er later geen basalton meer moet worden uitgebroken. Dit zal na
de vergadering gezamenlijk met "Het Waterschap" bekeken worden.

8. Volgende vergadering.
De volgende vergadering is op donderdag 15 mei om 09.00 uur in de
keet te Borsele.

9. Sluiting.

De voorzitter sluit om 11.15 uur de vergadering en bedankt alle
aanwezigen, en wenst de aannemer succes met de voortzetting van
de werkzaamheden.

'. Middelburg 15 mei 1997.

Voor akkoord
de directie,

Voor akkoord
de aannemer of gevolmachtig-
de,

•
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Bouwvergadering bestek ZL-4407 op donderdag 15 mei 1997,
9.00 uur in de directiekeet RWS te Borsele.

Opening en mededelingen.

Verslag vorige vergadering.

Actielijst.

Stand van de werkzaamheden.

ARBO-veiligheid.

Kwaliteitsborging.

Rondvraag.

Volgende vergadering.

Sluiting.
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Actielijst per 1 mei 1997.

Nr. Omschrijving Naam.

02/01 Plan indienen op-en afrit. A. de Moor.

03/02 Goedkeuring onderaannemer A. Maranus.'. 03/04 Nieuw vooronderzoek gietasfalt. A. de Moor.

03/05 Depotruimte betonblokken. L. van Herwerden

04/01 Onderzoek betonkwaliteit M.v.d. Schuit

04/02 Prijsaanbieding klei A. de Moor
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