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Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Rijkswaterstaat Zeeland

Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Van

Datum

29 oktober 2007
Onderwerp

Getekend Overdrachtsprotocol ZL-5112
Paviljoenpolder

Het bijgaande wordt u toegezonden

• conform afspraak

o met verwijzing naar

o met verzoek de behandeling over te nemen

o met verzoek om advies

o met verzoek om commentaar

o te uwer informatie

(technisch manager)

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,
Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Rjjkswa terstaat

Doorkiesnummer

(0118)62
Bijlage(n)

1
Kenmerk

PZPB-Z-07053

o gaarne reactie voor

• om te behouden

o gaarne retour voor

o met dank voor inzage

o conform verzoek retour

Telefoon (O118) 62 13 70

Fax (0118) 62 1993

E-mail s.nl

Internet www.zeeweringen.nl

http://www.zeeweringen.nl
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OVERDRACHTSPROTOCOL
betreffende:

BESTEK:
DIJKVAK:
WATERSCHAP:
AANVANG:
OPLEVERING:
ONDERHOUDSTERMIJN:
AANNEMER:

AANNEMINGSSOM:
REAUSATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk):

nr. ZL- 5112
Paviljoenpolder
Zeeuwse Eilanden
1 april 2001
29 september 2001
32 weken
Wegenbouwmij. J. Heijmans B.v.! Bitumarin B.V.!
Martens en Van Oord B.V.! Koninklijke
Wegenbouw Stevin B.V.! HAM-Van Oord
Werkendam B.v.
€ 6.221.326,76

€ 7.240.053,96

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-
generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuwse Eilanden de documenten
betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde
dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is
overeengekomen.

•
Omschrijving Kenmerk Vastgesteld Toegezonden Geadresseerde
1. Ontwerpnota pzdt-r-00221 ontw 13/10/2000 zie bijlage DB wts ZE
2. Planbeschriivinq pzdt-r-00231 ontw 13/10/2000 zie bijlage DB wts ZE
3. Bestek incl. tekeningen - 21/03/2001 zie bijlage
4. Nota van inlichtingen pzdt-n-07399 best 08/03/2001 zie bijlage
5. Opdrachtbrief ZL-5112 -> ZL-5112A 5955 (pzdt-b-01203 uitv) 03/07/2001 zie bijlage DB wts ZE
6. Werkbestei< - - zie bestek + Nvl
7. Revisietekeningen

ZLRW 2003-1081 Um 1090 pzdt-I-07398 rev 23/01/2007 zie bijlage cd-rom ->
8. Toetsingen:
a) Rapportage toetsing ZE pzdt-r-04114ontw 03/09/1999 wts ZE doc
b) revisie toetsing PBZ pzdt-m-07396 rev 24/09/2007 zie bijlage
9. Bijkomende zaken:
a) 1e staat van meer/minderwerk 9451 (pzdt-b-01341 uitv) 07/11/2001 zie bijlage
b) 2e staat van meer/minderwerk 6145 (pzdt-b-02242 uitv) 10/07/2002 zie bijlage
c) 3e staat van meer/minderwerk 8989 (pzst-b-02156 fin) 29/10/2002 zie bijlage
d) rapport waterbouwasfalt op mijnsteen 008318 (pzdt-r-00256 ontw) 06/10/2000 zie bijlage

de Staatssecretaris Ivan Verkeer en Waterstaat
namens deze Lr 10bJ,
de wnd. Hoofdingenieur-directeur

Stddocloverdrachtsprot.doc

Vastgesield tE]Middelburg
op 9{!jf.l.9.t: 2007

Dijkgraaf waterschap Zeeuwse Eilanden




