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Samenvatting

In deze notitie zijn de civieltechnische aspecten uitgewerkt voor de

volgende bouwstenen: 1) doorlaatmiddel voor gedempt getij in het

noordelijke of zuidelijke sluitgat, 2) getijcentrale voor maximaal getij, 3)

scheepvaartsluis. Op basis van drie schetsontwerpen is een raming van

de bouwkosten gemaakt. De kosten van de in dit rapport beschreven

bouwstenen zijn geraamd volgens de PRI systematiek. De

nauwkeurigheid van deze raming bedraagt +/- 50%. De bouwkosten

van de varianten (inclusief projectonvoorzien en BTW) zijn

weergegeven in Tabel 5.1. De volledige ramingen per bouwsteen zijn

opgenomen in de bijlagen.

Tabel S.1 Kostenraming (prijzen in M€)

nr locatie doorlaatmiddel getijcentrale scheepvaartsluis Totaal

1 Zuid 314 - 68 382

2 noord 314 - 68 382

3 noord + zuid - 1.549 - 1.549

Op basis van de gedefinieerde randvoorwaarden en

uitvoeringsaspecten is gekozen voor een ander type doorlaatmiddel dan

de huidige spuisluis in de Brouwersdam, namelijk een kort open

doorlaatmiddel met een enkele hefdeur als keermiddel. Dit wordt

gezien als de meest kostenefficiënte oplossing, en deze oplossing scoort

ook goed op de criteria van duurzaam bouwen. De aanvullende

elementen van de getijcentrale zijn voor zover mogelijk in deze

constructie gepast.

De kosten voor een doorlaatmiddel in het noordelijk deel van de

Brouwersdam zijn nagenoeg gelijk aan die in het zuidelijk deel. Het

verschil zit met name in de kosten voor het verwijderen van de

beteugelingsdam. In het noorden zijn dat caissons en in het zuiden

betonblokken. De bouwkosten van de variant maximaal getij met

getijcentrale liggen aanzienlijk hoger dan die voor gedempt getij. Dit

komt door de relatief grote breedte die nodig is om met een

getijcentrale maximaal getij door te laten [lit. 4]. De turbines en relatief

smalle kokers van de getijcentrale introduceren een grotere weerstand

bij het doorlaten van water, en dit resulteert in een grotere benodigde

breedte van het doorlaatwerk.

Interessant voor de afweging van de haalbaarheid van de getijcentrale

is de constructie Gedempt getij Noord of Zuid op te schalen tot een

doorlaatcapaciteit voor maximaal getij. Op basis van een indicatieve

berekening zijn de kosten van het doorlaatmiddel bij gedempt getij

geëxtrapoleerd naar maximaal getij. De kosten nemen dan toe met

ongeveer een factor 2,5 tot circa 785 M€. Dit is ongeveerd de helft van

de kosten van de getijcentrale bij maximaal getij.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Achtergrond

De verkenning “Grevelingen water en getij” betreft een studie naar de

haalbaarheid van uitwisseling van zeewater en water in het

Grevelingenmeer, door middel van een extra doorlaatmiddel in de

Brouwersdam. In deze studie zijn twee oplossingsrichtingen

geformuleerd. De oplossingrichtingen zijn:

- gedempt getij: 8x de huidige doorlaatcapaciteit;

- maximaal getij: 20x de huidige doorlaatcapaciteit.

In het kader van deze oplossingrichtingen zijn de volgende bouwstenen

gedefinieerd:

- spuimiddel voor gedempt getij;

- getijcentrale voor maximaal getij;

- mogelijk additioneel element: scheepvaartsluis.

Zowel in het noorden als in het zuiden van de Brouwersdam zijn

mogelijkheden voor uitbreiding van de doorlaatcapaciteit. Om een

afweging van de meest geschikte locatie te maken wordt daarom

onderscheid gemaakt tussen noord en zuid, zoals afgebeeld in

Afbeelding 1.1.

In deze notitie 5 worden de civiele aspecten van bovengenoemde

oplossingsrichtingen nader uitgewerkt.

Scope

Om tot een kostenraming te komen zijn de gekozen

oplossingsrichtingen gekoppeld aan een combinatie van bouwstenen en

een mogelijke locatie. Tabel 1.1 geeft een overzicht.

Tabel 1.1 Oplossingsrichtingen, bouwstenen en locatie

nr Oplossings-

richting

getijslag

(cm)

debiet

(-)

locatie bouwsteen

1 gedempt

getij

50 8x zuid doorlaatmiddel +

scheepvaartsluis *

2 gedempt

getij

50 8x noord doorlaatmiddel +

scheepvaartsluis *

3 maximaal

getij

100 20x noord

+ zuid

doorlaatmiddel +

getijcentrale

* de scheepvaartsluis is als losse bouwsteen begroot en kan dus ook in optie 3 erbij

worden genomen

De combinatie van bouwstenen en locaties in bovenstaande matrix is

zodanig gekozen dat goed kostenvergelijk mogelijk is. Slechts een

beperkt aantal combinaties van bouwstenen en opties zijn relevant. Ter

illustratie hiervan, en ter onderbouwing van de gekozen matrix, gelden

de volgende overwegingen:
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- Bij de oplossingsrichting gedempt getij, is het interessant in beeld

te brengen wat het verschil in kosten is voor projectie in het

noorden of het zuiden, beiden zijn uitgewerkt.

- De locatie van de sluis in noord of zuid is niet onderscheidend voor

de kosten. De combinatie van sluis en doorlaatmiddel biedt geen

kans op kostenbesparing, De sluis is daarom apart begroot.

- De oplossingsrichting maximaal getij leent zich bij uitstek voor een

combinatie getijcentrale. De breedte van het doorlaatmiddel is voor

die oplossingsrichting dermate groot, dat deze het grootste deel

van de beschikbare ruimte in het noordelijk en zuidelijk deel van de

Brouwersdam beslaat.

Afbeelding 1.1 Overzicht Brouwersdam

1.2 Doel

Doel van deze notitie is het opstellen van een PRI raming van

bovengenoemde combinaties, op het niveau van een verkenning

(nauwkeurigheid van 50%). Als basis voor deze raming zijn de

bouwstenen als schetsontwerp uitgewerkt.

Haven

  Scharendijke

Schouwen-Duiveland

Port

Zélande
Haven

aan de

Middelplaat

Haven

Springersdiep

Brouwerssluis

Goeree-Overflakkee

Zuidelijk

sluitgat

Noordelijk

sluitgat
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1.3 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 van deze notitie geeft een onderbouwing van de

randvoorwaarden en uitgangspunten die basis vormen voor de

uitwerking van civiele aspecten. Hoofdstuk 3 geeft een beschouwing

van de ontwerpkeuzes die gemaakt zijn voor het schetsontwerp van de

verschillende bouwstenen. Hoofdstuk 4 gaat in op de

uitvoeringsaspecten die relevant zijn voor de raming en Hoofdstuk 5

geeft de resultaten van de PRI raming.
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2 Randvoorwaarden en uitgangspunten

2.1 Functionele eisen

Doorlaatmiddel

Het doorlaatmiddel moet zoveel mogelijk water doorlaten van het

Grevelingenmeer naar zee en in omgekeerde richting. Het getij krijgt in

principe vrije doorgang. Voor de variant gedempt getij geldt een

getijslag van 0,5 m en een getijgemiddeld debiet van circa 2.500 m3/s.

Toelichting gemiddeld debiet

Bovengenoemd debiet is het getijgemiddeld gebied van instromend en uitstromend

water bij respectievelijk vloed en eb. Dit is het totale volume water dat het Grevelingen

meer in en uitstroomt bij een getijslag:

1
2

volume oppervlakte getijslag
Q

tijd getijperiode

×
= =

In de memo van RWS [lit. 2] wordt een daggemiddelde gegeven. Dit resulteert in de

helft van bovengenoemde waarden.

Bij storm moet het doorlaatmiddel als waterkering functioneren. In

kerende stand van de schuiven is de constructie onderworpen aan een

verval dat in beide richtingen kan staan.

Getijcentrale

TU Delft heeft de mogelijkheden voor een getijcentrale in de

Brouwersdam onderzocht (lit. 4) De functie van deze centrale is een

optimale energieopwekking uit het doorgelaten debiet. De

oplossingsrichting voor maximaal getij sluit hier het best op aan. Voor

deze oplossingsrichting geldt een getijslag van circa 1,0 m en een

gemiddeld debiet van 7.600 m3/s tijdens de (effectieve) spuiperiode.

Schutsluis

De schutsluis is bedoeld als verbinding voor recreatieve scheepvaart en

visserij tussen de Noordzee en het Grevelingenmeer. In het kader van

‘werk met werk maken’ moet gekeken worden of de schutsluis een

mogelijke uitbreiding van het doorlaatmiddel kan zijn, met het idee

eventuele constructieve muren en de bouwput te combineren.

2.2 Randvoorwaarden

In het schetsontwerp moet rekening gehouden worden met diverse

randvoorwaarden. De belangrijkste randvoorwaarden worden hieronder

gegeven.

2.2.1 Waterkering Brouwersdam

De Brouwersdam is een waterkering van de categorie b “verbindende

waterkeringen” die het achterliggende gebied rondom de Grevelingen

beschermt tegen hoog water. De normfrequentie die geldt voor de
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Brouwersdam is 1/4.000 per jaar. Gedurende de aanleg van de gekozen

bouwstenen dient de waterkerende functie van de Brouwersdam

verzekerd te blijven.

De hydraulische randvoorwaarden voor de derde toetsronde [lit. 5]

voor de Brouwersdam zijn opgenomen in Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Toetsrandvoorwaarden

Toetspeil H
s

T
m-1,0

ββββLocatie

(m+NAP) (m) (s) (°)

Damvak Goeree (noord) 5,0 2,6 7,5 10

Middenvak (midden) 5,0 2,3 8,2 0

Damvak Schouwen (zuid) 5,0 2,2 7,9 10

De waarden uit de tabel zijn geen ontwerpwaterstanden. Hiervoor

dient nog rekening gehouden te worden met toekomstige

veranderingen gedurende de ontwerplevensduur van het kunstwerk.

Voor kunstwerken geldt normaal gesproken een ontwerplevensduur

van 100 jaar. De deltacommissie voorspelt voor 2100 een

zeespiegelstijging van 65 tot 130 cm [lit. 6]. Voor een schatting van de

ontwerpwaterstand wordt het gemiddelde van deze waarden

aangehouden: 100 cm. Dit resulteert in een indicatieve

ontwerpwaterstand van NAP +6,00 m.

2.2.2 Geometrie bodem

In een eerdere studie [lit. 3] is bepaald dat het doorlaatmiddel het beste

kan worden gerealiseerd ter plekke van de oude getijgeulen. De

varianten die in de onderhavige rapportage worden besproken, sluiten

hier op aan. De diepte is weergegeven in de dieptelijnenkaart van

Afbeelding 2.1.
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Afbeelding 2.1 Dieptelijnenkaart (bron: lit. 4)

Aan de Grevelingenzijde zijn de getijgeulen bij benadering nog steeds

op oorspronkelijke diepte. De diepte bedraagt bij het noordelijke

sluitgat circa NAP -13 m, bij het zuidelijke sluitgat is dit circa NAP –15

m tot NAP –20 m.

Aan de Noordzeezijde zijn de geulen sinds de aanleg van de

Brouwersdam aangezand en hebben zij een groot deel van hun diepte

verloren. Bij het noordelijke sluitgat is deze diepte circa NAP –5 m. Bij

het zuidelijke sluitgat circa NAP –6 m.

Voor het bepalen van de diepteligging van de het doorlaatmiddel c.q.

de getijcentrale zijn drie aspecten van belang:

1. de gewenste verversing van de diepere delen van de Grevelingen;

2. een optimale breedte / diepteverhouding van het doorlaatmiddel;

3. de aansluiting op de ondiepere delen aan de Noordzeezijde.

In eerste instantie werd een diepere ligging van het doorlaatmiddel van

belang geacht in verband met verversing van de diepere delen van de

Grevelingen. Uit ervaring met het doorlaatmiddel in de Zandkreekdam

blijkt echter dat de gewenste verversing ook bij een relatief ondiepe

drempel tot stand komt (bron: RWS Bouwdienst).
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Een andere reden voor een diepere aanleg is het beperken van het

ruimtebeslag. Bij een grotere stroomvoerende hoogte kan de breedte

namelijk worden beperkt en zodoende ook het ruimtebeslag.

Indien aangesloten wordt op de bodem aan meerzijde zal aan

Noordzeezijde een suatiegeul gebaggerd en onderhouden moeten

worden. De diepteligging van het spuimiddel moet zodanig gekozen

worden dat terugkerend baggeronderhoud zoveel mogelijk voorkomen

wordt.

2.2.3 Bodemopbouw

Bij het noordelijk sluitgat bestaat de bodem met name uit zand. De

diepste boringen reiken hier tot circa NAP –40 m. Het zand is hier tot

grote diepte matig tot uiterst fijn. In het zuidelijke sluitgat is de bodem

tot een diepte van tenminste NAP –50 m (de diepte van de diepste

boringen) voornamelijk uit grof zand. Bij het zuidelijke sluitgat worden

plaatselijk kleilagen in de ondergrond aangetroffen. Met name tussen

NAP –20 en NAP –30 m is plaatselijk een kleilaag aanwezig, soms met

dikten van 5 m en meer.

Het huidige spuimiddel in de Brouwersdam is gefundeerd op staal, dus

direct in deze zandlaag, zonder palen.

De Brouwersdam heeft in het noorden en zuiden een verschillende

opbouw. De stroomgeul van het noordelijke sluitgat is gesloten met

een beteugelingsdam van caissons met een breedte van 18 m, een

hoogte van 16,2 m en een lengte van 68 m. De caissons zijn geplaatst

op een drempel van stortsteen met een hoogte van NAP -10 m.

Vanwege de grotere diepte van het zuidelijke sluitgat kon de sluiting

niet met caissons worden uitgevoerd. Daarom is het sluitgat hier

gedicht door het afwerpen van betonblokken (van circa 2,5 ton) met

behulp van een kabelbaan.

2.2.4 Verkeer

Over de Brouwersdam ligt een drietal wegen:

- de provinciale weg N57;

- een parallelweg langs de N57;

- de Grevelingenlaan aan de buitenzijde van de dam.

Deze wegen hebben allen een belangrijke verkeerskundige functie.

Deze ontsluitingen blijven tijdens de aanleg en in de toekomstige

situatie gehandhaafd. Bouwverkeer mag alleen gebruik maken van de

parallelwegen. Het alignement van de weg mag tijdelijk of blijvend

verschoven worden als dit een significant financieel voordeel oplevert.

2.2.5 Hydraulica

Hydraulische aspecten: stroombeelden, waterstand- en

snelheidsverloop vallen buiten de scope van deze notitie. Er wordt

aantekening gemaakt van het feit dat “de Schouwense Oever werd

indertijd bij de afsluiting als ‘weinig stabiel’ beschouwd” [lit. 10]
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2.3 Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten gelden voor het in deze notitie

beschreven ontwerp:

- De locatie van het doorlaatmiddel in het zuiden en noorden is

gekozen ter plaatse van de oude getijgeul. In het zuiden is de

ligging van de geul niet scherp meer aanwezig en is de ligging zo

ver mogelijk uit de Schouwense Oever gekozen

- Bij het ontwerp dient gestreefd te worden naar zo laag mogelijke

kosten gedurende een levensduur van 100 jaar. Alleen

zwaarwegende overwegingen met betrekking tot duurzaam

bouwen en veiligheid & gezondheid kunnen leiden tot niet

kostenoptimale oplossingen.

- Ten aanzien van onderhoudskosten moet onderhoudsbaggerwerk

voorkomen worden. Bij gedempt getij zal zich ter plaatse van het

nieuwe doorlaatmiddel, een nieuw morfologisch evenwicht

instellen na eenmalig baggeren van een suatiegeul. De verwachting

is dat de nieuwe evenwichtssituatie tussen het huidige bodempeil

aan meer- en zeezijde in ligt. Uitgangspunt is dat een

bodemhoogte van NAP –10 m naar verwachting geen

onderhoudsbaggerwerk nodig zal zijn.
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3 Onderbouwing ontwerp

3.1 Bouwstenen

De onderbouwing van de ontwerpkeuzes voor de verschillende

bouwstenen (doorlaatmiddel, getijcentrale, schutsluis), bevat

grotendeels dezelfde elementen. Voor het doorlaatmiddel zijn deze

elementen hieronder in detail behandeld, daarna wordt voor de ander

bouwstenen hiernaar terugverwezen.

3.2 Doorlaatmiddel

3.2.1 Type constructie

Het huidige doorlaatmiddel in de Brouwersdam betreft een

kokerconstructie over de gehele breedte van de dijk. Dit type

constructie is voor een grotere doorlaatopening niet de meest

economische optie, omdat voor een grotere strekkende lengte de

kosten van een kokerconstructie groot worden. Dit heeft met name te

maken met de constructie van de bouwput en de constructie van een

tijdelijke vervangende waterkering aan zeezijde.

Afbeelding 3.1 Situatie Brouwerssluis

Bron: Google Earth Professional

Het ontwerp van de Brouwerssluis bestaat uit een lange koker met

trechtervormige in- en uitstroom. Deze venturivorm resulteert in een

relatief hoge afvoercoëfficiënt maar neemt veel ruimte in beslag. De

breedte van de sluis bij de keel bedraagt 12 m. Bij de uitstroom is deze

ruim verdubbeld tot circa 25 m. Dit principe toepassen bij een

doorlaatmiddel van een orde groter is niet realistisch vanwege het

relatief grote ruimtebeslag.
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Afbeelding 3.2 Doorsnede Brouwerssluis

In plaats van een lange koker wordt gekozen voor een korte open

constructie. De besparing in kosten voor de constructie en bouwkuip

wegen daarbij ruimschoots op tegen additionele kosten voor

vleugelwanden en geleidedammen, en brugvoorzieningen voor

verkeersontsluiting. De Oosterscheldekering geldt als referentie voor

het type constructie dat in deze situatie past.

Voor de oplossingsrichtingen 1 en 2 uit Tabel 1.1 gelden dezelfde

randvoorwaarden en voldoet eenzelfde type constructie. Er is gekozen

voor een open doorlaatconstructie met een enkel keringsmiddel

(hefschuif).

NB: De kering aan de binnenzijde van de Brouwersluis voldoet mogelijk

niet voor het keren van een hoger binnenpeil in het Grevelingenmeer.

Onderzocht moet worden in hoeverre ook aanpassing van de

Brouwersluis vereist is. Dit valt echter buiten de scope van deze studie.

3.2.2 Hoofdafmetingen

Drempelhoogte

De bodem en aan- en uitstroomzijde van de constructie ligt in de

toekomstige situatie op NAP –10m. De drempelhoogte van de

constructie ter plaatse van de hefschuif is gekozen op NAP –8,5 m. De

drempelhoogte komt tot stand op basis van een afweging van de

kosten van de gehele constructie in verhouding tot het leverbare

debiet. Groter diepte kan leiden tot hogere kosten van constructie en

met name het de keringsmiddelen en bewegingswerken. Een

onderbouwing van deze afweging valt buiten de scope van deze

notitie.

Door de vorm van de drempel in het schetsontwerp zal de spuistraal

blijven aanliggen aan de bodem waardoor er een relatief grote

belasting op de bodembescherming optreedt. Het is gunstiger als er na

de drempel gelijk meer waterdiepte aanwezig is zodat een lichtere

bodembescherming kan worden toegepast. Daarentegen betekent dit

meer baggerwerk. In een volgend stadium van dit project zal op dit
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punt een optimalisatieslag moeten worden uitgevoerd. Hierbij zal een

afweging moeten worden gemaakt op basis van de kosten van

baggerwerk en de kosten van bodembescherming.

Breedte en lengte

Om te bepalen wat de omvang van het doorlaatmiddel dient te

worden, is een berekening gemaakt op basis van een

kombergingsbenadering (zie bijlage 9). Met deze methode kan worden

bepaald welke stroomvoerende doorsnede in de gewenste getijslag van

0,50 m resulteert. De kombergingsformule resulteert in de volgende

vormgeving:

- bodemligging: NAP –8,50 m;

- aantal openingen: 5;

- breedte per opening: 30 m;

- totale stroomvoerende breedte: 150 m.

De totale stroomvoerende doorsnede bedraagt hiermee ruim 1.200 m2.

Dit is ruim groter dan wanneer de doorsnede van de bestaande

Brouwerssluis (54 m2) lineair wordt opgeschaald met een factor 8.

Lineair opschalen is hier echter niet toegestaan: het verval over het

doorlaatmiddel blijft namelijk niet gelijk. Hieronder volgt daarover een

korte toelichting.

Opschaling

Het debiet door het doorlaatmiddel wordt beïnvloed door het verval over het

doorlaatmiddel. Het verval is afhankelijk van de waterstand op de Grevelingen en de

waterstand op de Noordzee. Indien het getij op de Grevelingen het getij op de Noordzee

nauwelijks volgt (zoals in de huidige situatie) dan zal het verval relatief groot zijn en

daarmee ook de stroomsnelheid en het debiet. Indien het getij op de Grevelingen het

getij op de Noordzee beter volgt (zoals bij een groter doorlaatmiddel) dan is het verval

kleiner en daarmee dus ook stroomsnelheid en debiet. Dit is visueel weergegeven in

afbeelding Afbeelding 3.3.

Bij een klein doorlaatmiddel (zoals de Brouwerssluis) is het debiet daarom relatief groot

ten opzichte van de stroomvoerende doorsnede. Bij een groter doorlaatmiddel is het

debiet kleiner ten opzichte van de stroomvoerende doorsnede, dit vanwege het kleinere

verval. Het opschalen van de stroomvoerende doorsnede met een factor 8 resulteert dus

niet in een vergroting van het debiet met een factor 8.

De berekening volgens de kombergingsbenadering is opgenomen in

bijlage 9. Een belangrijk uitgangspunt bij de berekening is een

contractiecoëfficiënt van 0,6. Dit is een conservatieve aanname. Er

wordt aanbevolen om in een volgend stadium van het project nader

onderzoek te verrichten naar de stroming door en stroomlijning van het

doorlaatmiddel met behulp van numerieke modellen. Op basis hiervan

kan wellicht een hogere contractiecoëfficiënt worden behaald. Dit heeft

als positief effect dat het doorlaatmiddel dan minder groot kan worden

uitgevoerd.
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Afbeelding 3.3 Getij in huidige situatie (links) en toekomstig (rechts)

getij 

Grevelingen

getij 

Noordzee

verval groot

getij 

Noordzee

getij Grevelingen

verval kleiner

De lengte van de constructie (dwars op de dijk) wordt zo klein mogelijk

gehouden, om de grootte van de constructie en bouwkuip te beperken.

Keringhoogte

Op basis van vastgestelde ontwerpwaterstand (zie hoofdstuk 2) wordt

de kerende hoogte van het doorlaatmiddel vastgesteld op NAP +9 m.

Enige golfoverslag is toelaatbaar. Gezien de robuustheid van de

constructie en de omvang van het watersysteem achter het

doorlaatmiddel, zullen zowel de beheersmatige gevolgen als de

gevolgen voor de standzekerheid beperkt zijn.

Het doorlaatmiddel zal worden voorzien van een vaste bovenbalk aan

de Noordzeezijde van de hefschuiven. Deze balk heeft een onderkant

op NAP +2 m en een bovenkant op NAP +10 m. De hoogte van de

schuiven kan hiermee beperkt worden tot circa 10,5 m

3.2.3 Schuiven

Staal of beton

De schuiven van het doorlaatmiddel kunnen worden ontworpen in staal

of hogesterkte beton. De schuiven van de Oosterschelde zijn

ontworpen in staal. Voor de Oosterscheldekering is recent onderzoek

gedaan naar de mogelijkheid van toepassing van schuiven van

hogesterkte beton. Hoewel gebleken is dat betonnen schuiven

toepasbaar zijn, is aanvullend onderzoek naar de

materiaaleigenschappen gewenst. Daarom wordt voor dit project

uitgegaan van schuiven van staal met een beschermende coating.

Afmetingen

De schuiven hebben de volgende afmetingen:

- breedte: 30 m;

- hoogte: 11 m.

De oppervlakte van de schuiven bedraagt dan 330 m2. Een indicatie

van het gewicht is circa 330 ton. Dit is in lijn met de schuiven van de

Oosterscheldekering welke een gemiddeld gewicht hebben van circa 1

ton per m2 oppervlakte.
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Enkel of dubbel keermiddel

Er is gekozen voor een enkel keermiddel, vergelijkbaar met de

Oosterschelde. Voor de Oosterscheldekering geldt dat de gevolgen van

een of enkele falende schuiven bij hoogwater beperkt blijven. Het

watersysteem van de Oosterschelde is van dusdanige grootte dat dit

goed op te vangen is. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de

dijken rond de Oosterschelde ontworpen zijn op het optreden van

hogere waterstanden. Voor de dijken rond de Grevelingen geldt dit niet

per definitie.

In een volgende fase van dit project dient te worden bepaald of de

betrouwbaarheid van sluiten van een systeem met enkele schuiven

voldoende is of dat er aanvullende maatregelen nodig zijn voor de

dijken rond de Grevelingen. Deze maatregelen zijn niet in de raming bij

dit rapport opgenomen. Dit betekent dus een risico voor de kosten.

Onderhoud

Een nadeel van stalen schuiven is dat deze door het zoute milieu snel

worden aangetast en daarmee niet onderhoudsvriendelijk zijn. Dit is

ook de belangrijkste reden voor het onderzoek naar de toepassing van

betonnen schuiven voor de Oosterscheldekering. In een volgend

stadium van dit project zal daarom op basis van realisatiekosten en

onderhoudskosten een beslissing moeten worden genomen over de toe

te passen schuiven.

3.2.4 bewegingswerken

Om de schuiven te bewegen dient een hefinrichting te worden

geïnstalleerd. Er wordt in dit stadium vanuit gegaan dat deze

hefinrichting bestaat uit een tweetal hydraulische hefcilinders per

schuif, aangedreven door een hydraulische unit. De opstelling is

geschematiseerd in Afbeelding 3.4. Er wordt aangenomen dat de

hefcilinders slechts op trek worden belast.

Afbeelding 3.4 Schematisering bewegingswerken(vooraanzicht)

Het doorlaatmiddel maakt deel uit van een type primaire waterkering

waarvan de betrouwbaarheid van sluiten een belangrijk aspect is.

Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de betrouwbaarheid van sluiten

bij de geschematiseerde opstelling voldoende is. Er wordt aanbevolen

dit in een volgende fase van het project nader te onderzoeken.
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3.2.5 Fundering

De bestaande Brouwersluis is gefundeerd op staal. Het extra

doorlaatwerk ligt op vergelijkbare diepte, en aangenomen is dat deze

ook op staal gefundeerd kan worden. Deze aanname is gebaseerd op

het volgende:

- de ondergrond bestaat ter plekke tot grote diepte uit zand;

- de huidige Brouwerssluis is in zijn geheel op staal gefundeerd;

- de locatie van het doorlaatmiddel is gedurende circa 30 jaar

“voorbelast” door het grondlichaam van de Brouwersdam.

Indien uiteindelijk blijkt dat de ondergrond onvoldoende draagkracht

heeft en toch een fundering nodig blijkt, dan heeft dit grote

consequenties voor de kosten. In een volgend stadium dient daarom

nader onderzoek te worden uitgevoerd om deze aanname te

onderbouwen. Een aandachtspunt hierbij is dat de ondergrond bij het

noordelijke sluitgat uit fijner zand bestaat dan de ondergrond bij het

zuidelijke sluitgat.

3.2.6 Verkeersontsluiting

In het ontwerp is rekening gehouden met de volgende

verkeersontsluitingen:

1. provinciale weg (N57)

2. parallelrijbaan

3. buitendijkse ontsluitingsweg Grevelingenlaan

De provinciale weg en parallelrijbaan worden verlegd om plaats te

maken voor de bouwput. De buitendijkse ontsluitingsweg blijft

gehandhaafd, omdat deze deel uitmaakt van de het buitentalud van de

waterkering.

Na gereedkomen van het doorlaatmiddel zullen de N57 en de

parallelrijbaan over het doorlaatmiddel worden doorgetrokken. Ten

behoeve van de buitendijkse ontsluitingsweg zal aan de Noordzeezijde

van het doorlaatmiddel een brug geconstrueerd worden.

De noodzaak voor aanleg van een extra brug voor de buitendijkse

ontsluitingsweg zal in een volgend stadium afgewogen moeten worden

tegen de kosten. Aandachtspunt daarbij is de golfaanval op deze brug

in relatie tot de hoogte van de brug.

3.2.7 Leidammen

De in- en uitstroom van het doorlaatmiddel zal net als bij het huidige

spuimiddel worden geleid door stroomgeleiders. De stroomgeleiders

zijn primair bedoeld ter geleiding van het snel (uit)stromende water tot

deze zijn energie grotendeels kwijt is en geen bodembescherming meer

nodig is. Bij de uitstroom vindt zijdelingse aanzuiging van water plaats.

Door de geleidedammen vindt deze aanzuiging op grotere afstand van

de Brouwersdam plaats, waarmee het gevaar op erosiekuilen langs en

ondermijning van de Brouwersdam geminimaliseerd wordt.

Indien de schutsluis nabij het doorlaatmiddel aangelegd wordt, zal een

langere geleidedam noodzakelijk zijn, om dwarsstroming voor
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scheepvaart te beperken. Ook de pleziervaart en andere

watersportfuncties in de omgeving (Port Zélande, Haven aan de

Middelplaat, Haven van Scharendijke) mogen geen hinder ondervinden

van de sterke stroming en turbulentie.

Bij de bestaande Brouwerssluis maakten de stroomgeleiders aan de

Noordzeezijde tijdens de aanleg deel uit van de dam van de bouwput.

Dit verklaart de grote omvang van de stroomgeleiders aan de

Noordzeezijde in vergelijking met die aan de Grevelingenzijde.

Afbeelding 3.5 Brouwerssluis met stroomgeleiders

Voor dit project is gekozen voor een bouwput aan de binnenzijde van

de waterkering, ten behoeve van een kort doorlaatwerk. Het

vormgeven van de stroomgeleiders in lijn met de vorm van de bouwput

is daarom niet relevant. In deze fase is uitgegaan van eenvoudige

rechte geleidedammen aan weerszijden van de constructie. Beide zijden

fungeren als in- en uitstroom, dus de leidammen moeten zowel

binnendijks als buitendijks toegepast worden.

In het ontwerp worden de volgende stroomgeleiders aangehouden:

- type: stalen damwand met deksloof;

- lengte stroomgeleiders: 250 m;

- lengte damwand: 25 m.

Waar de damwand aan weerszijden omgeven is door water, is de

grondkerende hoogte beperkt. Ter hoogte van de aansluiting met de

Brouwersdam zal wel grond moeten worden gekeerd. Hier zal de

damwand daarom zwaarder moeten worden uitgevoerd. Om de

grondkerende hoogte te beperken zal de damwand niet aan de kruin

van het damlichaam reiken maar lager worden uitgevoerd. Vanaf

bovenkant damwand zal de grond onder talud oplopen tot de

gewenste hoogte.

In een later stadium moet een optimalisatie plaatsvinden ten aanzien

van ligging en lengte van de geleidedammen, met het oog op

golfbelasting, spuicapaciteit, bodembescherming, stabiliteit

Brouwersdam, scheepvaarthinder en kosten.
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3.2.8 Baggerwerk

Bij aanleg van de constructie zal aan beide kanten van het

doorlaatmiddel een suatiegeul gebaggerd moeten worden, om de

bodemdiepte op NAP –10 m te brengen. Aan Grevelingzijde wordt

dichtbij de constructie aansluiting gevonden met de grotere diepte van

de voormalige getijgeul. Als het baggerwerk enige tijd voor

ingebruikname van het doorlaatmiddel wordt afgerond, moet rekening

worden gehouden met een overdiepte, als tussentijdse buffer voor

aanzanding.

3.2.9 Bodembescherming

Ter plaatse van doorlaatmiddel treden hoge stroomsnelheden op en is

een bodembescherming van belang om ontgrondingskuilen te

voorkomen. De bodembescherming over de eerste 40 m voor de

constructie zal bestaan uit onderwaterbeton of betonelementen. De

stroomsnelheid en turbulentie is het doorlaatmiddel nog relatief hoog

maar neemt daarna snel af tot circa 2 m/s voorbij de bescherming van

onderwaterbeton.

Conform [lit. 11] is een berekening gemaakt van de benodigde

steengrootte voor de toplaag van de bodembescherming. Hieruit volgt

een steenklasse van 300 – 1000 kg. Naar het uiteinde van de

stroomgeleiders neemt de stroomsnelheid verder af en kunnen stenen

van een kleinere klasse worden toegepast.

3.2.10 Onderloopsheid

Naast bodembescherming moet gekeken worden of een voorziening

tegen onderloopsheid toegepast moet worden. Vooralsnog is uitgegaan

van vergelijkbare kwelschermen voor onder- en achterloopsheid als bij

het bestaande spuimiddel. Waar deze de bodembescherming opsluiten

hebben ze ook een constructieve functie tegen ontgronding.

3.3 Getijcentrale

Het ontwerp van de getijcentrale is gebaseerd op de bevindingen van

de verkennende studie naar een getijcentrale in de Brouwersdam door

de TU Delft [lit. 4]. De getijcentrale moet in twee richtingen water

kunnen inlaten. De kenmerken van de getijcentrale zijn hieronder

opgesomd (volgens alternatief 7, [lit. 4]):

- type centrale: tweezijdig turbinerend (TT);

- type turbines “Bulb”

- aantal turbines: 106 (noordelijk sluitgat) + 70 (zuidelijk sluitgat)

- diameter turbines: 3,5 m;

- hart-op-hart afstand: 7,7 m (2,2 x diameter);

- debiet door centrale: 7.570 m3/s (daggemiddelde);

- debiet per turbine: 43 m3/s (daggemiddelde);

- waterstandsvariatie: 1,0 tot 1,1 m
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Afbeelding 3.6 Getijcentrale (bron: [lit. 4])

De getijcentrale zal conform het ontwerp uit [lit. 4] op circa NAP –10 m

diepte worden aangelegd. Een minder diepe ligging is waarschijnlijk

niet mogelijk in verband met cavitatie. Aangenomen is dat de

aangegeven diepte van –2,3 m boven de turbine de minimaal

benodigde diepte is. De kerende hoogte van de constructie is

vastgesteld op NAP +9 m. De breedte van de getijcentrale wordt

bepaald door het aantal turbines en de hart-op-hart afstand tussen de

turbines. Hiermee komt de breedte in totaal op:

- noordelijk sluitgat: 106 turbines; breedte circa 820 m

- zuidelijk sluitgat: 70 turbines; breedte circa 540 m

De getijcentrale in de optie maximaal getij, heeft een grotere

bodemdiepte (NAP –11,5 m) dan het doorlaatmiddel voor de optie

gedempt getij (NAP -10 m). Door de grotere stroomsnelheden en het

grotere debiet zal zich voor de optie maximaal getij een morfologisch

evenwicht herstellen waarbij de getijgeul dieper ligt dan de voor de

optie gedempt getij. Er is dus alleen uitgegaan van een groter eenmalig

baggerwerk.

Bovenstaand ontwerp vereist een andere vorm en afmeting van het

keermiddel. In [lit 34] wordt aangegeven dat het wellicht ook mogelijk

is om de kokers af te sluiten door middel van de lei- en loopschoepen,

zonder dat er beschadigingen ontstaan aan constructie of turbines.

Vooralsnog is uitgegaan van een doorlaatmiddel dat in grote lijnen

overeenkomt met de optie voor gedempt getij, maar waarin kokers zijn

opgenomen als behuizing voor de turbines. In een volgend stadium

moet in meer detail gekeken worden wat de optimale vorm van het

keringsmiddel (hefschuiven of schoepen van turbines) is, in relatie tot

de turbinekokers.

Voor de getijcentrale wordt uitgegaan van een fundering op staal.

Hiervoor gelden dezelfde overwegingen als bij het doorlaatmiddel.

Ten aanzien van bodembescherming moet bij de getijcentrale met een

hogere stroomsnelheid rekening worden gehouden: maximaal 4 à 5

m/s bij uitstroom direct na de turbinekoker. Dit leidt tot grotere

steenklasse tenzij hier ook aan weerszijden een onderwaterbetonvloer

-
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of bescherming van betonelementen wordt opgenomen tot circa 40 m

uit de constructie.

Er is geen voorziening (brug) opgenomen voor de buitendijkse

parallelweg. Aangezien de brouwersdam in de optie maximaal getij

over het grootste deel van de lengte wordt doorgestoken, verliest de

buitendijkse parallelweg grotendeels zijn functie.

3.4 Schutsluis

3.4.1 Afmetingen sluiskolk

De schutsluis in de Brouwersdam is bestemd voor recreatievaart. Het

ontwerpschip is een zeewaardig zeiljacht van 15 m lengte, 4,5 m

breedte, 2,8 m diepgang en 30 m doorvaarthoogte. De sluis dient

tenminste geschikt te zijn voor vier jachten: twee breed, twee lang

(Richtlijnen Vaarwegen 2005). Daarnaast is het zo dat de zeilers op tij

varen, bijvoorbeeld vertrek met de stroom mee, waardoor er sprake is

van tijdsdruk. Daarom is het wenselijk dat meerdere jachten naast

elkaar kunnen liggen. Gebaseerd op het ontwerpschip en in acht

neming van Engelse en Franse zeejachten, is een kolkafmeting van 35

m lengte en 12 m breedte wenselijk. Bij een breedte van 12 m kunnen

2 grote, of 3 kleine jachten naast elkaar liggen.

De drempeldiepte is gelijk aan de diepgang plus een kielspeling, wat

resulteert in een diepte van 4,0 m. De scenario’s met verschillende getij

amplitudes zijn van invloed op het ontwerp van de drempel van de

schutsluis. Met in acht name van de optredende getijbeweging komt de

kolkbodem dan op NAP –5,00 m. De kolk dient voorzien te worden van

bolders, haalpennen, ladders, stopstrepen en peilschalen (tevens buiten

de sluis).

Afbeelding 3.7 Goereese schutsluis, Stellendam

3.4.2 Hoogte sluisplateau

Het het sluisplateau dient op minimaal 1,0 m boven de

ontwerpwaterstand aangelegd te worden. Dat is hier een hoogte van

circa NAP +7,0 m. Er wordt van uitgegaan dat het gehele sluisplateau

tot en met het binnenhoofd deze hoogte heeft. Hiermee is het

binnenhoofd ook hoogwaterkerend. Dit is gewenst vanuit het oogpunt
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van hoogwaterbescherming. Het is echter mogelijk om het binnenhoofd

lager uit te voeren en zo het ontwerp te optimaliseren. De hoogte zal

op basis van een gedetailleerde analyse van de betrouwbaarheid van

sluiting moeten worden vastgesteld. Dit valt echter buiten de scope van

deze studie. Er wordt aanbevolen om dit in een volgend stadium nader

te onderzoeken.

3.4.3 Combinatie met doorlaatmiddel / getijcentrale

De combinatie van schutluis en doorlaatmiddel in een bouwkuip leidt

waarschijnlijk niet tot winst. Er is sprake van een andere vorm van de

bouwkuip en als beide constructies dicht naast elkaar staan moeten

extra kosten gemaakt worden voor langere geleidedammen.

3.4.4 Kruising met N57

De passage van recreatieschepen vereist tevens een minimale

doorvaarthoogte van circa 30 m. Aangezien provinciale weg N57 de

sluis zal kruisen, dient er een voorziening te worden getroffen voor de

passage van het verkeer. Er bestaat hiervoor een drietal mogelijkheden:

1. een naviduct;

2. een vaste brug;

3. een beweegbare brug.

De aanleg van een naviduct is zeer kostbaar. Vanuit financieel oogpunt

wordt dit daarom niet als haalbare oplossing gezien. De aanleg van een

vaste brug met een doorvaarthoogte van 30 m wordt vanuit

verkeerskundige en financiële overwegingen niet wenselijk geacht. Ook

deze optie valt daarom af.

Een beweegbare brug zal voor het nodige oponthoud voor het

wegverkeer zorgen. Dit wordt voor de N57 niet acceptabel geacht. Een

omrijdvoorziening kan hier een groot deel van de hinder wegnemen.

Dit betekent wel dat er twee beweegbare bruggen moeten worden

aangelegd: een aan beide zijden van de sluis. Daarnaast zullen ook

Grevelingenlaan aan de buitenzijde van de dam en de parallelweg aan

de binnenzijde van een beweegbare brug moeten worden voorzien.

Voorgesteld wordt om het aantal bruggen te beperken tot 2. Hierbij

worden aan de Noordzeezijde van de sluis de Grevelingenlaan en N57

over één brug geleid en worden aan de Grevelingenzijde de N57 en

parallelweg over één brug geleid. Er wordt aanbevolen om in een

volgend stadium van het project nader onderzoek te doen naar de

verschillende mogelijkheden en hun voor- en nadelen.

3.4.5 Haven aan de Middelplaat

Aangezien combinatie met de getijcentrale / het doorlaatmiddel niet

voor de hand ligt, is gekozen voor een aanleg van de sluis binnen de

haven aan de Middelplaat. Voordeel van deze locatie is dat geen

nieuwe voorhaven aan de Grevelingen hoeft te worden aangelegd.

De Haven aan de Middelplaat heeft momenteel een beperkte

recreatieve functie. Aanleg van de schutsluis binnen deze haven is

technisch goed mogelijk en biedt zelfs kansen voor een verdere
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ontwikkeling van recreatie in de Haven aan de Middelplaat (“Haven

van de Toekomst”). Er wordt aanbevolen om in een volgend stadium

van dit project de ontwikkeling van de Haven van de Middelplaat

integraal te beschouwen.

3.4.6 Voorhaven Noordzeezijde

Bij de gekozen locatie ligt de schutsluis aan Grevelingenzijde in een

beschermde voorhaven. Er dient aan de Noordzeezijde van de

schutsluis aanvullend een door golfbrekers beschermde voorhaven

worden gerealiseerd. De voorhavens bieden het rustige golfklimaat

benodigd voor een ongehinderde passage van de sluis. Ten behoeve

van de kostenraming wordt uitgegaan van een bescherming van deze

voorhaven door middel van golfbrekers. Een globale indicatie van de

afmetingen is: een kruinhoogte van NAP +4 m, een kruinbreedte van 3

m en taluds van 1:2 De toplaag zal bestaan uit stortsteen van de klasse

1 – 3 ton, de kern uit fijner stortsteen. De vormgeving van de

voorhaven dient in een vervolgfase nader geoptimaliseerd te worden,

rekening houdend met sedimentatie en longitudinale getijstroom langs

de kust. De eis ten aanzien van de diepgang van de voorhavenhaven is

dezelfde als die aan de sluis.

3.4.7 Baggeren

Ten behoeve van de diepgang van de schepen dient de voorhaven te

worden gebaggerd tot een niveau van NAP –5 m. Aan zowel de

Noordzeezijde als de Grevelingenzijde zal dient 3 à 4 m diep te worden

gebaggerd. Voor de Grevelingenzijde wordt er vanuit gegaan dat dit

geldt voor de gehele Haven aan de Middelplaat.
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4 Uitvoeringsaspecten

4.1 Locatie en bouwmethodiek

Voor de raming van de kosten is gekeken naar verschillende vormen

van uitvoeringswijze. Vastgesteld is dat het type doorlaatmiddel een

korte open spuisluis is met dicht bij elkaar liggende schuiven. De

primaire waterkering moet gehandhaafd blijven en stremming van

verkeer over de N57 moeten tot het minimum beperkt blijven. Een

fundatie op palen is waarschijnlijk niet nodig. Ten aanzien van locatie

zijn argumenten ten aanzien van constructieve veiligheid van de

primaire waterkering van doorslaggevend belang. De keuze voor een

locatie van de constructie aan Grevelingenzijde van de waterkering ligt

voor de hand, waarbij het uitgangspunt is dat de huidige waterkering

intact blijft. Daarmee hoeft geen tijdelijke waterkering te worden

aangelegd en vervalt een grote kostenpost.

4.2 Aanleg in den natte of in den droge

Voor de raming van de kosten is gekeken naar uitvoeringswijze. In de

eerste plaats is gekeken naar de afweging uitvoering in de natte versus

uitvoering in den droge. Bij uitvoering in den natte wordt de constructie

gebouwd door middel van het afzinken van elders gebouwde betonnen

elementen. Bij de Deltawerken is meerdere malen gebruik gemaakt van

bouwen in den natte. Voorbeelden hiervan zijn de Oosterscheldekering

en het noordelijke sluitgat van de Grevelingen. Een belangrijke reden

om te kiezen voor werken in den natte is als er getijsluiting tot strand

gebracht moet worden. De Brouwersdam is echter al gesloten. Het

loont in dit geval niet om (delen van) het damlichaam (in het noorden

van de caissons) te verwijderen in den natte en hier dan wederom in

den natte de het doorlaatmiddel op te bouwen. Met betrekking tot de

getijcentrale wordt in [lit. 4] gesteld dat er wereldwijd diverse plannen

zijn gemaakt voor constructie van getijcentrales in den natte, maar dat

deze methode slechts een keer in de praktijk is toegepast. Veelal is de

beheersing van de kwaliteit van de constructie bij werken in den natte

een beperkende factor.

Op basis van bovenstaande beschouwing is voor deze raming

uitgegaan van aanleg in den droge.

4.3 Bouwput

Om het doorlaatwerk in den droge te kunnen bouwen, zal een

bemaling noodzakelijk zijn. Gezien de benodigde diepte van de

bouwput, de aanwezige zandbodem en de omvang van het project, is

aanzienlijke bemaling noodzakelijk. Grote hoeveelheden onttrekking

van grondwater kan grote invloed hebben op de omgeving.

Overwogen is of de constructie in gesloten bouwkuip aangelegd kan

worden, in plaats van een open bouwput, om de benodigde

hoeveelheid bronnering te beperken. De benodigde kosten voor aanleg

van een bouwput (damwanden, onderwaterbeton) zullen waarschijnlijk



27 Notitie civiele aspecten doorlaatmiddel Brouwersdam

niet opwegen tegen de voordelen van een bemaling. Ook met het oog

op duurzaam bouwen – het duurzaam gebruik van grondstoffen,

verminderen van de afvalstroom, beperken van het energieverbruik – is

de open bouwput in eerste instantie de meest voor de hand liggende

keuze.

In het licht van bovenstaande beschouwing is gekozen voor aanleg van

een open bouwput, in lijn met de methode van aanleg van de

bestaande Brouwerssluis. De bodem van deze bouwput met taluds 1:3

lag op NAP -12 m. De oppervlakte van de putbodem bedroeg circa 300

x 50 = 1,5 ha. Aanleg in den droge in een bouwput van deze

afmetingen op deze locatie werd destijds als meest haalbare vorm

gezien.1

4.4 Hergebruik materialen

De bestaande dam bevat potentieel herbruikbare materialen. Aan de

noordzijde is het sluitgat afgesloten met behulp van caissons op een

stortsteen drempel. De caissons zijn volledig gevuld met grond. Het is

niet bekend in hoeverre de caissons zijn verzakt en in welke toestand zij

verkeren. Het geschikt maken van de caissons voor het opnemen van

het doorlaatmiddel c.q. de getijcentrale wordt daarom niet mogelijk

geacht. Puin dat vrijkomt bij de sloop zal moeten worden afgevoerd.

De hoogteligging van de drempel is NAP –10 m. en is daarmee hoger

dan wenselijk. Daarnaast is de in de drempel toegepaste steenklasse

(hoewel onbekend) waarschijnlijk niet bestand tegen de

stroomsnelheden en turbulentie die optreedt bij het doorlaatmiddel. De

stortsteen drempel wordt daarom niet herbruikbaar geacht.

De conditie van de betonblokken die zijn gebruikt voor het sluiten van

het zuidelijke sluitgat is onbekend. Wellicht is het mogelijk om de

kubussen her te gebruiken, bijvoorbeeld als bodembescherming. Ook

kunnen ze wellicht worden gebruikt ten behoeve van de golfbreker van

de voorhaven bij de schutsluis.

Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de blokken in de directe

omgeving kunnen worden verwerkt. Er worden in de raming daarom

geen kosten meegenomen voor afvoer van de blokken. Omdat

vooralsnog geen doel is vastgesteld voor verwerking van de blokken

wordt geen rekening gehouden met mogelijke besparingen.

4.5 Bemaling

Gedurende de bouw zal de open bouwput bemalen moeten worden.

De bodem van de bouwput ligt voor zowel het doorlaatmiddel als de

getijcentrale op circa 10 m onder de gemiddelde waterstand. De

afstand van de bouwput ten opzicht van het open water is relatief kort

en de ondergrond bestaat voornamelijk uit (grof) zand.

                                                  
1 Ook bij het Haringvliet ( bouwput voor de spuisluizen) en de Oosterscheldekering

(bouwputten voor de pijlers en liggers) is gewerkt in een open bouwput [lit. 4].
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Er is een indicatieve berekening van het waterbezwaar gemaakt. Voor

een bouwput met een bodemoppervlakte van circa 1,5 hectare voor het

doorlaatmiddel bedraagt het bemalingsdebiet circa 100.000 m3/dag

(1,2 m3/s). Dit debiet dient over een geschatte bemalingsperiode van

circa 2 jaar te worden onttrokken.

Bij de getijcentrale wordt een gefaseerde aanleg aangehouden (zie

volgende paragraaf). Hier bedraagt het debiet circa 200.000 m3/s per

jaar bij simultane aanleg van het noordelijke en het zuidelijke deel. De

bemalingsperiode wordt vooralsnog geschat op circa 5 jaar.

4.6 Fasering werkzaamheden

4.6.1 Doorlaatmiddel

Aanleg bouwput

De bouw van het doorlaatmiddel zal plaatsvinden in een open

bouwkuip aan de Grevelingenzijde van de kruin van de dam. De

breedte van de Brouwersdam is echter niet voldoende om bouwkuip in

te kunnen passen. Aan de Grevelingenzijde zal daarom een tijdelijke

dam worden aangelegd. Deze dam zal tevens plaats bieden aan de

tijdelijke omlegging van de N57. Nadat de tijdelijke dam is aangelegd

en het verkeer is omgelegd, zal de bouwput worden ontgraven.

Afbeelding 4.1 Impressie doorlaatmiddel in bouwput

Realisatie doorlaatmiddel

Na het gereedkomen van de bouwkuip en het installeren van de

bemaling, kan worden overgegaan tot de bouw van het

doorlaatmiddel. In deze fase wordt een grondverbetering uitgevoerd,

wordt de gehele betonnen constructie gerealiseerd en worden de

schuiven geïnstalleerd
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Nadat het doorlaatmiddel gerealiseerd is, dient de aansluiting tussen

het doorlaatmiddel en de Brouwersdam te worden afgewerkt. Ook zal

dan de N57 worden aangepast aan zijn uiteindelijke tracé over het

doorlaatmiddel. De tijdelijke omlegging kan vervolgens worden

verwijderd.

Ontgraven en bodembescherming

Als de aansluiting tussen het doorlaatmiddel en de Brouwersdam is

afgewerkt, kan het doorlaatmiddel de waterkerende functie

overnemen. De Brouwersdam kan aan de Noordzeezijde en de

Grevelingenzijde worden ontgraven. De bodem van de suatiegeulen zal

verder met baggermaterieel op diepte worden gebracht.

Als de bodem op diepte is gebracht, zal de bodem bij in- en uitstroom

worden bekleed met een laag onderwaterbeton. Op grotere afstand zal

de bodem worden bekleed met stortsteen. Ook de leidammen worden

dan aangelegd.

Tenslotte zal in deze fase ook de brug ter plekke van de

Grevelingenlaan worden aangelegd. Pas als de peilers van deze brug

gerealiseerd zijn, kan het inlaatmiddel geopend worden. Het hier

beschreven bouwproces is gevisualiseerd in Afbeelding 4.2.
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Afbeelding 4.2 Visualisatie aanleg

Tijdelijke dam
met tijdelijk tracé N57

bouwput

Noordzee

Grevelingen

Noordzee

Grevelingen

doorlaatmiddel

Ontgraving
Brouwersdam

Noordzee

Grevelingen

N57

bodembescherming

4.6.2 Getijcentrale

De aanleg van de getijcentrale volgt een zelfde bouwvolgorde als het

doorlaatmiddel. Een belangrijk verschil is echter de omvang van de

totale constructie. Deze is aan de noordzijde ruim 800 m en aan de

zuidzijde circa 550 m. Dit resulteert in bouwputten met oppervlakten

van respectievelijk 5 en 3 hectare. Dit is ruim groter dan bij het

doorlaatmiddel en ook groter dan bij de bestaande Brouwerssluis. Er is

daarom besloten om de getijcentrale in respectievelijk 3 (noordzijde) en

2 (zuidzijde) delen (en dus bouwputten) aan te leggen.

4.6.3 Scheepvaartsluis

Ook bij de Scheepvaartsluis zal aan de Grevelingenzijde van de

Brouwersdam een tijdelijk grondlichaam worden aangelegd als

begrenzing van de bouwkuip. Over dit grondlichaam kan de N57 en

parallelweg worden omgeleid. Ten behoeve van de N57 en parallelweg

zullen aanpassingen worden getroffen (omrijdvoorziening, bruggen).
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De aanleg de sluis en de aanpassing van de verkeerskundige situatie

kan plaatsvinden nadat de N57 is omgelegd. Nadat de sluis met

bruggen en de aanpassingen gereed zijn, kunnen de N57 en

parallelweg worden aangesloten op het uiteindelijke tracé over de

bruggen bij de schutsluis.

Vervolgens zal de Brouwersdam worden ontgraven en zal ook de

Grevelingenlaan worden aangepast op de nieuwe situatie.

Onafhankelijk van de aanleg van de sluis zal de voorhaven worden

aangelegd. Tenslotte zullen de voorhaven en de haven aan de

Middelplaat worden gebaggerd.

4.7 Waterkwaliteit

De waterkwaliteit van de Grevelingen is ook tijdens de uitvoering een

punt van aandacht. Bij de aanleg van het doorlaatmiddel (variant 1 en

2) kan de Brouwerssluis blijven bestaan zodat deze ook tijdens de bouw

van het nieuwe doorlaatmiddel voor verversing van de Grevelingen kan

zorgen.

Bij aanleg van de getijcentrale wordt aanbevolen om te starten met

aanleg bij het noordelijke sluitgat. Als de centrale hier gereed is, kan

worden vervolgd met aanleg bij het zuidelijke sluitgat. Verversing van

de Grevelingen wordt vanaf dat moment verzorgd door de dan

aangelegde centrale bij het noordelijke sluitgat.

4.8 Aandachtspunten voor vergunningen en MER

De natuurwaarden in het projectgebied waar de spuisluis gebouwd zal

worden, worden door nationale en internationale wet- en regelgeving

beschermd. Van kracht zijn onder andere de Vogelrichtlijn en

Habitatrichtlijn. In het kader van de beoogde bouwmethode zijn de

volgende aspecten relevant:

1. het borgen van de veiligheid van de waterkering

2. het omleggen van de provinciale weg

3. het onttrekken (broneren) van grote hoeveelheden grondwater, en

de lozing daarvan



32 Notitie civiele aspecten doorlaatmiddel Brouwersdam

5 Kostenraming

5.1 PRI Raming

Kostenvergelijking

De kosten van de in dit rapport beschreven bouwstenen zijn geraamd

volgens de PRI systematiek. De nauwkeurigheid van deze raming

bedraagt +/- 50%. De bouwkosten van de varianten (inclusief

projectonvoorzien en BTW) zijn weergegeven in Tabel 5.1. De volledige

ramingen per bouwsteen zijn opgenomen in de bijlagen.

Tabel 5.1 Kostenraming (prijzen in M€)

nr locatie doorlaatmiddel getijcentrale scheepvaartsluis Totaal

1 Zuid 314 - 68 382

2 noord 314 - 68 382

3 noord + zuid - 1.549 - 1.549

De kosten voor een doorlaatmiddel in het noordelijk deel van de

brouwersdam zijn gelijk aan die in het zuidelijk deel. Op basis van deze

raming kan ten aanzien van de kosten (ook gezien de nauwkeurigheid

+/- 50%) geen voorkeur worden uitgesproken voor aanleg in het

noordelijk of zuidelijke sluitgat.

De bouwkosten van de variant maximaal getij met getijcentrale liggen

aanzienlijk hoger dan die voor gedempt getij. Dit komt door de relatief

grote breedte die nodig is volgens [lit. 4] om met een getijcentrale

maximaal getij door te laten. De turbines en relatief smalle kokers van

de getijcentrale introduceren een grotere weerstand bij het doorlaten

van water, wat resulteert in een grotere benodigde breedte van het

doorlaatwerk.

In de kostenverdeling is geen onderscheid gemaakt tussen de kosten

die zijn toe te schrijven aan de centrale bij het noordelijke en het

zuidelijke sluitgat. Bij benadering is de verdeling tussen deze kosten

gelijk aan de verhouding tussen de omvang van de centrale bij het

noordelijke en zuidelijke sluitgat. De verdeling van de kosten is dan:

- noordelijk sluitgat (circa 60% van 1.549 M€) = 930 M€;

- zuidelijk sluitgat (circa 40% van 1.549 M€) = 620 M€.

Doorlaatmiddel maximaal getij

Interessant voor de afweging van de haalbaarheid van de getijcentrale

is om de constructie Gedempt getij Noord of Zuid op te schalen tot een

doorlaatcapaciteit voor maximaal getij. Uit een korte berekening

volgens de kombergingsbenadering volgt dat een doorlaatmiddel voor

de situatie maximaal getij circa 2,5 maal groter is dan bij gedempt getij.

De kosten van een doorlaatmiddel kunnen ter indicatie met deze factor

worden vermenigvuldigd en bedragen dan 2,5 x 314 = circa 785 M€.

Dit is ongeveer de helft van de kosten van de getijcentrale bij maximaal

getij.
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5.2 Aandachtspunten

Overige kosten

Naast de hier geraamde directe kosten van de bouwstenen kunnen ook

andere kosten optreden. Dergelijke kosten / effecten zijn in een eerder

stadium [lit. 12] beschreven en hangen samen met de herintroductie

van het getij op de Grevelingen. Dit leidt tot hogere en wisselende

waterstanden maar ook hogere stroomsnelheden. Het is goed denkbaar

dat als gevolg hiervan dijken en oevers versterkt dienen te worden.

Ook de vele havens rond de Grevelingen (Port Zélande, Haven van

Scharendijke) dienen mogelijk aangepast te worden.

Beheer en onderhoud

In deze notitie zijn de realisatiekosten van de drie varianten geraamd.

Op de kosten van beheer en onderhoud is niet ingegaan. Een vuistregel

voor de schatting van de jaarlijkse onderhoudskosten is als volgt:

- civiele onderdelen: 0,5 % van de realisatiekosten;

- werktuigbouwkundige onderdelen: 2,0 % van de realisatiekosten.

Het is echter de vraag of een dergelijke vuistregel bij constructies van

deze omvang nog wel op gaan. Mogelijk zijn er schaalvoordelen te

behalen. Het moge echter duidelijk zijn dat de onderhoudskosten van

de getijcentrale aanzienlijk hoger zullen zijn. Dit niet alleen als gevolg

van de grotere investering maar ook doordat een relatief groot deel van

deze investering uit werktuigbouwkundige (onderhoud behoevende)

onderdelen bestaat (turbines e.d.). In een volgend stadium van dit

project zullen bij ontwerpkeuzes ook beheer en onderhoudskosten

nader moeten worden beschouwd.

Optimalisatie

In een volgend stadium van dit project zal op basis van een

gedetailleerde beschouwing van de belangrijkste kostenposten een

optimalisatie moeten worden gemaakt. Mogelijke besparingen kunnen

dan gehaald worden door de volgende aanpassingen van het ontwerp:

- ondieper en breder doorlaatmiddel of juist dieper en smaller

doorlaatmiddel;

- verwerking vrijkomend materiaal rond projectlocatie (beperking

afvoer).

Aanbevelingen

In dit rapport is verder nog een aantal aanbevelingen gedaan voor een

volgend stadium van dit project, te weten:

- nader onderzoek naar stroming door en stroomlijning van

doorlaatmiddel (mogelijkheid voor optimalisatie);

- geotechnisch onderzoek ten behoeve van de fundering;

- betrouwbaarheidsanalyse ten aanzien van sluiting van het

doorlaatmiddel / getijcentrale waarbij ook risico’s voor achterland

beschouwd worden.
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BIJLAGE 1: SCHETSONTWERP DOORLAATMIDDEL
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BIJLAGE 2: SCHETSONTWERP GETIJCENTRALE
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BIJLAGE 3: SCHETSONTWERP SCHUTSLUIS
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BIJLAGE 4: UITGANGSPUNTEN KOSTENRAMING



Opdrachtgever RWS Zeeland Datum: 27-nov-08

Print datum:

Project doorlaatmiddel Brouwersdam Status: concept02

Projectcode: RW1664-53

Niveau raming: SO

UITGEGAAN VAN:

Ontwerp 'Spuisluis Noord'

- Verwijderen caisson

* incl. acceptatiekosten

- Verwijderen asfaltverharding Brouwersdam

* funderingslaag, menggranulaat 0/31,5, dik 300 mm

* asfaltverharding, dik 160 mm, (teerhoudend)

- Grond afvoeren 

* vervoeren per as - gerekend met een enkele reisafstand van circa 50 km;

* exclusief eventuele acceptatiekosten

- Lev. en aanbr. damwanden

* type damwand: AZ26, lengte 25,00 m;

* incl. aan- en afvoer heistelling

* excl. conservering

- Toepassen bronbemaling (betreft Spuisluis Noord)

* aantal pompen: 14 stuks

* capaciteit pomp: ca. 7200 m3/dag

* verbruik ca. 250 ltr/week/pomp;

* ringleiding: ca. 520 m;

* totale capaciteit: ca. 100.000 m3/dag

* instandhouden gedurende ca. 100 weken

- Lev. en aanbr. beton

* incl. bekisting (verticale vlakken)

* wapening: 150 kg/m3

* betonsterkteklasse: C28/35

- Lev. en aanbr. stalen puntdeuren incl. conservering

* afm. deur: 30x11 m (breedte x hoogte)

* gewicht stalen puntdeur: 330 ton per stuk

* excl. E/M-installaties

- Oeverbescherming

bestaande oeverbescherming afvoeren en hergebruiken in tijdelijke dam

Ontwerp 'Spuisluis Zuid'

- Zie 'ontwerp Spuisluis Noord'

- Verwijderen sluitkade blokken

* excl. acceptatiekosten

Ontwerp 'Schutsluis'

- Zie 'ontwerp Spuisluis Noord'

Overige uitgangspunten:

Lev. en aanbr. stalen puntdeuren

* afm. deur 7 x 12 m (breedte x hoogte);

* gewicht stalen puntdeur: 70 ton per stuk

* excl. conservering

* excl. E/M

Witteveen+Bos

RW1664-53; concept 02 d.d. 27 november 2008



Ontwerp 'Getijdencentrale'

Zie 'ontwerp Spuisluis Noord'

Lev. en aanbr. stalen hefdeuren incl. coating

* afm. deur 30 x 12 m (breedte x hoogte)

* gewicht stalen hefdeur: 360 ton per stuk

* incl. conservering

* excl. E/M

- Turbines en dergelijke

Prijzen E/M- installaties afkomstig uit rapport TU-Delft:

'Getijcentrale in de Brouwersdam, een verkennende studie, juni 2008'

NIET INBEGREPEN ZIJN KOSTEN VOOR:

- Kosten voor verkeersmaatregelen

- Verhuiskosten

Grondverwerving en schade

- VERWERVING 

- Onteigeningskosten

- Vermogenskosten

- Planschade

- Nadeelcompensatie

Bodemsanering

- Bodem onderzoek

- Bodemsanering

- Asbest

- Grondwater sanering

Archeologie

- Archeologisch onderzoek

Overige 

- Coördinatiekosten hoofd/nevenaannemers

- Vergunningen

- Rentekosten

- Onzekerheidsreserve

- Reserve extern onvoorzien

Witteveen+Bos

RW1664-53; concept 02 d.d. 27 november 2008
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BIJLAGE 5: KOSTENRAMING DOORLAATMIDDEL NOORD



Projectsamenvatting volgens PRI-2003

Code (Hoofd)kostencategorieen en kostenposten Hoeveelheid Eenheid Prijs/Eenheid TOTAAL

Voorziene Kosten Onvoorziene Kosten Kosten Baten kosten

Directe Indirecte subtotaal subtotaal baten

Bekende Nader te detailleren kosten Bekende Nader te detailleren kosten 91% 9% 100% 0% 100%

F-BK Bouwkosten (BK) 141.935.090 42.580.527 184.515.617 36.903.123 18.451.562 55.354.685 239.870.302 23.987.030 263.857.332 0 263.857.332

F-VK Vastgoedkosten (VK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F-EK Engineeringskosten (EK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F-OBK Overige bijkomende kosten (OBK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E-BR BASISRAMING (BR) 141.935.090 42.580.527 184.515.617 36.903.123 18.451.562 55.354.685 239.870.302 23.987.030 263.857.332 0 263.857.332

E-PO Projectonvoorzien (PO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D-EPKINVEX EPK, INVESTERINGSKOSTEN excl. B.T.W. 141.935.090 42.580.527 184.515.617 36.903.123 18.451.562 55.354.685 239.870.302 23.987.030 263.857.332 0 263.857.332

D-EPKBTW B.T.W. (hoog-/laag-/nultarief) 26.967.667 8.090.300 35.057.967 7.011.593 3.505.797 10.517.390 45.575.357 4.557.536 50.132.893 0 50.132.893

C-EPKT EPK, INVESTERINGSKOSTEN incl. B.T.W. 168.902.757 50.670.827 219.573.584 43.914.717 21.957.358 65.872.075 285.445.659 28.544.566 313.990.225 0 313.990.225
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Deel-/objectraming volgens PRI-2003

Code (Hoofd)kostencategorieen en kostenposten Hoeveelheid Eenheid Prijs/Eenheid TOTAAL

Voorziene Kosten Onvoorziene Kosten Kosten Baten kosten

subtotaal subtotaal baten

91% 9% 100% 0% 100%

Q-01BDBK01 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK02 OPRUIMWERKZAAMHEDEN 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK03 Verwijderen caisson 41.000,00 ton 8,00 328.000 328.000 0 328.000

Q-01BDBK04 Verwijderen asfaltverharding incl. funderingslaag (tijdelijke omlegging) 2.540,00 m2 20,00 50.800 50.800 0 50.800

Q-01BDBK05 Verwijderen asfaltverharding incl. funderingslaag (dambekleding Brouwersdam) 35.875,00 m2 35,00 1.255.625 1.255.625 0 1.255.625

Q-01BDBK05 Verwijderen stortsteen uit bestaande dijk 114.000,00 ton 2,00 228.000 228.000 0 228.000

Q-01BDBK05 Verwijderen Portugees graniet uit bestaande dijk 7.000,00 ton 2,00 14.000 14.000 0 14.000

Q-01BDBK05 Verwijderen klei uit bestaande dijk 18.500,00 m3 2,00 37.000 37.000 0 37.000

Q-01BDBK05 Verwijderen stortsteen uit tijdelijk dam 74.295,00 ton 2,00 148.590 148.590 0 148.590

Q-01BDBK05 Verwijderen Portugees graniet uit tijdelijke dam 5.590,00 ton 2,00 11.180 11.180 0 11.180

Q-01BDBK05 Verwijderen klei uit tijdelijk dam 14.500,00 m3 2,00 29.000 29.000 0 29.000

Q-01BDBK05 Afvoeren stortsteen 114.000,00 ton 5,50 627.000 627.000 0 627.000

Q-01BDBK05 Afvoeren graniet 7.000,00 ton 5,50 38.500 38.500 0 38.500

Q-01BDBK05 Afvoeren klei 18.500,00 m3 10,50 194.250 194.250 0 194.250

Q-01BDBK05 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK05 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK06 GRONDWERK 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK07 Grond ontgraven uit bouwkuip 625.000,00 m3 0,80 500.000 500.000 0 500.000

Q-01BDBK08 Grond ontgraven /baggeren t.b.v. stortsteen 800.000,00 m3 2,50 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000

Q-01BDBK09 Grond ontgraven uit dijklichaam 725.000,00 m3 0,60 435.000 435.000 0 435.000

Q-01BDBK10 Grond ontgraven uit tijdelijke damconstructie 757.000,00 m3 0,60 454.200 454.200 0 454.200

Q-01BDBK11 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK12 Grond afvoeren 2.707.000,00 m3 10,50 28.423.500 28.423.500 0 28.423.500

Q-01BDBK13 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK14 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK15 Grond verwerken t.b.v. tijdelijke dam  (incl. lev. zand) 757.000,00 m3 9,00 6.813.000 6.813.000 0 6.813.000

Q-01BDBK16 Grond verwerken t.b.v. grondverbetering t.p.v. fundering (inl. lev. zand) 32.500,00 m3 10,00 325.000 325.000 0 325.000

Q-01BDBK17 Grond verwerken t.b.v. aanvulling rondom wanden (hergebruik grond) 200.000,00 m3 2,00 400.000 400.000 0 400.000

Q-01BDBK18 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK19 FUNDERINGSCONSTRUCTIES 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK20 Lev. en aanbr. damwanden t.b.v. leidammen 1.150,00 m 4.300,00 4.945.000 4.945.000 0 4.945.000

Q-01BDBK21 Lev. en aanbr. stalen deksloof 1.150,00 m 105,00 120.750 120.750 0 120.750

Q-01BDBK22 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK23 BEMALING 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK24 Toepassen bemaling 700.000,00 EUR 1,00 700.000 700.000 0 700.000

Q-01BDBK25 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK26 VERHARDINGEN 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK27 Aanbrengen asfaltverharding (omleiding N57) 1.290,00 m2 30,00 38.700 38.700 0 38.700

Q-01BDBK28 Aanbrengen asfaltverharding (omleiding Grevelingenlaan) 1.250,00 m2 30,00 37.500 37.500 0 37.500

Q-01BDBK29 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK30 BETONWERKZAAMHEDEN 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK31 Lev. en aanbr. onderwaterbeton (West- en Oostzijde) 23.500,00 m3 110,00 2.585.000 2.585.000 0 2.585.000

Q-01BDBK32 Lev. en aanbr. beton t.b.v. vloer 16.600,00 m3 400,00 6.640.000 6.640.000 0 6.640.000

Q-01BDBK33 Lev. en aanbr. beton t.b.v. pijlers 36.500,00 m3 900,00 32.850.000 32.850.000 0 32.850.000

Q-01BDBK34 Lev. en aanbr. beton t.b.v. wanden 28.000,00 m3 850,00 23.800.000 23.800.000 0 23.800.000

Q-01BDBK35 Lev. en aanbr. beton t.b.v. brugdek 5.500,00 m3 550,00 3.025.000 3.025.000 0 3.025.000

Q-01BDBK36 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK37 STALEN ONDERDELEN 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK38 Lev. en aanbr. stalen hefdeuren, incl. conservering 5,00 st 1.500.000,00 7.500.000 7.500.000 0 7.500.000

Q-01BDBK39 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK40 OEVERBESCHERMING 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK41 Lev. en aanbr. stortsteen 300-1000 kg 31.000,00 ton 25,00 775.000 775.000 0 775.000

Q-01BDBK42 Lev. en aanbr. stortsteen 60-300 kg 88.000,00 ton 25,00 2.200.000 2.200.000 0 2.200.000

Q-01BDBK43 Lev. en aanbr. stortsteen 5-40 kg 121.000,00 ton 25,00 3.025.000 3.025.000 0 3.025.000

Q-01BDBK44 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK44 Aanbr. stortsteen in tijdelijk dam (hergebruik) 74.295,00 ton 2,00 148.590 148.590 0 148.590

Q-01BDBK44 Aanbr. Portugees graniet in tijdelijk dam (hergebruik) 5.590,00 ton 2,00 11.180 11.180 0 11.180

Q-01BDBK44 Aanbr. klei in tijdelijke dam (hergebuik) 14.500,00 m3 2,00 29.000 29.000 0 29.000

Q-01BDBK44 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK44 Lev. en aanbr. stortsteen t.b.v. aanvulling rondom bouwkuip 10.600,00 ton 25,00 265.000 265.000 0 265.000

Q-01BDBK44 Lev. en aanbr. Portugees graniet t.b.v. aanvulling rondom bouwkuip 800,00 ton 150,00 120.000 120.000 0 120.000

Q-01BDBK44 Lev. en aanbr. klei t.b.v. aanvulling rondom bouwkuip 2.115,00 m3 15,00 31.725 31.725 0 31.725

Q-01BDBK44 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK44 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK45 DIVERSEN 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK46 BEWEGINGSWERK HEFSCHUIVEN 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK47 Hefcilinders 10,00 - 125.000,00 1.250.000 1.250.000 0 1.250.000

Q-01BDBK48 Hydraulische unit 6,00 - 75.000,00 450.000 450.000 0 450.000

Q-01BDBK49 Leidingwerk (per combi. Hydr. Unit en cilinders) 6,00 - 50.000,00 300.000 300.000 0 300.000

Q-01BDBK50 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK51 BRUGCONSTRUCTIE 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK52 Lev. en aanbr. voorgespannen betonnen brug 3.510,00 m2 2.500,00 8.775.000 8.775.000 0 8.775.000

Q-01BDBK53 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK54 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK55 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK56 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK57 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK58 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK59 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK60 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK61 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK62 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

P-01BDBK Bekende directe bouwkosten (BDBK) 141.935.090 141.935.090 0 141.935.090

Q-01NDBK01 Nader te detailleren (%*BDBK) 30,00% % 141.935.090,00 42.580.527 42.580.527 0 42.580.527

Q-01NDBK02 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NDBK03 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NDBK04 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NDBK05 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NDBK06 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NDBK07 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NDBK08 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NDBK09 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NDBK10 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

P-01NDBK Nader te detailleren dir. bouwk. (NDBK) 42.580.527 42.580.527 0 42.580.527

Q-01BIBK01 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK02 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK03 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK04 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK05 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK06 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK07 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK08 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK09 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK10 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK11 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK12 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK13 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK14 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK15 Overige eenmalige kosten (%*DBK) 3,00% % 184.515.617,00 5.535.469 5.535.469 0 5.535.469

Q-01BIBK16 Totaal eenmalige kosten € 5.535.468,51

Q-01BIBK17 Uitvoeringskosten (%*DBK) 4,00% % 184.515.617,00 7.380.625 7.380.625 0 7.380.625

Q-01BIBK18 Uitvoeringskosten 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK19 Kwaliteitsborgingskosten (%*DBK) 0,00% % 184.515.617,00 0 0 0 0

Q-01BIBK20 Kwaliteitsborgingskosten 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK21 Algemene kosten (%*DBK) 8,00% % 184.515.617,00 14.761.249 14.761.249 0 14.761.249

Q-01BIBK22 Winst & risico (%*DBK) 5,00% % 184.515.617,00 9.225.781 9.225.781 0 9.225.781

Q-01BIBK23 Domeinvergoeding delfstoffen 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK24 Opbrengsten delfstoffen 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK25 Stelpost (%*DBK) 0,00% % 184.515.617,00 0 0 0 0

Q-01BIBK26 Stelpost 0,00 € 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK27 Stelpost 0,00 € 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK28 Bijdrage GWW (%*DBK) 0,00% % 221.418.740,40 0 0 0 0

Q-01BIBK29 Bijdrage FCO (%*DBK) 0,00% % 221.418.740,40 0 0 0 0

P-01BIBK Bekende indirecte bouwkosten (BIBK) 36.903.123 36.903.123 0 36.903.123

Q-01NIBK01 Nader te detailleren (%*DBK) 10,00% % 184.515.617,00 18.451.562 18.451.562 0 18.451.562

Q-01NIBK02 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NIBK03 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

P-01NIBK Nader te detailleren ind. bouwk. (NIBK) 18.451.562 18.451.562 0 18.451.562

Q-01OBK01 Echt objectonvoorzien (%*VBK) 10,00% % 239.870.302,10 23.987.030 23.987.030 0 23.987.030

Q-01OBK02 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0
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Deel-/objectraming volgens PRI-2003
Q-01OBK03 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK04 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK05 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK06 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK07 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK08 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK09 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK10 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK11 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK12 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK13 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

P-01OBK Onvoorziene bouwkosten (OBK) 23.987.030 23.987.030 0 23.987.030

M-01BK Bouwkosten (BK) 239.870.302 23.987.030 263.857.332 0 263.857.332

P-01BDVK Bekende directe vastgoedkosten (BDVK) 0 0 0 0

P-01NDVK Nader te detailleren dir. vastgoedk. (NDVK) 0 0 0 0

P-01BIVK Bekende indirecte vastgoedkosten (BIVK) 0 0 0 0

P-01NIVK Nader te detailleren ind. vastgoedk. (NIVK) 0 0 0 0

P-01OVK Onvoorziene vastgoedkosten (OVK) 0 0 0 0

M-01VK Vastgoedkosten (VK) 0 0 0 0 0

P-01BDEK Bekende directe engineeringskosten (BDEK) 0 0 0 0

P-01NDEK Nader te detailleren dir. engineeringsk. (NDEK) 0 0 0 0

P-01BIEK Bekende indirecte engineeringskosten (BIEK) 0 0 0 0

P-01NIEK Nader te detailleren ind. engineeringsk. (NIEK) 0 0 0 0

P-01OEK Onvoorziene engineeringskosten (OEK) 0 0 0 0

M-01EK Engineeringskosten (EK) 0 0 0 0 0

P-01BDOBK Bekende directe overige bijk. k. (BDOBK) 0 0 0 0

P-01NDOBK Nader te detailleren dir. overige bijk. k. (NDOBK) 0 0 0 0

P-01BIOBK Bekende ind. overige bijk. k. (BIOBK) 0 0 0 0

P-01NIOBK Nader te detailleren indir. overige bijk. k. (NIOBK) 0 0 0 0

P-01OOBK Onvoorziene overige bijk. k. (OOBK) 0 0 0 0

M-01OBK Overige bijkomende kosten (OBK) 0 0 0 0 0

L-01BR BASISRAMING (BR) 239.870.302 23.987.030 263.857.332 0 263.857.332

L-01BTW B.T.W. (hoog-/laag-/nultarief) 45.575.357 4.557.536 50.132.893 0 50.132.893

K-01EPKINV EPK, INVESTERINGSKOSTEN incl. B.T.W. 285.445.659 28.544.566 313.990.225 0 313.990.225

M-01IPK Interne Productkosten (IPK) 0 0 0 0 0

L-01IPKBR BASISRAMING INTERNE PRODUCTKOSTEN 0 0 0 0 0

L-01IPKBTW B.T.W. (hoog-/laag-/nultarief) 0 0 0 0 0

K-01IPKINV IPK, INVESTERINGSKOSTEN incl. B.T.W. 0 0 0 0 0

H-01INV IPK & EPK, INVESTERINGSKOSTEN incl. B.T.W. 285.445.659 28.544.566 313.990.225 0 313.990.225
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40 Notitie civiele aspecten doorlaatmiddel Brouwersdam

BIJLAGE 6: KOSTENRAMING DOORLAATMIDDEL ZUID



Projectsamenvatting volgens PRI-2003

Code (Hoofd)kostencategorieen en kostenposten Hoeveelheid Eenheid Prijs/Eenheid TOTAAL

Voorziene Kosten Onvoorziene Kosten Kosten Baten kosten

Directe Indirecte subtotaal subtotaal baten

Bekende Nader te detailleren kosten Bekende Nader te detailleren kosten 91% 9% 100% 0% 100%

F-BK Bouwkosten (BK) 142.034.590 42.610.377 184.644.967 36.928.993 18.464.497 55.393.490 240.038.457 24.003.846 264.042.303 0 264.042.303

F-VK Vastgoedkosten (VK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F-EK Engineeringskosten (EK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F-OBK Overige bijkomende kosten (OBK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E-BR BASISRAMING (BR) 142.034.590 42.610.377 184.644.967 36.928.993 18.464.497 55.393.490 240.038.457 24.003.846 264.042.303 0 264.042.303

E-PO Projectonvoorzien (PO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D-EPKINVEX EPK, INVESTERINGSKOSTEN excl. B.T.W. 142.034.590 42.610.377 184.644.967 36.928.993 18.464.497 55.393.490 240.038.457 24.003.846 264.042.303 0 264.042.303

D-EPKBTW B.T.W. (hoog-/laag-/nultarief) 26.986.572 8.095.972 35.082.544 7.016.509 3.508.254 10.524.763 45.607.307 4.560.731 50.168.038 0 50.168.038

C-EPKT EPK, INVESTERINGSKOSTEN incl. B.T.W. 169.021.162 50.706.349 219.727.511 43.945.502 21.972.751 65.918.253 285.645.764 28.564.576 314.210.340 0 314.210.340
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Deel-/objectraming volgens PRI-2003

Code (Hoofd)kostencategorieen en kostenposten Hoeveelheid Eenheid Prijs/Eenheid TOTAAL

Voorziene Kosten Onvoorziene Kosten Kosten Baten kosten

subtotaal subtotaal baten

91% 9% 100% 0% 100%

Q-01BDBK01 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK02 OPRUIMWERKZAAMHEDEN 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK03 Verwijderen Sluitkade blokken 85.500,00 ton 5,00 427.500 427.500 0 427.500

Q-01BDBK04 Verwijderen asfaltverharding, incl. funderingslaag (tijdelijke omlegging) 2.540,00 m2 20,00 50.800 50.800 0 50.800

Q-01BDBK04 Verwidjeren asfaltverharding, incl. funderingslaag (dambekleding Brouwersdam 35.875,00 m2 35,00 1.255.625 1.255.625 0 1.255.625

Q-01BDBK04 Verwijderen stortsteen uit bestaande dijk 114.000,00 ton 2,00 228.000 228.000 0 228.000

Q-01BDBK04 Verwijderen Portugees graniet uit bestaande dijk 7.000,00 ton 2,00 14.000 14.000 0 14.000

Q-01BDBK04 Verwijderen klei uit bestaande dijk 18.500,00 m3 2,00 37.000 37.000 0 37.000

Q-01BDBK04 Verwijderen stortsteen uit tijdelijke dam 74.295,00 ton 2,00 148.590 148.590 0 148.590

Q-01BDBK04 Verwijderen Portugees graniet uit tijdelijke dam 5.590,00 ton 2,00 11.180 11.180 0 11.180

Q-01BDBK04 Verwijderen klei uit tijdelijke dam 14.500,00 m3 2,00 29.000 29.000 0 29.000

Q-01BDBK04 Afvoeren stortsteen 114.000,00 ton 5,50 627.000 627.000 0 627.000

Q-01BDBK04 Afvoeren graniet 7.000,00 ton 5,50 38.500 38.500 0 38.500

Q-01BDBK04 Afvoeren klei 18.500,00 m3 10,50 194.250 194.250 0 194.250

Q-01BDBK04 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK05 GRONDWERK 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK06 Grond ontgraven uit bouwkuip 625.000,00 m3 0,80 500.000 500.000 0 500.000

Q-01BDBK07 Grond ontgraven /baggeren t.b.v. stortsteen 800.000,00 m3 2,50 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000

Q-01BDBK08 Grond ontgraven uit dijklichaam 725.000,00 m3 0,60 435.000 435.000 0 435.000

Q-01BDBK09 Grond ontgraven uit tijdelijke damconstructie 757.000,00 m3 0,60 454.200 454.200 0 454.200

Q-01BDBK09 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK10 Grond afvoeren 2.707.000,00 m3 10,50 28.423.500 28.423.500 0 28.423.500

Q-01BDBK11 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK12 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK13 Grond verwerken t.b.v. tijdelijke dam  (incl. lev. zand) 757.000,00 m3 9,00 6.813.000 6.813.000 0 6.813.000

Q-01BDBK14 Grond verwerken t.b.v. grondverbetering t.p.v. fundering (inl. lev. zand) 32.500,00 m3 10,00 325.000 325.000 0 325.000

Q-01BDBK15 Grond verwerken t.b.v. aanvulling rondom wanden (hergebruik grond) 200.000,00 m3 2,00 400.000 400.000 0 400.000

Q-01BDBK16 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK17 FUNDERINGSCONSTRUCTIES 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK18 Lev. en aanbr. damwanden t.b.v. leidammen 1.150,00 m 4.300,00 4.945.000 4.945.000 0 4.945.000

Q-01BDBK19 Lev. en aanbr. stalen deksloof 1.150,00 m 105,00 120.750 120.750 0 120.750

Q-01BDBK20 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK21 BEMALING 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK22 Toepassen bemaling 700.000,00 EUR 1,00 700.000 700.000 0 700.000

Q-01BDBK23 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK24 VERHARDINGEN 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK25 Aanbrengen asfaltverharding (omleiding N57) 1.290,00 m2 30,00 38.700 38.700 0 38.700

Q-01BDBK26 Aanbrengen asfaltverharding (omleiding Grevelingenlaan) 1.250,00 m2 30,00 37.500 37.500 0 37.500

Q-01BDBK27 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK28 BETONWERKZAAMHEDEN 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK29 Lev. en aanbr. onderwaterbeton (West- en Oostzijde) 23.500,00 m3 110,00 2.585.000 2.585.000 0 2.585.000

Q-01BDBK30 Lev. en aanbr. beton t.b.v. vloer 16.600,00 m3 400,00 6.640.000 6.640.000 0 6.640.000

Q-01BDBK31 Lev. en aanbr. beton t.b.v. pijlers 36.500,00 m3 900,00 32.850.000 32.850.000 0 32.850.000

Q-01BDBK32 Lev. en aanbr. beton t.b.v. wanden 28.000,00 m3 850,00 23.800.000 23.800.000 0 23.800.000

Q-01BDBK33 Lev. en aanbr. beton t.b.v. brugdek 5.500,00 m3 550,00 3.025.000 3.025.000 0 3.025.000

Q-01BDBK34 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK35 STALEN ONDERDELEN 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK36 Lev. en aanbr. stalen hefdeuren, incl. conservering 5,00 st 1.500.000,00 7.500.000 7.500.000 0 7.500.000

Q-01BDBK37 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK38 OEVERBESCHERMING 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK39 Lev. en aanbr. stortsteen 300-1000 kg 31.000,00 ton 25,00 775.000 775.000 0 775.000

Q-01BDBK40 Lev. en aanbr. stortsteen 60-300 kg 88.000,00 ton 25,00 2.200.000 2.200.000 0 2.200.000

Q-01BDBK41 Lev. en aanbr. stortsteen 5-40 kg 121.000,00 ton 25,00 3.025.000 3.025.000 0 3.025.000

Q-01BDBK42 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK42 Aanbr. stortsteen in tijdelijke dam (hergebruik) 74.295,00 ton 2,00 148.590 148.590 0 148.590

Q-01BDBK42 Aanbr. Portugees graniet in tijdelijke dam (hergebruik) 5.590,00 ton 2,00 11.180 11.180 0 11.180

Q-01BDBK42 Aanbr. klei in tijdelijke dam (hergebruik) 14.500,00 m3 2,00 29.000 29.000 0 29.000

Q-01BDBK42 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK42 Lev. en aanbr. stortsteen t.b.v. aanvulling rondom bouwkuip 10.600,00 ton 25,00 265.000 265.000 0 265.000

Q-01BDBK42 Lev. en aanbr. Portugees graniet t.b.v. aanvulling rondom bouwkuip 800,00 ton 150,00 120.000 120.000 0 120.000

Q-01BDBK42 Lev.en aanbr. klei t.b.v. aanvulling rondom bouwkuip 2.115,00 m3 15,00 31.725 31.725 0 31.725

Q-01BDBK42 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK43 DIVERSEN 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK44 BEWEGINGSWERK HEFSCHUIVEN 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK45 Hefcilinders 10,00 st 125.000,00 1.250.000 1.250.000 0 1.250.000

Q-01BDBK46 Hydraulisch unit 6,00 st 75.000,00 450.000 450.000 0 450.000

Q-01BDBK47 Leidingwerk (per combi. Hydr. Unit en cilinders) 6,00 st 50.000,00 300.000 300.000 0 300.000

Q-01BDBK48 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK49 BRUGCONSTRUCTIE 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK50 Lev. en aanbr. voorgespannen betonnen brug 3.510,00 m2 2.500,00 8.775.000 8.775.000 0 8.775.000

Q-01BDBK51 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK52 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK53 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK54 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK55 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK56 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK57 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK58 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK59 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK60 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

P-01BDBK Bekende directe bouwkosten (BDBK) 142.034.590 142.034.590 0 142.034.590

Q-01NDBK01 Nader te detailleren (%*BDBK) 30,00% % 142.034.590,00 42.610.377 42.610.377 0 42.610.377

Q-01NDBK02 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NDBK03 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NDBK04 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NDBK05 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NDBK06 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NDBK07 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NDBK08 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NDBK09 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NDBK10 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

P-01NDBK Nader te detailleren dir. bouwk. (NDBK) 42.610.377 42.610.377 0 42.610.377

Q-01BIBK01 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK02 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK03 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK04 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK05 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK06 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK07 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK08 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK09 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK10 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK11 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK12 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK13 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK14 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK15 Overige eenmalige kosten (%*DBK) 3,00% % 184.644.967,00 5.539.349 5.539.349 0 5.539.349

Q-01BIBK16 Totaal eenmalige kosten € 5.539.349,01

Q-01BIBK17 Uitvoeringskosten (%*DBK) 4,00% % 184.644.967,00 7.385.799 7.385.799 0 7.385.799

Q-01BIBK18 Uitvoeringskosten 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK19 Kwaliteitsborgingskosten (%*DBK) 0,00% % 184.644.967,00 0 0 0 0

Q-01BIBK20 Kwaliteitsborgingskosten 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK21 Algemene kosten (%*DBK) 8,00% % 184.644.967,00 14.771.597 14.771.597 0 14.771.597

Q-01BIBK22 Winst & risico (%*DBK) 5,00% % 184.644.967,00 9.232.248 9.232.248 0 9.232.248

Q-01BIBK23 Domeinvergoeding delfstoffen 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK24 Opbrengsten delfstoffen 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK25 Stelpost (%*DBK) 0,00% % 184.644.967,00 0 0 0 0

Q-01BIBK26 Stelpost 0,00 € 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK27 Stelpost 0,00 € 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK28 Bijdrage GWW (%*DBK) 0,00% % 221.573.960,40 0 0 0 0

Q-01BIBK29 Bijdrage FCO (%*DBK) 0,00% % 221.573.960,40 0 0 0 0

P-01BIBK Bekende indirecte bouwkosten (BIBK) 36.928.993 36.928.993 0 36.928.993

Q-01NIBK01 Nader te detailleren (%*DBK) 10,00% % 184.644.967,00 18.464.497 18.464.497 0 18.464.497

Q-01NIBK02 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NIBK03 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

P-01NIBK Nader te detailleren ind. bouwk. (NIBK) 18.464.497 18.464.497 0 18.464.497

Q-01OBK01 Echt objectonvoorzien (%*VBK) 10,00% % 240.038.457,10 24.003.846 24.003.846 0 24.003.846

Q-01OBK02 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK03 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK04 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0
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Deel-/objectraming volgens PRI-2003
Q-01OBK05 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK06 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK07 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK08 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK09 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK10 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK11 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK12 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK13 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

P-01OBK Onvoorziene bouwkosten (OBK) 24.003.846 24.003.846 0 24.003.846

M-01BK Bouwkosten (BK) 240.038.457 24.003.846 264.042.303 0 264.042.303

P-01BDVK Bekende directe vastgoedkosten (BDVK) 0 0 0 0

P-01NDVK Nader te detailleren dir. vastgoedk. (NDVK) 0 0 0 0

P-01BIVK Bekende indirecte vastgoedkosten (BIVK) 0 0 0 0

P-01NIVK Nader te detailleren ind. vastgoedk. (NIVK) 0 0 0 0

P-01OVK Onvoorziene vastgoedkosten (OVK) 0 0 0 0

M-01VK Vastgoedkosten (VK) 0 0 0 0 0

P-01BDEK Bekende directe engineeringskosten (BDEK) 0 0 0 0

P-01NDEK Nader te detailleren dir. engineeringsk. (NDEK) 0 0 0 0

P-01BIEK Bekende indirecte engineeringskosten (BIEK) 0 0 0 0

P-01NIEK Nader te detailleren ind. engineeringsk. (NIEK) 0 0 0 0

P-01OEK Onvoorziene engineeringskosten (OEK) 0 0 0 0

M-01EK Engineeringskosten (EK) 0 0 0 0 0

P-01BDOBK Bekende directe overige bijk. k. (BDOBK) 0 0 0 0

P-01NDOBK Nader te detailleren dir. overige bijk. k. (NDOBK) 0 0 0 0

P-01BIOBK Bekende ind. overige bijk. k. (BIOBK) 0 0 0 0

P-01NIOBK Nader te detailleren indir. overige bijk. k. (NIOBK) 0 0 0 0

P-01OOBK Onvoorziene overige bijk. k. (OOBK) 0 0 0 0

M-01OBK Overige bijkomende kosten (OBK) 0 0 0 0 0

L-01BR BASISRAMING (BR) 240.038.457 24.003.846 264.042.303 0 264.042.303

L-01BTW B.T.W. (hoog-/laag-/nultarief) 45.607.307 4.560.731 50.168.038 0 50.168.038

K-01EPKINV EPK, INVESTERINGSKOSTEN incl. B.T.W. 285.645.764 28.564.576 314.210.340 0 314.210.340

M-01IPK Interne Productkosten (IPK) 0 0 0 0 0

L-01IPKBR BASISRAMING INTERNE PRODUCTKOSTEN 0 0 0 0 0

L-01IPKBTW B.T.W. (hoog-/laag-/nultarief) 0 0 0 0 0

K-01IPKINV IPK, INVESTERINGSKOSTEN incl. B.T.W. 0 0 0 0 0

H-01INV IPK & EPK, INVESTERINGSKOSTEN incl. B.T.W. 285.645.764 28.564.576 314.210.340 0 314.210.340
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Projectsamenvatting volgens PRI-2003

Code (Hoofd)kostencategorieen en kostenposten Hoeveelheid Eenheid Prijs/Eenheid TOTAAL

Voorziene Kosten Onvoorziene Kosten Kosten Baten kosten

Directe Indirecte subtotaal subtotaal baten

Bekende Nader te detailleren kosten Bekende Nader te detailleren kosten 91% 9% 100% 0% 100%

F-BK Bouwkosten (BK) 700.345.570 210.103.671 910.449.241 182.089.848 91.044.924 273.134.772 1.183.584.013 118.358.401 1.301.942.415 0 1.301.942.415

F-VK Vastgoedkosten (VK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F-EK Engineeringskosten (EK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F-OBK Overige bijkomende kosten (OBK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E-BR BASISRAMING (BR) 700.345.570 210.103.671 910.449.241 182.089.848 91.044.924 273.134.772 1.183.584.013 118.358.401 1.301.942.415 0 1.301.942.415

E-PO Projectonvoorzien (PO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D-EPKINVEX EPK, INVESTERINGSKOSTEN excl. B.T.W. 700.345.570 210.103.671 910.449.241 182.089.848 91.044.924 273.134.772 1.183.584.013 118.358.401 1.301.942.415 0 1.301.942.415

D-EPKBTW B.T.W. (hoog-/laag-/nultarief) 133.065.658 39.919.697 172.985.356 34.597.071 17.298.536 51.895.607 224.880.963 22.488.096 247.369.059 0 247.369.059

C-EPKT EPK, INVESTERINGSKOSTEN incl. B.T.W. 833.411.228 250.023.368 1.083.434.597 216.686.919 108.343.460 325.030.379 1.408.464.976 140.846.498 1.549.311.473 0 1.549.311.473
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Deel-/objectraming volgens PRI-2003

Code (Hoofd)kostencategorieen en kostenposten Hoeveelheid Eenheid Prijs/Eenheid TOTAAL

Voorziene Kosten Onvoorziene Kosten Kosten Baten kosten

subtotaal subtotaal baten

91% 9% 100% 0% 100%

Q-01BDBK01 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK02 OPRUIMWERKZAAMHEDEN 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK03 Verwijderen sluitkade blokken 185.000,00 ton 5,00 925.000 925.000 0 925.000

Q-01BDBK04 Verwijderen caisson 260.000,00 ton 8,00 2.080.000 2.080.000 0 2.080.000

Q-01BDBK05 Verwijderen asfaltverharding, incl. funderingslaag  (tijdelijke omlegging) 23.000,00 m2 20,00 460.000 460.000 0 460.000

Q-01BDBK06 Verwijderenasfaltverharding, incl. funderingslaag (dambekleding Brouwersdam) 231.450,00 m2 35,00 8.100.750 8.100.750 0 8.100.750

Q-01BDBK06 Verwijderen stortsteen uit bestaande dijk 276.000,00 ton 2,00 552.000 552.000 0 552.000

Q-01BDBK06 Verwijderen Portugees graniet uit bestaande dijk 26.100,00 ton 2,00 52.200 52.200 0 52.200

Q-01BDBK06 Verwijderen klei uit bestaande dijk 71.000,00 m3 2,00 142.000 142.000 0 142.000

Q-01BDBK06 Afvoeren stortsteen 276.000,00 ton 5,50 1.518.000 1.518.000 0 1.518.000

Q-01BDBK06 Afvoeren Portugees graniet 26.100,00 ton 5,50 143.550 143.550 0 143.550

Q-01BDBK06 Afvoeren klei 71.000,00 m3 10,50 745.500 745.500 0 745.500

Q-01BDBK06 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK07 GRONDWERK 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK08 Grond ontgraven uit bouwkuip 3.400.000,00 m3 0,80 2.720.000 2.720.000 0 2.720.000

Q-01BDBK09 Grond ontgraven /baggeren t.b.v. stortsteen 5.525.000,00 m3 2,50 13.812.500 13.812.500 0 13.812.500

Q-01BDBK10 Grond ontgraven uit dijklichaam 5.230.000,00 m3 0,60 3.138.000 3.138.000 0 3.138.000

Q-01BDBK11 Grond ontgraven uit tijdelijk damconstructie 2.500.000,00 m3 0,60 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000

Q-01BDBK12 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK13 Grond afvoeren 16.525.000,00 m3 10,50 173.512.500 173.512.500 0 173.512.500

Q-01BDBK14 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK15 Grond verwerken t.b.v. tijdelijke damconstructie (incl. lev. Zand) 2.500.000,00 m3 9,00 22.500.000 22.500.000 0 22.500.000

Q-01BDBK16 Grond verwerken t.b.v. fundering constructie (incl. lev. Zand) 195.000,00 m3 10,00 1.950.000 1.950.000 0 1.950.000

Q-01BDBK17 Grond verwerken t.b.v. aanvulling rondom bouwkuip (hergebruik grond) 400.000,00 m3 2,00 800.000 800.000 0 800.000

Q-01BDBK18 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK19 FUNDERINGSCONSTRUCTIES 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK20 Lev. en aanbr. damwanden t.b.v. leidammen 2.300,00 m 4.300,00 9.890.000 9.890.000 0 9.890.000

Q-01BDBK21 Lev. en aanbr. stalen deksloof 2.300,00 m 105,00 241.500 241.500 0 241.500

Q-01BDBK22 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK23 BEMALING 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK24 Toepassen bemaling 5.600.000,00 EUR 1,00 5.600.000 5.600.000 0 5.600.000

Q-01BDBK25 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK26 VERHARDINGEN 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK27 Aanbrengen asfalverharding (omleiding N57) 13.750,00 m2 30,00 412.500 412.500 0 412.500

Q-01BDBK28 Aanbrengen asfaltverharding (omleiding Grevelingenlaan) 9.200,00 m2 30,00 276.000 276.000 0 276.000

Q-01BDBK29 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK30 BETONWERKZAAMHEDEN 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK31 Lev. en aanbr.onderwaterbeton 165.000,00 m3 110,00 18.150.000 18.150.000 0 18.150.000

Q-01BDBK31 Lev. en aanbr. beton t.b.v. vloer 125.000,00 m3 400,00 50.000.000 50.000.000 0 50.000.000

Q-01BDBK32 Lev. en aanbr. beton t.b.v. turbines 145.000,00 m3 900,00 130.500.000 130.500.000 0 130.500.000

Q-01BDBK33 Lev. en aanbr. beton t.b.v. brugdek 40.000,00 m3 850,00 34.000.000 34.000.000 0 34.000.000

Q-01BDBK34 - 0,00 - 550,00 0 0 0 0

Q-01BDBK35 OEVERBESCHERMING 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK36 Lev. en aanbr. stortsteen 300-1000 kg 210.000,00 ton 25,00 5.250.000 5.250.000 0 5.250.000

Q-01BDBK37 Lev. en aanbr. stortsteen 60-300 kg 575.000,00 ton 25,00 14.375.000 14.375.000 0 14.375.000

Q-01BDBK38 Lev. en aanbr. stortsteen 5-40 kg 745.000,00 ton 25,00 18.625.000 18.625.000 0 18.625.000

Q-01BDBK39 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK39 Aanbr. stortsteen in tijdelijke dam (hergebruik) 24.060,00 ton 2,00 48.120 48.120 0 48.120

Q-01BDBK39 Aanbr. Portugees graniet in tijdelijke dam (hergebruik) 18.100,00 ton 2,00 36.200 36.200 0 36.200

Q-01BDBK39 Aanbr. klei in tijdelijke dam (hergebruik) 50.000,00 m3 2,00 100.000 100.000 0 100.000

Q-01BDBK39 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK39 Lev. en aanbr. stortsteen t.b.v. aanvulling rondom bouwkuip 2.600,00 ton 25,00 65.000 65.000 0 65.000

Q-01BDBK39 Lev. en aanbr. Portugees graniet t.b.v. aanvulling rondom bouwkuip 2.000,00 ton 150,00 300.000 300.000 0 300.000

Q-01BDBK39 Lev. en aanbr. klei t.b.v. aanvulling rondom bouwkuip 5.150,00 m3 15,00 77.250 77.250 0 77.250

Q-01BDBK39 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK39 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK40 E/M INSTALLATIES 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK41 Lev. en aanbr. turbine 176,00 st 312.000,00 54.912.000 54.912.000 0 54.912.000

Q-01BDBK42 Lev. en aanbr. mechanische apparatuur 5.222.000,00 EUR 1,00 5.222.000 5.222.000 0 5.222.000

Q-01BDBK43 Lev. en aanbr. generator 16.225.000,00 EUR 1,00 16.225.000 16.225.000 0 16.225.000

Q-01BDBK44 Lev. en aanbr. transformator 3.730.000,00 EUR 1,00 3.730.000 3.730.000 0 3.730.000

Q-01BDBK45 Lev. en aanbr. transformator gebouw 1.264.000,00 EUR 1,00 1.264.000 1.264.000 0 1.264.000

Q-01BDBK46 Lev. en aanbr. bedieningsapparatuur 75.519.000,00 EUR 1,00 75.519.000 75.519.000 0 75.519.000

Q-01BDBK47 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK48 DIVERSEN 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK49 BEWEGINGSWERKEN HEFSCHUIVEN 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK50 Hefcilinders 70,00 st 125.000,00 8.750.000 8.750.000 0 8.750.000

Q-01BDBK51 Hydraulisch unit 37,00 st 75.000,00 2.775.000 2.775.000 0 2.775.000

Q-01BDBK52 Leidingwerk (per combi hydr. Unit en cilinders) 37,00 st 50.000,00 1.850.000 1.850.000 0 1.850.000

Q-01BDBK53 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK54 STALEN ONDERDELEN 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK55 Lev. en aanbr. stalen hefdeuren, incl. conservering 5,00 st 1.500.000,00 7.500.000 7.500.000 0 7.500.000

Q-01BDBK56 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK57 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK58 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK59 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK60 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

P-01BDBK Bekende directe bouwkosten (BDBK) 700.345.570 700.345.570 0 700.345.570

Q-01NDBK01 Nader te detailleren (%*BDBK) 30,00% % 700.345.570,00 210.103.671 210.103.671 0 210.103.671

Q-01NDBK02 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NDBK03 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NDBK04 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NDBK05 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NDBK06 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NDBK07 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NDBK08 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NDBK09 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NDBK10 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

P-01NDBK Nader te detailleren dir. bouwk. (NDBK) 210.103.671 210.103.671 0 210.103.671

Q-01BIBK01 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK02 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK03 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK04 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK05 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK06 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK07 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK08 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK09 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK10 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK11 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK12 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK13 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK14 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK15 Overige eenmalige kosten (%*DBK) 3,00% % 910.449.241,00 27.313.477 27.313.477 0 27.313.477

Q-01BIBK16 Totaal eenmalige kosten € 27.313.477,23

Q-01BIBK17 Uitvoeringskosten (%*DBK) 4,00% % 910.449.241,00 36.417.970 36.417.970 0 36.417.970

Q-01BIBK18 Uitvoeringskosten 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK19 Kwaliteitsborgingskosten (%*DBK) 0,00% % 910.449.241,00 0 0 0 0

Q-01BIBK20 Kwaliteitsborgingskosten 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK21 Algemene kosten (%*DBK) 8,00% % 910.449.241,00 72.835.939 72.835.939 0 72.835.939

Q-01BIBK22 Winst & risico (%*DBK) 5,00% % 910.449.241,00 45.522.462 45.522.462 0 45.522.462

Q-01BIBK23 Domeinvergoeding delfstoffen 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK24 Opbrengsten delfstoffen 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK25 Stelpost (%*DBK) 0,00% % 910.449.241,00 0 0 0 0

Q-01BIBK26 Stelpost 0,00 € 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK27 Stelpost 0,00 € 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK28 Bijdrage GWW (%*DBK) 0,00% % 1.092.539.089,20 0 0 0 0

Q-01BIBK29 Bijdrage FCO (%*DBK) 0,00% % 1.092.539.089,20 0 0 0 0

P-01BIBK Bekende indirecte bouwkosten (BIBK) 182.089.848 182.089.848 0 182.089.848

Q-01NIBK01 Nader te detailleren (%*DBK) 10,00% % 910.449.241,00 91.044.924 91.044.924 0 91.044.924

Q-01NIBK02 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NIBK03 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

P-01NIBK Nader te detailleren ind. bouwk. (NIBK) 91.044.924 91.044.924 0 91.044.924

Q-01OBK01 Echt objectonvoorzien (%*VBK) 10,00% % 1.183.584.013,30 118.358.401 118.358.401 0 118.358.401

Q-01OBK02 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK03 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK04 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK05 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK06 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK07 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0
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Deel-/objectraming volgens PRI-2003
Q-01OBK08 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK09 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK10 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK11 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK12 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK13 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

P-01OBK Onvoorziene bouwkosten (OBK) 118.358.401 118.358.401 0 118.358.401

M-01BK Bouwkosten (BK) 1.183.584.013 118.358.401 1.301.942.415 0 1.301.942.415

P-01BDVK Bekende directe vastgoedkosten (BDVK) 0 0 0 0

P-01NDVK Nader te detailleren dir. vastgoedk. (NDVK) 0 0 0 0

P-01BIVK Bekende indirecte vastgoedkosten (BIVK) 0 0 0 0

P-01NIVK Nader te detailleren ind. vastgoedk. (NIVK) 0 0 0 0

P-01OVK Onvoorziene vastgoedkosten (OVK) 0 0 0 0

M-01VK Vastgoedkosten (VK) 0 0 0 0 0

P-01BDEK Bekende directe engineeringskosten (BDEK) 0 0 0 0

P-01NDEK Nader te detailleren dir. engineeringsk. (NDEK) 0 0 0 0

P-01BIEK Bekende indirecte engineeringskosten (BIEK) 0 0 0 0

P-01NIEK Nader te detailleren ind. engineeringsk. (NIEK) 0 0 0 0

P-01OEK Onvoorziene engineeringskosten (OEK) 0 0 0 0

M-01EK Engineeringskosten (EK) 0 0 0 0 0

P-01BDOBK Bekende directe overige bijk. k. (BDOBK) 0 0 0 0

P-01NDOBK Nader te detailleren dir. overige bijk. k. (NDOBK) 0 0 0 0

P-01BIOBK Bekende ind. overige bijk. k. (BIOBK) 0 0 0 0

P-01NIOBK Nader te detailleren indir. overige bijk. k. (NIOBK) 0 0 0 0

P-01OOBK Onvoorziene overige bijk. k. (OOBK) 0 0 0 0

M-01OBK Overige bijkomende kosten (OBK) 0 0 0 0 0

L-01BR BASISRAMING (BR) 1.183.584.013 118.358.401 1.301.942.415 0 1.301.942.415

L-01BTW B.T.W. (hoog-/laag-/nultarief) 224.880.963 22.488.096 247.369.059 0 247.369.059

K-01EPKINV EPK, INVESTERINGSKOSTEN incl. B.T.W. 1.408.464.976 140.846.498 1.549.311.473 0 1.549.311.473

M-01IPK Interne Productkosten (IPK) 0 0 0 0 0

L-01IPKBR BASISRAMING INTERNE PRODUCTKOSTEN 0 0 0 0 0

L-01IPKBTW B.T.W. (hoog-/laag-/nultarief) 0 0 0 0 0

K-01IPKINV IPK, INVESTERINGSKOSTEN incl. B.T.W. 0 0 0 0 0

H-01INV IPK & EPK, INVESTERINGSKOSTEN incl. B.T.W. 1.408.464.976 140.846.498 1.549.311.473 0 1.549.311.473
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BIJLAGE 8: KOSTENRAMING SCHUTSLUIS



Projectsamenvatting volgens PRI-2003

Code (Hoofd)kostencategorieen en kostenposten Hoeveelheid Eenheid Prijs/Eenheid TOTAAL

Voorziene Kosten Onvoorziene Kosten Kosten Baten kosten

Directe Indirecte subtotaal subtotaal baten

Bekende Nader te detailleren kosten Bekende Nader te detailleren kosten 91% 9% 100% 0% 100%

F-BK Bouwkosten (BK) 30.701.950 9.210.585 39.912.535 7.982.507 3.991.254 11.973.761 51.886.296 5.188.630 57.074.925 0 57.074.925

F-VK Vastgoedkosten (VK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F-EK Engineeringskosten (EK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F-OBK Overige bijkomende kosten (OBK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E-BR BASISRAMING (BR) 30.701.950 9.210.585 39.912.535 7.982.507 3.991.254 11.973.761 51.886.296 5.188.630 57.074.925 0 57.074.925

E-PO Projectonvoorzien (PO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D-EPKINVEX EPK, INVESTERINGSKOSTEN excl. B.T.W. 30.701.950 9.210.585 39.912.535 7.982.507 3.991.254 11.973.761 51.886.296 5.188.630 57.074.925 0 57.074.925

D-EPKBTW B.T.W. (hoog-/laag-/nultarief) 5.833.371 1.750.011 7.583.382 1.516.676 758.338 2.275.014 9.858.396 985.840 10.844.236 0 10.844.236

C-EPKT EPK, INVESTERINGSKOSTEN incl. B.T.W. 36.535.321 10.960.596 47.495.917 9.499.183 4.749.592 14.248.775 61.744.692 6.174.469 67.919.161 0 67.919.161
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Deel-/objectraming volgens PRI-2003

Code (Hoofd)kostencategorieen en kostenposten Hoeveelheid Eenheid Prijs/Eenheid TOTAAL

Voorziene Kosten Onvoorziene Kosten Kosten Baten kosten

subtotaal subtotaal baten

91% 9% 100% 0% 100%

Q-01BDBK01 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK02 OPRUIMWERKZAAMHEDEN 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK03 Verwijderen asfaltverharding, incl. funderingslaag (Brouwersdam) 3.150,00 m2 35,00 110.250 110.250 0 110.250

Q-01BDBK04 Verwijderen asfaltverharding, incl. funderingslaag (tijdelijke omlegging) 4.200,00 m2 20,00 84.000 84.000 0 84.000

Q-01BDBK05 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK06 GRONDWERK 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK07 Grond ontgraven uit bouwkuip 60.000,00 m3 0,80 48.000 48.000 0 48.000

Q-01BDBK08 Grond ontgraven /baggeren t.b.v. voorhavens 800.000,00 m3 2,50 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000

Q-01BDBK09 Grond ontgraven uit dijklichaam 150.000,00 m3 0,60 90.000 90.000 0 90.000

Q-01BDBK10 Grond ontgraven uit tijdelijke damconstructie 15.000,00 m3 0,60 9.000 9.000 0 9.000

Q-01BDBK11 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK12 Grond afvoeren 975.000,00 m3 10,50 10.237.500 10.237.500 0 10.237.500

Q-01BDBK13 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK14 Grond verwerken t.b.v. tijdelijke dam 15.000,00 m3 9,00 135.000 135.000 0 135.000

Q-01BDBK15 Grond verwerken t.b.v. aanvulling rondom sluis 50.000,00 m3 2,00 100.000 100.000 0 100.000

Q-01BDBK16 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK17 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK18 BEMALING 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK19 Toepassen bemaling 300.000,00 EUR 1,00 300.000 300.000 0 300.000

Q-01BDBK20 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK21 VERHARDINGEN 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK22 Aanbrengen asfaltverharding (omleiding N57) 4.200,00 m2 30,00 126.000 126.000 0 126.000

Q-01BDBK23 Aanbrengen asfaltverharding (N57 definitieve situatie) 3.400,00 m2 30,00 102.000 102.000 0 102.000

Q-01BDBK24 Aanbrengen asfaltverharding (parallelweg definitieve situatie) 1.200,00 m2 30,00 36.000 36.000 0 36.000

Q-01BDBK24 Aanbrengen asfaltverharding (Grevelingenlaan definitieve situatie) 1.600,00 m2 30,00 48.000 48.000 0 48.000

Q-01BDBK24 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK24 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK25 BETONWERKZAAMHEDEN 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK26 Lev. en aanbr. beton t.b.v. sluisconstructie 5.200,00 m3 850,00 4.420.000 4.420.000 0 4.420.000

Q-01BDBK27 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK28 STALEN ONDERDELEN 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK29 Lev. en aanbr. stalen puntdeuren 8,00 st 300.000,00 2.400.000 2.400.000 0 2.400.000

Q-01BDBK30 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK31 OEVERBESCHERMING 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK32 Lev. en aanbr. golfbreker voorhaven (stortsteen) 165.000,00 ton 30,00 4.950.000 4.950.000 0 4.950.000

Q-01BDBK33 Lev. en aanbr. bodembescherming rondom sluis (stortsteen) 14.000,00 ton 25,00 350.000 350.000 0 350.000

Q-01BDBK34 Lev. en aanbr. oeverbescherming buitenzijde Brouwersdam (asfalt) 11.520,00 ton 60,00 691.200 691.200 0 691.200

Q-01BDBK35 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK35 Lev. en aanbr. klei t.b.v. tijdelijk dam 2.000,00 m3 15,00 30.000 30.000 0 30.000

Q-01BDBK35 Klei ontgraven en afvoeren uit tijdelijke dam 2.000,00 m3 12,50 25.000 25.000 0 25.000

Q-01BDBK35 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK36 DIVERSEN 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK37 Lev. en aanbr. geleidewerken 300,00 m 1.000,00 300.000 300.000 0 300.000

Q-01BDBK38 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK39 Lev. en aanbr. beweegbare brug over sluis 2,00 st 2.055.000,00 4.110.000 4.110.000 0 4.110.000

Q-01BDBK40 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK41 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK42 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK43 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK44 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK45 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK46 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK47 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK48 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK49 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK50 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK51 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK52 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK53 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK54 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK55 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK56 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK57 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK58 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK59 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BDBK60 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

P-01BDBK Bekende directe bouwkosten (BDBK) 30.701.950 30.701.950 0 30.701.950

Q-01NDBK01 Nader te detailleren (%*BDBK) 30,00% % 30.701.950,00 9.210.585 9.210.585 0 9.210.585

Q-01NDBK02 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NDBK03 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NDBK04 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NDBK05 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NDBK06 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NDBK07 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NDBK08 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NDBK09 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NDBK10 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

P-01NDBK Nader te detailleren dir. bouwk. (NDBK) 9.210.585 9.210.585 0 9.210.585

Q-01BIBK01 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK02 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK03 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK04 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK05 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK06 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK07 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK08 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK09 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK10 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK11 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK12 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK13 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK14 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK15 Overige eenmalige kosten (%*DBK) 3,00% % 39.912.535,00 1.197.376 1.197.376 0 1.197.376

Q-01BIBK16 Totaal eenmalige kosten € 1.197.376,05

Q-01BIBK17 Uitvoeringskosten (%*DBK) 4,00% % 39.912.535,00 1.596.501 1.596.501 0 1.596.501

Q-01BIBK18 Uitvoeringskosten 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK19 Kwaliteitsborgingskosten (%*DBK) 0,00% % 39.912.535,00 0 0 0 0

Q-01BIBK20 Kwaliteitsborgingskosten 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK21 Algemene kosten (%*DBK) 8,00% % 39.912.535,00 3.193.003 3.193.003 0 3.193.003

Q-01BIBK22 Winst & risico (%*DBK) 5,00% % 39.912.535,00 1.995.627 1.995.627 0 1.995.627

Q-01BIBK23 Domeinvergoeding delfstoffen 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK24 Opbrengsten delfstoffen 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK25 Stelpost (%*DBK) 0,00% % 39.912.535,00 0 0 0 0

Q-01BIBK26 Stelpost 0,00 € 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK27 Stelpost 0,00 € 0,00 0 0 0 0

Q-01BIBK28 Bijdrage GWW (%*DBK) 0,00% % 47.895.042,00 0 0 0 0

Q-01BIBK29 Bijdrage FCO (%*DBK) 0,00% % 47.895.042,00 0 0 0 0

P-01BIBK Bekende indirecte bouwkosten (BIBK) 7.982.507 7.982.507 0 7.982.507

Q-01NIBK01 Nader te detailleren (%*DBK) 10,00% % 39.912.535,00 3.991.254 3.991.254 0 3.991.254

Q-01NIBK02 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01NIBK03 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

P-01NIBK Nader te detailleren ind. bouwk. (NIBK) 3.991.254 3.991.254 0 3.991.254

Q-01OBK01 Echt objectonvoorzien (%*VBK) 10,00% % 51.886.295,50 5.188.630 5.188.630 0 5.188.630

Q-01OBK02 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK03 - 0,00 - 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK04 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK05 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK06 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK07 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK08 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK09 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK10 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK11 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK12 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

Q-01OBK13 - 0%  kans op € 0,00 0 0 0 0

P-01OBK Onvoorziene bouwkosten (OBK) 5.188.630 5.188.630 0 5.188.630

M-01BK Bouwkosten (BK) 51.886.296 5.188.630 57.074.925 0 57.074.925

P-01BDVK Bekende directe vastgoedkosten (BDVK) 0 0 0 0

P-01NDVK Nader te detailleren dir. vastgoedk. (NDVK) 0 0 0 0

P-01BIVK Bekende indirecte vastgoedkosten (BIVK) 0 0 0 0
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Deel-/objectraming volgens PRI-2003
P-01NIVK Nader te detailleren ind. vastgoedk. (NIVK) 0 0 0 0

P-01OVK Onvoorziene vastgoedkosten (OVK) 0 0 0 0

M-01VK Vastgoedkosten (VK) 0 0 0 0 0

P-01BDEK Bekende directe engineeringskosten (BDEK) 0 0 0 0

P-01NDEK Nader te detailleren dir. engineeringsk. (NDEK) 0 0 0 0

P-01BIEK Bekende indirecte engineeringskosten (BIEK) 0 0 0 0

P-01NIEK Nader te detailleren ind. engineeringsk. (NIEK) 0 0 0 0

P-01OEK Onvoorziene engineeringskosten (OEK) 0 0 0 0

M-01EK Engineeringskosten (EK) 0 0 0 0 0

P-01BDOBK Bekende directe overige bijk. k. (BDOBK) 0 0 0 0

P-01NDOBK Nader te detailleren dir. overige bijk. k. (NDOBK) 0 0 0 0

P-01BIOBK Bekende ind. overige bijk. k. (BIOBK) 0 0 0 0

P-01NIOBK Nader te detailleren indir. overige bijk. k. (NIOBK) 0 0 0 0

P-01OOBK Onvoorziene overige bijk. k. (OOBK) 0 0 0 0

M-01OBK Overige bijkomende kosten (OBK) 0 0 0 0 0

L-01BR BASISRAMING (BR) 51.886.296 5.188.630 57.074.925 0 57.074.925

L-01BTW B.T.W. (hoog-/laag-/nultarief) 9.858.396 985.840 10.844.236 0 10.844.236

K-01EPKINV EPK, INVESTERINGSKOSTEN incl. B.T.W. 61.744.692 6.174.469 67.919.161 0 67.919.161

M-01IPK Interne Productkosten (IPK) 0 0 0 0 0

L-01IPKBR BASISRAMING INTERNE PRODUCTKOSTEN 0 0 0 0 0

L-01IPKBTW B.T.W. (hoog-/laag-/nultarief) 0 0 0 0 0

K-01IPKINV IPK, INVESTERINGSKOSTEN incl. B.T.W. 0 0 0 0 0

H-01INV IPK & EPK, INVESTERINGSKOSTEN incl. B.T.W. 61.744.692 6.174.469 67.919.161 0 67.919.161

Project: Doorlaatmiddel Brouwersdam Ramer:

Deelproject/variant: Schutsluis Ramingsdocument:

Opdrachtgever: RWS Zeeland Prijspeil raming:

Opdrachtnemer: Witteveen+Bos Ramingsbestand:

Scope: not. Civ. Aspecten doorlaatm. Brouwersdam Kostendatabase:

Peildatum scope: 28-11-08 Datum opstelling:

Valuta: Euro Toester:

Opsteller dit bestand: ing. I. de Jong / ing. R.J.B. Morsink Datum toetsing:

Opmerkingen: - Opmerkingen:

Opmerkingen: - Opmerkingen:

01-11-08

RW1664-53 Schutsluis SO-raming 28-11-08

elementen- en tarievenbestand Witteveen+Bos

-

28-11-08

ing. G. Kanis

28-11-08

-

ing. I. de Jong / ing. R.J.B. Morsink

-
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43 Notitie civiele aspecten doorlaatmiddel Brouwersdam

BIJLAGE 9: KOMBERGINGSBEREKENING

Kombergingsbenadering

project: Grevelingend water en getij

projectcode: RW1664-53

onderdeel: doorlaatmiddel Brouwersdam

opgesteld door: ir. M.J.J. Boon

datum:

Berekeningsmethode

Kombergingsbenadering

Bron: TU Delft dictaat CT3310 Stroming in waterlopen, Prof. Dr. Ir. J.A. Battjes, april 2002

aannamen:

* traagheid in Grevelingen verwaarloosbaar

* traagheid in verbinding verwaarloosbaar

* getij is bij benadering sinusbeweging

Uitgangspunten

getij

T 44.700 s periode getijdegolf

ω 1,41E-04 rad/s hoeksnelheid

1,20 m amplitude getij Noordzee (gemmiddeld getijdeverschil 2,4 m)

Grevelingen

Ak 117 km
2

oppervlakte Grevelingen

doorlaatmiddel

n 5 - aantal openingen

b 30 m breedte per opening

B 150 m totale breedte

d 8,5 m diepte doorlaatmiddel

L 40 m lengte doorlaatmiddel

cf 0,003 - wrijvingscoefficient

µ 0,6 - contractiecoëfficient

As 1.275 m
2

natte doorsnede

R 5,43 m hydraulische straal

Berekening 

weerstand doorlaatmiddel

χ 0,522 - wrijvingsfactor

respons getij

met:

Γ 25,1 -

r 20% respons

0,24 m getijdamplitude Grevelingen

∆H 0,48 m getijdeverschil Grevelingen

debiet en stroomsnelheid

3.947 m
3
/s maximaal debiet

2.513 m
3
/s gemiddeld debiet

13-10-2008
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