
•rl nBen

Persbericht
Nummer

PZST-B-08083 com
Datum

27 mei 2008

Dijkversterking bij Saeftinghe van start

Projectbureau Zeeweringen begon afgelopen week met de versterking van de dijken
langs de Melo-, Kleine Molen- en Kruispolder bij Saeftinghe. Door een kort geding
over de gunning van het werk liep de start enige vertraging op. Aannemer
N. Kraaijeveld BV uit Sliedrecht kreeg de opdracht.

Startsein
De aanvang van het werk krijgt een officieel tintje. Op donderdag 5 juni om 10.30 uur
geeft Karel Martinet, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuws-
Vlaanderen, het officiële startsein. Plaats van deze handeling is de directiekeet aan het
haventje te Paal.

Planning
De planning voor oplevering van het werk, op 1 november 2008, blijft ondanks de
vertraging ongewijzigd. Wel is de fasering enigszins aangepast. Om de zomerdrukte in
het haventje te ontzien, wilde het projectbureau het plaatsen van nieuwe damwanden
in de dijk bij het haventje van Paal voor 1 juli klaar hebben. Dit blijkt niet haalbaar.
Deze werkzaamheden zijn nu uitgesteld tot na het hoogseizoen.

Projectbureau Zeeweringen
Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingverband van Rijkswaterstaat, waterschap
Zeeuwse Eilanden en waterschap Zeeuws-Vlaanderen. Het projectbureau versterkt de
steenbekleding van de dijken langs de Ooster- en Westerschelde, in totaal ruim 325
kilometer. De steenbekleding wordt versterkt, omdat deze niet aan de wettelijk norm
voldoet. Er is geen acuut gevaar voor de veiligheid van Zeeland. Het project moet
afgerond zijn in 2015.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke McGovern,
projectsecretaris van projectbureau Zeeweringen: 0118-621361 of 0652688241.

Wilt u meer weten over de bijeenkomst voor het startsein dan kunt u terecht bij Arjan
Goossen, afd. Communicatie van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen, tel. 0115-
641273.
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