
Verslag

Deelnemers

Boskalis: F. Taverne.
Ham V.O.W.: G. Visser en J. Vlak.
Van Oord ACZ: C. J. Mollet.
Combinatie Hansweert: J. Roelse.
Rijkswaterstaat: L. van Herwerden(voorz.),
A. Maranus, A. A. Visser, Y. Peddemors
en A. Dekker. .
Waterschap Zeeuwse Eilanden L. Wisse.

Verslag van

3e Bouwvergadering ZL- 4918
Opgemaakt door

·A. Dekker
Datum bespreking

17 mei 2000

1. Opening en mededelingen.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Afschrift aan

Deelnemers, H. v. d. Bosch, A. Hoekstra
en P. Hengst (RWS).
J. Welleman. (Boskalis).
B. v. Liere. (Waterschap)
A. M. de Jong (secretariaat)

Nummer.

PZDT-V-00118-uitv.
Doorkiesnummer
0113-241358
Bijlage(n)

Dhr. van Herwerden (voorzitter) opent om 10.00 uur de 3e bouwvergadering in de
directiekeet te Hansweert en heet alle aanwezigen welkom.
B. van Liere is verhinderd.
Mw. Y. Peddemors komt assisteren bij het toezicht op het werk.
Dhr. van Herwerden verzoekt correspondentie die gericht is aan de directie naar het
Projectbureau Zeeweringen postbus 114 4460 AC in Goes te sturen in plaats van de
Directie Zeeland in Middelburg.
Het is de bedoeling dat alleen de termijnrekeningen naar Middelburg verzonden
worden.

2. Ingekomen stukken •

• • Rekening stichting fonds collectief onderzoek GWW.
o Rekening Crow RAW- systematiek
o Offerte verharden depots.
o Product certificaat betonkorrelrnix 0/40 mm.
o Klicmelding.
o Bevestiging ontvangst zekerheidstelling.
o Zeefanalyse breuksteen 60/300 kg.
o Certificaat azobé
• Productverklaring betongranulaat
o Huurovereenkomst hekwerk Heras hekwerken.
• Verslag tooiboxmeeting.

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pIa postbus 114, 4460 AC Goes

Bezoekadres pIa waterschap Zeeuwse Eilanden,

Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70

Telefax (0113) 21 61 24

Het project Zeeweringen wordt ungevoerd in samenwerking met de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.
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3. Verslag vorige vergadering.

Naar aanleiding van:
Blz. 2. Punt 5. RegelS.
De directie vraagt waar het breken van de blokken gebeurt.
De aannemer antwoordt dat dit met een vaste breker bij de firma Reimerswaal
gebeurt.
Er ligt 500 ton gebroken puin in voorraad.

Blz. 3. Punt 7. Regel21.
De aannemer vraagt wanneer de audit gehouden wordt.
De directie antwoordt dat dit nog niet bekend is.
Er zal een afspraak met de KAM- coördinator van de aannemer worden gemaakt
door kwaliteitsmedewerkers van Rijkswaterstaat en deze zullen ook bekend maken
wat ze willen zien van de aannemer zijn systeem.

4. Actielijst.

01 / 01 zekerheidstelling is binnen (actie afgehandeld).
01 102 RAW bijdrage en bijdrage wegbouwkundig onderzoek is betaald.
(actie afgehandeld).
01 I 04 Certificaten asfalt en gietasfalt zijn nog niet verstrekt.(actie handhaven).
01 I 05 Klicmelding is gebeurd (actie afgehandeld).
02/ 01 Verslag tooiboxmeeting is binnen (actie afgehandeld).

5. Stand werkzaamheden.

•

ProfielO.
Hydroblocks zijn gereed.
Herzetten van de basalt moet nog uitgevoerd worden.
Profiel1.
Hydroblocks tot dijkpaal 263 + 50 zijn m. u. v. bovenste 2 rijen, aangebracht
Aansluiting met vak 2 is gemaakt.
Profiel2.
De hydroblocks in de ondertafel zijn geplaatst tot dijkpaal 266
Teen en kreukelberm zijn geplaatst tot dijkpaal266 + 50
Profiel3.
Overlaging met breuksteen is gereed.
Er zijn zes rijen hydroblocks met ECO top geplaatst tot dijkpaal 273 + 50.
De koperslakblokken zijn afgevoerd.
Afgelopen vrijdag is er een verzakking opgetreden ter hoogte van een oude
uitwateringssluis.
De slappe grond is verwijderd en er is betonpuin in aangebracht.
Er is een afwijkingsrapport over opgesteld.
Profiel4.
Nabij dijkpaal 275 is de onbruikbare specie opgeslagen.

6. Contract en financiën.

2e termijn is ingediend.
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7. Kwaliteit, ARBO & Milieu.

De directie vraagt of de aannemer onderzoek wil laten doen naar het materiaal
(betonpuin 0 /40 mm) dat van de breker terugkomt.{actie 03/01 G. Visser)
Dit wil de aannemer wel doen, maar zij wijst de directie er op dat de uitkomst van
een onderzoek ten minste zes weken op zich laat wachten.
Dit is voor de directie geen probleem.
Als de uitkomst van het onderzoek negatief is, blijft Rijkswaterstaat verantwoordelijk
voor het verwerkte materiaal.

De aannemer maakt een inventarisatie onder zijn personeel wie er in de
bouwvakvakantie door wil werken.

8. Rondvraag.

Dhr. A. Maranus.
Wat is de stand van de werkzaamheden ten opzichte van het tijdschema?
De aannemer zegt dat er een week achterstand is.

9. Volgende vergadering.

De volgende vergadering is vastgesteld op donderdag 15 juni om 10.00 uur in de
directiekeet te Hansweert.

10.Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 11.00 uur en bedankt alle aanwezigen voor hun
komst.

Hansweert, 15 juni 2000 .

•
Voor akkoord
de directie,

Voor akkoord
de aannemer,
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Actielijst van de 3e bouwvergadering bestek ZL - 4918.

Nummer: Omschrijving:

01/04 Certificaten asfalt en gietasfalt

03/01 Onderzoek betonpuin (analyse)

Agenda 4e bouwvergadering bestek ZL - 4918.

Plaats :
Datum:
Tijd:.

Directiekeet te Hansweert.
woensdag 15 juni 2000
10.00 uur.

1. Opening en mededelingen.

2. Ingekomen stukken.

3. Verslag vorige vergadering.

4. Actielijst.

5. Stand werkzaamheden.

6. Contract en financiën .

• 7. Kwaliteit. AReO en Milieu.

8. Rondvraag.

9. Volgende vergadering.

10. Sluiting.
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Naam:

C.J. Mollet

G. Visser


