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De voortgang is besproken in een - tot op heden - vijftal overleggen:
• PZDB-V-08139 26mei
• PZDB-V-08154 3 juni
• PZDB-V-08158 10 juni
• PZDB-V-08167 17 juni
• PZDB-V-08169 24 juni
De evaluatie vond plaats op 1 juli 2008 (PZDB-V-08170)

Aanwezige begeleiding op 26 mei conform Nb-wetvergunning bij Viane Oost en West:
Wouter Suykerbuyk (ZLD-6606). Tevens bezocht hij deze locatie elke werkdag.
Aanwezige fulltime begeleiding conform gedoogbeschikking bij plantlocaties:
Wim Giessen (ZLD-6606). Soms aangevuld met diverse andere medewerkers van
Radboud Universiteit Nijmegen.

Maandag 26 mei 2008
Roy vld Voort en ondergetekende aanwezig geweest bij de tooiboxmeeting van de
firma BTL (afschrift verslag PZDT-V-08182 uitv) en de 1e bouwvergadering ZLD-6583
(PZDB-V-08139). Beiden aanwezig geweest op de donorlocatie (Slikken van Viane,
oostzijde) bij het rooien van zeegras.

Dinsdag 27 mei 2008
Roy vld Voort aanwezig geweest bij Krabbenkreek Noord.
De eerste plot met schelpen in orde gemaakt, de helft van het zeegras geplant.
Daarnaast zijn een aantal plots voorbereid met schelpen I graafwerk en de plots deels
uitgezet. Een bijna verloren dag, vanwege het gebrek aan begeleiding van BTL op beide
locaties.
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Woensdag 28 mei 2008
Geen van beiden op locaties aanwezig .

.QQnderdag 29 mei 2008
Ondergetekende aanwezig geweest op de rooi locatie Viane Oost en mitigatielocatie
Krabbenkreek Noord bij het planten van zeegras. Alles volgens planning. Krabbenkreek
Noord gekozen vanwege het feit dat de ponton niet naar Krabbenkreek Zuid kon omdat
het tij door zware storm ongunstig was.
Twee tijen gewerkt, zowel op donor- als op mitigatielocatie.
Ook aanwezig Cornelia Faust en Wouter Suykerbuyk. Zij hebben paaltjes uitgezet t.b.v.
BTL.

Vrijdag 30 mei 2008
Twee tijen gewerkt, zowel op donor- als op mitigatielocatie.
Geen van beiden op locaties aanwezig.

Zaterdag 31 mei 2008
Geen werkzaamheden.

Zondag 01 juni 2008
Geen werkzaamheden.

Maandag 02 juni 2008
Geen van beiden op locaties aanwezig.

Pinsdag 03_j_uni2008
Roy vld Voort heeft 's ochtends Rattekaai bezocht. Gewerkt aan de eerste twee plots met
9 zoden (18 kratten). Aanvoer moeilijk (lange aanvoerroute), in plaats van via de dijk via
de "haven" Roeishoek het slik op. Kraantjes" overtijen " bij dp 1245.
Gewezen op aanvoerroute, zo veel mogelijk voormalige "oude dijk" (palenrij in het slik)
ontzien.
Roy vld Voort en ondergetekende aanwezig geweest bij de 2e bouwvergadering bij de
firma BTL (PZDB-V-08154). Beiden aanwezig geweest op de donorlocatie (Viane West).
Systeem Leendertse is beschadigd door dumper.

Woensdag 04 juni 2008
Ondergetekende aanwezig geweest op de mitigatielocatie (Ratte kaai) bij het planten
van zeegras. De dumpers hebben diverse malen vastgezeten in het slik. Ook veel tijd
verloren vanwege de lange afstand naar de plots .

.P.o.n.d_erdag05 juni 2008
Geen van beiden op locaties aanwezig.

~_j_uni2008
Ondergetekende te paard op locatie Rattekaai aanwezig. De werkzaamheden lagen
ondanks moeilijke ondergrond op schema. Ondergrond zeer zacht.
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Zaterdag 07 juni 2008
Geen werkzaamheden.

Zondag 08 juni 2008
Geen werkzaamheden.

Maandag 09 juni 2008
Geen van beiden op locaties aanwezig.

Dinsdag 10 juni 2008
Roy vld Voort en ondergetekende aanwezig geweest bij de 3e bouwvergadering bij de
firma BTL (PZDB-V-08158). Beiden aanwezig geweest op de donorlocatie (Viane Oost·
en West). Omleidingsroute geplaatst volgens contract.

Woensdag 11 juni 2008
Geen van beiden op locaties aanwezig.

Donderdag 12 juni 2008
Ondergetekende aanwezig geweest op de donorlocatie Viane Oost, de laatste nieuwe
kratten worden aangevoerd en de laatste grasplots worden gerooid. Ook op de
mitigatielocatie (Krabbenkreek Zuid) bij het planten van zeegras aanwezig geweest.
Alles ligt op schema. Nu 3 pontons ingezet voor het vervoer van materiaal en materieel.
Het weer was bagger! Zeer veel regen. Ook plots uit 2007 gemonitoord. Weinig groei
van zeegras te zien, maar ook weinig wadpieren in de plots.
Bij de bewoners bij Rattekaai een fles wijn bezorgd vanwege eventuele overlast. Dit
werd zeer gewaardeerd.

~
Geen van beiden op locaties aanwezig.

Zaterdag 14 juni 2008
Geen werkzaamheden.

Zondag 15 juni 2008
Geen werkzaamheden.

Maandag 16 juni 2008
Geen van beiden op locaties aanwezig.

Dinsdag 17 juni 2008
Roy vld Voort en ondergetekende aanwezig geweest bij de 4e bouwvergadering bij de
firma BTL (PZDB-V-08167). Beiden aanwezig geweest op de donorlocatie (Viane Oost).
Diverse achtergelaten schelpen en grond nog verwijderen en inzaaien.

Woensdag 18 juni 2008
Roy vld Voort aanwezig geweest bij Dortsman Noord. Eerste 4 plots uitgegraven, 1
gelegd C'veilig") op moment van aanwezigheid. Plots werden verder uitgezet.
Transportroute op slik gemarkeerd.
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Slechte staat natuurlijke populaties zelf vastgesteld op de Dortsman, daar doet de
natuurlijke populatie bij de geul het niet bijster goed (vergeleken met 2007).

Op Viane West was na afloop werkzaamheden omleiding fietsroute afgedraaid.

Voor de laatste maal namens RU Wim Giesen aanwezig op de plantlocatie.
Vanaf 19 juni a.s. Wouter Suykerbuyk aanwezig.

Donderdag 19 juni 2008
Ondergetekende aanwezig geweest bij donor locatie Oost en West bij zeer veel regen.
Diverse achtergelaten schelpen en grond nog verwijderen en inzaaien.
Omleidingsroute fietsers aanwezig. Dortsman Noord ligt alles op schema, geen
begeleiding gezien.

Vrijdag 20 juni 2008
Geen van beiden op locaties aanwezig.

Zaterdag 21 juni 2008,
Geen werkzaamheden.

Zondag 22 juni 2008
Geen werkzaamheden.

Maandag 23 juni 2008
Geen van beiden op locaties aanwezig.

Dinsdag 24 juni 200_8
Roy vld Voort en ondergetekende aanwezig geweest bij de 5e bouwvergadering bij de
firma BTL (PZDB-V-08169).
'5 middags Roy bezoek gebracht aan werkzaamheden Dortsman Noord (inclusief Martijn
Elzinga, Ronaid den Hoed en Vvo Provoost). Wouter was er namens de RU.

Er zijn 3 plots gelegd en afgewerkt. Toen we aankwamen was het werk gereed, sporen
waren zo goed als mogelijk gewist. De schelpen op de dijk waren reeds opgeruimd. Er
waren geen noemenswaardige rijsporen. De tractor met bakken en rijplaten werd
afgevoerd, evenals de twee kraantjes. De dumper was reeds afgevoerd.

Het natuurlijke zeegras was nog steeds in slechte conditie, net als de 2007-proeflocatie.

Er was per abuis nog twee maal buiten de transportroute op het slik gereden, gelukkig
zonder gevolgen (voor het natuurlijke zeegras).

De pachter van de Dortsman Noord is door middel van een brief geïnformeerd dat de
werkzaamheden gereed zijn. Overige pachters en gebruikers zijn reeds eerder
geïnformeerd.

Woensdag 25 juni 2008
Geen van beiden op locaties aanwezig.
Rest- en opruimwerkzaamheden gedaan door BTL.
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Maandag 30 juni 2008
Roy vld Voort en ondergetekende op alle plant- en rooi locaties gekeken om
restpuntenlijst op te stellen. Onderstaande punten moeten nog hersteld I afgewerkt
worden.
Rattekaai (RoeIshoek)
* ontzette slagboom, deze is niet te sluiten
Dorismen Noord
* schelpen op de dijk, sporen inzaaien
Krabbenkreek Noord
* schelpen op de dijk, sporen inzaaien
Viane Oost
* schelpen op de dijk, sporen inzaaien
Viane West
* schelpen op de dijk, sporen inzaaien.

Dinsdag 1 juli 2008
Evaluatie met BTL, Van de Maas, Universiteit en Rijkswaterstaat.
Totaal is 1Q00 m2 gerooid en geplant, waarvan de helft met een schelpen laag.
Tevens zijn er 225 losse plantjes gepoot.
Tijdens het rooien en planten is er geen enkele inspectie van de provincie geweest.
Het hele project is volgens planning verlopen.

Opgemaakt te Middelburg, woensdag 8 juli 2008
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