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Wieringermeerdijk

• Voorbereidingsfase (Bob Kuiper):
– Afweging en keuze type bekleding;
– Eisen;
– Contract;

• Realisatiefase (Frans van der Horst):
– Aandachtspunten;
– Wat ging er goed?
– Wat kan er beter?



Voorbereidingsfase

– Afweging en keuze type bekleding:
• Projectplan (VKA);



Varianten

VKA (MER)

VKA (€)



Voorkeursalternatief



Voorbereidingsfase

– Vooraf geen goed toetsingskader;
– Geschiktheidsonderzoek;
– (functionele) eisen:
• Materieel, aanvoer materiaal;

– Contract:
• RAW-bestek (EMVI);
• Drempelbedrag meerwerk;
• Niet afrekenen per ton;
• Verbeterpunt “verwachte zettingen”;



Voorbereidingsfase



Realisatiefase

– Aandachtspunten;
• Keuze steensortering en -type (aannemer);
• Kwaliteitscontrole op het werk (aannemer);
• Stenen blijven niet ‘schoon’ = onhaalbare eis;

– Wat ging goed?
• Keuze verwerkingsmethode aannemer;
• Halffabricaat;

– Wat kan er beter;
• Borging constante kwaliteit (o.a. gietasfalt);
• Kwaliteitscontrole (boringen) op werk

(discussie).



Realisatiefase
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Realisatiefase



Realisatiefase



Realisatiefase



Realisatiefase



Realisatiefase

– Ad. Controle aannemer (kernboringen);
• Veel interpretatie discussie;
• Momentopname;
• Geen vlakdekkend beeld;



Realisatiefase

– Discussiepunten met aannemer;
• Zettingen;
• Inzet materieel (te zwaar);
• Depots op de dijk;



Vragen


