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Bijeenkomst

Gert Jan Wijkhuizen opent het startoverieg en heet iedereen welkom. Twee
dijkvakken staan voor deze dag op het programma. Allereerst vindt de bespreking
plaats van het dijkvak Roggenplaat (ontwerper Klaas Kaslander). Hierna wordt
het tweede dijkvak Restant haventje Hoedekenskerke besproken (ontwerper
Ronald den Hoed), vervolgens worden beide projectlocaties bezocht. De
bevindingen van de dijkvakken worden apart gerapporteerd.

Roggenplaat

1. Situering dijkvak

Het voormalig werkeiland de Roggenplaat is een onderdeel van de
Oosterscheldekering en ligt tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland. Het
valt onder het beheer van Rijkswaterstaat, Waterdistrict Zeeuwse Delta. Het
eiland wordt verdeeld door de hoogwaterkering in een Oosterscheldezijde
(oostzijde) en een Noordzeezijde (westzijde). Beide delen, met een totale
oeverlengte van ca. 4km, behoren tot het projectgebied.
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2. Roggenplaat als onderdeel van de Oosterscheldekering

De uitvoering van het oorspronkelijke plan de Oosterschelde volledig af te
dammen werd in 1960 gestart. Hiertoe werden allereerst verschillende
werkeilanden gerealiseerd in de monding van de Oosterschelde, respectievelijk de
Roggenplaat (1969), Neeltje Jans (1970) en Noordland (1971). Deze eilanden
waren bedoeld om als bruggenhoofd te dienen voor de geplande kabelbaan. Met
de kabelbaan zouden steenbestortingen worden aangebracht in de nog open
stroomgeulen “Hammen", “Schaar van Roggenplaat” en de “Roompot”. De
breuksteen kon worden aangevoerd in de werkhavens van de genoemde
eilanden.

Echter, toen in 1975 circa 5 km van de 9 km was afgedamd, werd door
gewijzigde inzichten (vooral naar aanleiding van protest van milieugroeperingen
en vissers) de bouw van de Oosterscheldedam stilgelegd.

In 1976 werd door commisie Klaasesz besloten de resterende 4km niet af te
dammen maar te voorzien van schuiven. In 1986 werd het werk aan de
Oosterscheldekering definitief opgeleverd.

3. Toelichting bestaande opbouw en bekleding

Het meest noordelijke werkeiland Roggenplaat grenst aan de stroomgeulen
“Hammen" en “Schaar van Roggenplaat". De bruggenhoofden die aansluiten op
de kering zijn bekleed met een laag vol en zat gepenetreerde breuksteen.

De hoogwaterkering welke van zuid naar noord dwars over het eiland ligt,
bestaat uit een grondlichaam van zand afgedekt met een dunne laag klei. Op de
hoogwaterkering ligt de provinciale weg N57, op een hoogte van NAP +10,0m.

De westzijde van het eiland grenst aan de Noordzee, en wordt beschermd door
de Westelijke Ringdijk. Deze dijk heeft een kruinhoogte van NAP +8,0m. De
bekleding van de Westelijke Ringdijk bestaat onder het gemiddeld hoogwater uit
vlakke blokken, Haringmanblokken en een deel koperslakblokken. Deze blokken
liggen op een ondergrond van mijnsteen. De boventafel, de berm, het
bovenbeloop, de kruin en de binnenzijde van de ringdijk bestaan uit
waterbouwasfaltbeton. :

De oostzijde van het eiland grenst aan de Oosterschelde. De werkhaven en de
aanlegkade maken deel uit van de waterkering. De werkhaven ligt in de luwte
van een havendam die een lengte heeft van ca 900m. De havendam bestaat uit
een losse bestorting van breuksteen 10-300kg., welke geen onderdeel uitmaakt
van de primaire waterkering. De havendam zal daarom niet op 1/4000 sterkte
worden gebracht. De toplaagbekleding bestaat onder het gemiddeld hoogwater
uit vlakke blokken, Haringmanblokken en koperslakblokken. Deze blokken liggen
op een ondergrond van mijnsteen. De boventafel en de berm bestaan uit
waterbouwasfaltbeton.
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4. Toetsing bekleding en vrijgave voor ontwerp batum
X Ul

Met uitzondering van de koperslakblokken aan de Oosterscheldezijde zijn alle 8 december 2009
bekledingen afgekeurd. Deze koperslakblokken hebben het oordeel Nummer
“geavanceerd” gekregen en worden derhalve opnieuw getoetst door Ruud Pzdt-v-09407 ontw
Bosters. Actie Ruud Bosters

Er zal nader onderzoek worden gedaan naar de staat van de asfaltbekledingen,
middels een VGD-meting, een kwaliteitsonderzoek en een onderzoek naar
teerhoudendheid. Op basis van de bevindingen van deze onderzoeken zal
worden besloten de asfalt(scheuren) te repareren of hier groQtschalig te
versterken. Actie Klaas Kaslander

5. Hydraulische Randvoorwaarden (Pol van de Rest)
Er is in 2007 een detailadvies voor de hydraulische randvoorwaarden opgesteld. Pol
van de Rest behandelt de volgende aandachtspunten:

- De havendam heeft geen reducerende werking op de golfbelasting op het
havenplateau.

- Erdient aandacht te zijn in het ontwerp van voor liggende bekledingen en
bestortingen, dat er een grote stroomsnelheid kan optreden aan de
noordelijke en zuidelijke damaanzet.

- Het huidige advies zal worden geiipdate en daarbij zullen de combinaties van
windrichtingen en waterstanden opnieuw worden bezien. De
golfrandvoorwaarden zullen in het nieuwe advies mogelijk iets minder zwaar
worden. Actie Pol van de Rest

6. Detailadvies “milieu” (=planten en wieren) (Annemiek Persijn)
Annemiek Persijn geeft aan dat er een nieuwe inventarisatie dient te worden
uitgevoerd van wierbegroeiingen en hogere planten. Het is nog niet duidelijk of er op

- de dijk (achterliggende kering) beschermde planten aanwezig zijn.

De aanwezigheid van wieren is niet geinventariseerd. Actie Annemiek Persijn

Naar schatting 90% van alle in Nederland voorkomende gele hoornpapavers groeit in
de kieren en spleten van de asfaltbekleding aan de zuidoever van de
Oosterscheldekant van de Roggenplaat. Het betreft hier geen beschermde soort,
maar wel een rode lijst-soort en provinciale aandachtsoort. Mogelijk kan er een
oplossing worden gevonden om een deel van deze populatie te behouden (en/of
elders uit te zaaien). ' Actie Klaas Kaslander/ Peter Meininger

7. Fauna (Peter Meininger)

In en nabij het traject bevinden zich broedvogels als zilvermeeuw, kleine
mantelmeeuw, scholekster en de bontbekplevier. In totaal gaat het om de
aanwezigheid van honderden broedparen. De fasering van het werk zal hierop

moeten worden afgestemd.

Verder wordt de strekdam gebruikt als hoogwatervluchtplaats. Dit heeft echter

verder geen invloed op de werken of de fasering. De zandbank “Roggenplaat” aan

de Oosterscheldezijde is een rustplaats voor zeehonden. Er komen verder veel (enkele
honderden) konijnen voor in het gebied.
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8. Landschap (Margret Bakker) Projectbureau Zeeweringen
Er is nog geen landschapsadvies beschikbaar Actie Margret Bakker

Datum

9. Beheerder (aandachtspunten) 8 december 2009

In 2006 is er een calamiteit geweest, toen een deel van het talud verzakte door "“'““‘g’ o
uitspoeling van zand uit de kern van de Westelijke Ringdijk. Het reparatievak is goed P2dt-v-09407 ontw
zichtbaar. Er dient tijdens het ontwerp extra aandacht te zijn voor de constructie in

zijn geheel, en het faalmechanisme uitspoeling in het bijzonder.

Er dient rekening te worden gehouden met de bereikbaarheid van de bekledingen.
De beheerder verzoekt een doorgaand onderhoudspad op de buitenberm te
handhaven. ‘

In en in de buurt van het werkgebied komt geen meetapparatuur voor van het
HMCZ.

De westzijde van het eiland is in de legger aangemerkt als “kernzone"”, de oostzijde
als beschermingszone. Voor het ontwerp heeft dit geen consequenties, maar voor de
aanwezige objecten op het eiland wel. Zo zullen binnen afzienbare tijd de
windmolens aan de westzijde worden verwijderd en aan de oostzijde worden
vervangen (door vier zeer grote molens). Er dient een overleg met de
belanghebbenden plaats te vinden om een en ander af te stemmen

Actie Klaas Kaslander/ Kees Steenepoorte

Bij het ontwerp van de teencontructie en de kreukelberm dient rekening gehouden te
worden met de aanwezige bestortingen van de vooroever. Kees Steenepoorte zal
nagaan of hier tekeningen en peilingen van aanwezig zijn. Actie Kees Steenepoorte

De aanwezigheid van konijnen op het eiland zorgt voor ondermijning van de
waterkering. Inmiddels is hier als korte-termijn-oplossing een jachtvergunning voor
afgegeven. De langtermijn oplossing dient nog te worden uitgewerkt, en mogelijk
worden gecombineerd met de werkzaamheden van projectbureau Zeeweringen
Actie Kees Steenepoorte / Klaas Kaslander

Voor de transportroute geldt dat het werk gemakkelijk te bereiken is vanaf de
N57. Voor de westzijde van de Roggenplaat kan de parallelweg worden gebruikt.
Werkzaamheden en transporten die via het water zullen plaatsvinden dienen
rekening te houden met de veiligheidslijn, het gebied langs de kering, waar geen
scheepvaart mag plaatsvinden.

10. Cultuurhistorie en Archeologie

Op basis van de Archeologische Monumentenkaart Zeeland en Indicatieve Kaart van
Archeologische Waarden zijn er langs het gehele dijktraject geen archeologische
bijzonderheden te verwachten.

11. Planning

Het voorontwerp zal in februari 2010 gereed zijn. De ontwerpnota is gereed in april
2010. De uitvoering staat gepland voor 2012.
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12. Rondvraag

Ed Stikvoort meldt dat één van de gevolgen van de Crisis en herstelwet (2010) zal
zijn dat het bevoegd gezag en daarmee het afgeven en beoordelen van de NB-wet
vergunning een verantwoordelijkhéid wordt van het Ministerie van LNV.

13. Bezichtiging dijkvak
Zowel de Westzijde als de Oostzijde van de Roggenplaat zijn bezocht.

Restant Hoedekenskerke

1. Situering dijkvak

Het dijktraject van de Hoedekenskerkepolder ligt op Zuid-Beveland, in de gemeente
Borsele, en valt onder het beheer van het waterschap Zeeuwse Eilanden. In 2006 is
de steenbekleding van de Hoedekenskerkepolder verbeterd met vitzondering van het
havenplateau van de voormalige veerhaven.

Het traject ligt in randvoorwaardenvak 41 en is gesitueerd tussen dp372 en dp375 en
heeft een lengte van ongeveer 300m.

2. Toelichting bestaande bekleding

De bekleding van het havenplateau bestaat uit gebakken straatstenen (klinkers).
Aan weerzijde sluit hier de afrit van de onderhoudsstrook naar het plateau op
aan; deze bestaat uit asfaltbeton op een fundering van fosforslakken. Het talud
daaronder bestaat uit betonzuilen. Het bovenbeloop achter het havenplateau is
bekleed met klei en gras. Het plateau ligt onder ontwerppeil. De stalen damwand
voor het havenplateau is in slechte staat. Van het haventje zijn geen
glooiingskaarten toegevoegd.

Een aantal bijzonderheden op het havenplateau zijn:
= Wachtlokaal (uit 1930) van het voormalige veer Hoedekenskerke —
Terneuzen;
= Grandcafé paviljoen De Steiger;
= De haven zelf wordt gebruikt als jachthaven door recreatievaartuigen en is
middels een flexibele loopbrug verbonden met het haventerrein. Tevens is er
een boothelling aanwezig.

3. Toelichting rapportage toetsing bekleding

De aanwezige bekledingen basalt en gebakken straatstenen zijn afgekeurd. De stalen
damwandconstructie is eveneens als onvoldoende beoordeeld. De in 2006
aangebrachte betonzuilen zijn goed getoetst, hier dient de bekleding wel tot
ontwerppeil te worden gerealiseerd.

4. Vrijgave voor ontwerp
Voor het dijkvak is er reeds een vrijgave afgegeven. Het is de bedoeling de
waterkering te versterken tot een 1/4000 situatie.

Het te verbeteren traject is 300 meter i.p.v. de in het vrijgavedocument aangegeven
80 meter. Dit wordt veroorzaakt doordat de reeds verbeterde bekieding in 2006 niet
tot ontwerppeil is aangebracht.
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De beheerder verzoekt om op het deel tussen dp372 en dp375 de berm te
verhogen tot ontwerppeil. Hierdoor hoeft het bovenbeloop niet te worden
versterkt en ontstaat er tevens een doorgaand onderhoudspad. De huidige
afritten naar het plateau dienen te worden aangepast. De bestaande bebouwing
dient bij deze oplossing te worden verwijderd.

5. Hydraulische Randvoorwaarden (Pol van de Rest)
Eris in 2003 een detailadvies voor de hydraulische randvoorwaarden opgesteld. Pol
van de Rest behandelt de volgende aandachtspunten:

- De havendammen hebben geen reducerende werking op de golfbelasting op
het havenplateau.

- Het huidige advies zal worden geiipdate en daarbij zullen zaken als
waterstanden en bodemligging in het advies worden toegevoegd. De
golfrandvoorwaarden zullen in het nieuwe advies mogelijk iets zwaarder
worden. Actie Pol van de Rest

6. Detailadvies milieu (wieren en planten) (Annemiek Persijn)
Voor de wierbegroeiing heeft het de voorkeur om de zuilen in de haven door te
zetten.
Annemiek Persijn geeft aan dat er een nieuwe inventarisatie van planten dient te
worden uitgevoerd in en om de haven. Het is nog niet duidelijk of er op de dijk
(achterliggende kering) beschermde planten aanwezig zijn. Ook de beoogde
nieuwe locatie van het paviljoen doen te worden gecontroleerd. Tevens dient het

opslagterrein te worden geinventariseerd. In de bijlage is een kaartje opgenomen

met de depotlocatie. Actie Annemiek Persijn / Peter Meininger

7. Fauna (Peter Meininger)

In het traject bevinden zich geen broedvogels en wordt het slik zeer beperkt gebruikt
als foerageergebied. ’

De beheerder verzoekt om het verplaatsen van het restaurant in de passende
beoordeling op te nemen. Actie Saskia Wessels

8. Landschap (Margret Bakker) ‘ _
Er is nog geen landschapsadvies beschikbaar Actie Margret Bakker

9. Beheerder (aandachtspunten)

Het waterschap geeft aan dat het dijklichaam achter de bebouwing een minimale
massa heeft met een steil binnentalud en steil buitentalud. Het pachtcontract van
Grandcafé pavilioen De Steiger loopt in 2014 af en wordt niet verlengd. Het gebouw
zal dus op de huidige locatie worden verwijderd voor aanvang de werkzaamheden.
Het waterschap is in onderhandeling om het restaurant te verplaatsen naar de berm
nabij dp371. De gemeente Borsele is momenteel aan het bekijken of het
bestemmingsplan hiervoor kan worden aangepast. Ad Beaufort zal de vorderingen en
de onderhandelingen met de eigenaar volgen en naar de ontwerpteamleden
communiceren Actie Ad Beaufort

In een vroeg stadium dient de watersportvereniging “De Val” te worden betrokken
bij het opstellen van het ontwerp Actie Ronald den Hoed

De eigendomsgrens tussen de gemeente Borsele en het waterschap ligt op de
onvoldoende getoetste damwandconstructie.
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Voor de transportroute geldt dat de route van het werk Hoedekenskerke in 2006
dient te worden aangehouden, de transporten gaan onder langs de zeedijk en niet
door de dorpskern van Hoedekenskerke. Ook het binnendijkse depot langs de zeedijk
(Kapuinhoekweg) wordt wederom gebruikt voor de opslag van materialen.

De tijdelijke bypass die voor de werkzaamheden van 2006 is aangelegd, dient na de
werkzaamheden in 2012 te worden verwijderd.

14. Cultuurhistorie en Archeologie

Op basis van de Archeologische Monumentenkaart Zeeland en Indicatieve Kaart van
Archeologische Waarden zijn er langs het gehele dijktraject geen archeologische
bijzonderheden te verwachten.

Het wachtlokaal uit “1930" van het voormalige veer Hoedekenskerke - Terneuzen is
cultuurhistorische als zeer hoog gewaardeerd. Roy van de Voort zal het verwijderen
van het gebouwtje in het RPO overleg (Ruimtelijk Plan Overleg) ter sprake brengen

. Actie Roy van de Voort

15. Plannmg
- Het voorontwerp zal in februari 2010 gereed zijn. De ontwerpnota is gereed in april

2010. De uitvoering staat gepland voor 2012.

16. Bezichtiging dijkvak

. Het havenplateau is bezocht.
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Actielijst Roggenplaat

Nr | Actie Actie door Gereed
1 lUitvoeren geavanceerde toetsing Ruud Bosters Januari
koperslakblokken (oost) 2010
2 |Uitvoeren aanvullend onderzoek Klaas Kaslander |Januari
asfaltbekleding ' 2010
3 |Updaten randvoorwaardenadvies Pol van de Rest Februari
2010
4 | Opstellen detailadvies milieu Annemiek Persijn |Voorjaar
v 2010
5 |Landschapsadvies opstellen Margret Bakker Voorjaar
' 2010
6 |Overleg belanghebbenden windmolens  |Klaas Kaslander | Voorjaar
Roggenplaat _ . 2010
7 |Tekeningen en peilingen opvragen van Kees Januari
vooroever (westzijde) Steenepoorte 2010
8 | Oplossing aanwezigheid konijnen Kees Voorjaar
uitwerken en afstemmen Steenepoorte/ 2010
Klaas Kaslander ‘
Actielijst Hoedekenskerke
Nr | Actie Actie door Gereed
1 | Updaten randvoorwaardenadvies Pol van de Rest Februari
' 2010
2 |Updaten detailadvies milieu Annemiek Persijn | Voorjaar
. : _ 2010
3 |Inventarisatie uitvoeren van Flora en fauna | Peter Voorjaar
beschermden soorten Meininger/Saskia | 2010
Wessels
4 | Landschapsadvies opstellen Margret Bakker | Voorjaar
2010
5 | Communiceren vorderingen Ad Beaufort doorlopend
waterschap/gemeente over verplaatsen
restaurant
6 | Contact opnemen met watersportvereniging | Ronald den Hoed | Voorjaar
“De Val" ' 2010
7 | Het verwijderen van het wachtlokaal uit Roy van de Voort. | Voorjaar
“1930" zal tijdens een RPO overleg 2010
(Ruimtelijk Plan Overleg) worden behandeld.
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