
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Rijkswaterstaat Zeeland
t.a.v. ing.
Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Van

Datum

28 augustus 2008
Onderwerp

Getekend Overdrachtsprotocol ZL-5570
Baarland polder

Het bijgaande wordt u toegezonden

• conform afspraak

o met verwijzing naar

o met verzoek de behandeling over te nemen

c met verzoek om advies

o met verzoek om commentaar

o te uwer informatie

Met vriendelijke groet,

(technisch manager)

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,

Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Rijkswaterstaat

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

1
Kenmerk

PZPB-Z-08042

o gaarne reactie voor

• om te behouden

o gaarne retour voor

Cl met dank voor inzage

Cl conform verzoek retour

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 1993

E-mail

Internet www.zeeweringen.nl

http://www.zeeweringen.nl
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OVERDRACHTSPROTOCOL
betreffende:

BESTEK:
DIJKVAK:
WATERSCHAP:
AANVANG:
OPLEVERING:
ONDERHOUDSTERMIJN:
AANNEMER:

AANNEMINGSSOM:
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk):

nr. ZL-5570
Baarlandpolder
Zeeuwse Eilanden
2 april2003
29 september 2003
32 weken
Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans B.V.!
Martens en Van Oord B.V. ! Koninklijke
Wegenbouw Stevin B.V.! Bitumarin B.V.!
Ballast Ham Nederland B.v.
€ 5.507.000,00

€ 5.751.055,37

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-
generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuwse Eilanden de
documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven
vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse
Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving Kenmerk Vastaesteld Toegezonden Geadresseerde
1. Ontwerpnota pzdt-r-02302 ontw 13/11/2002 zie biilaqe
2. Planbeschrijving ozdt-r-02330 ontw 28/11/2002 zie bhlaoe DB wts ZE
3. Bestek incl. tekeninoen - 02/04/2003 zie bijlage
4. 1e Nota van inlichtingen pzdt-n-03049 best 19/03/2003 zie bijlage

2e Nota van inlichtlnqen pzdt-n-03050 best 24/03/2003 zie biilaoe
5. Oodrachtbrief 3864 (pzdt-b-03093 best) 02/04/2003 zie biilaqe DB wts ZE
6. Werkbestek - - zie bestek
7. Revisietekeningenlijst pzdt-I-07475 rev 30/08/2007 zie bijlage tekeningen op

ZLRW 2007-01016 tlm 01025 cd-rom -> R. Derksen
8. Toetsingen:
a) rapportage toetsing pzdt-r-08241 inv 30/09/1999 zie bijlage wts ZE doe
b) geavanceerde toetsing pzdt-r-01334 inv 09/11/2001 zie bijlage
c) actualisatie toetsing pzdt-r-02260 inv 19/12/2001 zie bijlage wts ZE doe
d) controle toetsrapport pzdt-m-02003 03/01/2002 zie bijlage
e) vrijgave toetsing pzdt-m-022180ntw 22/07/2002 zie bijlage

~)
rapportage t.b.v. overdracht pzdt-r-08202 rev 04/06/2008 zie bijlage wts ZE doe
revisie toetsing ozdt-m-07431 rev 25/06/2008 zie bijlage

9. Bijkomende zaken:
a) 1e staat van meer/minderwerk 8702 (pzdt-b-03248 uitv) 13/10/2003 zie bijlage
b) 2e staat van meer/minderwerk 8701 (pzdt-b-03249 uitv) 13/10/2003 zie bijlage
c) 3e staat van meer/minderwerk 2911 (pzdt-b-04113 uitv) 22/04/2004 zie bijlage
d) 4e staat van meer minderwerk 8260 (pzdt-b-04344 uitv) 17/11/2004 zie bijlage
e) 5e staat van meer/minderwerk 6619 (pzdt-b-04293 uitv) 05/10/2004 zie bijlage
f) uitstel van oplevering 3387 (pzdt-b-04140 uitv) 24/05/2004 zie bijlage
g) stagnatiekosten 5519 iozst-b-04163 fin) 16/08/2004 zie biilaoe
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