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1 Inleiding 

Veiligheid is een belangrijke kernwaarde in onze samenleving. Iedereen wil graag 
wonen en werken in een veilige omgeving. Omdat projecten van Rijkswaterstaat 
(RWS) vrijwel altijd te maken hebben met de infrastructuur van Nederland, kunnen 
deze de nodige invloed hebben op de veiligheid van de maatschappelijke 
leefomgeving. Steeds wordt daarom de nadruk gelegd op het borgen van veiligheid. 
Voor personeel (intern en extern), maar zeker ook voor de gebruikers en 
omwonenden.  
 
De veiligheidsdoelstelling van Rijkswaterstaat is (geldt voor alle projectfasen: 
voorbereiding, realisatiefase als ook de beheerfase): 
• Nul doden en ernstig gewonden (arbeidsgerelateerd); 
• Het minimaliseren van de veiligheidsrisico’s, inclusief de risico’s met betrekking 

tot de omgeving; 
• Veiligheid is integraal onderdeel van het primaire proces.  
 
 
Het veiligheidsplan heeft tot doel: aantoonbaar veilig te werken, waarbij 
veiligheidsrisico’s worden geminimaliseerd en zo laag mogelijk worden beheerst als 
redelijk uitvoerbaar (conform de ALARP1 methode). In de realisatiefase is veiligheid 
een gedeelde verantwoordelijkheid van opdrachtnemer en opdrachtgever. Later in 
de beheerfase is dit een verantwoordelijkheid van de beheerder(s). 
Met dit veiligheidsplan laat de opdrachtgever geen misverstand ontstaan en legt de 
prioriteit te allen tijde bij veiligheid.  
 
Concreet houdt dit in dat onder andere de volgende acties worden ingezet om 
veiligheid in de werkprocessen te borgen en de veiligheidscultuur te bevorderen: 
• Werkzaamheden tijdens de realisatiefase worden uitgevoerd conform Arbowet en 

Arbobesluit. Met de Opdrachtnemer wordt een project start-up gehouden om de 
gedragscode en veiligheidsonderwerpen te bespreken. Gedurende het project zal 
veiligheid doorlopend worden geëvalueerd en getoetst. 

• Integrale aanpak ten aanzien van veiligheid: Zowel arbeidsveiligheid als andere 
veiligheidsthema’s; 

 
1 ALARP: As Low As Reasonably Practicable en komt overeen met het risico zo laag mogelijk beheersen als redelijk 
uitvoerbaar. 



 

 

Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase | zaaknummer 31061716 12 december 2012 
 

Pagina 6 van 13

2 Bouwwerkgegevens 

2.1 Omschrijving van het werk 
Het werk omvat het realiseren van een suppletiewerk door het aanbrengen van een 
zandpakket langs de Oesterdam gelegen in de Oosterschdelde inclusief wat 
bijkomende werken. De suppletiewerkzaamheden worden uitgevoerd met een 
sleephopperzuiger en met behulp van een persleiding zal het zand tegen de 
Oesterdam worden aangebracht. Daar zal e.e.a met bulldozers en wielladers verder 
worden verwerkt. 

2.2 Adres c.q. ligging van de bouwlocatie 
Het werk is gelegen in de diverse gemeenten langs de Oosterschelde.   

- De supplettielocatie is gelegen in de gemeente Reimerswaal. 
- De zandwingebieden zijn gelegen in de gemeente Kapelle en de gemeente 

Tholen 
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3 Betrokken partijen 

De contactgegevens van de opdrachtgever voor de suppletiewerken zoals 
beschreven in het voorgaande hoofdstuk zijn weergegeven in de onderstaande 
tabel: 
 
Opdrachtgever De Staat der Nederlanden 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Rijkswaterstaat Dienst Zeeland. 

 

Adres gegevens Kanaalweg 1 

4337 PA Middelburg 

 

Postbus 1000 

4330 ZW Middelburg 

Contactpersoon C.M. Moeliker 

06-53251854 

Christian.moeliker@rws.nl 

 

V&G coördinator ontwerp  Coördinator Ontwerp  M. Niessing 

Telefoon 06 53502667 

 

E-mail Menno.niesing@movares.nl 

 

Tabel 31 

Contactgegevens 

opdrachtgever 
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4 Regels en voorschriften 

Naast de op het werk van toepassing zijnde wet- en regelgeving, normen en 
richtlijnen zijn er geen bijzondere veiligheidsregels en –voorschriften van 
toepassing. 
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5 Indicatieve Planning van de werkzaamheden 

5.1 Indicatieve aanvangsdatum van de werkzaamheden 
• De aanvangsdatum van de werkzaamheden zal op zijn vroegst 1 september 2013 

zijn. 
 

5.2 Geplande bouwtijd 
• De uiterste opleverdatum is 1 december 2013 waaruit volgt dat de bouwtijd ca. 3 

maanden zal bedragen. 
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6 Voorlichting en instructie van medewerkers in de 
uitvoeringsfase 

De Opdrachtgever hanteert voor haar werknemers onderstaande gedragsregels met 
betrekking tot veilig werken en zijn daar ook aanspreekbaar op: 
• Als Rijkswaterstater heb ik een voorbeeldfunctie; 
• Ik neem veiligheid altijd mee in mijn werk; 
• Ik zorg voor een veilige werkomgeving; 
• Ik stop elke klus die niet veilig voelt; 
• Ik meld (bijna) ongevallen; 
• Ik draag de juiste persoonlijke bescherming. 
 
 
Samenwerking en communicatie 
In de uitvoeringsfase is vrijwel zeker sprake van meerdere werkgevers en 
zelfstandigen. 
De (totaal-)V&G-coördinator Uitvoeringsfase van de hoofdaannemer geeft in het 
V&G-plan Uitvoeringsfase aan op welke wijze invulling zal worden gegeven aan 
samenwerking en communicatie tussen deze partijen. 
De samenwerking heeft vooral betrekking op: 
- voorlichting en onderricht van medewerkers; 
- voorlichting en onderricht aan de afgevaardigden van de opdrachtgever; 
- voorlichting en onderricht aan bezoekers (zeegroentesnijders); 
- overlegvormen waarin V&G op de agenda staat; 
- het vastleggen van taken en bevoegdheden op V&G-gebied voor de 
diverse functionarissen; 
- de wijze waarop V&G-risico’s worden besproken die voortvloeien uit het 
gelijktijdig werken door meerdere partijen. 
 
Instructie in uitvoeringsfase 
In de uitvoeringsfase is de opdrachtnemer er voor verantwoordelijk dat 
personeel van de opdrachtnemer en opdrachtgever aantoonbaar geïnstrueerd is 
over veiligheidsrisico’s en de beheersmaatregelen op de werkplek (werkplek = 
bouwplaats/omgeving, inclusief aan- en afvoerroutes), en de wijze waarop de 
veiligheid voor derden is geborgd. 
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7 Afstelling V&G-coördinatie 

De opdrachtgever besteedt, als onderdeel van het werk, de voltooiing van de 
uitvoeringsfase, als bedoeld in het Arbobesluit, uit aan de opdrachtnemer, zijnde 
een uitvoerende partij in de zin van het Arbobesluit. 
 
De opdrachtnemer zal een V&G-coördinator voor de uitvoeringsfase (VGCU) 
aanstellen, die de taken c.q. verantwoordelijkheden van de V&G-coördinator 
ontwerp van de opdrachtgever (VGCO) zal overnemen. Er zal een 
overdrachtsbespreking plaatsvinden tussen de VGCO en de VGCU. Tijdens de 
overdrachtsbespreking zal de VGCO de volgende documenten overdragen aan de 
VGCU: 
• RI&E uit de Ontwerpfase; 
• V&G-plan gebaseerd op de Ontwerpfase; 
 
Tijdens de project start-up (PSU), welke door de opdrachtgever binnen vijftien 
dagen na opdracht belegd zal worden, zal naast het aangeven van de verwachtingen 
van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer aangaande de uitvoering van het 
project van beide partijen, ook de veiligheid en de verwachtingen daaromtrent 
worden besproken. 
 
Ook in het afstemmingsoverleg dat binnen vijftien dagen na de start-up plaatsvindt, 
zullen de veiligheidrisico’s expliciet worden besproken. 
In het afstemmingsoverleg zullen tevens afspraken worden gemaakt over de wijze 
waarop in het vervolg van het project de integrale veiligheid wordt besproken. 
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8 Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 

De opdrachtgever heeft werkzaamheden verricht in de ontwerpfase van het 
bouwwerk als bedoeld in artikel 2.23, afdeling 5, hoofdstuk 2 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 
Tijdens deze werkzaamheden is door de opdrachtgever een risico-inventarisatie en -
evaluatie (RI&E) bijgehouden. Naast risico’s op het gebied van arbeidsveiligheid zijn 
tevens risico’s voor de volgende veiligheidsthema’s bijgehouden: constructieve 
veiligheid, sociale veiligheid, verkeersveiligheid, zeevaartveiligheid, veiligheid tegen 
overstroming en hulpverlening in de uitvoeringsfase. 
 
Onderstaand overzicht (tabel 8.1) bevat de projectspecifieke (rest)risico’s voor de 
arbeidsveiligheid in de uitvoeringsfase, onder andere voortvloeiende uit de 
besteksbepalingen en/of de omgeving van het te realiseren werk, die redelijkerwijs 
niet door de opdrachtgever in de ontwerpfase konden worden geëlimineerd. 
 
Omgevingsfactor Activiteit Risico Oorzaak Beheermaatregel 

Gas- en olieleidingen Zand zuigen Lekkage van 

gevaarlijke 

stoffen 

Vastlopen, beschadigen Vermijden 

leidingtracé, 

uitvoeren bodem 

onderzoek  

Obstakels Zand zuigen Beschadigen of 

vastlopen 

Wrakken, obstakels of 

ondieptes 

Bodemonderzoek 

Explosieven Zand zuigen, 

vervoeren en 

verwerken 

Detonatie van 

explosief 

Explosieven in leiding, 

pomp of op het strand 

Rooster voor 

zuigmond 

Bodemverontreiniging Zand zuigen, 

vervoeren en 

verwerken 

Toxische stoffen Contact met of 

inademing van toxische 

stoffen 

Bronafscherming, 

persoonlijke 

beschermingsmiddele

n, voorlichting 

personeel, toezicht 

Werken op het water Alle voorkomende 

werkzaamheden 

Verdrinking Te water raken persoonlijke 

beschermingsmiddele

n 

Werken op 

strand/bouwplaats 

Alle voorkomende 

werkzaamheden 

zoals bijvoorbeeld 

werken met 

machines 

Arbeidsongevalle

n 

Overrijden/beklemming  Voorlichting, 

instrueren en training 

personeel, 

persoonlijke 

beschermingsmiddele

n 

Werken bij kabels en 

leidingen 

Ontgraven, 

vervoeren en 

verwerken 

Lekkage Beschadiging kabels en 

leidingen 

Vermijden 

leidingtracé, 

uitvoeren bodem 

onderzoek 

 

Tabel 8.1 

Tijdens ontwerpfase 

geïdentificeerde arbo- 

gerelateerde V&G-risico’s  
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Onderstaand overzicht (tabel 8.2) bevat de projectspecifieke (rest)risico’s voor de 
veiligheidsthema’s constructieve veiligheid, sociale veiligheid, verkeersveiligheid, 
zeevaartveiligheid, veiligheid tegen overstroming en hulpverlening in de 
uitvoeringsfase, onder andere voortvloeiende uit de besteksbepalingen en/of de 
omgeving van het te realiseren werk, die redelijkerwijs niet door de opdrachtgever 
in de ontwerpfase konden worden geëlimineerd. 
 
Omgevingsfactor Activiteit Risico Oorzaak Beheermaatregel 

Klifvorming, 

drijfzand etc. 

Zand suppleren Personen 

verwonden zich 

Uitvoeringwijze, 

afzettingen niet op 

orde 

Perswater vrijelijk 

laten afvloeien, 

afzettingen, 

informatieborden, 

personeel instrueren, 

veiligheidsmedewerke

r 

Schade aan 

constructies zoals 

bijv. strekdammen, 

waterkeringen   

Zand suppleren Functie komt in 

gevaar 

Onachtzaamheid, 

verkeerde 

uitvoeringswijze 

Inventariseren 

aanwezige objecten, 

juiste 

uitvoeringswijze 

bepalen, toezicht 

Recreanten en  

omwonenden, 

incidenten 

Zand suppleren Personen 

verwonden zich 

Toetreden werkgebied, 

klifvorming, drijfzand, 

negeren afzettingen, 

aantreffen kleine 

explosieven 

Informeren 

omgeving, 

afzettingen, 

informatieborden, 

personeel instrueren, 

veiligheidsmedewerke

r 

Transport materiaal 

en materieel naar 

werklocatie 

Transport over 

wegen, strand / 

strandovergangen 

etc. 

Personen raken 

gewond  

Route(s) langs drukke 

plekken/scholen etc. 

Kiezen veilige route 

en nadere afspraken+ 

maatregelen in 

overleg (weg) 

beheerders.  

Vaarbewegingen 

schepen en transport 

/aanwezigheid 

zinkers incl. 

drijvende leiding 

Zand vervoeren 

en suppleren 

Onveilige 

situaties 

recreanten en 

andere 

gebruikers 

werkgebied 

Recreanten en andere 

gebruikers komen in 

werkgebied (zeezijde), 

onvoldoende 

communicatie 

Tijdig informeren en 

betrekken relevante 

stakeholders, 

markeren 

zinkerleiding. 

Bereikbaarheid 

werkterrein en 

aanpalende 

omgeving 

Zand suppleren, 

ruimtebeslag 

werkterrein 

Hulpdiensten 

kunnen niet of 

niet tijdig ter 

plaatse komen, 

mogelijk 

ernstiger letsel 

Gebied niet bereikbaar Afstemmen met 

relevante 

stakeholders (o.a. 

beheerders/ 

hulpdiensten) 

Bereikbaarheid op 

orde houden.  

 

Tabel 8.2 

Tijdens ontwerpfase 

geïdentificeerde overige  

V&G-risico’s 


