
t Verslag Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Deelnemers
Leo van Hese (voorz), Cees Horsman,
Noach Róelseen Cees la Grand
. (Rijkswaterstaat Zeeland)

.', Rien Vroegop en Ad Buijs (Waterschap
Zeeuwse Eilanden)
Remco van der Voorden, Ad Ouwerkerk,
JaapWelleman en Ko Roelse (Combinatie
Zeeuwse stromen)

Afschrift aan
Deelnemers, secretariaat
Projectbureau Zeeweringen, Hans
Koevoets, Jackv/d Horst, Simon
Vereeke en Silvester Vermunt
(Rijkswaterstaat)
Jan Huijbers en Comé Appelo
(Combinatie)

Datum bespreking
8 december 2005

Nummer
PZDT-V-05440 uitv.
Opgemaakt door
Cees la Grand
Doorkiesnummer
06-51063849
Bijlage(n)

1

Verslag van
6e bouwvergadering bestek Z~R-5893
Óatum verslag

1. Opening.
Dhr. van Hese opent de zesde bouwvergadering m.b.t. bestek ZLR-5893, het
ontwerpen van de glooiingconstructie voor drie locaties en het verbeteren van
de glooiingconstructie ter plaatse van het buitentalud van de Hoedekenskerke-
polder en heet de aanwezigen van harte welkom.

2. Mededelingen
Geen.

De agenda wordt vastgesteld.

3. Ingekomen stukken
• Afwijkingsrapportnr. 5: Het aanleggen van een dijkovergang t.b.v. fietsers en

van een fietsonvriendelijke onderhoudsstrook (inclusief prijsaanbieding)

4. Verslag vorige vergadering.
Tekstueel:
Blz. 1: Huibers wordt Huijbers.

Naar aanleiding van:
Geen opmerkingen

5. Actielijst.
02-02 Prijsaanbieding oprit ca. is ingediend actie afvoeren

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
PIa Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,

Telefoon (0118) 621370
Fax (0118) 621993
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04-02 Uitvoeringsontwerp ca. t.b.v. zuidelijke havendam in het kader van de
proef met een alternatieve overlaging, het zgn. Infra Elast, is ontvangen adie
afvoeren

6. Stand van werkzaamheden en tijdschema
De heer Ko Roelsegeeft een toelichting:
- de vakken 1,2 en 3 zijn gereed inclusief de dijkovergang t.b.v. de fietsers en
de fietsonvriendelijke onderhoudsstrook m.u.v. de slijtlaag en het inzaaien.

- vak 6 is gereed m.u.v. de slijtlaag en het inzaaien.
- vak 10 is gereed m.u.v. de slijtlaag. In dit vak moeten nog 3 zgn. klkkers
aangebracht worden i.p.v. de terug aan te brengen bolders, hierover is overleg
gepleegd met de watersportvereniging.

Door de heer van Hesewordt medegedeeld dat de werkzaamheden zoals
genoemd in artikel 92.8 lid 1 van het bestek, welke een onderdeel vormen van
de hierboven genoemde werkzaamheden, derhalve eveneens gereed zijn.

De heer van Hesedeelt verder mede dat de 18 proef voor het aanbrengen van.
een alternatieve overlaging met het zgn. Infra Elastop de zuidelijke havendam
van de gemeentehaven is mislukt
Er is inmiddels een 2e proef met een nieuwe alternatieve overlaging
aangebracht.
Deze proef is nog niet getest.
.Afgesproken wordt dat in aanwezigheid van de belanghebbenden er met een
kraan over deze overlaging zal worden gereden en er een stukje zal worden
opengebroken om de kwaliteit van de overlaging te bepalen.
Wanneer deze test positief uitvalt zal de alternatieve overlaging in overleg met
de afdeling kennis van het projectburo Zeeweringen verder worden getest.

De heer van Hese vraagt de aannemer n.a.v. de ingediende tekeningen t.b.v. de
uitvoeringsontwerpen ook de berekeningen in te dienen (adie 06-01).

7. Contrad en Financiën
De 38 termijn van betaling is door de aannemer ingediend en de
prestatieverklaring is hiervoor opgemaakt en ingezonden naar de opdrachtgever.
De ontwerp wijzigingsovereenkomst ZLR-5893a is bij de afdeling BlO van
Rijkswaterstaat Zeeland ingediend en zal z.s.m. ter tekening aan de aannemer
worden gezonden. .

8. Kwaliteit, Arbo en Milieu
De heer Noach Roelsedeelt mede dat de kwaliteitsregistratie van de aannemer
is gecontroleerd en in orde is bevonden.

9. Tewerkstelling van vreemdelingen op het werk
Dit is momenteel niet van toepassing
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10. Rondvraag.
De heer van der Voorden vraagt of de in 2005 uitgevoerde werkzaamheden als.
opgeleverd beschouwd kunnen worden zodat de onderhoudsperiode kan .

.', ingaan.
De heer van Heseantwoordt dat het voltooide werk in de vakken 1,2,3, 6 en
10 in aanwezigheid van aannemer conform paragraaf 9 van de UAV 1989 op 1
december is opgenomen en goedgekeurd m.u.v. de restpunten zoals vermeld
onder punt 6 van dit verslag. Genoemde werkzaamheden kunnen conform

- paragraaf 10 van de UAV 1989 derhalve als opgeleverd beschouwd worden,
zodat de onderhoudsperiode voor deze vakken in kan gaan.

De heer Buijs vraagt welke personen in de winterperiode bereikbaar zijn bij
eventuele calamiteiten. _
De heer van Heseantwoordt dat dit de volgende personen zijn:

Aannemer:
JaapWelleman
Ko Roelse

0651090260
0651506392

Rijkswaterstaat:
Leo van Hese
Noach Roelse
CeesHorsman

0620420491
0652354700
0620420496

11. Volgende vergadering.
Datum: Donderdag 2 maart 2006
Tijd: 15.00 uur
Plaats: Directiekeet Willem Annapolder.

12. Sluiting
'. Dhr. Van Hese sluit om 16.00 uur de vergadering en bedankt de aanwezigen
voor hun inbreng.

Voor Akkoord
Kapelle, 2 maart 2006

De directie UAV De aannemer
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ACTIELIJST 6e bouwvergadering van bestek ZLR-5893 Hoedekenskerkepolder

·Nymmer Omschrijving
.' ,

06-01 Berekening uitvoeringsontwerpen JaapWelleman

AGENDA 7E BOUWVERGADERING BESTEKNR. ZLR-5893

Plaats:
Datum:
Tijd:

Directiekeet Willem Annapolder
2 maart 2006
15.00 uur

1. Opening

2. Mededelingen en vaststellen agenda

3. Ingekomen stukken

4. Verslag vorige vergadering (8 december 2005)

5. Actielijst

6. Stand werkzaamheden en tijdschema

7. 'Contract en financiën

8. Kwaliteit, ARBO en Milieu

9. Tewerkstelling van vreemdelingen op het werk

10. Rondvraag

11. Volgende vergadering

12. Sluiting
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• Lijst afwijkingsrapporten bestek ZLR-5893 Hoedekenskerkepolder

NUMMER OMSCHRUVING WUZE VAN AFHANDELING
1. Waterslotin profiel2 en 3 tot bovenzijde Geen verrekening

bekleding uitvoeren met breuksteen 90/180
mm en ingieten met asfaltmastiek

2. De aänslûiting tussen de kreukelberm en de Geen verrekening
overlaging tussen dp 353 + 50 m en dp 364 +
14 m en tussen dp 367 + 55 m en dp 371 + 49
m is niet goed te maken

3. In dwarsprofiel2 het teenschot behouden op Wijzigingsovereen komst
NAP - 1.80 en de overlaging beneden NAP
aanbrengen overeenkomstig dwarsprofiel
1

4. I.v.m. steile vooroever tussen dp 359 + 10 m Wijzigingsovereen komst
en dp 359 + 45 m is het niet mogelijk de
kreukelberm volledig' aan te brengen

5. Het aanbrengen van 0,15 m open steenasfalt Wijzigingsovereenkomst
i.p.v. 0,06 m grindasfaltbeton en het maken
van een dijkovergang voor fietsers


