
Verslag

·OeeInemers
Midden- Betuwe! J.D. Janse: L.J. Versluis,
J. Roele en G. Eikelenboom .
Waterschap Het Vrije van Sluis:
M.e. Stroo. En W. de RUijsschèr.
Rijkswaterstaat L. van Herwerden(voorz.},
E. van Dijke en A. Dekker.

Verslag van
ge bouwvergadering Zl-4567
Opgemaakt door

A.Dekker.
Datum bespreking
2 oktober 1998

1. Opening enmededelingen.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Diredie Zeeland

Afschrift aan
Deelnemers, L. Boom, A. Hoekstra,
P. Hengst, Y. Provoost, M. MeuJblok en
A. Maranus (RWS).
J. van Dijk en (Midden- Bètuwel J.D.
Janse) ..
(A.M~dëJ~(secretariaat).

Nummer
PZDT:.v..g8:.s58~} (Zl-4567/9)
Doorkiesnummer

0113-241317
Bijlage(n)

Dhr. van Herwerdenopent de vergadering om 9.00 uur en heet alle aanwezigen
welkom op de negende bouwvergadering van bestek Zl- 4567, hersteHen glooiingen
Hoofdplaatpolder.

Er zijn geen mededelingen

Dhr. Maranus is met kennisgeving afwezig.

2. Jngekomen stukken.

Er zijn geen ingekomen stukken.

3. VéI'slaq vorige vergadering.

Tekstueel:
Datum bespreking 22 juli 1998 moet zijn 11 september. 1998

BILl. punt 2. regel 2.

StiChting fonds GWW bestek moet zijn:
Stichting Fonds ColJectief Onderzoek GWW

Projedbureau Zeeweringen

Postadres pia postbus 114,·4460 AC Goes

6ezoekadres pra Waterschap Zeeuwse Eilanden,

Piet-Heinsttaat nGoes

Telefoon (0113) 241370

Telefax {0113) 216124

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse Watefschappen en de Provincie Zeeland
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Inhoudelijk:
BI.t.1.punt 2.
Het betalingsbewijs van de Stichting FondS Collectief Onderzoek GWW is niet goed.
Het is een betalingsbewijs van het CROW en er is geen 0,15% afgedragen,
maar 0,05%. ,
Dit komt omdat de aannemer het bedrag op het verkeerde bankrekening nummer
heeft gestort
De aannemer zal zorgen dat dit in orde komt.

Blz.1. punt 3. Se en r Regel.

,_
Er zijn fouten gemaakt met de taludheJling.
De helling iS steiler aangelegd dan voorzien.
De gerealiseerde helling is gelukkig. dusdanig dat de glooiing bij de volgende
toetsing alsnog goed is.
De fout is in de hand gewerkt door een fout op de.bestektekening.
Deze fout iS in eerste instantie een fout vàn de directie.
De aannemer gaat hierbij echter niet vrijuit.
E.e.a. Iaat onverlet het gegeven dat de aannemer de directie dient te wijzen
op fouten en onvolkomenheden.
In het contract gaat conform UAV het bestek boven de tekeningen.
De aannemer heeft zich niet gehouden aan de in het bestek
voorgeschreven taludhelling.

Aangezien er naar het zich laat aanzien thans geen gevolgen zijn, zal het wel met
een sisser aflopen.
Doch laat dit een waarschuwing zijn voor de combinatie, waarbij beide aannemers
in principe hoofdelijk aansprakelijk zijn en derhalve ieder de plicht hebben de
opdrachtgever te waarschuwen voor onvolkomenheden.
Indien de glooiing zou worden afgekeurd, zou dit voor de aannemer ook nog wel
eens een vervelend staartje kunnen hebben gehad.

Verder zijn er geen opmerkingen.

Het verslag wordt goedgekeurd en ondertekend.

4. Actielijst.

01 105 Certificaten bouwstoffen I materialen.
Vooronderzoek asfalt is ontvangen.{actie afgehandeld).

07 I 01 Verrekenen onkosten DOW.
Bijlage 1moet aangepast worden e.e.a, zal uitgezocht worden door Dhr. Versluis
(actie handhaven).

oa lOl Overgang tussen blokken en zuilen.
De naad moet nog dichtgezet worden en de overgang zal voor de tweede keer
ingewassen worden.
De aannemer zal er aan blijven werken tot het goed is.factie handhaven).
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08 f 02 Verslag tooiboxmeeting.
Het verslag iS ontvangen.lactie afgehandeld).

5. Stand werkzaamheden en tijdschema.

Aanstaande maandag 4 oktober komt er een schip met fosforslakken.
De vv-erkweg.isop ± 600 m. na geprofileerd.
Aanstaande Dinsdag 5 oktober zal dit profileren klaar zijn.
Dinsdag start de Z.A.O. met asfalteren van de werkweg en hoopt daar
donderdagavond 8 oktober mee klaar te zijn.
Maandag 4 oktober wordt er een begin gemaakt met het rijden van klei in de
bermen.
De aannemer heeft nog veertien dagen de tijd om 2000 m3 grond te verzetten;
als het weer meewerkt zal dit geen probleem zijn.
De glooiing is compleet.
De slijtlaag op de wetkweg zal na 1 mei 1999 (dit iS na de onderhoudsperiode)
aangebracht worden.
Dhr. Stroo zegt dat op het eerste stuk van de werkweg, vanaf dijkpaal 61 de klei nog
een halve meter binnen de piketten zit en wiJ dat de aannemer dit aanpast.
Dhr versluis zegt toe dat dit aangepast zal worden en dat de opdrachtgever
zich geen zorgen hoeft te maken over de ondergrond deze wordt gecontroleerd
met dichtheidsmetingen.
Er wordt geen asfalt gedraaid voordat de ondergrond in orde is.

6. Contract en financiën.

De aannemer heeft de 1e staat van meerwerk ingediend.
Deze iS opgestuurd naar de afdeling contrac1zaken in Middelburg.

7. Kwaliteit, ARBO en milieu.

Het bandijzer waar de zuilen mee voor vervoer gebandeerd waren is moeilijk te
verkopen bij een schroothandel.
Dhr.·Eikelenboom zal hier een altematief voor zoeken.
(actie 09/01 G. Eikelenboom).

8. Rondvraag.

Dhr. Eikelenboom:
Midden Betuwe Wil volgende week de uitvoerderskeet weg halen, kan dit?
Oe directie heeft geen bezwaar.

Ohr Versluis:
Blijft de directiékeet nog in gebruik voor het proefvak bestek ZL-4693?
Ja; voor1opigblijft hij nog in gebruik.

Dhr. Stroo:
De fosforslakken die op de overgang liggen nabij dijkpaal 68 kunnen daar
blijven liggen.
Over de fosforslakken in het stuk werkweg tussen dijkpaal 68+70 en de
overgang wordt nog nagedacht.

3



....
"

',."

.' ~'

','

','

",

. ~.;

"

1 :

....

..,

.,

~" ~.l.,.'''

.."." " . ~....'~ : ','

.. '

:. .J:

.' .j

< '

..:



9. Volgende vergadering.

De volgende vergadering zal gehouden worden op 23 oktober om 9.00 uur in de
keet aan de dijk bij Hoofdplaat.

10.S'uiting.

Om 10.20 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen
voor hun komst.

Hoofdplaatpolder, 23 oktober 1998.

Voor accoord
de directie UAV,

•

Voor accoord
De aannemer of gevolmachtigde,

4
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Actielijst van de ge bouwvergadering bestek ZL-4567' 02-10-98.

Nummer: Omschrijving:

07/01 Verrekenen onkosten DOW

08/01 Overgang tussen blokken en zuilen

09/01 Opruimen bandijzer

Agènda 10e bouwvergadering bestek zI- 4567.

Plaats
Datum
Tijd

: Directiekeet Hoofdplaatpolder.
: 23 oktober 1998.
: 9.00 uur.

1. Opening en mededelingen.

2. Ingekomen stukken.

3. Verslag vorige vergadering.

4. Aclie1iist.

• S. Stand werkzaamheden en tijdschema

8. Contract en financiën.

7. Kwaliteit. AReO en milieu.

8. Rondvraag.

9. VOlgende vergadering.

10. Sluiting.

5

Naam:

L. Van Herwerden.

G. Eiketenboom.

G. Eikelenboom.
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