
/.
.I

•

•

> Retouradres pIa Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
t.a.v. mevrouw
Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap
Scheldestromen
Kanaalweg 1
Middelburg
pIa Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T 088 246 13 70
F 0882461994
www.zeeweringen·.nl

Datum 7 februari 2013

Contactpersoon

ws.nl

Onderwerp Getekend overdrachtsprotocol ZLD-6315 Onrustpolder /
Westkapelle fase 2 Bijlage(n)

1

Kenmerk
PZPB-Z-13018

Het bijgaande wordt u toegezonden

- conform afspraak 0 gaarne reactie voor

o met verwijzing naar _ om te behouden

o met verzoek de behandeling over te nemen 0 gaarne retour voor

o met verzoek om advies 0 met dank voor inzage

o met verzoek om commentaar 0 conform verzoek retour

o te uwer informatie
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(technisch manager)
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OVERDRACHTSPROTOCOL
betreffende:

BESTEK:
DIJKVAK:

ZLD-6315
Onrustpolder (dp 000 - 012) I
Westkapelle fase 2 (dp 168 -185)
Scheldestromen
1 april2008
1 oktober 2008
32 weken
Zeeuwse Stromen BV
€ 4.282.000,00

•

WATERSCHAP:
AANVANG:
OPLEVERING:
ONDERHOUDSTERMIJN:
AANNEMER:
AANNEMINGSSOM:
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): € 4.502.950,00

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal
Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Scheldestromen de documenten betreffende de
verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het
Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving Kenmerk Vastgesteld Toegezonden Geadresseerde
1. Ontwerpnota Onrustpolder pzdt-r-06162ontw 05/10/2006 Zie bijlage

Aanvulling ontwerpnota Onrustpolder pzdt-r-06470 ontw 01/02/2007 Zie bijlage
Ontwerpnota Westkapelle 2 pzdt-r-07344 ontw 01/08/2007 Zie bijlage

2. Plan beschrijving Onrustpolder . pzdt-r-07233 ontw 31/05/2007. •. Zie bijlage DBwts
Plan beschrijving Westkapelle 2 -> zwakke schakels

3. Bestek incl. tekentnoen - 08/10/2007 Zie biilaoe
4. Nota van inlichtingen pzdt-n-13024 best 08/11/2007 Zie bijlage
5. Opdrachtbrief 5245 (pzdt-b-08007 best) 19/12/2007 Zie bijlage DBwts
6. Revisietekeningen Westkapelle 2 tekeningen op cd rom

ZLRW-2009-01410 tlm 01414 pzdt-I-09368 rev 12/10/2009 Zie bijlage -> wts
Revisietekeningen Onrustpolder tekeningen op cd rom
ZLRW-2009-1091 tlm 1093 pzdt-I-10042 rev 28/07/2009 Zie bijlage -> wts

7. Notitie
a) Actualisatie toetsing Onrustpolder wts pzdt-r-05424 inv 28/1112005 Zie bijlage docwts

Actualisatie toetsing Westkapelle 2 wts pzdt-r-03067 inv 10/02/2003 Zie bijlage doc reeds in bezit wts
b) Controle/vrijgave Onrustpolder PBZ pzdt-m-05446 14/12/2005 Zie bijlage

Controle/vrijgave Westkapelle 2 PBZ pzdt-m-07360 10/07/2007 Zie bijlage
c) Toetsing t.b.v. overdracht Onrustpolder wts pzdt-rc12315 rev 25/10/2012 Zie bijlage docwts

Toetsing t.b.v. overdracht Westkapelle 2 wts pzdt-r-13020 rev 14/01/2013 Zie bijlage docwts
d) Revisietoetsing Onrustpolder PBZ pzdt-m-10154 rev 31/10/2012 Zie bijlage

Revisietoetsing Westkapelle 2 PBZ pzdt-m-10150 rev 21/01/2013 Zie bijlaQe
8. Bijkomende zaken:

Vaststellingsovereenkomst 0001 2806 (pzdt-b-08285 uitv) 15/08/2008 Zie biilaqe
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