
-Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Combinatie Walsoorden
's Gravenpolderseweg 1a
4462 CC Goes

Contactpersoon

L.W. Manni-de Bruijne
Datum

3 augustus 2004
Ons kenmerk

5180

Doorkiesnummer

0118 - 686335
Bijlage(n)

2
Uw kenmerk

Onderwerp

Contract ZL-5285 - 3

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zend ik u een exemplaar van de op 26 juli 2004 getekende staat van meer en
minder werk nr. 3 op contract ZL-5285.

De datum van aanvang als bedoeld in par. 7, lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt schriftelijk
door de directie aan u medegedeeld.

ti Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR,
namens deze,

het hoofd van'd~e;J0~~~~jii~~~
~ ~ ~----

Directie Zeeland

Postadres Postbus 5014, 4330 KA Middelburg

Bezoekadres Koestraat 30, 4331 KX Middelburg

Telefoon (0118) 68 60 00

Fax 0118 - 686321

E-maill.mannidebruijne@dzl.rws.minvenw.nl

-bereikbaar met buslijnen 52,56,57,58 ~10 minuten te voet vanaf station

mailto:E-maill.mannidebruijne@dzl.rws.minvenw.nl
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Nr. 5285-S03

Directoraat-Generaa·l \
Rijkswaterstaat
Directie Zeeland

STA A T V A N MEE R W E R K NR. 03
op het vervangen van de glooiingconstructie ter plaatse van
de noordelijke havendam Walsoorden vanaf dp. 245 van de
Noorddijkpolder en de zuidelijke havendam Walsoorden vanaf
dp. 236 +10 m van de Wilhelmuspold~~ met bijkomende wèrken in
de gemeente Hulst, volgens besteknr. ZL-5285, gegund aan
Combinatie: Zinkcon-Dekker b.v./Hakkers Werkendam b.v./
Van de Herik Kust en Oeverwerken b.v. en Van Oord ACZ
Nederland b.v. voor de som van € 1.222.000,00

Met een inschrijvingsstaat
en 4 bijlagen.



.1. ALG E MEE N



ZL-.528S Staat van Meer Werk nr.3 Bladnr . 3
-« ,,1:~t,- : " '::'.
. ",.jw9923QIS.
,J.;..woo~~4_._-----------------------------------------

,~

pAR
08 LOCATDHet uit te voeren werk is gelegen in de Margaretha-polder in de

Gemeente Terneuzen.

09 ALGEMERE BESCHRI.:rvmG
Het meer werk bestaat uit:
- herzetten van basalt in de glooiingconstructie

~o TJ:JDSBEPALmG1. Het meer werk op 1 augustus 2004 opleveren.
2. De directie kan in overleg met de aannemer voor onderdelen

van het meer werk termijnen stellen waarbinnen deze onderdelen
gereed moeten zijn. Deze onderdelen en termijnen worden door de
directie schriftelijk aan'de aannemer bevestigd.

3. Voor elke dag waarmede de in lid 1 genoemde datum/termijn dan
wel termijn als bedoeld in lid 2 wordt overschreden, zal een
korting worden toegepast van 0,05% van het totaalbedrag aan meer
werk.4. In verband met paragraaf 42, lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt
bepaald dat de in lid 1 genoemde datum/termijn en de termijnen
als bedoeld in lid 2 NIET met elkaar in verband staan.

11 ONDERBOlJDSTEBK[JliI
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de
U.A.V. 1989, bedraagt 32 weken .
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2. BESCHR:IJV:ING

2.1 .ALGEMENE GEGEVENS



~L-~~~~Staat van Meer we~K nr.~ J:u.aanr.
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PAR

01 TEKEN:INGEN
Tot deze staat behoren 4 tekeningen, te weten:
- RWI-2003-1056A
- RWI-2003-1057A
- RWI-2003-1058A
- RWI-2003-1059A

02 BJ:JLAGEN
Geen .

•
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PAR
01 V'E!tXLAlUNG V:lUiJ DE JnERNA VOLGENDE STAAT

Voor de verklaring van de hierna volgende staat wordt verwezen,
naar de verklaring in deel 2.2 'Nadere beschrijving' van het
bestek dan wel de overeenkomst Waarop deze staat van meer en
minder werk betrekking heeft, met inachtneming van het hierna
onder 02 en 03 bepaalde.

02 ROEVEEIiREm :aESOLTAATSVERPL:ICEl'l'DIG
Door een minteken (-), respectievelijk het ontbreken daarvan,
voorafgaande aan de hoeveelheid resultaatsverplichting, is aange-
geven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaats-
verplichting een hoeveelheid minder werk, respectievelijk meer
werk betreft.

03 ROEVEELBE::tD 'l'D. :INL:ICll'l'1BG
Indien de vermelde hoeveelheid ter inlichting wordt voorafgegaan
door een minteken (-) wordt de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid bouwstof minder geleverd, respectievelijk ter
beschikking gesteld.
Indien de vermelde hoeveelheid ter inlichting niet wordt vooraf
gegaan door een minteken (-) wordt de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid bouwstof meer geleverd, respectievelijk ter
beschikking gesteld.



, ';"'JISTBItS o,'l'ALOGllSNIlMMBR
r: JI(lS'l'- JlOOPO- DBPlcotIB
.. NIII!!IBR CDDB 1:2:3:4:5:6

11

111113 523312 Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.
Aanbrengen op ondergrond volgens bestekspostnr.
l1lll2.

5. Vlies van polypropeen: m2
non-woven geotextiel (type 1)

.9. Breedte te bedekken ondergrond variêrend van 2,80
m tot 8,10 m.

. 9. Overlap ten minste 0,50 m
.2. Talud 1 : 3,5
.9 voornamelijk in tijgebied, gerekend met een

gemiddeld hoogwater van NAP + 2,50 m

111115 523501 Zetten natuursteen.
Aanbrengen op filterlaag aangebracht volgens
bestekspostnr. 111114

1. Basalt: hoog 0,28 m tot 0,32 m
.1. Zuilen

.9. Talud 1 : 3,5
.J. Inwassen met steenslag .....
.l Polygoonverband

111

111110 523599

111111 527102

111112 521499

111~14 521499

>.-

111116 523699

1.

Opnemenen herzetten basalt
situering: tussen elp 12 en dp 13
TUssen NAP + o,sOm en NAP +3,00 m
volgens Prof. 12 + 20 m tot en met Prof. 12 + 76 m
Opnemenen aanbrengen basal tzuilen hoog minimaal
0,28 m, inclusief uitvullen ondergrond met
steenachtig materiaal 0-40 mm, aanbrengen
filterdoek en filterlaag, inwassen basalt en
penetreren met asfaltmastiek.

verwijderen bekleding.
Niet gebonden bekleding van basalt, hoog
gemiddeld 0,28 m, inclusief steenslaglaag

.1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 111115

AanvUllen ondergrond glooiing
Op de bestaande grondslag van opgenomenglooiing
volgens bestekspostnr. 111111
Talud 1 : 3,5
In tijgebied
Materiaal: steenachtig materiaal 0-40 mm,
betonpuin of fosforslakken.
Dikte circa 0,20 m
Breedte variërend van 2,80 m tot 8,10 m
Oppervlakte 350 m2.

Steen of steenachtig materiaal verwerken in
bekleding.
Aanbrengen op filterdoek aangebracht volgens
bestekspostnr. 111113.
Materiaal: steenslag 14/32 mm, te rekenen met een
volUmegewicht van 1, 8 ton/m3
Bovenvlak: 1 : 3,5
Dikte: 0,10 m
Taludlengte variêrend van 2,80 m tot 8,10 m
OpPervlakte 350 m2

Penetreren basaltzuilen met asfalt
In bekleding van basalt vanaf aansluiting op
betonband op NAP + 3,00 m
Gerekend is met de waterstand van NAP + 2,50 m
Penetratie-materiaal: asfaltmastiek
Talud 1 : 3,5
Te penetreren breedte: 1,00 m
Basalt op steenslag, aangebracht volgens
bestekspostnr. 111115.
Vol en zat penetratie, circa 150 kglIQ2
voornareelijk boven ~ijgebied

BBIl- BOBVBBLIIlIID
IIBID RBSlJLTAA'l'S-

VElU'r..tCB'l':mG

m2

m2

m3

ton

m2

ton

350,00 v

BOBVBBLIIlIID
TBR
DlLICB'l'ING

350,00 I

70,00 L

350,00 L

76,00 L

350,00 I

9,00 L
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01 01 01 VAN '1'OEPASS:mG Z:I.:mDE BEPALmGEN

Ol Op het werk volgens deze staat zijn, voor zoveel daarvan
niet is afgeweken. van toepassing de bepalingen van het
besteknr. ZL-528S.

Ol. 02 BETAL:INGSUGEL:mG

Ol. 02 01 BETAI.aDm VAN MEER WERK

,- De betaling van het meer werk volgens deze staat geschiedt01 nadat het meer werk is opgeleverd en overigens met
toepassing van paragraaf 40 lid 7 van de U.A.V. 1989.

• Ol. 07 ZEXERHEIDSTELL:mG

01 07 01 GROOTTE ZEKERSE:tDSTELLmG

01 Een zekerheidstelling voor het meer werk volgens deze
staat wordt niet verlangd.

01 OS BIJDRAGEN

01 OS Ol. BIJDRAGE BAN-SYSTEMATIEK

01 Een bijdrage RAw-systematiek voor het meer werk volgens
deze staat wordt niet verlangd.

01 08 02 B:IJDRAGE FONDS COLLECTIEF ONDERZOEK GWW

01 Een bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW voor het meer
werk volgens deze staat wordt- niet verlangd..)

Ol. 20 KWAL:ITE:ITSBORG:mG

01 20 Ol. KWALrl'EITSPLAN

01 Voor het meer werk volgens deze staat wordt geen
deelkwaliteitsplan verlangd.
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Opgemaakt tot een bedrag, de omzetbelasting daarin niet
begrepen, van leUen et1 cw1ntt9' Q.u.tlel\Q.,
.e!). y.\~~~.m. b.vi0tt9 euro (€ •• .2..1.(120,:- )
aan meer werk.

Het bedrag aan meer werk is ontleed zoals aangegeven op de
bij deze staat behorende inSChrijvingsstaat.
De aannemer, DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

namens deze,
de Hoofdingenieur-Directeur,
namens deze,
de directeur van de hoofdafdeling
Realisatie Werken en Diensten,

J)e c.o~b~i\a.t~,
WA l~I" t)Û"N

Plaats: Goes

Datum : .,~.~rl.c~..
Plaats Middelburg
Datum . 2. S. JUt '2004' .
Naam dr. A.P.M.A. Vonck

Handtekening:
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