
Voorbereiding

Fase 0: inventarisatie en voorbereiding

 globale inventarisatie (dit plan van aanpak);

 uitzoeken afhankelijkheden hz01 en hz01;

 Anton inplannen voor aanpassingen VE-Extender, ondersteuning installatie SPARQL-store 
en eventueel aanpassingen aan services;

 Hans/Paul/Gabriëlle inplannen voor (mee)testen;

 waar nodig JIRA-tickets aanmaken.

Migratie

Fase 1a: voorbereiden

 voorbereiden migratie MySQL-database naar MariaDB. Zie ook de opmerkingen hierboven 
bij “MySQL, MariaDB en phpMyAdmin”;

 installeren en configureren wikifarm 
(mappen/software/scripts/cronjobs/services/VirtualHosts) testomgeving (sr-ls4-23.hz.nl) + 
downgraden MediaWiki 1.31 naar 1.27;

 waar nodig documentatiewiki aanvullen;

 importeren kopieën databases hz01-wiki's in testomgeving;

 uitvoerig testen in testomgeving  (inclusief controleren errorlogs Ubuntu/Apache);

 bepalen wanneer hosting 1ITNet op te zeggen.

Fase 1b: aanpassingen doorvoeren

 stappen testomgeving fase 1a herhalen in acceptatie- en productieomgeving (sr-ls4-14.hz.nl
en sr-ls4-15.hz.nl). Voor de nieuwe productieomgeving zijn wat extra aanpassingen vereist 
(SSL-certificaten, domeinnamen). A-record uiteraard nog niet omzetten (en wellicht nog wat
andere zaken);

 livegang acceptatieomgeving;

 (ruim op tijd) communiceren naar gebruikers wanneer wiki's niet beschikbaar zijn;

 indien akkoord: livegang productieomgeving.



Upgraden

Fase 2a: voorbereiden

 release notes MediaWiki controleren, zie https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki_1.31 
en https://www.mediawiki.org/wiki/Release_notes/1.31

 release notes Semantic MediaWiki controleren, zie  https://github.com/SemanticMediaWiki/
SemanticMediaWiki/tree/master/docs/releasenotes

 aanmaken testset en opstellen checklist testen.;

 voorbereiden upgrade Page Forms en SMW (onder meer formulieren en templates 
controleren);

 upgrade MW voorbereiden: https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Upgrading

 waar nodig documentatiewiki aanvullen.

Fase 2b: aanpassingen software

 aanpassingen VE-Extender voor nieuwere VE-versie + uitgebreid testen;

 indien nodig doorvoeren wijzigingen templates en formulieren voor upgrade SMW, 
Page Forms en andere extensies;

 uitgebreid testen (inclusief controleren errorlogs Ubuntu/Apache).

Fase 2c: aanpassingen doorvoeren

 (ruim op tijd) communiceren naar gebruikers wanneer wiki's niet beschikbaar zijn;

 livegang.
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