
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum Voorafgaande taken

1 Indienen offerte 0 dagen din 15-05-12 din 15-05-12

2 Opdrachtverstrekking 0 dagen vri 18-05-12 vri 18-05-12 1BE+3 dagen

3 Start project 0 dagen vri 25-05-12 vri 25-05-12 2BE+5 dagen

4

5

6 Startoverleg (= voortgangsoverleg 1) 0 dagen din 29-05-12 din 29-05-12

7 voortgangsoverleg 2 (datum vastgesteld) 0 dagen don 14-06-12 don 14-06-12 6BE+12 dagen

8 voortgangsoverleg 3 (datum vastgesteld) 0 dagen don 05-07-12 don 05-07-12 7BE+15 dagen

9 voortgangsoverleg 4 0 dagen din 21-08-12 din 21-08-12 8BE+33 dagen

10 voortgangsoverleg 5 0 dagen din 18-09-12 din 18-09-12 9BE+20 dagen

11

12

13 1e mijlpaal (vrijdag 8 juni 2012) 0 dagen vri 08-06-12 vri 08-06-12 21;37;46;172

14 2e mijlpaal (vrijdag 13 juli 2012) 0 dagen vri 13-07-12 vri 13-07-12 62;79;90;98;136;145;154;188;212;204;184;70;28;194;53

15 3e mijlpaal (maandag 1 oktober 2012) 0 dagen maa 01-10-12 maa 01-10-12 108;120;129;164;189;31;196

16

17

18 Projectmanagementplan  (2.1) 20 dagen vri 25-05-12 vri 22-06-12

19 bestuderen van de beschikbare gegevens 1 dag vri 25-05-12 maa 28-05-12 3

20 opstellen concept PMP 4 dagen maa 28-05-12 vri 01-06-12 19

21 aanleveren concept PMP (1e mp) 0 dagen vri 01-06-12 vri 01-06-12 20

22 commentaarronde OG (geen apart overleg) 5 dagen vri 01-06-12 vri 08-06-12 21

23 aanpassen en definitief maken PMP 5 dagen vri 08-06-12 vri 15-06-12 22

24 aanleveren definitief PMP 0 dagen vri 15-06-12 vri 15-06-12 23

25 goedkeuring definitief PMP door OG 0 dagen vri 22-06-12 vri 22-06-12 23BE+5 dagen

26 Risicodossier (3.1) 32 dagen maa 11-06-12 din 24-07-12

27 opstellen risicodossier 3 dagen maa 11-06-12 woe 13-06-12 13

28 aanleveren concept risicodossier (2e mp) 0 dagen woe 13-06-12 woe 13-06-12 27

29 commentaarronde OG (geen apart overleg) 5 dagen don 14-06-12 woe 20-06-12 28

30 eenmaal actualiseren dossier (incl opm OG) 2 dagen maa 16-07-12 din 17-07-12 14

31 aanleveren geactualiseerd risicodossier (3e mp) 0 dagen din 17-07-12 din 17-07-12 30

32 goedkeuring geactualiseerd risicodossier door OG 0 dagen din 24-07-12 din 24-07-12 31BE+5 dagen

33 Planning (3.2) 25 dagen vri 25-05-12 vri 29-06-12

34 opstellen overall en detail planning 2 dagen vri 25-05-12 din 29-05-12 3

35 bespreken in startoverleg 0 dagen din 29-05-12 din 29-05-12 34

36 aanpassen planning 8 dagen din 29-05-12 vri 08-06-12 35

37 aanleveren concept planning (1e mp) 0 dagen vri 08-06-12 vri 08-06-12 36

38 commentaarronde OG (geen apart overleg) 5 dagen vri 08-06-12 vri 15-06-12 37

39 aanpassen en definitief maken planning 5 dagen vri 15-06-12 vri 22-06-12 38

40 aanleveren definitieve planning 0 dagen vri 22-06-12 vri 22-06-12 39

41 goedkeuring definitieve planning door OG 0 dagen vri 29-06-12 vri 29-06-12 40BE+5 dagen

42 Klanteisenspecificatie (4.1) 23 dagen din 29-05-12 vri 29-06-12

43 bepalen topeisen uit set klanteisgegevens 3 dagen din 29-05-12 vri 01-06-12 6

44 bepalen van validatiestrategie 2 dagen vri 01-06-12 din 05-06-12 43

45 opstellen van concept klanteisen specificatie 3 dagen din 05-06-12 vri 08-06-12 44

46 aanleveren concept klanteisen specificatie (1e mp) 0 dagen vri 08-06-12 vri 08-06-12 45

47 commentaarronde OG (geen apart overleg) 5 dagen vri 08-06-12 vri 15-06-12 46

48 aanpassen en definitief maken klanteisen specificatie 5 dagen vri 15-06-12 vri 22-06-12 47

49 aanleveren definitieve klanteisen specificatie 0 dagen vri 22-06-12 vri 22-06-12 48

50 goedkeuring definitieve KES door OG 0 dagen vri 29-06-12 vri 29-06-12 49BE+5 dagen

51 Advies over verificatie strategie 17 dagen don 14-06-12 maa 09-07-12

52 bepalen verificatiestrategie en opstellen advies 2 dagen don 14-06-12 maa 18-06-12 46;7

53 aanleveren concept advies (2e mp) 0 dagen maa 18-06-12 maa 18-06-12 52

54 commentaarronde OG 5 dagen maa 18-06-12 maa 25-06-12 53

55 aanpassen en definitief maken advies 5 dagen maa 25-06-12 maa 02-07-12 54

56 aanleveren definitief advies 0 dagen maa 02-07-12 maa 02-07-12 55

57 goedkeuring definitief advies door OG 0 dagen maa 09-07-12 maa 09-07-12 56BE+5 dagen

58 Systeemspecificatie (4.2) 31 dagen maa 18-06-12 din 31-07-12

59 analyse van beschouwde systeem (verificatie) 2 dagen maa 18-06-12 woe 20-06-12 52

60 ontwerpkeuzen op hoogste detailniveau  (systeemontwerp) 8 dagen woe 20-06-12 maa 02-07-12 59

61 opstellen systeemspecificatie (eisen, raakvlakken, context) 6 dagen maa 02-07-12 din 10-07-12 60

62 aanleveren concept systeemspecificatie (2e mp) 0 dagen din 10-07-12 din 10-07-12 61

63 commentaarronde OG (geen apart overleg) 5 dagen din 10-07-12 din 17-07-12 62

64 aanpassen en definitief maken systeemspecificatie 5 dagen din 17-07-12 din 24-07-12 63

65 aanleveren definitieve systeemspecificatie 0 dagen din 24-07-12 din 24-07-12 64

66 goedkeuring definitieve systeemspecificatie door OG 0 dagen din 31-07-12 din 31-07-12 65BE+5 dagen

67 Beschrijving bestaande situatie (4.2.1) 21 dagen maa 11-06-12 maa 09-07-12

68 bestuderen van beschikbare gegevens 2 dagen maa 11-06-12 din 12-06-12 13

69 opstellen beschrijving bestaande situatie en interne afstemming 4 dagen woe 13-06-12 maa 18-06-12 68

70 aanleveren concept beschrijving bestaande situatie (2e mp) 0 dagen maa 18-06-12 maa 18-06-12 69

71 commentaarronde OG (geen apart overleg) 5 dagen din 19-06-12 maa 25-06-12 70

72 aanpassen en definitief maken beschrijving bestaande situatie 5 dagen din 26-06-12 maa 02-07-12 71

73 aanleveren definitieve beschrijving bestaande situatie 0 dagen maa 02-07-12 maa 02-07-12 72
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Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum Voorafgaande taken

74 goedkeuring definitieve beschrijving door OG 0 dagen maa 09-07-12 maa 09-07-12 73BE+5 dagen

75 Tekeningenset ontwerp (4.2.2) 31 dagen din 19-06-12 din 31-07-12

76 opstellen tekening winlocatie (incl. afstemming effecten) 15 dagen din 19-06-12 maa 09-07-12 70

77 opstellen tekening suppletielocatie (incl. afstemming effecten) 15 dagen din 19-06-12 maa 09-07-12 70

78 opstellen Kabels en leidingen tekening 5 dagen din 26-06-12 maa 02-07-12 200

79 aanleveren concept tekeningenset (2e mp) 0 dagen maa 09-07-12 maa 09-07-12 76;77;78

80 commentaarronde OG (geen apart overleg) 5 dagen din 10-07-12 maa 16-07-12 79

81 aanpassen en definitief maken tekeningenset 5 dagen woe 18-07-12 din 24-07-12 80;91

82 aanleveren definitieve tekeningenset 0 dagen din 24-07-12 din 24-07-12 81

83 goedkeuring definitieve tekenset door OG 0 dagen din 31-07-12 din 31-07-12 82BE+5 dagen

84 Ontwerplogboek (4.2.2) 34 dagen maa 11-06-12 don 26-07-12

85 beschrijving uitgangspunten, randvoorwaarden 5 dagen maa 11-06-12 vri 15-06-12 13

86 beschrijving belangrijkste ontwerpkeuzes (incl. trade of matrix) 10 dagen maa 18-06-12 vri 29-06-12 85

87 samenstellen ontwerplogboek 2 dagen don 28-06-12 vri 29-06-12 86GE

88 interne afstemming & controle 5 dagen maa 02-07-12 vri 06-07-12 87

89 aanpassen onderdelen logboek 2 dagen maa 09-07-12 din 10-07-12 88

90 aanleveren concept ontwerplogboek (2e mp) 0 dagen din 10-07-12 din 10-07-12 89

91 commentaarronde OG (geen apart overleg) 5 dagen woe 11-07-12 din 17-07-12 90

92 aanpassen en definitief maken ontwerplogboek 2 dagen woe 18-07-12 don 19-07-12 91

93 aanleveren definitief ontwerplogboek 0 dagen don 19-07-12 don 19-07-12 92

94 goedkeuring definitief ontwerp logboek 0 dagen don 26-07-12 don 26-07-12 93BE+5 dagen

95 Document voorspelling morfologische ontwikkeling 24 dagen maa 02-07-12 don 02-08-12

96 bepalen maatgevende processen en voorspelling effecten 5 dagen maa 02-07-12 vri 06-07-12 86

97 opstellen notitie 4 dagen maa 09-07-12 don 12-07-12 96

98 aanleveren concept notitie (2e mp) 0 dagen don 12-07-12 don 12-07-12 97

99 commentaarronde OG (geen apart overleg) 5 dagen vri 13-07-12 don 19-07-12 98

100 aanpassen en definitief maken notitie 5 dagen vri 20-07-12 don 26-07-12 99

101 aanleveren definitieve notitie morfologische ontwikkeling 0 dagen don 26-07-12 don 26-07-12 100

102 goedkeuring definitieve notitie door OG 0 dagen don 02-08-12 don 02-08-12 101BE+5 dagen

103 Kansen- en risicodossier 18 dagen din 19-06-12 don 12-07-12

104 toevoegen van kansen en risico's aan ontwerplogboek  tijdens ontwerp proces18 dagen din 19-06-12 don 12-07-12 69

105 Randvoorwaarden tbv realisatie 25 dagen vri 03-08-12 don 06-09-12

106 aanvullen lijst met randvoorwaarden 5 dagen vri 03-08-12 don 09-08-12 75;67;84;95

107 interne afstemming & controle 5 dagen vri 10-08-12 don 16-08-12 106

108 aanleveren concept notitie randvoorwaarden (3e mp) 0 dagen don 16-08-12 don 16-08-12 107

109 commentaarronde OG (geen apart overleg) 5 dagen vri 17-08-12 don 23-08-12 108

110 aanpassen en definitief maken notitie 5 dagen vri 24-08-12 don 30-08-12 109

111 aanleveren definitieve notitie randvoorwaarden 0 dagen don 30-08-12 don 30-08-12 110

112 goedkeuring definitieve notitie randvoorwaarden 0 dagen don 06-09-12 don 06-09-12 111BE+5 dagen

113

114 Definitieve versie van het ontwerp gereed 0 dagen don 02-08-12 don 02-08-12 75;84;95;103;67

115

116 Kostenraming realisatie 51 dagen don 02-08-12 vri 12-10-12

117 startoverleg met kostendeskundige RWS 0 dagen don 02-08-12 don 02-08-12 114

118 opstellen van de kostenraming 10 dagen vri 03-08-12 don 16-08-12 117

119 opstellen ramingsdossier 5 dagen vri 17-08-12 don 23-08-12 118

120 aanleveren concept kostenraming realisatie (3e mp) 0 dagen vri 21-09-12 vri 21-09-12 119;128

121 commentaarronde OG 5 dagen maa 24-09-12 vri 28-09-12 120

122 aanpassen en definitief maken kostenraming realisatie 5 dagen maa 01-10-12 vri 05-10-12 121

123 aanleveren definitieve kostenraming realisatie 0 dagen vri 05-10-12 vri 05-10-12 122

124 goedkeuring definitieve kostenraming OG 0 dagen vri 12-10-12 vri 12-10-12 123BE+5 dagen

125 Kostenraming monitoringsplan 65 dagen vri 13-07-12 vri 12-10-12

126 startoverleg met kostendeskundige RWS 0 dagen vri 13-07-12 vri 13-07-12 14

127 opstellen van de kostenraming 15 dagen maa 27-08-12 vri 14-09-12 167;126

128 opstellen ramingsdossier 5 dagen maa 17-09-12 vri 21-09-12 127

129 aanleveren concept kostenraming realisatie (3e mp) 0 dagen vri 21-09-12 vri 21-09-12 128;119

130 commentaarronde OG 5 dagen maa 24-09-12 vri 28-09-12 129

131 aanpassen en definitief maken kostenraming realisatie 5 dagen maa 01-10-12 vri 05-10-12 130

132 aanleveren definitieve kostenraming realisatie 0 dagen vri 05-10-12 vri 05-10-12 131

133 goedkeuring definitieve kostenraming OG 0 dagen vri 12-10-12 vri 12-10-12 132BE+5 dagen

134 m.e.r.-beoordelingsnotitie 30 dagen maa 11-06-12 vri 20-07-12

135 opstellen notitie 15 dagen maa 11-06-12 vri 29-06-12 13

136 aanleveren concept notitie (2e mp) 0 dagen vri 29-06-12 vri 29-06-12 135;144;153

137 commentaarronde OG 5 dagen maa 02-07-12 vri 06-07-12 136

138 aanpassen en definitief maken notitie 5 dagen maa 09-07-12 vri 13-07-12 137

139 aanleveren definitieve notitie 0 dagen vri 13-07-12 vri 13-07-12 138

140 goedkeuring m.e.r.-beoordelingsnotitie door OG 0 dagen vri 20-07-12 vri 20-07-12 139BE+5 dagen

141 Passende beoordeling 30 dagen maa 11-06-12 vri 20-07-12

142 bestuderen achtergrondgegevens, methode, inleiding 2 dagen maa 11-06-12 din 12-06-12 13

143 bepalen soorten en effecten 3 dagen woe 13-06-12 vri 15-06-12 142

144 opstellen concept rapportage (inclusief 2e lezing) 5 dagen maa 18-06-12 vri 22-06-12 143

145 aanleveren concept rapportage passende beoordeling (2e mp) 0 dagen vri 29-06-12 vri 29-06-12 144;135

146 commentaarronde OG 5 dagen maa 02-07-12 vri 06-07-12 145
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Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum Voorafgaande taken

147 aanpassen en definitief maken Passende beoordeling 5 dagen maa 09-07-12 vri 13-07-12 146

148 aanleveren definitieve rapportage Passende beoordeling 0 dagen vri 13-07-12 vri 13-07-12 147

149 goedkeuring definitieve rapportage door OG 0 dagen vri 20-07-12 vri 20-07-12 148BE+5 dagen

150 Flora- en faunawettoets 30 dagen maa 11-06-12 vri 20-07-12

151 bestuderen gegevens en literatuuronderzoek 2 dagen maa 11-06-12 din 12-06-12 13

152 bepalen van effecten van de werkzaamheden 2 dagen woe 13-06-12 don 14-06-12 151

153 opstellen concept rapportage (inclusief 2e lezing) 5 dagen vri 15-06-12 don 21-06-12 152

154 aanleveren concept rapportage passende beoordeling (2e mp) 0 dagen vri 29-06-12 vri 29-06-12 153;144;135

155 commentaarronde OG 5 dagen maa 02-07-12 vri 06-07-12 154

156 aanpassen en definitief maken Passende beoordeling 5 dagen maa 09-07-12 vri 13-07-12 155

157 aanleveren definitieve rapportage Passende beoordeling 0 dagen vri 13-07-12 vri 13-07-12 156

158 goedkeuring definitieve rapportage door OG 0 dagen vri 20-07-12 vri 20-07-12 157BE+5 dagen

159 Monitoringsplan 60 dagen maa 11-06-12 vri 31-08-12

160 beschrijving huidige situatie, context project en beoordeling T0 6 dagen maa 11-06-12 maa 18-06-12 13

161 vaststelling monitoringsparameters 5 dagen din 19-06-12 maa 25-06-12 160

162 interne bespreking en uitwerking 5 dagen din 26-06-12 maa 02-07-12 161

163 opstellen concept monitoringsplan (inclusief 2e lezing) 10 dagen maa 16-07-12 vri 27-07-12 14;162

164 aanleveren concept monitoringsplan (3e mp) 0 dagen vri 27-07-12 vri 27-07-12 163

165 commentaarronde OG 10 dagen maa 30-07-12 vri 10-08-12 164

166 aanpassen en definitief maken monitoringsplan 10 dagen maa 13-08-12 vri 24-08-12 165

167 aanleveren definitieve rapportage monitoringsplan 0 dagen vri 24-08-12 vri 24-08-12 166

168 goedkeuring definitief monitoringsplan door OG 0 dagen vri 31-08-12 vri 31-08-12 167BE+5 dagen

169 Vergunningenplan 23 dagen din 29-05-12 vri 29-06-12

170 inventarisatie benodigde vergunningen 5 dagen din 29-05-12 din 05-06-12 6

171 opstellen vergunningenplanning 3 dagen din 05-06-12 vri 08-06-12 170

172 aanleveren concept vergunningenplan (1e mp) 0 dagen vri 08-06-12 vri 08-06-12 171

173 commentaarronde OG 5 dagen vri 08-06-12 vri 15-06-12 172

174 aanpassen en definitief maken vergunningenplan 5 dagen vri 15-06-12 vri 22-06-12 173

175 aanleveren definitieve vergunningenplan 0 dagen vri 22-06-12 vri 22-06-12 174

176 goedkeuring definitieve vergunningenplan door OG 0 dagen vri 29-06-12 vri 29-06-12 175BE+5 dagen

177 Vergunningenregister 85,94 dagen vri 08-06-12 vri 05-10-12

178 opstellen aanvraag NB-wet vergunning (BG Prov) 5 dagen maa 02-07-12 vri 06-07-12 172;145

179 opstellen aanvraag F&F-wet ontheffing (BG Min EL&I) 5 dagen maa 02-07-12 vri 06-07-12 172;154

180 aanvraag en opstellen projectplan waterwet (BG RWS) 15 dagen vri 08-06-12 vri 29-06-12 172

181 opstellen aanvraag ontgrondingen vergunning (BG RWS) 5 dagen vri 08-06-12 vri 15-06-12 172

182 overleg met bevoegd gezag over vergunning aanvragen 3 dagen maa 09-07-12 woe 11-07-12 180;181;178

183 aanpassen en definitief maken aanvragen 2 dagen don 12-07-12 vri 13-07-12 182;179

184 indienen aanvragen (2e mp) 0 dagen vri 13-07-12 vri 13-07-12 183

185 procedure termijn 60 dagen maa 16-07-12 vri 05-10-12 184

186 vergunningverlening 0 dagen vri 05-10-12 vri 05-10-12 185

187 bijhouden register 2 dagen din 10-07-12 woe 11-07-12 182GE

188 aanleveren (concept) vergunningenregister (2e mp) 0 dagen vri 13-07-12 vri 13-07-12 183

189 aanvullen vergunningenregister 55 dagen maa 16-07-12 vri 28-09-12 188

190 aanleveren aangevuld vergunningenregister (3e mp) 0 dagen vri 28-09-12 vri 28-09-12 189

191 goedkeuring vergunningenregister door OG 5 dagen maa 01-10-12 vri 05-10-12 190

192 Vergunningendossier 62 dagen don 12-07-12 vri 05-10-12

193 aanleg vergunningendossier 2 dagen don 12-07-12 vri 13-07-12 183GE

194 aanleveren (concept) vergunningendossier (2e mp) 0 dagen vri 13-07-12 vri 13-07-12 193

195 bijhouden vergunningendossier 55 dagen maa 16-07-12 vri 28-09-12 194

196 aanleveren geactualiseerd vergunningendossier (3e mp) 0 dagen vri 28-09-12 vri 28-09-12 195

197 goedkeuring geactualiseerd vergunningendossier 5 dagen maa 01-10-12 vri 05-10-12 196

198 Kabels- en leidingen 11 dagen maa 11-06-12 maa 25-06-12

199 doen van KLIC-melding voor gegevens K&L 1 dag maa 11-06-12 maa 11-06-12 13

200 ontvangst gegevens 0 dagen maa 25-06-12 maa 25-06-12 199BE+10 dagen

201 Rapport archeologie & cultuurhistorie 35 dagen don 07-06-12 don 26-07-12

202 opdrachtverstrekking aan Vestigia 0 dagen don 07-06-12 don 07-06-12

203 opstellen rapportage door Vestigia 20 dagen don 07-06-12 don 05-07-12 202

204 aanleveren concept rapportage (2e mp) 0 dagen don 05-07-12 don 05-07-12 203

205 commentaarronde OG 5 dagen don 05-07-12 don 12-07-12 204

206 aanpassen en definitief maken rapportage archeologie 5 dagen don 12-07-12 don 19-07-12 205

207 aanleveren definitieve rapportage archeologie 0 dagen don 19-07-12 don 19-07-12 206

208 goedkeuring definitieve rapportage archeologie door OG 0 dagen don 26-07-12 don 26-07-12 207BE+5 dagen

209 Rapport niet-gesprongen explosieven 72 dagen? din 15-05-12 don 23-08-12

210 opdrachtverstrekking aan AVG 0 dagen don 07-06-12 don 07-06-12

211 opstellen rapportage door AVG 40 dagen don 07-06-12 don 02-08-12 210

212 aanleveren concept rapportage (2e mp) 0 dagen don 02-08-12 don 02-08-12 211

213 commentaarronde OG 5 dagen don 02-08-12 don 09-08-12 212

214 aanpassen en definitief maken rapportage explosieven 5 dagen don 09-08-12 don 16-08-12 213

215 aanleveren definitieve rapportage explosieven 0 dagen don 16-08-12 don 16-08-12 214

216 goedkeuring definitieve rapportage explosieven door OG 0 dagen don 23-08-12 don 23-08-12 215BE+5 dagen

217 1 dag? din 15-05-12 woe 16-05-12
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