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Inleiding.

Het doel van het project, zoals dat in de vorm van een projectvoorstel is voorgelegd aan de stuurgroep van het Centre of Expertise for Delta Technology:
 
Het vastleggen en delen van  kennis en expertise, die is opgebouwd binnen het projectbureau Zeeweringen, HZ University of Applied Sciences en in kustlijnzorg project van RWS/Deltares op het gebied van harde en zachte zeeweringen, met partners o.a. door middel van uitbreiding van de Zeeweringenwiki.nl en koppeling met Kustlijnzorg WIKI van RWS-Deltares.


Projectplan.
Dit projectplan is een concrete uitwerking van dit projectvoorstel. Hierin zijn o.a. opgenomen:
· Opzet projectorganisatie (Rolverdeling, bevoegdheden en verantwoordelijkheden)
· Te leveren prestaties. (per deelproject)
· Rapportage
· Inzet van menskracht
· Planning 
· Communicatie & informatievoorziening
· Financiën


Het projectplan bestaat uit 6 deelprojecten:

1. Het opstellen van een gemeenschappelijke ondergrond.
Projectpartner: HZ University of Applied Sciences (in overleg met andere projectpartners)

2. Het vastleggen van de kennis en expertise die is opgedaan in Zeeweringprojecten (als het project Herstel Steenbekledingen Westerschelde en Oosterschelde);
Projectpartner: Projectbureau Zeeweringen

3. Het vastleggen van kennis en expertise opgedaan in kustlijnzorg project voor de case Walcheren samen met RWS en Deltares.
Projectpartner: Deltares

4. Het vastleggen van BWN kennis en expertise opgedaan o.a. in case Oesterdam samen met RWS en Ecoshape partners.
Projectpartner: HZ University of Applied Sciences, Delta Academy Onderzoeksgroep Building with Nature

5. Professionaliseren van de Wiki Zeeweringen.
Projectpartners: Projectbureau Zeeweringen, Deltares en HZ University of Applied Sciences

6. Disseminatie in het onderwijs.
Projectpartner: HZ University of Applied Science
Projectorganisatie

Projectpartners:			
· Projectbureau Zeeweringen			deelprojectleider:  	 Yvo Provoost
Kanaalweg 1
4337PA Middelburg

· Deltares					deelprojectleider: 	 Anky Bruens
Rotterdamseweg 185
2629HD Delft

· University of Applied Science			deelprojectleider:   	nog in te vullen
 Onderzoeksgroep BwN
Edisonweg 4
4382NW Vlissingen					

· Center of Expertise for Delta Technology	drs. P.C. van Dongen, drs. P. van Tilburg
Per adres P.A. van Tilburg
Edisonweg 4
4382NW Vlissingen

Rolverdeling:
· Projecteigenaar: 				Centre of Expertise for Delta Technology
· Expertisemanagement en ICT:			Hans de Bruin
· Projectleider/projectmanagement:		Hans Filius



Te leveren prestaties
Deelproject 1. Het opstellen van een gemeenschappelijke ondergrond.
Deelprojectleider/inhoudelijk verantwoordelijke: HZ : Hans de Bruin

Tabel 1. Uit te voeren activiteiten deelproject 1
	Nr.
	Activiteiten
	Trekker
	Start
	Gereed

	1.1
	Modelontwikkeling1
	HdB
	juli
	

	1.2
	Valideren 1 aan de hand van case Veiligheidsbuffer Oesterdam
	HdB
	
	

	1.3
	Modelontwikkeling 2
	HdB
	
	

	1.4
	Valideren 2 aan de hand van case Veiligheidsbuffer Oesterdam
	HdB
	
	

	1.5
	Wiki implementatie
	HdB
	
	okt

	1.6
	Aanpassingen aan voortschrijdend inzicht
	HdB
	
	15 dec

	1.7
	Evaluatie 1e Fase
	HdB/HF
	
	20 dec

	
	
	
	
	




Deelproject 2. Het inbrengen van (harde)dijkvakprojecten van PBZ in de Wiki.
Deelprojectleider/Inhoudelijk verantwoordelijke Projectbureau Zeeweringen ( PBZ) 
Contactpersoon: Yvo Provoost/ Anika Luteijn

Tabel 2. Uit te voeren activiteiten deelproject 2
	Nr.
	Activiteiten
	Trekker
	Start
	Gereed

	2.1
	Het ontwerpen van een informatiesjabloon voor alle dijkvakken van het projectbureau Zeeweringen. 
In dit sjabloon is aangegeven wat de ontwerper in moet vullen en welke labels aan het document moeten worden toegekend (archiefverplichting op basis van standaard begrijpelijke naamgeving);
	HF/YP
	mei
	juni

	2.2
	Het instrueren van en opdracht geven aan de ontwerpers en projectleiders van het projectbureau Zeeweringen om volgens deze sjabloon terugwerkend in de tijd informatie per dijkvak en per IPM-rol te verzamelen en de overall informatie (startend met de lopende projecten); 
	PBZ/HF
	juni
	juni

	2.3
	Het identificeren en analyseren van  goede en slechte ‘practices’
	HZ/HdB/PBZ
	juli
	dec

	2.4
	Controle op vorm, volledigheid aangeleverde content en gereedzetten ter invoering in Wiki.
	PBZ/studenten
	juli
	dec

	2.5
	Het werven, selecteren en instrueren van studenten voor invoer
	HF
	juni/sept
	

	2.6
	Het inbrengen van de content in de Wiki
	HZ studenten
	juli
	dec

	2.7
	Controle op vorm, inhoud en kwaliteit in Wiki.
	PBZ/stud/HF
	juli
	dec

	2.8
	Tussentijdse evaluatie van activiteiten en proces
	HF/PBZ
	
	okt

	2.9
	Implementeren verbeterpunten.
	HF
	
	okt

	2.10
	Oplevering werkzaamheden.
	HF
	
	15 dec

	2.11
	Evaluatie 1e Fase
	PBZ/HF
	
	20 dec



Deelproject 3. Het inbrengen van (zachte) kustlijnzorgprojecten van Deltares

Deelprojectleider/Inhoudelijk verantwoordelijke/Contactpersoon Deltares
Contactpersoon: Anky Bruens

Tabel 3. Uit te voeren activiteiten deelproject 3
	Nr.
	Activiteiten
	Trekker
	Start
	Gereed

	3.1
	Het ontwerpen van een informatiesjabloon voor de betreffende trajectenvakken van de (zachte) kustlijn.
	HdB/Deltares
	mei
	sept

	3.2
	Het identificeren en analyseren van  goede en slechte ‘practices’
	Deltares
	juni
	dec

	3.3
	Controle op vorm, volledigheid aangeleverde content en gereedzetten ter invoering in Wiki.
	Deltares
	juni
	dec

	3.4
	Het inbrengen van de content in de Wiki
	Deltares
	sept
	dec

	3.5
	Feedback op vorm, inhoud en kwaliteit in Wiki 
	HdB/HF
	sept
	dec

	3.6
	Tussentijdse evaluatie van activiteiten en proces
	HF/Deltares/HdB
	
	okt

	3.7
	Implementeren verbeterpunten.
	Deltares/HdB/HF
	oktober
	dec

	3.8
	Oplevering werkzaamheden.
	HF/Deltares
	
	15 dec

	3.9
	Evaluatie 1e Fase
	Deltares/HF/HdB
	
	20 dec

	
	
	
	
	





Deelproject 4. Het inbrengen van BwN kennis van de DA onderzoeksgroep Building with Nature

Deelprojectleider/Inhoudelijk verantwoordelijke: HZ Onderzoeksgroep Building with Nature Contactpersoon: Bauke de Boer

Tabel 4. Uit te voeren activiteiten deelproject 4
	Nr.
	Activiteiten
	Trekker
	Start
	Gereed

	4.1
	Het aanleveren en inbrengen van content uit het project Building with Living Nature in de Wiki op het vlak van vergunningen, ontwerp en toetsing.
	BwN
	Juni
	dec

	4.2
	Het identificeren van “best practices” en goede en slechte ervaringen
	BwN
	Juni
	dec

	4.3
	Controle op vorm, volledigheid aangeleverde content
	BwN/HF
	Juni
	dec

	4.4
	Tussentijdse evaluatie van activiteiten en proces
	BwN/HF/HdB
	
	okt

	4.5
	Oplevering werkzaamheden
	BwN
	
	15 dec

	4.6
	Evaluatie 1e Fase
	HF/BwN/HdB
	
	20 dec

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Deelproject 5. Professionaliseren van de Wiki Zeeweringen.
Deelprojectleider/Inhoudelijk verantwoordelijke/Contactpersoon: Hans de Bruin, Hans Filius en Yvo Provoost

Tabel 5. Uit te voeren activiteiten deelproject 5
	Nr.
	Activiteiten
	Trekker
	Start
	Gereed

	5.1
	Het vermarkten door te zorgen dat de wiki wordt gezien als the body of knowledge op het onderwerp zeeweringen. 
· Artikelen in vakbladen
· Presentaties en voorlichting
· Maken filmpje 
	HF/HdB/Allen/studenten/
	
	dec

	5.2
	Het samen met betrokken partijen continue beheren, ontwikkelen, verrijken en waarderen van deze kennis en expertise binnen een rijke leeromgeving.
	HZ
	
	dec

	5.3
	Tussentijdse evaluatie van activiteiten en proces
	PBZ/Deltares/HZ/HF/HdB
	
	okt

	5.4
	Het opstellen van een toekomstvisie voor de wiki (denk hierbij aan up-to-date houden, beheer en financiering). Dit project is de opmaat voor een langdurige samenwerking. We creëren een rijke leeromgeving die wordt beheerd door de HZ/CoE. De kennis is van de gemeenschap en wordt ook betaald door de gemeenschap (CoE, RWS, etc.)
	HZ/PBZ/HF/HdB
	juni
	dec

	5.5
	Het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid
	BdB
	sept
	15 dec

	5.6
	Update van de Wiki
	HdB
	
	15 dec

	5.7
	Opleveren deelproject
	HF/HdB
	
	15 dec

	5.8
	Evaluatie 1e Fase
	PBZ/HF/HdB
	
	20 dec

	
	
	
	
	




Deelproject 6. Disseminatie in het onderwijs
Deelprojectleider: Johan Walhout

Tabel 6. Uit te voeren activiteiten deelproject 6
	Nr.
	Activiteiten
	Trekker
	Start
	Gereed

	6.1
	Het realiseren van 2 onderwijsmodules op basis van de Wiki
	JW
	sept
	dec

	6.2
	Het online beschikbaar stellen van deze kennis en expertise aan professionals, het onderwijs en de burger
	HdB/HF
	Juni
	dec

	6.3
	Het verbinden van kennis en expertise met kennisdragers. Gastlessen verzorgen door professionals op de HZ University of Applied Sciences
	JW
	sept
	dec



Rapportage

Tijdens het project zal er periodiek contact zijn tussen  projecteigenaar, projectleider, expertisemanager en deelprojectleiders. Hierdoor is het mogelijk snel te reageren op vragen en opmerkingen m.b.t. procesonderdelen.
 
De eindoplevering van het project aan de betrokken partijen (Centre of Expertise, Rijkswaterstaat-projectbureau Zeeweringen, Deltares en de HZ Vlissingen) is ca. 15 december 2013
. 
Daarna zal aan de hand van de gemaakte opmerkingen een eindevaluatie worden opgesteld.

Medio oktober zal er een tussentijdse evaluatie worden opgesteld en aan alle partijen worden. toegezonden. 



Planning

1) Start project op 1 juni 2013.
2) Oplevering van eerste producten vanaf september 2013;
3) Tussentijdse evaluatie oktober 2013
4) Eindoplevering producten 15 december
5) Gemeenschappelijke evaluatie bijeenkomst en afronding eerste fase ca. 20 december 2013.



Informatie en communicatie

1. Tussentijdse evaluatie.
2. Eindevaluatie
3. DA nieuwsbrief
4. Artikel(en) in nieuws- en vakbladen






Financiën 

Projectnummer: Voorlopig op kostenplaats 471: CoE project Kennismanagement(een definitief projectnummer wordt nog aangeleverd door de afdeling Financiën van de HZ)

Beschikbare budget

	Inbrengende partij
	Bedrag

	Deltares Delft
	€ 10 k (excl. BTW)

	RWS/Projectbureau Zeeweringen
	€ 50 k (excl. BTW)

	Centre of Expertise for Delta Technology
	€ 50 k

	
	

	Totaal 
	€ 110 k



Financiële uitgangspunten

Uitgangspunten tarieven studenten via TWZ:
Studenten excl. BTW		€   20,77/uur 		Studenten dagtarief 	€ 166,16
BTW 21%			€     4,36		BTW per dag		€   34,88
Uurtarief inclusief BTW  	€   25,13		Studenten dag tarief 	€ 201,04

Uitgangspunten tarieven interne en externe inzet: 
Junior	excl. BTW		€    75,00/uur 		Junior dagtarief		€    600,00
BTW 21%			€    15,75/uur		BTW 			€    126,00
Junior  	incl. BTW		€    90,75/uur		Junior dagtarief		€    726,00

Medior	excl. BTW		€   95,00/uur		Medior	dagtarief	€    760,00
BTW 21%			€   19,95/uur		BTW     	per dag		€     159,60
Medior 	incl. BTW		€  114,95/uur		Medior dagtarief	€     919,60
Senior	excl. BTW		€ 125,00/uur		Senior dagtarief		€   1000,00
BTW 21%			€    26,25/uur		BTW per dag		€     210,00
Senior	 incl. BTW		€  151,25/uur		Senior dagtarief		€   1210,00

Inzet  fte in uren.
1fte op jaarbasis		1600 uur
Zomervakantie HZ	week 31 ma 29 juli – week 35 vr 31 aug
Herfstvakantie HZ	week 42  ma 14 okt – vr 18 oktober
Kerstvakantie HZ	week 52 ma 23 de4c – week 1 vr 03 jan
