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ZLD-6467 (31004737)
Zoutelande
Scheldestromen
1 april 2009
1 oktober 2009
32 weken
Zeeuwse Stromen
€ 3.495.297,40

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal
Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Scheldestromen de documenten betreffende de
verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het
Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving Kenmerk Vastgesteld Toegezonden Geadresseerde
1. Ontwerpnota pzdt-r-1 4036 ontw 14/10/2008 Zie bijlage
2. Planbeschrijving pzdt-r-08232 ontw 16/06/2008 Zie bijlage DB wts
3. Bestek + voorwaarden pzdt-r-1 4077 best 09/012008 Zie bijlage
4. le Nota van inlichtingen pzdt-n-14072 best 07/09/2007 Zie bijlage

2e Nota van inlichtingen pzdt-n-14073 best 03/10/2007 Zie bijlage
3e Nota van inlichtingen pzdt-n-14074 best 18/10/2007 Zie bijlage
4e Nota van inlichtingen pzdt-n-14075 best 29/10/2007 Zie bijlage

5. Opdrachtbrief pzdt-b-1 4076 best 17/12/2007 Zie bijlage DB wts
6. Revisietekeningen pzdt-l-1 0277 rev 15/10/2010 Zie bijlage tekeningen op cd rom

ZLRW-2009-1 451 t/m 1463 -> wts W. Eckhart
7. Notitie
a) Actualisatie toetsing wts pzdt-r-0621 9 mv 15/062006 Zie bijlage doc wts
b) Controle toetsing / vrijgave PBZ pzdt-m-06261 mv 22/06/2006 Zie bijlage dcc wts

Erratum controletoetsing pzdt-m-06282 mv 27/07/2006 Zie bijlage doc wts
c) Rapportage toetsing t.b.v. pzdt-m-1 4034 rev 05/02/2014 Zie bijlage

overdracht wts Zie bijlage
d) Revisie toetsing PBZ pzdt-m-14035 rev 11/02//2014 Zie bijlage
8. Bijkomende zaken:
a) Vaststellingsovereenkomst 0001 pzdt-b-09218 uitv 08/06/2009 Zie bijlage

Vastgesteld te Middelburg

op .O(CÇÇ. 2014

de Minister van Infrastructuur en Milieu
namens deze
de Hoofdin

(t laars)


