MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Nr. zaak-id 31010100 (voorheen ZLD-6308)

Aanbesteding te Middelburg
op woensdag 14 januari 2009

om 10.00 uur

RIUKSWATERSTAAT ZEELAND Met een inschrijvingsbiljet,
40 tekeningen
en 8 bijlagen

BESTEK EN VOORWAARDEN

voor het verbeteren van de glooiingconstructie ter
plaatse van de Polder Vierbannen van Duiveland,
tussen dp 272+65m en dp 309 + 90m en Haven de
Val, Polder Zuidhoek, Zuidernieuwlandpolder,
Gouweveerpolder, tussen dp 239+74m en dp
272+65m, met bijkomende werken in de gemeente
Schouwen-Duiveland
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ATTENTIE

Dit bestek wijkt in belangrijke mate af van de traditioneel door de
Rijkswaterstaat te gebruiken activiteit- of productgerichte bestekken.
In het kader van innovatief aanbesteden wil de Rijkswaterstaat het
bedrijfsleven op andere wijze betrekken bij het realiseren van projecten
ten behoeve van de Nederlandse infrastructuur.

Door de toepassing van andere contractvormen dan de traditionele
wenst de Rijkswaterstaat het bedrijfsleven bij de uitvoering van werken
in staat te stellen tot het doorvoeren van product- en procesinnovaties.

De aanbesteding van het werk volgens dit bestek vindt plaats onder
toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW
2005).

Inschrijvingen kunnen niet langer ten kantore van de aanbesteder
worden gedeponeerd in een aanbestedingsbus.

Inschrijvingen dienen te worden bezorgd of afgegeven op het kantoor
van de aanbesteder; dan wel dienen per post aan de aanbesteder te
worden gezonden.

De inschrijver dient er zorg voor te dragen dat zijn inschrijving tijdig
aanwezig is voor het sluiten van de inschrijvingstermijn.

De aanbesteding kan niet worden bijgewoond door inschrijvers en
belanghebbenden.

Bij Europese aanbestedingen wordt van inschrijvers verlangd dat zij bij
hun inschrijving een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
verstrekken.

Voor informatie omtrent de VOG en het aanvragen daarvan zie:
http://www justitie.nl/onderwerpen/opsporing_en_handhaving/verklar
ing_omtrent_het gedrag/index.aspx Inschrijvers dienen er rekening
mee te houden dat de aanvraag van een VOG een behandelingsduur
kan hebben van ca. 8 weken.



http://www.justitie.nl/onderwerpen/opsporing_en_handhaving/verklaring_omtrent_het_gedrag/index.aspx
http://www.justitie.nl/onderwerpen/opsporing_en_handhaving/verklaring_omtrent_het_gedrag/index.aspx
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2 BESCHRIJVING VAN HET WERK; GEGEVENS
21 ALGEMEEN
211 Algemene beschrijving

Het werk omvat het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van de Polder Vierbannen
van Duiveland, tussen dp 272+65m en dp 309 + 90m in 2009 en Haven de Val, Polder Zuidhoek,
Zuidernieuwlandpolder, Gouweveerpolder, tussen dp 239+74m en dp 272+65m in 2010, met
bijkomende werken in de gemeente Schouwen-Duiveland.

21.2 Informatie over arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden

Informatie over de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en
arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd gelden en die van
toepassing zijn op de werkzaamheden, die tijdens de uitvoering op het bouw- en werkterrein
worden verricht, kan de inschrijver verkrijgen bij:

- de internetsite: www.szw.nl

213 Peilen en hoofdafmetingen

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestekstekeningen
aangegeven.

21.4 Waterstanden
1. Onderstaand volgen enkele gegevens omtrent de waterstanden te Stavenisse
Deze gegevens zijn ontleend aan het “Gemiddelde getijkromme 1991.0 / Rijksinstituut voor Kust

en Zee (RIKZ), afdeling Informatiesystemen — Den Haag".

Slotgemiddelde (91.0) in meters t.o.v. NAP

Getijde Stavenisse
H.W. LW.
Dood tij +1,30 -1,26
Gemiddeld tij +1,58 -1,39
Spring tij +1,80 -1,42

Afwijkingen van genoemde peilen geven de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of
schadevergoeding.

2. Actuele informatie over de optredende en verwachte waterstanden kan worden opgevraagd via het
internet op www.getij.nl en www.actuelewaterdata.nl.
Afwijkingen van de op genoemde websites vermelde waterstanden of het niet beschikbaar zijn van
de genoemde websites, geven de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of schadevergoeding.

215 Terreingesteldheid

De inschrijver wordt geacht zich vé6r de aanbesteding op de hoogte te hebben gesteld van de
omstandigheden ter plaatse van het te maken werk.
De aannemer zal zich dan ook nimmer kunnen beroepen op onbekendheid van de situatie.


http://www.szw.nl/
http://www.getij.nl/
http://www.actuelewaterdata.nl/
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22

DOCUMENTEN

Tekeningen

Bij deelgebied Vierbannenpolder van dit bestek behoren 17 tekeningen, te weten:

Tekeningnummer
ZLRW 2008-1401
ZLRW 2008-1402
ZLRW 2008-1403
ZLRW 2008-1404
ZLRW 2008-1405
ZLRW 2008-1406

ZLRW 2008-1407
ZLRW 2008-1408
ZLRW 2008-1409

ZLRW 2008-1410
ZLRW 2008-1411

ZLRW 2008-1412

ZLRW 2008-1413
ZLRW 2008-1414

ZLRW 2008-1415
ZLRW 2008-1416
ZLRW 2008-1417

Omschrijving

Situatie bestaand en nieuw van dp 272+65m tot dp 284

Situatie bestaand en nieuw van dp 284 tot dp 294

Situatie bestaand en nieuw van dp 294 tot dp 304+55m

Situatie bestaand en nieuw van dp 304+55m tot dp 309+90m
Situatie bestaand en nieuw verborgen glooiing Zuidbout t.h.v. dp289
Dwarsprofiel 1 bestaand en nieuw van dp 272+65m tot dp 274+30m
en details 1 en 2

Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw van dp 274+30m tot dp 276+50m
en details 3

Dwarsprofiel 3 en 3a bestaand en nieuw van dp 276+50m tot dp 280+60m

en details 4 en 5

Dwarsprofiel 4 bestaand en nieuw van dp 280+60m tot dp 285+50m
en details 6 en 7

Dwarsprofiel 5 bestaand en nieuw van dp 285+50m tot dp 287+60m
Dwarsprofiel 6 bestaand en nieuw van dp 287+60m tot dp 288+90m
en detail 8

Dwarsprofiel 7 bestaand en nieuw van dp 288+90m tot dp 292+30m
en details 9, 9a en 10

Dwarsprofiel 8 bestaand en nieuw van dp 292+30m tot dp 295+66m
Dwarsprofiel 9 bestaand en nieuw van dp 295+66m tot dp 304+55m
en detail 11

Dwarsprofiel 10 bestaand en nieuw van dp 304+55m tot dp 305+90m
Dwarsprofiel 11 bestaand en nieuw van dp 305+90m tot dp 309+90m
Transportroute en depotlocatie

Bij deelgebied Haven de Val van dit bestek behoren 23 tekeningen, te weten:

Tekeningnummer
ZLRW 2008-1421
ZLRW 2008-1422
ZLRW 2008-1423
ZLRW 2008-1424
ZLRW 2008-1425
ZLRW 2008-1426
ZLRW 2008-1427
nieuw

ZLRW 2008-1428
nieuw

ZLRW 2008-1429
ZLRW 2008-1430
ZLRW 2008-1431
ZLRW 2008-1432
ZLRW 2008-1433
ZLRW 2008-1434
ZLRW 2008-1435
ZLRW 2008-1436
ZLRW 2008-1437

Omschrijving

Situatie bestaand 1 van dp239+74m tot dp248+90m

Situatie bestaand 2 van dp248+90m tot dp265+35m

Situatie bestaand 3 van dp265+35m tot dp272+65m

Situatie nieuw 1 van dp239+74m tot dp248+90m

Situatie nieuw 2 van dp248+90m tot dp265+35m

Situatie nieuw 3 van dp265+35m tot dp272+65m

Situatie verborgen glooiing Havendam t.h.v. inlaag +239m bestaand en

Situatie verborgen glooiing Noordbout t.h.v. dp272+50m bestaand en

Dwarsprofiel 1a bestaand en nieuw van dp239+74m tot dp240+24m
Dwarsprofiel 1b bestaand en nieuw van dp240+24m tot dp241+60m
Dwarsprofiel 1¢ bestaand en nieuw van dp241+60m tot dp244+25m
Dwarsprofiel 1d bestaand en nieuw van dp244+25m tot inlaag +Om
Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw van inlaag +Om tot inlaag +233m
Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw van inlaag +246m tot inlaag +571m
Dwarsprofiel 4a bestaand en nieuw van inlaag +571m tot dp255+43m
Dwarsprofiel 4b bestaand en nieuw van dp255+43m tot dp257+12m

Dwarsprofiel 5 en 5a bestaand en nieuw van dp257+12m tot dp261+17m

en schorrandverdediging

ZLRW 2008-1438
ZLRW 2008-1439
ZLRW 2008-1440
ZLRW 2008-1441
ZLRW 2008-1442
ZLRW 2008-1443

Alle tekeningen worden zowel in DWF- als in PDF-formaat ter beschikking gesteld. Om de tekening

Dwarsprofiel 6a bestaand en nieuw van dp261+17m tot dp263
Dwarsprofiel 6b bestaand en nieuw van dp263 tot dp265+68m
Dwarsprofiel 6¢ bestaand en nieuw van dp265+68m tot dp267
Dwarsprofiel 6d bestaand en nieuw van dp267 tot dp270
Dwarsprofiel 6e bestaand en nieuw van dp270 tot dp272+65m
Transportroute en depotlocatie
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op schaal af te drukken wordt geadviseerd gebruik te maken van het DWF-formaat.

Bijlagen
Bij dit bestek behoort de volgende bijlagen:

Bijlage nr. Omschrijving

1. Inschrijvings- en beoordelingsdocument Openbare procedure Nr. zaak-id
31010100 (voorheen ZLD-6308);

Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerp (V&G-plan);

Notitie “Houtcertificering en duurzaam bosbeheer”;

Tekening Bouwbord;

Lijst kritieke punten Nr. zaak-id 31010100 (voorheen ZLD-6308);
Dieptelijnen deelgebied Vierbannenpolder (volgt bij NvI).

Dieptelijnen deelgebied Haven de Val (volgt bij Nvl).

Levendbarende hagedis haven de Val, Projectbureau Zeeweringen

O N A WN

Verantwoordelijkheid voor de interpretatie en aanvulling van verschafte informatie

De aannemer is verantwoordelijk voor de interpretatie van alle aan hem verschafte informatie en

dient die informatie, voor zover nodig voor de juiste en tijdige uitvoering conform dit bestek, zelf

aan te vullen.

De aannemer is verplicht te onderzoeken of, en de opdrachtgever onverwijld schriftelijk te

waarschuwen indien de aan hem verschafte informatie zodanige fouten bevat of gebreken

vertoont, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder

waarschuwing bij het verrichten van het werk op deze informatie zou voortbouwen.

Indien en voor zover de aannemer gebruik maakt van de aan hem verstrekte informatie:

—  wordt hij geacht die inhoud volledig te hebben gecontroleerd, én

— maakt hij die inhoud tot de zijne en accepteert hij de uitsluitende verantwoordelijkheid
daarvoor.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten van dit bestek, inclusief de tekeningen en bijlagen berusten bij
Rijkswaterstaat. De inschrijver c.q. de aannemer verkrijgt uitsluitend het recht de bedoelde
documenten te gebruiken in het kader van de aanbesteding c.q. de uitvoering van het werk volgens
dit bestek.

De inschrijver c.q. de aannemer is uitsluitend gerechtigd zijn gebruiksrecht over te dragen aan een
derde indien en voorzover dit noodzakelijk is in het kader van de aanbesteding c.q. de uitvoering
van het werk volgens dit bestek. In alle andere gevallen is het gebruik van de documenten dan wel
de overdracht van het gebruiksrecht door de inschrijver c.q. de aannemer niet toegestaan dan na
voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbesteder c.q. de opdrachtgever. Aan eventuele
toestemming kan de aanbesteder c.q. de opdrachtgever voorwaarden verbinden.
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61

61.1

61.2

61.2.1

67.2.3

PROGRAMMA VAN EISEN
ALGEMEEN

Begrippen

In dit bestek wordt verstaan onder:
e  Boventafel
het bovenste gedeelte van de glooiingconstructie, voornamelijk boven hoogwater
gelegen.
e Dp:
de afkorting dp staat voor dijkpaal, welke de hectometrering aangeeft van een polder.
o Werkterrein:
het gebied dat door de aannemer wordt gebruikt om de werkzaamheden ten behoeve
van dit bestek uit te voeren.

e Volledig penetreren
het volledig vullen van de holle ruimten in een laag breuksteen met penetratiemateriaal
over de gehele dikte en over het gehele oppervlak van de laag zodanig dat alle
steenstukken volledig zijn ingebed in het penetratiemateriaal.

. Vol en zat penetreren
het volledig vullen van de holle ruimten in een laag breuksteen met penetratiemateriaal
over de gehele dikte en over het gehele oppervlak van de laag zodanig dat de
steenstukken in de bovenste laag voor minimaal 50% zijn ingebed in het
penetratiemateriaal.

o Vezels
Vezels, meestal cellulosevezels of minerale vezels, zijn afdruipremmende stoffen, die
worden gemengd met bitumen om de viscositeit te verhogen. Hiermee wordt de
ontmengingsgevoeligheid van asfaltmengsels verminderd.

Prestatie eisen algemeen:

Eisen algemeen

Het te realiseren werk moet voldoen aan de eisen, aangegeven in dit bestek en op de bij dit
bestek behorende tekeningen.

Alle materialen welke zijn benodigd om het werk uit te kunnen voeren dienen te worden
geleverd, uitgezonderd de in dit bestek genoemde door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen materialen en/of de in dit bestek omschreven te hergebruiken materialen.

Alle nevenwerkzaamheden welke noodzakelijk zijn om het werk uit te kunnen voeren dienen te
zijn inbegrepen in de aanneemsom.

Geen werkzaamheden uitvoeren tussen 19.00 uur en 7.00 uur en op zaterdagen, zondagen en
feestdagen. Buiten de werktijden mag er alleen worden gewerkt — na toestemming van de directie
- als aantoonbaar wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 93.4.4 van dit bestek of indien de
aannemer een ontheffing van de gemeente heeft gekregen.

Vrijgekomen materialen

Vrijgekomen materialen welke niet worden hergebruikt, dienen vervoerd te worden naar een door
het bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting. Daarbij de procedure volgens die door het
bevoegd gezag in de desbetreffende provincie is voorgeschreven.

Tot het vervoeren van de in lid 1 genoemde vrijgekomen materialen naar een
eindverwerkingsinrichting behoort tevens het afleveren van deze materialen aan de
desbetreffende inrichting. Indien een inrichting kosten in rekening brengt voor het accepteren van
deze materialen, zijn deze kosten voor rekening van de aannemer.

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van acceptatie van de naar een
eindverwerkingsinrichting vervoerde materialen. Op het bewijs van acceptatie moeten de naam,
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61.2.4

10.

11

A

12.

13.

14.

het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de naam en het adres van de
vervoerder van de materialen zijn vermeld.

Uit het werk komende grond moet, indien mogelijk, wederom in het werk worden verwerkt,
daarbij moet worden voldaan aan het bepaalde in het Besluit Bodemkwaliteit.

Perkoenpalen en overige vrijkomende materialen dienen te worden verwijderd en te worden
afgevoerd.

Algemene mitigerende maatregelen bij uitvoering

De breedte van de werkstrook bedraagt, tenzij anders op tekeningen aangegeven, maximaal 15
m. In alle gevallen wordt gerekend vanuit de nieuwe waterbouwkundige teen van de dijk of de
overgang van overlaging naar kreukelberm.

De grens van de in lid 1 genoemde werkstrook vé6r aanvang van de werkzaamheden duidelijk
zichtbaar afbakenen.

Het is niet toegestaan het voorland buiten de werkstrook te betreden, noch door personen noch
door materieel of te gebruiken voor (tijdelijke) opslag van materiaal c.q. grond.

Het voorland (slik en schor) in de werkstrook dient op de oorspronkelijke hoogte te worden
teruggebracht met een nauwkeurigheid +/- 5 cm, op basis van een inmeting en een uitmeting.
Voor slik geldt dit voor de werkstrook buiten de kreukelberm, voor het schor voor de gehele
breedte van de werkstrook. Eventuele kreekjes die binnen de werkstrook zijn gelegen dienen
(vooraf d.m.v. een inmeting) vastgelegd en (nadien) hersteld te worden.

De te gebruiken werkstrook dient na oplevering vrij te zijn van steen en overige materialen.

Vé6r 15 maart 2009 (tussen dp 272+65m en dp 309 + 90m) en 15 maart 2010 (tussen dp
239+74m en dp 272+65m) de vegetatie op het buitentalud en de kruin zeer kort maaien.
Gedurende de uitvoering van het werk deze vegetatie kort houden.

Geen breekinstallatie plaatsen op of nabij het werk, tenzij hiervoor alle benodigde vergunningen
c.q. ontheffingen voor zijn verkregen, ontheffing in het kader van de Natuur Beschermingswet
hierbij inbegrepen.

De aannemer dient maatregelen te treffen om te voorkomen dat vogels in gietasfalt of
asfaltmastiek terecht komen.

Het aanbrengen van een onderwaterdepot buiten de werkstrook is niet toegestaan, tenzij de
aannemer hiervoor de benodigde toestemming en vergunningen van de bevoegde gezagen voor
heeft verkregen.

De aannemer dient te werken volgens de “Gedragscode Flora- en Faunawet voor
Waterschappen”. De gedragscode is beschikbaar via
http://www.uvw.nl/content/TRIBAL_tsShop/files/178_gedragscodeffwet_def.pdf. Indien
bepalingen uit de Gedragscode strijdig zijn met (overige) eisen in het bestek, dan het bestek véor
de gedragscode hanteren.

De vrijkomende grond en stenen dienen over een strook van 5 meter vanaf de (nieuwe) visuele
teen van de dijk verdeeld te worden en niet over de gehele werkstrook. De stenen en grond
dienen zo egaal mogelijk over grote dijklengte verdeeld te worden, zodat opéénhopingen van
materiaal worden voorkomen.

A

Aanvullende mitigerende maatregelen bij uitvoering deelgebied Vierbannenpolder

De werkzaamheden en transporten tussen dp 272+65m en dp 287+60m (profiel 1 t/m 5) dienen
voor 1 september 2009 voltooid te zijn.

De werkzaamheden en transporten tussen dp 287+60m en dp 289 (profiel 6) dienen voor 15 mei
2009 voltooid te zijn.

De werkzaamheden en transporten tussen dp 289 en dp 309+90m (profiel 7 t/m 11) uitvoeren
tussen 15 maart 2009 en 15 juli 2009.

[ Met opmaak

[ Met opmaak
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61.2.5

15

16.

17.

18.

19.

20.

21.

De vrijgekomen betonblokken systeem Leendertse volgens 62.1.1 lid 2 in depot zetten voor 1 juni
20009.

De vrijgekomen Vilvoordse steen volgens 62.1.1 lid 6 in depot zetten voor 1 september 2009.

Aanvullende mitigerende maatregelen bij uitvoering deelgebied Haven de Val

Er dient gestart te worden met de werkzaamheden tussen dp 245 + 50m en dp 248 + 50m (de
dijk om inlaag Galgepolder) op 1 april 2010.

De aannemer dient voor het verwijderen van de muraltmuren tussen dp 245 + 50m en dp 248 +
50m (de dijk om inlaag Galgepolder) een gefaseerde werkwijze aan te houden zoals beschreven in
Bijlage 8. De aannemer dient zelf een ter zake kundige ecoloog in te schakelen voor de
begeleiding van deze werkzaamheden.

In tegenstelling tot de genoemde data (par 4.2 en 5.1) in Bijlage 8 dient de aannemer voor de
start van het verwijderen van de muraltmuren een datum aan te houden van 1 april 2010.

Er dient gestart te worden met de werkzaamheden tussen dp 255 en dp 261 + 50m (de dijk ter
plaatse van schor 't Stelletje) op 1 april 2010 of na het vogelbroedseizoen, indicatieve startdatum
1 juli 2010. Het ter plaatse niet meer broeden door vogels dient door een ter zake deskundige
ecoloog van Projectbureau Zeeweringen vastgesteld te worden. De aannemer dient rekening te
houden met een uitloop van het broedseizoen tot 1 augustus 2010.

Indien gestart wordt voor het broedseizoen dienen verstorende werkzaamheden, om het broeden
van vogels in de inlaag Galgepolder (dp 245 + 50m en dp 248 + 50m) of op het schor 't Stelletje
tussen (dp 255 en dp 261 + 50m) te voorkomen, vanaf 15 maart 2010 plaats te vinden.

De aannemer dient de toplaag (20-30 cm) van de werkstrook tussen dp 255 en dp 261 + 50m
(ter plaatse van schor 't Stelletje) gescheiden op te slaan en na de werkzaamheden weer als
toplaag ter plaatse van deze werkstrook aan te brengen.

Transportroutes

Het materieel en materialen aan- en afvoeren over de transportroutes welke zijn aangegeven op
de bij dit bestek behorende tekeningen.

De transportroutes door middel van bewegwijzering duidelijk aangeven. Vanaf waar de
transportroutes van de provinciale- of rijkswegen afgaan tot het werkgebied, de routes aangeven
door middel van bewegwijzering.

Tenminste twee weken voordat het werkverkeer gebruik gaat maken van de transportroutes moet
een bewegwijzeringsplan worden ingediend ter beoordeling van de directie.

De bewegwijzeringsborden voorzien van de tekst: “Bouwverkeer dijkversterking
Vierbannenpolder volg....... " of “Bouwverkeer dijkversterking Haven de Val volg....... "

De bewegwijzering voor de aanvang van de werkzaamheden plaatsen. Gedurende de looptijd van
het werk de bewegwijzering onderhouden. Na uitvoering van de werkzaamheden de
bewegwijzering weghalen.

Indien wordt afgeweken van de in lid 1 genoemde transportroute dan is het bepaalde in artikel
92.42 lid 3 van dit bestek van toepassing.

De transportroute blijft open voor alle verkeer. Om de veiligheid op deze route te waarborgen zal
de aannemer in overleg met de directie maatregelen moeten treffen.

Indien als gevolg van het bepaalde in art. 61.2.4 transport plaatsvindt over het nieuw
aangebrachte asfalt, dienen er maatregelen te worden genomen om dit asfalt te beschermen.

Voor aanvang van de werkzaamheden dient de transportroute te worden voorzien van bebording
t.b.v fietsverkeer overeenkomstig de bij het bestek behorende tekeningen. De werkzaamheden
omvatten het plaatsen, in stand houden en verwijderen van tijdelijke bebording. Indien tijdens de
uitvoering blijkt dat de maatregelen niet (geheel) toereikend zijn dient de aannemer deze, i.o.m.
de directie, te verbeteren.

Snelheidsbeperkende maatregelen geven geen recht op bijbetaling.
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61.2.7

61.2.8

61.2.9

61.2.10

10. De wijze van transport dient afgestemd te worden op de aanwezigheid van de bestaande

bebouwing en bestaande infrastructuur, om schade voortvloeiend uit transporten te voorkomen.

Afzetten werkterrein.

De aannemer dient het werkterrein op een dusdanige manier af te zetten dat een eenvoudige
toegang van het werkterrein door onbevoegden bemoeilijkt wordt. De wijze van afzetten is ter
keuze en verantwoordelijkheid van de aannemer.

Schade aan bestaande, te handhaven constructies.

Schades aan bestaande constructies en (ondergrondse)infrastructuur, ontstaan ten gevolge van de
uit te voeren werkzaamheden volgens dit contract, dienen door en voor rekening van de
aannemer voor de oplevering hersteld te worden.

Primaire waterkering

In primaire waterkeringen in tijgebied zijn het opbreken van verdedigingswerken en het verrichten
van ontgravingen alleen toegestaan in de periode van 1 april tot 1 oktober. De
verdedigingswerken moeten 1 oktober weer gesloten zijn.

De maximale afstand tussen het verwijderen van de bekleding en het aanbrengen van de
bekleding tot een niveau van 1,00 meter onder het onderhoudsstrook dient te worden bepaald in
overleg met de directie en bedraagt maximaal 500 meter.

Er dient voldoende materiaal en materieel op het werk aanwezig te zijn om in geval van
calamiteiten onbeschermd talud ter plaatse van opgebroken glooiingconstructies te kunnen
verdedigen.

Start werkzaamheden

De aannemer mag niet starten met de uitvoering van de werkzaamheden op de bouwplaats
voordat de benodigde vergunningen c.q. ontheffingen zijn verleend.

De aannemer mag niet starten met de uitvoering van de werkzaamheden op de bouwplaats op
het gedeelte Polder Vierbannen van Duiveland, tussen dp 272+65m en dp 309 + 90m vo66r 1
maart 2009.

De aannemer mag niet starten met de uitvoering van de werkzaamheden op de bouwplaats op
het gedeelte Haven de Val, Polder Zuidhoek, Zuidernieuwlandpolder, Gouweveerpolder, tussen
dp 239+74m en dp 272+65m vé6r 1 maart 2010.

De aannemer dient tenminste 4 weken voorafgaand aan de werkzaamheden de gehele bestaande
glooiing (inclusief de werkstrook) in te meten, en op basis van deze opname en de
bestekstekeningen werktekeningen te vervaardigen.

Op de te vervaardigen werktekeningen dienen in de dwarsprofielen de bestaande situatie, de
nieuwe situatie en het op de bestekstekeningen, weergegeven ontwerp te zijn weergegeven.
Op de tekeningen moet tenminste de taludhelling, hoogtes, tonrondte en (overgangen in)
bekledingstypes zijn aangegeven.

De maximale afstand tussen de te vervaardigen dwarsprofielen bedraagt 100 meter. Bij bochten
en constructiewijzigingen extra werkprofielen opstellen.

De werktekeningen dienen tenminste 10 werkdagen, voorafgaand aan de uitvoering ter
acceptatie aan de directie te worden aangeboden.

De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van de werktekeningen en deelt haar
beslissing, in elk geval uiterlijk op de vijffde werkdag na de dag waarop zij de werktekeningen
heeft ontvangen, schriftelijk aan de aannemer mee. Indien de directie haar beslissing niet uiterlijk
op de vijfde werkdag aan de aannemer heeft meegedeeld worden de werktekeningen geacht te
zijn geaccepteerd.

Acceptatie wordt aan de werktekeningen onthouden, indien blijkt dat de werktekeningen niet
voldoen aan de in lid 3 genoemde eisen. In het geval de werktekeningen niet worden
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61.2.11

61.3

61.3.1

61.3.2

geaccepteerd wordt de aannemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

De aannemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, nieuwe
werktekeningen, waarbij met de bezwaren van de directie rekening is gehouden, ter acceptatie
aan de directie voor.

Ten aanzien van de beslissing over de nieuwe werktekeningen is het bepaalde in lid 4 van
overeenkomstige toepassing.

De aannemer mag niet starten met de uitvoering van de werkzaamheden, voordat de
werktekeningen door de directie zijn geaccepteerd.

De aannemer blijft verantwoordelijk voor de uitvoerbaarheid van de volgens dit artikel ingediende
werktekeningen. Eventuele fouten en/of onvolledigheden in de geaccepteerde werktekeningen
geven de aannemer geen recht op bijbetaling.

Gebruik depots

Voor opslag van materialen komen de door de directie toegewezen depots in aanmerking. Deze
depots zijn na 1 maart 2009 beschikbaar voor de opslag van materialen.

De aan de aannemer vervallen en af te voeren materialen dienen na afloop van de
werkzaamheden doch uiterlijk voor 1 februari 2011 uit de ter beschikking gestelde depots te zijn
verwijderd.

Indien de aannemer voornemens is om naast de in lid 1 genoemde depots tijdelijke depot(s) in te
richten, dan dient de locatie in overleg met de directie te worden vastgesteld.

De depots dienen zodanig te worden ingericht dat na beeindiging van het gebruik geen
(steenachtige) materialen achterblijven.

Na afronding van de werkzaamheden de gebruikte depots en de als tijdelijk depot ingerichte
lokaties weer in de oorspronkelijke staat herstellen.

Voorafgaand aan gebruik van de depots uit lid 1 dient de aannemer de O-situatie vast te leggen.

Door de aannemer te verstrekken gegevens

Aanlevering digitale gegevens

Indien in dit bestek is aangegeven dat gegevens digitaal moeten worden aangeleverd, moet dit
gebeuren in het aangegeven bestandsformaat.

De aan te leveren bestanden moeten zijn opgeslagen op een geschikte gegevensdrager.
Revisie- c.q. as-built-tekeningen

De aannemer moet revisie- c.q. as-built-tekeningen vervaardigen, welke uiterlijk acht weken na de
datum van oplevering moeten worden ingediend bij de directie.

Alle civieltechnische tekeningen moeten wat betreft inrichting en uiterlijk overeenkomen met de
bij dit bestek behorende tekeningen en worden aangeleverd in AutoCad (DWG)-formaat.
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62 VERWUDEREN CONSTRUCTIES
62.1 Prestatie eisen: verwijderen glooiingconstructie
62.1.1 Eisen algemeen: verwijderen glooiingconstructie

1. De bestaande bekleding ter plaatse van de nieuw te realiseren glooiingconstructie volledig
verwijderen voor zover de bestaande bekleding geen onderdeel uitmaakt van de nieuw te realiseren
glooiingconstructie.

2. Circa 900 m2 vrijgekomen, onbeschadigde betonblokken systeem Leendertse, alsmede
bijbehorende passtukken en circa 60m1 betonbanden ten behoeven van de overgangsconstructie
in depot zetten, zoals aangegeven op de bij dit bestek behorende tekeningen en overeenkomstig
artikel 61.2.4 lid 15.

3. Hetis de aannemer toegestaan vrijgekomen doorgroeistenen, betonbanden, betonblokken systeem
Leendertse, en basalton te breken tot sortering 0/31,5 mm en te verwerken in de in artikel 65.4 van
dit bestek genoemde funderingslaag. Het funderingsmateriaal dient grondvrij te zijn.

Resterende doorgroeistenen en betonblokken afvoeren conform artikel 61.2.3 lid 1.

4. Hetis de aannemer toegestaan om een deel van de vrijkomende betonblokken systeem Leendertse
en vlakke betonblokken, grondrestvrij te maken, te breken tot een fractie van circa 200-300 mm en
te verwerken in de verborgen glooiing in het deelgebied Vierbannenpolder tussen dp 287+60m en
dp 289.

5. Vrijgekomen basaltzuilen verwerken in de aan te brengen overlaging overeenkomstig artikel 64.9.1
lid 6.

6. Circa 1500 ton vrijgekomen Vilvoordse steen uit deelgebied Vierbannenpolder verwijderen, laden
en vervoeren naar een nader door de directie aan te geven depot, binnen een straal van 10km van
het werk. Hierop is van toepassing het gestelde in art 61.2.3 lid 16.

7. Vrijkomende puin-en vlijlagen verwerken overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen.
Resterende puin- en vlijlagen inclusief alle overige te verwijderen materialen afvoeren van het werk.
Hier is van toepassing het bepaalde in artikel 61.2.3 van dit bestek.

8. Alle perkoenpalen, aangegeven op tekening of in het werk aangetroffen verwijderen. De
perkoenpalen direct verzamelen in een container en afvoeren conform artikel 61.2.3 van dit bestek.
De perkoenen zijn gecreosoteerd.

9. Alle overige te verwijderen materialen afvoeren van het werk.

62.1.2 Eisen algemeen: verwijderen asfaltverharding

1. De aannemer dient door middel van het boren van kernen te onderzoeken of de bestaande
verhardingen teerhoudend zijn. De aannemer dient voor zijn rekening van elke locatie waar teer
aangetroffen wordt twee extra kernen te boren en deze aan de directie verstrekken. Deze extra
boringen dienen in aanwezigheid van de directie plaats te vinden. De aannemer bepaalt in overleg
met de directie de tijdstippen waarop deze boringen plaatsvinden.

2. Indien uit het in lid 1 genoemde onderzoek blijkt dat teer aanwezig is, moet de aannemer de
teerhoudende verhardingen conform de vigerende richtlijnen verwijderen; hierop is van toepassing
het bepaalde in artikel 61.2.3 van dit bestek. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek
worden vooraf in overleg tussen aannemer en directie af te voeren hoeveelheid teerhoudende
verhardingen vastgesteld en schriftelijk vastgelegd. Indien dit overleg en deze schriftelijke
vastlegging niet voorafgaand aan de uitvoering hebben plaatsgevonden, zullen de kosten voor het
verwijderen en afvoeren van de betreffende materiaal niet worden vergoed.

3. Indien de asfaltverharding niet teerhoudend is geldt het bepaalde in artikel 61.2.3 van dit bestek.

4. De kosten voor het verwijderen en het afvoeren van de ingevolge “lid 2" vastgestelde hoeveelheid
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af te voeren teerhoudende verhardingen worden boven de aannemingssom vergoed tegen een
bedrag, exclusief omzetbelasting, van € 50,00 per ton. De in dat geval door de vervoerder,
inzamelaar en/of (eind)verwerkingsinrichting bij de aannemer in rekening te brengen kosten
worden geacht in bovengenoemd bedrag te zijn begrepen.

5. De eventueel aangetroffen teerhoudende asfalt(slijt)lagen dienen selectief te worden verwijderd.
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63 GRONDWERK (VERWIJDEREN EN AANBRENGEN)
63.1 Prestatie eisen: grondwerk
63.1.1 Eisen algemeen: grondwerk

1. Grondwerk uitvoeren overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen.

2. Alle taluds waarop een nieuwe gezette bekleding wordt aangebracht moeten op 2/3 van de
taludhoogte worden voorzien van een tonrondte van 1/100 van de horizontale lengte van het
talud.

3. De tonrondte heeft alleen betrekking op het taluddeel met nieuwe gezette bekleding. Als de
bestaande ondertafel bijvoorbeeld wordt overlaagd, wordt de tonrondte alleen berekend en
aangelegd over de boventafel.

4. De aansluiting tussen de bestaande bekledingen en de aan te brengen bekledingen mogen geen
knik vertonen.

5. Dein lid 2 genoemde tonrondte mag niet worden verkregen door het verrichten van
ontgravingen in de bestaande ondergrond van klei, mijnsteen of fosforslakken.

6. De toegestane positieve en negatieve afwijking van het grondwerk bedraagt 0,02m.

7. De te leveren klei voor de vereiste kleilaag moet voldoen aan categorie 2 (erosiebestendigheids-
categorie).

8. Tijdens uitvoering van de werkzaamheden mag geen ingraving in het talud of dijklichaam
geschieden, teneinde een werkpad te creéren behoudens na toestemming van de directie.

Indien er door de directie wel toestemming wordt verleend voor een ingraving, dan dient
voorafgaand aan de werkzaamheden, de grondlaag (klei) te worden ontgraven en in een
afzonderlijk depot te worden geplaatst. Het depot dient op de kruin of het binnentalud van de dijk
te worden gerealiseerd, op een wijze dat vermenging met andere materialen is uitgesloten.

Na de werkzaamheden dient het dijklichaam in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.

9. Het grondwerk dient vrij van puin, slakken, steen(slag), asfaltresten, geotextiel en dergelijke te
worden opgeleverd.

Indien er een tijdelijk depot of tijdelijke dijkovergang wordt aangelegd tegen de dijk dan dient
voorafgaand aan de werkzaamheden, de grondlaag (klei) te worden ontgraven en in een

afzonderlijk depot te worden geplaatst. Het depot dient op de kruin of het binnentalud van de
dijk te worden gerealiseerd, op een wijze dat vermenging met andere materialen is uitgesloten.

Na de werkzaamheden dient het dijklichaam in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.

10 Indien een bestaande grasmat definitief wordt bedekt met grond dient de aannemer deze
voorafgaand aan de werkzaamheden te maaien en te frezen.

11 Vrijkomende mijnsteen dient te worden verwerkt op of nabij de locatie waar deze vrijkomt binnen
het werk onder de nieuwe glooiingsconstructie.

12 Nieuwe constructies niet afdekken voordat deze zijn ingemeten door de directie.

63.1.2 Eisen gesteld aan het materiaal: klei

1. Onder klei wordt verstaan de grondsoort die volgens NEN 5104 ‘Geotechniek - Classificatie van
onverharde grondmonsters met de hoofdnaam klei wordt aangeduid.

2. Toe te passen klei mag geen visueel waarneembare vreemde bestanddelen, zoals steenmaterialen,
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wortels en planten, of chemisch te bepalen verontreinigingen in zodanige hoeveelheden bevatten,
dat deze op enigerlei wijze schadelijk zijn voor de constructieve toepassing.

3. Toe te passen klei moet homogeen van samenstelling zijn. Er mogen geen concentraties van zand
of zandrijk materiaal in voorkomen.

4. Het gehalte aan organische stof in de toe te passen klei mag ten hoogste 5% (m/m) bedragen.

5. Het massaverlies bij een zoutzuurbehandeling van de toe te passen klei mag ten hoogste 25%
(m/m) bedragen.

6. Het zoutgehalte per liter bodemvocht in de toe te passen klei mag ten hoogste 4 g bedragen.

7. Het watergehalte van klei moet op het moment van verdichten, zowel over de gehele dikte van
een te verdichten laag als voor de bovenste 0,10 m, voldoen aan:
W SWEwW =1 %1
Hierin is:
w = watergehalte in % (m/m);
W e = optimumvochtgehalte in % (m/m);
w, vloeigrens in % (m/m);
w, = uitrolgrens in % (m/m);
| plasticiteitsindex (I » =W, =W)))in % (m/m);
| = consistentie-index = 0,75 (eenheidsloze factor).

o o

8. Klei met een erosiebestendigheid 2 (matig erosiebestendig) moet voldoen aan de volgende eisen:
a. de vloeigrens w, moet kleiner zijn dan 45% (m/m);
b. de plasticiteitsindex | » moet ten minste 18 % (m/m) bedragen;
c. het gehalte minerale deeltjes door zeef 63 um moet meer dan 60% (m/m) bedragen.

63.1.3 Eisen gesteld aan het resultaat: klei

1. De te verwerken klei en de ondergrond waarop de klei moet worden aangebracht moeten vorst-
en sneeuwvrij zijn.

2. Een kleilaag niet aanbrengen op een ondergrond waarop waterplassen aanwezig zijn. In verband
hiermee elke laag afwaterend aanbrengen.

3. Vervoer van bouwstoffen over reeds aangebrachte klei dient versporend te geschieden.
4. De klei aanbrengen in lagen met een dikte van maximaal 0,40 m gemeten na verdichting.

5. De dichtheid van verdichte klei moet ten minste 97 % bedragen van de proctordichtheid,
behorende bij het watergehalte als bedoelt in artikel 63.1.2 lid 7 van dit bestek.

63.1.4 Bewijs van oorsprong en vooronderzoek: klei

1. Klei, bewijs van oorsprong

a. De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde
klei, afgegeven en ondertekend door de producent ervan. Op het bewijs van oorsprong
dient vermeld te zijn:

a. de naam van de producent;
b. de naam en locatie van de winplaats(en) waaruit de klei wordt gewonnen;
c. een verwijzing naar de door de producent verrichte bedrijfscontrole.

b. ledere aflevering van bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van oorsprong dient
vergezeld te zijn van een schriftelijke verwijzing hiernaar.

c. Indien een bouwstof wordt geleverd onder certificaat, afgegeven door een certificatie-
instelling die erkend is door de Raad voor Accreditatie, wordt het certificaat geacht het
bewijs van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.

d. datum van afgifte.

2. De aannemer verstrekt de directie tevens gegevens omtrent de wijze van winning, transport,
opslag en eventuele bewerking van de in het werk te brengen klei.
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63.1.5

63.1.6

3. Klei, vooronderzoek

a.

Zo spoedig mogelijk nadat de aannemer daarover beschikt doch uiterlijk twee weken
voorafgaand aan de leverantie van klei verstrekt hij de directie de in de lid d genoemde
gegevens.

Indien door of vanwege de aannemer een vooronderzoek als bedoeld in lid ¢, d en e

wordt uitgevoerd, stelt hij de directie in de gelegenheid bij de monsterneming aanwezig

te zijn. Hij deelt daartoe, ten minste één week voordat de monsterneming plaatsvindt,
het tijdstip waarop de monsterneming wordt uitgevoerd aan de directie mee. Binnen één
week nadat het desbetreffende onderzoek heeft plaatsgevonden verstrekt de aannemer
de directie de hieruit verkregen resultaten.

Het beoordelen van de geschiktheid van de winplaats van de te leveren klei vindt plaats

op basis van door de aannemer verstrekte reeds beschikbare onderzoeksgegevens, of op

basis van een door de aannemer te verrichten vooronderzoek, dan wel op basis van een
combinatie van beide.

De te overleggen gegevens als bedoeld in lid c moeten ten minste het volgende

bevatten:

a. een beschrijving van de verrichte boringen als bedoeld in lid €;

b. De resultaten van een door of vanwege producent verricht onderzoek waarbij de
klei op de in de artikel 63.1.2 lid 1 t/m 6, en 8 van dit bestek gestelde eisen is
gecontroleerd. De resultaten dienen per erosiebestendigheid en per gestelde eis te
zijn gespecificeerd;

c. de wijze waarop de monsters zijn genomen;

d. waar, wanneer en door wie het onderzoek is verricht.

Het aantal over de volle laagdikte uit te voeren boringen bedraagt ten minste:

- één per 1.000 m? bij een laagdikte van minder dan 5 m, ofwel
- één per 5.000 m? bij een laagdikte van 5 m of meer.
Het totale aantal boringen bedraagt ten minste drie.

Bedrijfscontrole: klei

Klei, bedrijfscontrole

a.

Bij de in het kader van de bedrijfscontrole verrichte onderzoeken, als bedoeld in lid b, c
en d, stelt de aannemer de directie in de gelegenheid bij de monsterneming aanwezig te
zijn. Hij deelt daartoe, ten minste één week voordat de monsterneming plaatsvindt, het
tijdstip waarop de monsterneming wordt uitgevoerd aan de directie mee. Binnen één
week nadat de desbetreffende onderzoeken hebben plaatsgevonden verstrekt de
aannemer de directie de hieruit verkregen resultaten.

De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole. Hij stelt de directie in de
gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen.

Tijdens de winning, het vervoer, de overslag en opslag en de eventuele bewerking van
de in het werk te brengen klei, bedrijfscontrole verrichten aangaande de in de artikel
63.1.2 lid 1 t/m 6, en 8 van dit bestek genoemde eisen.

Tijdens het verwerken van klei, bedrijfscontrole verrichten aangaande de in de artikelen
63.1.2 lid 7 en 63.1.3 van dit bestek genoemde eisen. De dichtheid moet per
aangebrachte laag worden bepaald.

Monstername: klei

1. Klei, monsterneming en behandeling
Bij een vooronderzoek als bedoeld in artikel 63.1.4 lid 3 van dit bestek worden de volgende
daarbij behorende werkzaamheden door of vanwege de aannemer verricht:
a. het nemen van de voor de afzonderlijke keuringen benodigde monsters;
b. het verpakken en vervoeren van de monsters als bedoeld in a naar de plaats van onderzoek;
c. het onderzoeken van de monsters als bedoeld in a op de voor de afzonderlijke keuringen
voorgeschreven eisen.

2. Klei, aantal monsters en aantal monsters per verzamelmonster

a.

b.

De voor de keuringsonderzoeken benodigde monsters dienen aselect te worden
genomen en representatief te zijn.

Het vooronderzoek als bedoeld in artikel 63.1.4 lid 3 van dit bestek ten behoeve van de
controle op de eisen overeenkomstig de artikelen 63.1.2 lid 1 t/m 6, en 8 van dit bestek,
geschiedt met behulp van afzonderlijke monsters of een representatief deel daarvan.
Het onderzoek van een lading klei geschiedt met behulp van één verzamelmonster, dat
uit ten minste tien monsters of representatieve delen ervan wordt samengesteld.

Indien op grond van een visuele waarneming een lading klei als niet homogeen of
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mogelijk niet homogeen ten aanzien van één of meer relevante eigenschappen wordt
beoordeeld, de lading klei splitsen in homogeen veronderstelde delen. De
monsterneming in dat geval per deel uitvoeren. Indien blijkens de keuringsresultaten één
van de delen niet aan de eisen voldoet, geldt dat de gehele lading niet voldoet. Indien
het deel dat niet aan de eisen voldoet op een eenvoudige wijze van het resterende deel
van de lading kan worden afgescheiden, kan in overleg tussen de aannemer en de
directie worden overeengekomen het resterende deel van de lading klei als een
afzonderlijk deel te beschouwen.

e. Hetin het kader van de bedrijfscontrole verrichte onderzoek naar de eisen aan de
verdichtingsgraad als bedoeld in artikel 63.1.3 van dit bestek, geschiedt met behulp van
tien monsters ter bepaling van de dichtheid en twee monsters ter bepaling van de
proctordichtheid. Van de tien monsters ter bepaling van de dichtheid worden vijf
monsters op een diepte van 0,10 m en vijf monsters op een diepte van 0,25 m onder de
bovenkant van de verdichte kleilaag genomen. De twee monsters ter bepaling van de
proctordichtheid worden daar genomen, waar de monsters genomen zijn, waarvan de
dichtheden de op één na hoogste en de op één na de laagste waarde hebben binnen de
groep van tien monsters.

3. Klei, bemonsteren uit winplaats

a. De gegevens van de monsterneming worden schriftelijk vastgelegd op de wijze als
omschreven in NEN 5119 ‘Geotechniek - Boren en monsterneming in grond'.

b. Het verkrijgen van monsters uit een winplaats geschiedt door het uitvoeren van boringen
over de volle hoogte van de te gebruiken klei, waarbij de klei van elke boordiepte van
maximaal 0,50 m uit die boring wordt samengevoegd tot één monster.

c. Indien op grond van visuele beoordeling een laagscheiding wordt geconstateerd, dient
vanaf die scheiding een nieuw monster te worden genomen.

4. Kilei, bemonsteren uit depot of middel van vervoer
Het verkrijgen van monsters uit een depot of uit een middel van vervoer geschiedt met behulp
van een grondboor over een diepte van ten minste 0,50 m onder het oppervlak van de klei,
waarbij de vrijgekomen klei per boring wordt samengevoegd tot één monster.
63.1.7 Eisen gesteld aan materiaal: hydraulische fosforslakken
1. De hydraulische fosforslakken dienen onder certificaat te worden geleverd.

2. Sortering 0/45 mm.

3. De fosforslakken moeten hydraulisch zijn.

64 GLOOIINGCONSTRUCTIE
64.1 Prestatie-eisen aanbrengen glooiingconstructie
64.1.1 Algemeen

Aanbrengen nieuwe glooiingconstructies overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen

64.2 Geotextiel
64.2.1 Eisen algemeen: Geotextiel
Definitie:

Een weefsel of vlies, samengesteld uit kunststofgarens of kunststofvezels dat functioneert als filter
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64.2.2 Eisen gesteld aan het materiaal: geotextiel

1. In het werk worden drie soorten geotextiel toegepast:
Geotextiel type 1 Een vlies van polypropeen nonwoven, welke wordt toegepast onder

de glooiingconstructie.

Geotextiel type 2 Een weefsel van polypropeen welke wordt toegepast onder de

bermconstructie met een verharding van asfaltbeton of
Haringmanblokken “op z'n kop".

Geotextiel type 2 met  Een weefsel van polypropeen met opgestikt nonwoven (170gr/m?),
opgestikt nonwoven  welke wordt toegepast onder de kreukelbermconstructie en de
(170gr/m?) verborgen glooiingen.

2. Eisen Geotextiel.

a.

De treksterkte, bepaald volgens NEN-EN-ISO 10319 (1996), moet ten minste 20 kN/m
(type 1, machine- en dwarsrichting) en 50 kN/m (type 2, ketting- en inslagrichting)
bedragen.

De rek bij breuk of minimaal vereiste treksterkte (NEN-EN-1SO 10319 (1996)) moet
kleiner zijn dan 60 % (type 1, machine- en dwarsrichting) en 20 % (type 2, ketting- en
inslagrichting).

Voor Geotextiel type 2: de weerstand tegen doorstroming van water wordt bepaald
volgens NEN 5167 en uitgedrukt in delta hs. De waarde van delta hs mag ten hoogste
30 mm bedragen (bij een filtersnelheid van 10 mm / S tot de macht -1). Uitgaande van
EN-ISO 11058, mag de VIH 50-index minimaal 15mm/s bedragen en de bijbehorende
permitiviteit minimaal 0,30l/s.

De gronddichtheid in natte toestand, bepaald volgens NEN-EN-ISO 12956 (1999) en
gekarakteriseerd door de poriegrootte O(P), moet voldoen aan : O(90) moet kleiner zijn
dan of gelijk zijn aan 100 pm (type 1) en 350 pym (type 2).

Met betrekking tot de duurzaamheid van Geotextiel type 1 dient men het volgende in
acht te nemen:

De weerstand van het vlies tegen thermische oxidatie dient te worden bepaald volgens
NEN-EN-I1SO 13438 (2004), bij een oventemperatuur van 110 + 1 °C (Methode A) voor
polypropyleen.

Aan het vlies dienen ‘low-leach’-stabilisatoren te zijn toegevoegd. Controle moet
plaatsvinden volgens NEN 5132.

De veroudering van het vlies dient te worden bepaald door middel van een

trekproef volgens NEN-EN 12226 (2000). Na 56 dagen beproeving volgens

NEN- EN-ISO 13438 (2004) dient de reststerkte (RF) tenminste 70 % van de
aanvangssterkte te bedragen.

De levensduurverwachting volgens de NEN 5132 dient voor geotextiel type 2,

type B te zijn.

De breedte van de afzonderlijke banen geotextiel (type 1 en 2) moet ten minste 5,00 m
bedragen met een toelaatbare afwijking van + 0,70 m.

Het geotextiel (type 1 en 2) mag geen fabricagefouten vertonen.

64.2.3 Eisen gesteld aan de uitvoering: geotextiel

1. a.

b.
c.

De afzonderlijke banen geotextiel (type 1 en 2) mogen evenwijdig aan en haaks op de
kruin van het dijklichaam worden aangebracht.

Banen geotextiel (type 1 en 2) leggen met een overlap van ten minste 0,50 m.

Indien de banen geotextiel evenwijdig aan de kruin van het dijklichaam worden
aangebracht, moeten de banen zodanig worden aangebracht, dat de overlap van de
opvolgende hoger liggende baan onder de overlap van de daaronder liggende baan ligt.

2. Aanbrengen van steenmaterialen op kunststoffilter

a.

b.

C.

Steenmaterialen op geotextiel (type 1 en 2) aanbrengen direct na het aanbrengen van

het geotextiel.

Bij het aanbrengen van de steenmaterialen op het geotextiel (type 1 en 2) mogen geen
beschadigingen aan het geotextiel (type 1 en 2) optreden.

In de ondergrond mogen geen uitstekende, scherpe of harde voorwerpen voorkomen,
die kans geven op beschadiging van het geotextiel (type 1 en 2).
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64.2.4 Bewijs van oorsprong en monstername

1. De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverd geotextiel
van kunststof, afgegeven en ondertekend door de producent ervan. Op het bewijs van
oorsprong dient vermeld te zijn:

a. De naam en het adres van de producent;
b. De naam en codering van het product;
c. De grondstof en het type van het product met de datum van fabricage, of een code
waaruit dit is af te leiden;
d. Hetrolnummer en de rolafmetingen;
e. Ten minste de volgende productspecificaties:
e de aérieke massa;
e de karakteristieke poriegrootte O90;
e de permitiviteit;
e de treksterkte in langs- en dwarsrichting;
o de rek bij breuk in langs- en dwarsrichting;
e de duurzaamheidaanduiding van het toegepaste garen (voor zover van
toepassing);
e de statische doordrukkracht;
f.  een verwijzing naar de door de producent verrichte bedrijfscontrole;
g de datum van afgifte.

2. Elke aflevering van bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van oorsprong dient vergezeld te zijn
van een schriftelijke verwijzing hiernaar.

3. Indien een bouwstof wordt geleverd onder certificaat, afgegeven door een certificatie-instelling
die erkend is door de Raad voor Accreditatie, wordt het certificaat geacht het bewijs van
oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.

4. Metinachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen door de aannemer
worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

5. Bouwstoffen als bedoeld in lid 4, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen
onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen. Deze onderzoeksresultaten mogen maximaal twee
jaar oud zijn.

6. De aannemer bewaart de in lid 5 bedoelde gegevens tot het eind van de onderhoudstermijn.

7. De directie is bevoegd om tijdens de productie of de aanvoer van het nonwoven geotextiel (type
1) monsters te nemen die worden onderzocht op de duurzaamheid volgens NVN-ENV-ISO
13438 (1999) door de producent of bij TNO te Delft.

8. Monsterneming

a. Indien de directie overgaat tot keuring van bouwstoffen volgens het bepaalde in lid b
moet een monster van ten minste 10 m2 over de volle productiebreedte en met
minimale lengte van 1 m genomen worden uit een schoon en onbeschadigd stuk
kunststoffilter.

b. Uit het monster moeten in totaal 10 proefstukken worden geknipt, waarvan 5
proefstukken voor de inslagrichting en 5 proefstukken voor de kettingrichting. Deze
proefstukken worden op willekeurige plaatsen genomen, regelmatig verdeeld over de
lengte en de breedte uitgezonderd een strook van 200 mm vanuit de 4 zijden (zie
normen NEN 5167 en NEN 5168).

64.2.5 Bedrijfscontrole: geotextiel

1. a. De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van
geotextielen van kunststof, structuurmatten van kunststof en folies. Hij stelt de directie
in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen.

b. De aannemer deelt schriftelijk aan de directie mee van welke producent(en) het
nonwoven geotextiel (type 1) zal worden betrokken.

c. De aannemer verstrekt de directie onderzoeksgegevens van door de producent of TNO
te Delft uitgevoerd duurzaamheidsonderzoek volgens normen vermeld in artikel 64.2.2
lid 2 van dit bestek.



Nr. zaak-id 31010100 (voorheen ZLD-6308) Verbeteren glooiing Vierbannenpolder en Haven de Val 18

d. Binnen een week na ontvangst van de in lid b en lid c verstrekte gegevens deelt de
directie mee of en zo ja welke bezwaren zij tegen welke gegevens heeft.

e. Indien de fabrikant beschikt over het KIWA productcertificaat volgens
beoordelingsrichtlijn BRL-K22001 kan volstaan worden met het overleggen van
bedrijfscontrole resultaten uit de lopende productie.

f.  Indien de fabrikant niet in bezit is van genoemd certificaat gelden de eisen voor de
bedrijfscontrole zoals vermeld in lid 2.

g. De aannemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole tot het eind van de
onderhoudstermijn.

2. a. Tijdens de productie van kunststoffilters dient van elke 10.000 m2 kunststoffilter een
bedrijfscontrole te worden verricht aangaande de treksterkte, de weerstand tegen
doorstroming en de gronddichtheid, volgens de in artikel 64.2.2 lid 2 van dit bestek
genoemde normen.

b. Indien de fabrikant beschikt over een intern kwaliteitsbewakingsysteem (IKB) wordt, in
overleg met de directie en/of het keuringsinstituut, aan de hand van het door de
fabrikant over te leggen IKB-systeem, nagegaan in hoeverre gebruik kan worden
gemaakt van dit IKB-systeem. In geval van gebruik dient het IKB-systeem voor de
directie en/of het keuringsinstituut toegankelijk te zijn.

c. Indien de fabrikant gebruik maakt van onder certificaat geleverd garen, dan kan de
kwaliteitscontrole van het garen daarop worden afgestemd.

64.3 Steenslag

64.3.1 Eisen gesteld aan het materiaal: steenslag

1. De navolgende sortering steenslag dient gebruikt te worden:
a. steenslag 4/20 mm onder gekantelde betonblokken;

b-a. steenslag 14/32 mm onder betonzuilen; « Met opmaak: opsommingstekens en
ca. steenslag 4/32 mm ten behoeve van het inwassen van de betonzuilen. nummering

De korrelverdeling van de genoemde sorteringen moet voldoen aan het gestelde in de normen
NEN 3832 en NEN-EN 13242.

2. De dichtheid bedraagt minimaal 2650 kg/m3.

3. De steenslag leveren onder certificaat.

64.4 Betonzuilen

64.4.1 Eisen gesteld aan het materiaal: betonzuilen

1. De te leveren betonzuilen moeten voldoen aan de NEN-7024 (2005) en, in afwijking daarvan c.q.
aanvulling daarop, de BRL 9080 (1997).

2. De dichtheid van de te leveren betonzuilen moet minimaal 2300 kg/ m3 bedragen (e.e.a. zoals
aangegeven op de tekeningen behorende bij dit bestek).

3. De betonzuilen leveren onder certificaat.

4. Te leveren betonzuilen dienen van één en hetzelfde type te zijn, behoudens na goedkeuring van
de directie.

5. Geen betonzuilen verwerken met een uithardingtijd van minder dan 14 dagen.

64.4.2 Eisen gesteld aan het resultaat: betonzuilen

1. Het open oppervlak tussen de betonzuilen, aan de bovenzijde van de zuilen gemeten, bedraagt
minimaal 8% en maximaal 15%.
Het open oppervlak tussen de betonzuilen is kleiner dan of gelijk aan de diameter van 0,05 m.
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64.4.3

64.6

64.6.1

64.6.2

64.7

64.7.1

64.8

64.8.1

. Als eis aan de vlakheid in hoogteligging van de betonelementen geldt onverkort de toegestane

positieve en negatieve afwijking bij de daaraan voorafgaande werkzaamheden aan de
ondergrond.

Eisen gesteld aan de uitvoering: betonzuilen

. Ter plaatse van de beéindiging van de glooiing zodanige voorzieningen treffen dat wordt voldaan

aan het gestelde in lid 1 van artikel 64.4.2 van dit bestek.

. Transport over de nieuwe glooiing en zwaar materieel op de nieuwe glooiing is niet toegestaan.

Uitsluitend voor het inwassen van de glooiing met steenslag is licht materieel toegestaan.
Openingen tussen de betonzuilen geheel vullen met steenslag. Het inwassen van de

betonelementen dient zo spoedig mogelijk na het aanbrengen van de betonelementen te
geschieden.

Breuksteen

Eisen gesteld aan het materiaal: breuksteen
De navolgende sortering breuksteen dient gebruikt te worden:
- sortering 10-60 kg voor de overlagingen
- sortering 10-60 kg en 40-200 kg voor aanvullingen in de kreukelberm
De dichtheid van de aan te brengen breuksteen moet tenminste 2650 kg/m3 bedragen.

De breuksteen leveren onder certificaat.

Breuksteen moet voldoen aan het gestelde in de NEN-EN13383-1 en NEN-EN13383-2.

Eisen gesteld aan uitvoering: breuksteen
Opeenhopingen van fijne fractie in de breuksteen dient te worden voorkomen.
Breuksteen dient schoon te zijn, vrij van slibresten, zand etc.

Het aanvoeren van de breuksteen naar het werk dient over het water plaats te vinden, zie bijlage

6 en 7, dieptecijfer /-lijnenkaart.

Het lossen (deponeren) van de breuksteen dient plaats te vinden binnen de werkstrook.

Lavasteen

Eisen gesteld aan het materiaal: lavasteen
Sortering 60/150 mm.
De dichtheid bedraagt ca. 1000 kg/m3.

De lavasteen leveren onder certificaat.

Gietasfalt

Eisen algemeen: gietasfalt

Gietasfalt moet zijn een warm-bereid mengsel van grind of steenslag, zand, zeer zwakke of
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64.8.2

64.8.3

64.9

64.9.1

64.10

64.70.1

zwakke kalksteenvulstof en bitumen 70/100.

Eisen gesteld aan het materiaal: gietasfalt
Ontwerpsamenstelling gietasfalt conform tabel T52.20 van de Standaard 2005.

Op alle in het mengsel te gebruiken bouwstoffen is van toepassing het gestelde in artikel 52.56
uit de standaard 2005.

Middels vooronderzoek aantonen dat de te leveren gietasfalt voldoet aan de in lid 1 en 2
gestelde eisen.

Gietasfalt leveren onder certificaat of gelijkwaardig document.

Eisen gesteld aan uitvoering: gietasfalt

. Verwerkingstemperatuur ten minste 130° C en ten hoogste 190° C.

Bij een buitentemperatuur van minder dan 5° C geen gietasfalt verwerken.

Bij het verwerken van gietasfalt dienen maatregelen te worden getroffen zodat aangrenzende
constructies niet vervuild kunnen worden met (gemorst) gietasfalt.

Gepenetreerde breuksteen

Eisen gesteld aan het resultaat: gepenetreerde breuksteen en ingieten basalt
Het te penetreren oppervlak dient vrij te zijn van zand, slib, andere verontreinigingen.

Bestaande constructies welke met gepenetreerde breuksteen worden overlaagd dienen te worden
ontdaan van zand, slib en aangroeiing en andere verontreinigingen.

Daar waar de gepenetreerde breuksteen conform lid 4 wordt afgestrooid de breuksteen volledig
penetreren, overige te penetreren breuksteen vol en zat penetreren.

De gepenetreerde breuksteen direct na het ingieten afstrooien met lavasteen 60/150 mm.

Het afstrooien dient zodanig te geschieden dat het gehele oppervlak is voorzien van
afstrooimateriaal en dat het afstrooimateriaal voor circa 50% is ingebed en hecht in het gietasfalt.
De bovenzijde van het afstrooimateriaal moet vrij blijven van gietasfalt.

Het afstrooimateriaal voor verwerken ontdoen van stof.

Indien in de overlaging conform artikel 62.1.1 lid 5 van dit bestek vrijkomende
glooiingsmaterialen worden hergebruikt moeten deze worden gemengd met de breuksteen. Het

nieuw verkregen mengsel mag maximaal 50% te hergebruiken glooiingsmaterialen bevatten. Te
hergebruiken gepenetreerde basalt voor verwerking onderling van elkaar scheiden.

Betonmortel

Eisen gesteld aan materiaal: betonmortel

Sterkteklasse beton C 20/25, Milieuklasse 4 (zeewater) consistentiegebied 2.
Hoogovencement CEM I1I/b 42,5 LH HS.

Betonmortel dient onder certificaat te worden geleverd.
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64.11 Waterbouwasfaltbeton (WAB)

64.11.1 Eisen algemeen: waterbouwasfaltbeton
1. Waterbouwasfaltbeton moet zijn een warm-bereid mengsel van steenslag of grind, zand, zeer
zwakke of zwakke kalksteenvulstof en bitumen 70/100.
64.11.2 Eisen gesteld aan het materiaal: waterbouwasfaltbeton

1. Waterbouwasfaltbeton 0/16, ontwerpsamenstelling conform tabel T52.18 van de standaard
2005.

2. Op alle in het mengsel te gebruiken bouwstoffen is van toepassing het gestelde in artikel 52.56
uit de standaard 2005.

3. Waterbouwasfaltbeton leveren onder certificaat of gelijkwaardig document.

64.11.3 Eisen gesteld aan uitvoering: waterbouwasfaltbeton

Verwerkingstemperatuur ten minste 130° C.

64.12 Asfaltmastiek

64.12.1 Eisen algemeen: asfaltmastiek
1. Asfaltmastiek moet zijn een warm-bereid mengsel van zand, zeer zwakke of zwakke
kalksteenvulstof en bitumen 70/100.
64.12.2 Eisen gesteld aan materiaal: asfaltmastiek
1. Ontwerpsamenstelling asfaltmastiek conform tabel T52.21 van de standaard 2005.

2. Op alle in het mengsel te gebruiken bouwstoffen is van toepassing het gestelde in artikel 52.56
uit de standaard 2005.

3. Asfaltmastiek leveren onder certificaat of gelijkwaardig document.

64.12.3 Eisen gesteld aan uitvoering: asfaltmastiek

Verwerkingstemperatuur ten minste 130° C en ten hoogste 190° C.

64.13 Open Steenasfalt

64.13.1 Eisen algemeen: open steenasfalt (OSA)

1. Open steenasfalt moet zijn een warm bereid mengsel, bestaande uit kalksteen, zand, zeer zwakke
of zwakke vulstof en bitumen 70/100 met vezels.

2. Op alle in het mengsel te gebruiken bouwstoffen is van toepassing het gestelde in artikel 52.54
van de Standaard 2005, met uitzondering van het gestelde in artikel 52.54.08.
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64.13.2 Eisen gesteld aan materiaal: open steenasfalt (OSA)

1. Open steenasfalt met een steenslagsortering van 20/32 mm, moet voldoen aan
ontwerpsamenstelling conform NEN-EN13242.

2. Volumetrisch ontwerpen toepassen om productie en kwaliteit te beheersen op basis van
omhulling. De steenslag moet omhuld zijn met asfaltmastiek dik 1,1 mm.

3. Open steenasfalt leveren onder certificaat of gelijkwaardig document.
4. De open steenasfalt dient water- en luchtdoorlatend te zijn.
5. De water- en luchtdoorlatendheid dient te worden aangetoond met proef 226.2 van de
Standaard 2005.
64.13.3 Eisen gesteld aan uitvoering: open steenasfalt (OSA)

1. Verwerkingstemperatuur ten minste 110° C en ten hoogste 160° C. De verwerkingstemperatuur
afstemmen op de gestelde eisen (leverancier) van het toe te passen geotextiel.

2. Geen open steenasfalt in grote hoeveelheden rechtstreeks uit het middel van vervoer op de
grondslag storten.

3. In de lengterichting van de bekleding geen naden aanbrengen in doorgaande taluds. Het aantal
naden in dwarsrichting beperken.

4. Open steenasfalt in een enkele laag aanbrengen en het oppervlak aandrukken en afrollen.

5. Verwerken van gerecycled materiaal in het mengsel is niet toegestaan.

64.14 Teenconstructie en overgangsconstructie

64.14.1 Eisen gesteld aan materiaal: teenconstructie en overgangsconstructie

1. De nieuwe teenconstructie en overgangsconstructie moet worden aangebracht overeenkomstig
de bij dit bestek behorende tekeningen.

2. De kwaliteit van de houten palen ten behoeve van teenconstructie en overgangsconstructie dient
te vallen binnen de grenzen van duurzaamheidsklasse 1.

3. De houten palen ten behoeve van teenconstructie en overgangsconstructie dienen te voldoen
aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 92.17 van dit bestek

4. Materiaal ten behoeve van het teenschot van de teenconstructie is ter keuze van de aannemer.
De maximale dikte van het materiaal bedraagt 0,02 meter.

5. De betonbanden ten behoeve van de teenconstructie dienen onder certificaat geleverd te

worden.
64.15 Waterslot
64.15.1 Eisen gesteld aan uitvoering: waterslot

Het op tekening aangegeven waterslot aanbrengen tot 0,10 meter in de kleilaag, welke vrij dient
te zijn van puinresten e.d. De op tekening vermelde afmetingen zijn minimale afmetingen, de
afmetingen moeten worden aangepast aan de bestaande bekledingsconstructie.
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64.16 Kreukelberm

64.16.1 Eisen gesteld aan uitvoering: kreukelberm
1. De bestaande kreukelberm indien nodig egaliseren.
2. Nieuwe breuksteen gelijkmatig verdelen over de bestaande kreukelberm
3. Vrijkomende steen uit te verwijderen glooiingconstructies welke conform dit contract moet
worden verwerkt in de kreukelberm verwerken onder de in lid 2 genoemde breuksteen. Te

hergebruiken gepenetreerde basalt voor verwerking onderling van elkaar scheiden.

4. Indien de bestaande kreukelberm binnen de gestelde nieuwe sortering breuksteen valt, kan deze
worden hergebruikt in de voorschreven laagdikte.

64.17 Houten damwand

64.17.1 Eisen gesteld aan het materiaal: houten damwand

1. De houten damwand moet worden aangebracht overeenkomstig de bij dit bestek behorende
tekeningen.

2. De kwaliteit van de houten damwandplanken dient te vallen binnen de grenzen van
duurzaamheidsklasse 1.

3. De houten damwandplanken dienen te zijn voorzien van een FSC-keurmerk of een ander door
Keurhout geaccepteerd certificaat.

4. De houten damwand ten behoeve van teenconstructie en overgangsconstructie dienen te
voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 92.17 van dit bestek

5. De lengte van de damwand is 1,8 m lang en 6 cm dik.
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65 AANBRENGEN ONDERHOUDSSTROOK
65.1 Prestatie-eisen aanbrengen onderhoudsstrook
65.1.1 Algemeen

1. Het aanbrengen van de onderhoudsstrook bestaande uit filterdoek, funderingslaag, asfaltbeton en
enkelvoudige oppervlakbehandeling overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen.

2. Het aanbrengen van de onderhoudsstrook bestaande uit filterdoek, funderingslaag
Opensteenasfalt, laagje grond overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen.

Het gestelde in artikel 64.13 is van toepassing. Het laagje grond bestaat uit zanderige vrijkomende
klei onder de steenbekleding of teelaarde, dik 0,05m.

3. Ter plaatse van de nieuwe en aanwezige slagbomen de onderhoudsstrook zodanig verbreden zodat
een gesloten slagboom door rolstoelgebruikers kan worden gepasseerd.

65.2 Asfaltbeton AC 22 BASE O2 (voorheen STAB 0/22)

65.2.1 Eisen algemeen: Asfaltbeton AC 22 BASE O2
Asfaltbeton moet zijn een warm bereid mengsel, bestaande uit steenslag, zand, grindzand, zwakke
vulstof en bitumen 40/60.

65.2.2 Eisen gesteld aan materiaal: Asfaltbeton AC 22 BASE O2

1. Asfaltbeton AC 22 BASE O2, ontwerpsamenstelling conform artikel 31.2 van de aanvulling
(november 2007) Standaard 2005 en NEN-EN 13108-1.

2. Asfaltbeton AC 22 BASE O2 dient te worden geleverd onder certificaat of gelijkwaardig document.

65.2.3 Eisen gesteld aan uitvoering: Asfaltbeton AC 22 BASE O2

Verwerkingstemperatuur ten minste 130° C.

65.3 Enkelvoudige oppervlakbehandeling

65.3.1 Eisen algemeen: enkelvoudige oppervlakbehandeling

1. Oppervlakbehandeling: slijtlaag bestaande uit een film van bindmiddel (bitumen) waarop
afdekmateriaal (steenslag) is aangebracht.

2. Alle nieuw aan te brengen asfaltbeton voorzien van een oppervlakbehandeling.

3. Alle voor het werk gebruikte dijkovergangen voorzien van een nieuwe oppervlakbehandeling.

65.3.2 Eisen gesteld aan materiaal: enkelvoudige oppervlakbehandeling
1. Het bindmiddel moet kationisch zijn.

2. De stabiliteitsfactor van het bindmiddel moet onstabiel (O) zijn.
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3. Het afdekmateriaal ten behoeve van de oppervlakbehandeling dient te bestaan uit steenslag 4/8
mm.

4. De kleur van de toe te passen steenslag moet lichtgrijs zijn.

5. Het toe te passen bindmiddel en steenslag dienen te worden geleverd onder certificaat.

65.4 Funderingslaag

65.4.1 Eisen gesteld aan het materiaal: steenmengsel

1. Steenmengsel moet zijn fosforslakken volgens artikel 63.1.7 van dit bestek of het volgens artikel
62.1.1 lid 3 van dit bestek vrijkomende betongranulaat.

2. Deinlid 1 genoemde fosforslakken dient te worden toegepast in een sortering 0/45 mm en
betongranulaat in een sortering 0/31,5 mm.

3. Fosforslak dient onder certificaat geleverd te worden.
4. De installatie die gebruikt wordt voor het breken van vrijgekomen betonelementen, dient
gecertificeerd te zijn voor wat betreft de sortering van het verkregen betongranulaat.
65.4.2 Eisen gesteld aan het resultaat: steenmengsel

De verdichtingsgraad van een verhardingslaag van steenmengsel moet tenminste 98% bedragen.
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66 BIUKOMENDE WERKZAAMHEDEN
66.1 Dijkmeubilair
66.7.1 Eisen algemeen: dijkmeubilair

1. De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van het zich in het werk bevindende dijkmeubilair.

2. Onder dijkmeubilair wordt verstaan alle zich op de dijk en in de werkstrook bevindende objecten
zoals zitbankjes (inclusief ondertegeling), afvalbakken, fietssteunen, vlaggenmasten, lichtmasten en
bebording etc.

66.1.2 Eisen gesteld aan het resultaat: dijkmeubilair

1 De positie van het zich in het werk bevindende dijkmeubilair met behoud van functie aan de
nieuwe constructies aanpassen. De locatie wordt i.o.m. de directie opnieuw bepaald.

2. Het sectorlicht nabij dijkpaal 294+3°™ bestaande uit een mastopstand met een markeringslicht op
een betonnen fundatie (1,5 x 1,5 m) verwijderen en de data- en voedingskabels uit de buitenberm
opgraven en verwijderen.

Demontage- en montage van de zichtmeter, het loskoppelen van de electriciteit, de dataverbinding
aan de zichtmeter en de voedings- en datakabels in de voedings-/datakast worden door derden

losgekoppeld.
66.2 Overige constructies
66.2.1 Eisen gesteld aan resultaat: overige constructies

1. De zich in het werk bevindende trappen tussen de kruin en de onderhoudsstrook aanpassen aan het
nieuwe constructieniveau. Ontbrekende/tekortkomende materialen bijleveren.

66.3 Inzaaien

66.3.7 Eisen algemeen: inzaaien
1. Alle onverharde oppervlakken en het met grond afgedekte open steenasfalt inzaaien.
2. Graszaadmengsel moet zijn dijkmengsel D1.
3. Het graszaadmengsel dient onder certificaat geleverd te worden.
4. De bovenste 2 a 3 cm van het te zaaien oppervlak losmaken en het graszaad inwerken.

5. Het inzaaien dient zo snel mogelijk na het profileren van het grondwerk te geschieden. In elk geval
nadat een dijkvak van maximaal 1 km is afgewerkt.

6. Een gesloten grasmat wordt tot een jaar na inzaaien gegarandeerd. Zonodig dient inzaaien te
worden herhaald.

7. De aannemer is verplicht voor eigen rekening op aanwijzing van de directie opkomende begroeiing,
niet zijnde gras te verwijderen.

8. In de onderhoudsperiode de grasmat maaien.
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66.4 Plaatsen bouwbord

66.4.1 Eisen algemeen: leveren en plaatsen bouwbord

1. Erdient voor aanvang van de werkzaamheden een bouwbord geleverd en geplaatst te worden
conform de specificaties weergegeven in bijlage 4 van dit bestek.

2. Het bouwbord dient geleverd te worden inclusief de benodigde stellage.
3. Het bouwbord dient volledig in hout te worden uitgevoerd.
4. Het bouwbord plaatsen in overleg met de directie.

5. Het bouwbord na de onderhoudsperiode verwijderen, en afvoeren.

66.5 Tijdelijke dijkovergangen

66.5.1 Eisen algemeen: aanbrengen tijdelijke dijkovergangen
1. De tijdelijke dijkovergangen aanbrengen overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen.

2. De tijdelijke dijkovergangen dienen na de uitvoering te worden ontmanteld en het dijklichaam dient
in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht. Het gestelde artikel 63.1.1 lid 9 is van

toepassing.
66.6 Betonnen trapconstructie
66.6.1 Eisen algemeen: aanbrengen betonnen trapconstructie

1. Ter plaatse van alle aanwezige trappen in het onderbeloop van de dijk in het dijkvak Haven de Val
dient op de nieuwe bekleding een trapconstructie ontworpen en aangebracht te worden. E.e.a. ter
beoordeling van de directie UAV. De te ontwerpen en aan te brengen trapconstructies dienen aan
te sluiten op het onderhoudsstrook en de kreukelberm.

2. Dein het werk te storten betonnen traptreden dienen te worden aangebracht op de nieuw
aangebrachte glooiingsconstructie.
Afmetingen: breedte trapconstructie bedraagt 2,00 m, optrede 0,15 m en de aantrede volgt uit de
taludhelling.

3. De trap dient te worden voorzien van een RVS (316L) leuningconstructie, RVS (A4)
bevestigingsmaterialen en een antisliplaag op de treden.

66.8 Afrastering

66.8.1 Eisen algemeen: afrastering

1. De bestaande afrastering inclusief hekwerk opnemen. De vrijkomende materialen worden geacht
voor de opdrachtgever geen waarde te hebben.

2. Na het afronden van de werkzaamheden dient een nieuwe afrastering en bestaand hekwerk
geplaatst te worden, overeenkomstig artikel 66.8.2 van dit bestek.

66.8.2 Eisen gesteld aan het materiaal: afrastering

De nieuw te plaatsen schaperaster dient te bestaan uit de volgende onderdelen:
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Palen van Robinia lang 1,80 m, diameter 0,10/0,12 m

Paalafstand 2,50 m h.o.h.

Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,10 m

Palen te lood aanbrengen

Om de 50 m 2 stuks schoorpalen aanbrengen

Schapengaas, zwaar Ursus, type Bezinal 100/10/15 of gelijkwaardig
Gaashoogte 1,00 m

1 draad
66.9 Opschonen strandje
66.9.1 Eisen gesteld aan het resultaat: opschonen strand

Het strand nabij dp 289 moet direct na het gereedkomen van de werkzaamheden worden ontdaan
van vuil en steenresten en moet zijn uitgevlakt.
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9 ALGEMENE VOORWAARDEN
91 ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN
91.1 Van toepassing zijnde voorwaarden

Voor zoveel daarvan in dit bestek niet is afgeweken, zijn op het werk van toepassing de ‘Uniforme
Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989’

(U.A.V. 1989), vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking d.d. 25 augustus 1989

no. MJZ 25 889 007 van de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
van Verkeer en Waterstaat en van de Staatssecretaris van Defensie.

92 AFWUKINGEN VAN EN AANVULLINGEN OP DE VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN.

(Het laatste nummer behorende bij de hierna onder 92 cursief geplaatste onderwerpen verwijst naar
het paragraafnummer van de U.A.V. 1989)

923 Directie

In aanvulling op paragraaf 3 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat de directie bevoegd is, indien
de veiligheid c.q. de afwikkeling van het verkeer te land c.q. te water dit vereist, te bepalen dat niet
mag worden begonnen met werkzaamheden dan wel dat werkzaamheden moeten worden
onderbroken. Aanwijzingen van de directie in de zin van dit artikel geven de aannemer geen recht
op bijbetaling of schadevergoeding.

92.5 Verplichtingen van de opdrachtgever
In verband met paragraaf 5 van de U.A.V. 1989 wordt het volgende bepaald:

a. de aannemer draagt de verantwoordelijkheid voor de door hem gebezigde werkwijzen;

b. de aannemer moet zorgdragen voor de tijdige verkrijging van de vergunningen, ontheffingen,
beschikkingen en toestemmingen, die hij nodig heeft of wenst voor de realisatie van de door
hem gekozen uitvoeringswijze.

92.6 Verplichtingen van de aannemer

1. In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat het werk zodanig moet
worden uitgevoerd dat het nimmer gevaar oplevert voor persoon, goed of milieu.

2a. Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet hij
-- voorzover dit bij de inschrijving nog niet is geschied -- voor elke voor het werk in te schakelen
onderaannemer een door deze onderaannemer volledig en naar waarheid ingevulde en
ondertekende vragenlijst aan de directie verstrekken, als bedoeld in artikel 2.3.1 lid 4 van Bijlage 1
(Inschrijvings- en beoordelingsdocument openbare procedure).

2b. In verband met paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 1989 geldt dat een onderaannemer kan worden
afgewezen indien deze zich bevindt in één of meer van de omstandigheden genoemd in artikel
2.7.4. van het ARW 2005.

2c. Indien de opdrachtgever c.q. de directie aanwijzingen heeft dat een onderaannemer zich bevindt in
één of meer van de in lid 2b bedoelde omstandigheden, maar er onvoldoende informatie
beschikbaar is om de afwijzing te motiveren, dan kan door de opdrachtgever advies worden
gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen
door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB)).
De onderaannemer over wie advies is gevraagd, wordt door de opdrachtgever over de inhoud van
dat advies geinformeerd.

3. Deaannemer kan jegens de opdrachtgever geen aanspraak maken op vergoeding van wijzigingen
in loonkosten, brandstofkosten c.q. bouwstofkosten en van acceptatiekosten voor het be- of
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verwerken van uit het werk komende materialen.

4.  De aannemer is verplicht van alle op of in verband met het werk voorkomende ongevallen van
welke aard ook, onverwijld kennis te geven aan de directie, met verstrekking van alle door haar
gewenste inlichtingen.

5. In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands
is. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.

92.6a Verplichtingen van de aannemer indexeringsregeling

1. Algemeen:
a. Indien in vergelijking met de prijzen op de datum van aanbesteding gedurende de realisatie
van het werk prijswijzigingen optreden zullen de uit deze prijswijzigingen voortvloeiende
hogere of lagere kosten met de aannemer worden verrekend.

b. Ervindt geen verrekening van prijswijzigingen plaats gedurende een periode van 1 jaar, waarbij
geldt dat deze periode ingaat op de datum van aanbesteding.

c. Prijswijzigingen na de datum van oplevering, verleend uitstel daaronder begrepen, volgens
artikel 92.8 van dit bestek worden niet verrekend.

2 Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de volgende
formule te worden gehanteerd:

Bn - Ba
V = meeeeeeeee xP % vanT
Ba
Hierin is:
V = hetbedrag dat voor een kostenbestanddeel per betalingstermijn verrekend wordt;

Bn = het definitief vastgestelde indexcijfer geldend voor het betreffende kostenbestanddeel op het
tijdstip van verschijnen van de termijn, in overeenstemming met artikel 92.40 lid 2, waarover
verrekening plaats vindt;

Ba = het definitief vastgestelde indexcijfer geldend op de datum van aanbesteding;

P = Het vaste kostenbestanddeel in % zoals aangegeven in lid 3;

T=  Hettermijnbedrag verminderd met het overeenkomstige artikel 92.42 van dit bestek
opgelegde kortingen.

3 Voor het verrekenen van prijswijzigingen komen uitsluitend in aanmerking de kostenbestanddelen P
die hieronder staan weergegeven. Voor de bepaling van de indexcijfers Bn en Ba dienen de door de
Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde categorieén te worden gehanteerd. De
verrekening vindt plaats over de termijnbedragen op basis van vaste percentages voor de hieronder
aangegeven kostenbestanddelen. Voor de berekening van het verrekenbare bedrag dienen in de
formule in het vorige lid voor Lb de volgende vaste percentages te worden aangehouden.

Categorie 01 gasolie hoogaccijnstarief P=8
Categorie 14 betonproducten P=3
Categorie 16 breuksteen P=6
Categorie 20 wegenbouwbitumen P=9

De hierboven genoemde kostenbestanddelen zijn tot aan het moment van oplevering van het werk
vast.

4 De verrekening vindt plaats in perioden van twaalf weken, waarbij de eerste periode aanvangt op
de maandag één jaar na datum aanbesteding van dit bestek.

Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de aannemer opgestelde en de door de
opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag berekend conform lid 2.

5 Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden
ingediend conform artikel 92.40 van dit bestek.

Het verzoek moet zijn ingediend binnen 12 weken na verschijnen van de definitief vastgestelde
indexcijfers voor de categorieén die van toepassing zijn verklaard in dit artikel.
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92.8

92.10

92.11

92.14

92.17

Aanvullend op artikel 92.40 van het bestek dienen de facturen voorzien te zijn van de tekst
“indexering”, alsmede de termijnen en de termijnbedragen waarop de verrekening betrekking
heeft.

Uitvoeringsduur, oplevering

Het deelgebied Vierbannenpolder (tussen dp 272+65m en dp 309 + 90m) moet worden
opgeleverd uiterlijk op 1 november 2009. Het deelgebied Haven de Val (tussen dp 239+74m en dp
272+65m) moet worden opgeleverd uiterlijk op 1 november 2010.

Dein lid 1 genoemde data kunnen vervroegd worden middels de datum vermeld in het bij de
inschrijving in te dienen Plan van Aanpak, genoemd in paragraaf 2.3.3 van het Inschrijvings- en
Beoordelingsdocument.

Opneming c.a. vervroegde ingebruikneming

De opneming en de schriftelijke mededeling ten behoeve van de ingebruikneming als bedoeld in
paragraaf 10 lid 3 van de U.A.V. 1989 geschieden door de directie.

De directie kan verlangen, dat de aannemer of zijn gevolmachtigde bij de opneming tegenwoordig
is.

Van de (gezamenlijke) opneming zal schriftelijk verslag worden gedaan.

Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, voor het deelgebied
Vierbannenpolder eindigt op 15 mei 2010 en voor het deelgebied Haven de Val op 15 mei 2011.

Schorsing van het werk en beéindiging van het werk in onvoltooide staat

Het bedrag aan kortingen dat door de opdrachtgever aan de aannemer kan worden opgelegd is in
totaal beperkt tot 10% van de aannemingssom.

Indien het totaalbedrag aan kortingen dat door de opdrachtgever aan de aannemer is opgelegd het
genoemde maximum heeft bereikt, is de opdrachtgever gerechtigd het werk, met onmiddellijke
ingang, in onvoltooide staat te beéindigen, zonder dat ter zake een ingebrekestelling noodzakelijk
is.

De Opdrachtgever is na beéindiging gerechtigd het werk voor rekening van de aannemer te
voltooien of te doen voltooien, onverminderd het recht van de opdrachtgever op
schadevergoeding.

Het bepaalde in artikel 14 lid 9 is van toepassing.

Verwerking van bouwstoffen
Het bepaalde in paragraaf 17 leden 2, 3 en 4 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing.

De aannemer verricht de meldingen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Hiertoe dient de
aannemer de procedure te volgen die door het Besluit Bodemkwaliteit wordt voorgeschreven.
Daarnaast informeert hij de directie terstond schriftelijk over gemaakte afspraken met het bevoegd
gezag (telefoonnotities, correspondentie e.d.).

De aannemer verstrekt (na afloop van een periode van 3 maanden) de directie van de door hem te
leveren steenachtige bouwstoffen een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel,
waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet. Een ander
bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring, fabrikant-eigen-verklaring of een partijkeuring
volgens de regels van het besluit Bodemkwaliteit is niet toegestaan. Bij een erkende
kwaliteitsverklaring, partijkeuring en fabrikant-eigen-verklaring dienen de afleveringsbonnen na
verwerking bijgesloten te worden.

Kosten die voortvloeien uit het bepaalde in de leden 2 en 3 (inclusief onderzoek, melding, e.d.) zijn
voor rekening van de aannemer.
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5. Hetis de aannemer niet toegestaan om IBC-bouwstoffen toe te passen.

6. Indien de aannemer hout gebruikt als bouwstof dient het hout te voldoen aan de volgende eisen:
- het hout dient duurzaam geproduceerd te zijn;
- het hout dient legaal gekapt te zijn.

7.  De aannemer kan als volgt aantonen dat aan de in lid 6 genoemde eisen wordt voldaan:
“Duurzaam geproduceerd”: door middel van een certificaat (zoals FSC, PEFC of vergelijkbaar) dat
voldoet aan de eisen opgenomen in de notitie “Houtcertificering en duurzaam bosbeheer” van
1997 van het ministerie van LNV (zie de bij dit bestek behorende bijlage 3); “Legaal gekapt": door
middel van een handelsketenbewijs (ook wel bekend als “Chain of Custody"), vergezeld van een
verklaring door een onafhankelijke certificerende instelling dat het betreffende hout gekapt is door
de houder van een geldige kapvergunning of concessie. De opdrachtgever accepteert een
“Legaliteitstoets” van de Stichting Keurhout als voldoende bewijs. Een duurzaamheidscertificaat als
FSC, PEFC of vergelijkbaar wordt door de opdrachtgever eveneens geaccepteerd als voldoende
bewijs dat het hout legaal gekapt is.Indien de aannemer gebruik wenst te maken van andere of
overige bewijsmiddelen, dan dienen deze als gelijkwaardig aan bovengenoemde twee eisen
beoordeeld te zijn door een voor dit doel door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de
Raad van Accreditatie) geaccrediteerde certificerende instelling.

8. In afwijking van het bovenstaande wordt hergebruikt hout als alternatief door de opdrachtgever
geaccepteerd indien de aannemer kan aantonen dat het technisch geschikt is voor de functie. De
aannemer overhandigt voordat dit hout wordt verwerkt of toegepast informatie aan de directie over
de hoeveelheid, herkomst en voormalige toepassing van het hergebruikt hout. Bij hergebruik van
verduurzaamd hout dient de aannemer dan tevens aantoonbaar te maken dat het voldoet aan de
wettelijke eisen t.a.v. verduurzamingsmiddelen.

9. De aannemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het tijdig beschikbaar hebben van hout dat
voldoet aan de gestelde eisen, zodat de uitvoering van het werk geen vertraging ondervindt.De
aannemer dient zich er tijdig van te verzekeren dat duurzaam geproduceerd hout tijdig op de
houtmarkt beschikbaar is, zodat de uitvoering van het werk geen vertraging ondervindt. Indien
duurzaam geproduceerd hout niet tijdig beschikbaar is op de houtmarkt dient de aannemer dit reeds
bij zijn inschrijving of prijsaanbieding kenbaar te hebben gemaakt en aannemelijk te hebben
gemaakt.Het niet tijdig beschikbaar zijn van duurzaam geproduceerd hout geeft de aannemer geen
recht op termijnverlenging, bijbetaling of schadevergoeding, behoudens ingeval er sprake is van
overmacht.

92.18 Keuring van bouwstoffen
1. Het bepaalde in paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing.

2. De certificaten voor bouwstoffen welke onder certificaat dienen te worden geleverd moeten 14
dagen voor het tijdstip van verwerking van deze bouwstoffen bij de directie zijn ingediend.

92.19 Eigendom van bouwstoffen

Het bepaalde in paragraaf 19 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing.
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92.23

92.25

92.27

Beschikbaar stellen van directiebehoeften

Paragraaf 23 lid 2 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing, hiervoor geldt het bepaalde in lid 2.
Directieverblijf

Beschikbaar stellen van een keet gedurende de looptijd van het werk op een in overleg met de
directie te bepalen locatie.

De keet heeft een grootte van ca. 72 m?, een kamer van ca. 36 m?, overige kamers ca. 9 m2, een
keuken (warm en koud stromend water en een wc met waterspoeling).

Kantoorinrichting:
e Stoelen en tafels voor 12 personen;
2 in hoogte verstelbare bureaus met afsluitbare laden en 2 bureaustoelen;
1 afsluitbare brandveilige archiefkast;
kapstokken op elke kamer;
internetverbinding (ADSL breedband), met tenminste 2 aansluitingen.
1 telefaxapparaat;
1 fotokopieerapparaat, inclusief benodigd papier;
1 kleurenlaser printer geschikt voor A4 en A3 papier, inclusief benodigd papier (in overleg
met directie UAV);
o digitale fotocamera (inclusief benodigde software en minimaal 1 GB opslagcapaciteit);
e brandblusmiddelen.
Het verblijf inclusief de inrichting dient te voldoen aan de vigerende Arbo regelgeving.

Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld precario en waterschapslasten worden geacht bij het
gebruik te zijn inbegrepen.

De keet aansluiten op de riolering, dan wel opvangen in een tank en deze regelmatig legen.

De aansluitkosten en abonnementskosten kosten voor de internetverbinding, telefaxaansluiting
elektra en water zijn voor rekening van de aannemer.

De aannemer draagt zorg voor:
e het verstrekken van koude en warme dranken, het schoonhouden, het verwarmen en
elektrisch verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en schone handdoeken;
e keetbediening voor het serveren van koffie e.d. éénmaal daags en tijdens excursies en
vergaderingen.

Hulpmiddelen:
Bij het doen van metingen, het nemen van monsters, het doen van proeven, het verzamelen van
revisiegegevens enz. door de directie, de nodige hulp verlenen. Vanaf aanvang van het werk tot de
oplevering van het gehele werk, de hiervoor nodige gereedschappen beschikbaar stellen te weten:
e 1 meetband, lang 50,00 m
e waterpasinstrument of laser
 jalons
e 2 jalonniveau’s
e asfalt-thermometer

Gezonken materieel

Het bepaalde in paragraaf 25 lid 1 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door:

“Indien ten behoeve van het werk in gebruik zijnde hulpmiddelen, zoals vaartuigen, werktuigen,
ankers, kettingen of andere voorwerpen, dan wel voor het werk bestemde bouwstoffen door welke
oorzaak dan ook (overmacht niet uitgesloten) zijn gezonken in wateren welke bij de opdrachtgever
in eigendom of beheer zijn, is de aannemer verplicht dit onverwijld telefonisch te melden aan de
directie, deze melding schriftelijk aan haar te bevestigen en het gezonkene met inbegrip van lading
en toebehoren te lichten en te verwijderen binnen een door de directie te stellen termijn.”.

Dagboek, lijsten, rapporten

Het bepaalde in paragraaf 27 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing.
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92.29 Verschillen in afmetingen of in de toestand van bestaande werken en terreinen

In aanvulling op paragraaf 29 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat de aannemer voor de

aanvang van het werk de afmetingen en de bestaande toestand van het werk dient te controleren.

92.30 Voorzieningen in waterkering, waterdoorlaat en verkeer

1. Het bepaalde in paragraaf 30 lid 4 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door:
‘Alle in deze paragraaf bedoelde voorzieningen en hulp zijn voor rekening van de aannemer’.

2. De aannemer moet de door of namens de directie, dan wel de door het bevoegd gezag ter plaatse

gegeven aanwijzingen ten aanzien van de scheepvaart terstond opvolgen. Op verzoek van de
directie, dan wel het bevoegd gezag ter plaatse zal de vaarroute voor de scheepvaart steeds tijdig

door de werktuigen moeten worden vrijgemaakt en zullen de ankerdraden moeten worden gevierd.

3.  De aannemer moet de door of namens de directie gegeven aanwijzingen ten aanzien van de

scheepvaart terstond opvolgen. Op verzoek van daartoe bevoegde ambtenaren van het Ministerie

van Verkeer en Waterstaat zal de vaarroute voor de scheepvaart steeds tijdig door de werktuigen

moeten worden vrijgemaakt en zullen de ankerdraden moeten worden gevierd.

4. Voor het ankeren van vaar- en werktuigen mogen geen stokankers worden gebruikt.

5. Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden een stremming en/of hinder van de scheepvaart

onvermijdelijk is, dient de aannemer hiervoor, minimaal acht weken voor de beoogde uitvoering

van de werkzaamheden, een schriftelijk verzoek in bij de directie voor het stremmen en/of hinderen

van het scheepvaartverkeer.

Bij goedkeuring van het verzoek wordt door de directie een bekendmaking aan de scheepvaart

verzonden.

Werkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd op de in de bekendmaking vermelde

uitvoeringsdatum of uitvoeringsdata

6.  Waar dit bij de uitvoering van werken volgens dit bestek in verband met de veiligheid van het

verkeer te water nodig is dient de aannemer deugdelijke bebakening, afzettingen,
waarschuwingsborden, vlaggen, lampen en andere seinen te verzorgen.

Alle bebakening e.d. van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang en bij

slecht zicht ook overdag verlichten

7. Alle vaartuigen, betrokken bij het werk, moeten zijn uitgerust met een marifoon, voorzien van de

kanalen 6, 8, 10 en 13 en een eigen werkkanaal.
De aannemer draagt zorg dat alle vaar- en werktuigen uitluisteren op kanaal 10 of 13

8. Indien voor de uitvoering van het werk vaartuigen worden ingezet moet dit vroegtijdig aan de

betreffende vaarwegbeheerder worden gemeld.

92.31 Verband met andere werken

De aannemer wordt erop gewezen dat de volgende werken in elkander grijpen:

—  Dijkverbetering Oud Noord-Bevelandpolder, hergebruik vrijkomende betonblokken systeem

Leendertse

92.37 Stelpost
1. Inde aannemingssom een bedrag van € 50.000,- opnemen als stelpost.

2. Op de stelpost worden uitgaven verrekend van de in artikel 66.11.2 lid 7 genoemde

werkzaamheden en de nader door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden,
welke niet zijn voorzien in dit contract en die niet de functionele specificatie van het contract

beinvioeden.
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3. Bewijsrekeningen, welke ten laste van de stelpost dienen te worden gebracht, moeten worden
ingediend bij de directie (par. 3 U.A.V. 1989).

92.40 Betaling
1. De betaling van de aannemingssom geschiedt in 14 termijnen welke verschijnen als volgt:

Deelgebied Vierbannenpolder:

- Nadat de nieuwe bekleding voor 10% is aangebracht verschijnt de 1¢ termijn, groot 5% van de
aannemingssom verminderd met € 50.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane
uitgaven;

- Nadat de nieuwe bekleding voor 25% is aangebracht verschijnt de 2° termijn, groot 5% van de
aannemingssom verminderd met € 50.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane
uitgaven;

- Nadat de nieuwe bekleding voor 50% is aangebracht verschijnt de 3¢ termijn, groot 12,5% van
de aannemingssom verminderd met € 50.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost
gedane uitgaven;

- Nadat de nieuwe bekleding voor 75% is aangebracht verschijnt de 4¢ termijn, groot 12,5% van
de aannemingssom verminderd met € 50.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost
gedane uitgaven;

- Nadat de nieuwe bekleding voor 100% is aangebracht verschijnt de 5¢ termijn, groot 10% van
de aannemingssom verminderd met € 50.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost
gedane uitgaven,

- Nadat het werk is opgeleverd verschijnt de 6°termijn, groot 4% van de aannemingssom
verminderd met € 50.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven.

- Nadat de onderhoudsperiode is verstreken en nadat de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft
voldaan verschijnt de 7¢ termijn, groot 1% van de aannemingssom verminderd met € 50.000,-,
verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven.

Deelgebied Haven de Val:

- Nadat de nieuwe bekleding voor 10% is aangebracht verschijnt de 8¢ termijn, groot 5% van de
aannemingssom verminderd met € 50.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane
uitgaven;

- Nadat de nieuwe bekleding voor 25% is aangebracht verschijnt de 9° termijn, groot 5% van de
aannemingssom verminderd met € 50.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane
uitgaven;

- Nadat de nieuwe bekleding voor 50% is aangebracht verschijnt de 10° termijn, groot 12,5% van
de aannemingssom verminderd met € 50.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost
gedane uitgaven;

- Nadat de nieuwe bekleding voor 75% is aangebracht verschijnt de 11¢ termijn, groot 12,5% van
de aannemingssom verminderd met € 50.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost
gedane uitgaven,

- Nadat de nieuwe bekleding voor 100% is aangebracht verschijnt de 12° termijn, groot 10% van
de aannemingssom verminderd met € 50.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost
gedane uitgaven;

- Nadat het werk is opgeleverd verschijnt de 13¢termijn, groot 4% van de aannemingssom
verminderd met € 50.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven.

- Nadat de onderhoudsperiode is verstreken en nadat de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft
voldaan verschijnt de 14¢termijn, groot 1% van de aannemingssom verminderd met €
50.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven.

2. De uitbetaling van een termijn zal niet eerder geschieden dan nadat is gebleken dat de aannemer
aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

3. Deaannemer dient aan te tonen dat de in lid 1 genoemde percentages zijn aangebracht.

4.  Inverband met paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat geen betaling aan de
aannemer zal geschieden dan nadat deze een declaratie heeft ingediend.

5. In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat de declaratie moet
worden gezonden aan:
Rijkswaterstaat Zeeland
T.a.v. de crediteurenadministratie
Postbus 8185
3503 RD Utrecht
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6. In paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt in de tweede, derde en vierde zin ‘de directie’
vervangen door ‘de opdrachtgever'.

7. Op alle declaraties moet het nummer van dit bestek en het SAP bestelnummer worden vermeld.

92.42 Kortingen

1. Indien er werkzaamheden worden uitgevoerd/grond of bouwstoffen worden verwerkt zonder dat is
voldaan aan hetgeen is vermeld in het besluit bodemkwaliteit zal een korting worden opgelegd van
€ 1.500,- per geconstateerde overtreding.

2. Voor elke dag waarmee de in artikel 92.8 van dit bestek genoemde datum wordt overschreden, zal
een korting worden toegepast van 0,05% van de aannemingssom.

3. Indien de directie constateert dat het gestelde in artikel 61.2.5, lid 1 van dit bestek niet wordt
nageleefd dan kan de directie een korting opleggen van
€ 500,- per geconstateerde overtreding.

4. Voor elke dag waarmee de in artikel 92.11 van dit bestek genoemde datum wordt overschreden,
zal een korting worden toegepast van 0,01 % van de aannemingssom.

5. Voor elke dag waarmee de uit artikel 92.8 lid 2 van dit bestek volgende datum wordt overschreden,
zal een korting worden toegepast van € 5.000,- van de aannemingssom.

6. De in dit artikel genoemde kortingen zullen worden verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

92.43a Zekerheidstelling

1. De inschrijver dient alvorens de opdracht daadwerkelijk wordt verleend een zekerheid
overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 43a van de U.A.V. 1989 ten genoegen van de
opdrachtgever stellen. De kosten van de zekerheidstelling zijn voor rekening van de aannemer. Het
verzoek tot het verstrekken van de bankgarantie wordt aan de inschrijver gedaan bij de mededeling
van de gunningsbeslissing van de aanbesteder. De opdracht wordt eerst verleend nadat de
bankgarantie door de aanbesteder is ontvangen en akkoord bevonden. De betreffende inschrijver
doet zijn aanbieding gestand totdat de opdracht daadwerkelijk is verleend.

2. Indien dein lid 1 bedoelde zekerheidstelling niet voér het verschijnen van de eerste betalingstermijn
is ontvangen en akkoord bevonden, wordt het bedrag van de zekerheidstelling ingehouden op de
eerste en zo nodig op de daarop volgende betalingstermijnen, totdat de bovengenoemde
zekerheidstelling zal zijn ontvangen en akkoord bevonden.

3. De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een bankgarantie. De desbetreffende akte dient
in overeenstemming te zijn met de model-bankgarantie, welke bij de opdrachtgever ter inzage ligt.

4.  Binnen veertien dagen na afloop van de periode welke de zekerheidstelling van kracht is, worden
de ten behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd.

5.  Het bepaalde in paragraaf 43a lid 8 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing.

6. De bankgarantie moet worden gezonden aan:
Rijkswaterstaat Zeeland
afdeling BIO
postbus 5014
4330 KA Middelburg

92.45 In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de opdrachtgever

1. De rente als bedoeld in paragraaf 45, lid 1 van de UAV 1989 zal worden vergoed overeenkomstig
artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek en tegen het wettelijk percentage bedoeld in artikel 6:120,
tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
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2.  In paragraaf 45, lid 1 van de UAV 1989 vervalt de laatste volzin: “De rentevordering .........
rente.”.

3. In paragraaf 45, lid 2 van de UAV 1989 vervalt de zinsnede: “wordt het in het voorgaande lid
bepaalde percentage na het verstrijken van die veertien dagen met 2 verhoogd, en".

92.49 Beslechting van geschillen

Aan paragraaf 49 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt toegevoegd:

“Indien één der partijen zulks verlangt, wordt één der leden van het scheidsgerecht gekozen
uit de buitengewone leden van de in dit lid bedoelde Raad, dan wel door de Voorzitter van
de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.".
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93 OVERIGE ALGEMENE VOORWAARDEN

93.1 Arbeidsomstandighedenbesluit

1. Het op grond van artikel 2.27 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
(Arbobesluit; Stb 1997 60) door de opdrachtgever opgestelde veiligheids- en gezondheidsplan
(V&G-plan ontwerp) maakt, voor zover het de gegevens bevat die de opdrachtgever heeft verstrekt
op grond van het reeds genoemde artikel van het Arbobesluit, deel uit van dit bestek.

2. Indien het door de aannemer opgestelde ‘V&G-plan uitvoering’ onderdeel uitmaakt van het ter
acceptatie aan de directie voorgelegde projectprojectkwaliteitsplan, wordt de beoordeling beperkt
tot het projectprojectkwaliteitsplan, rekening houdend met de wettelijke verplichtingen van de
opdrachtgever in het V&G-plan uitvoering.

3. Indien de aannemer op grond van artikel 2.37 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbobesluit
verplicht is één of meer coérdinatoren voor de uitvoeringsfase aan te stellen, moet de aannemer
binnen tien werkdagen na de datum van opdracht, de directie informeren wie door hem is c.q. zijn
aangewezen als coordinator(en) voor de uitvoeringsfase.

4. Dein artikel 2.26 lid 1 van het Arbobesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever
verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
(Eén van) de in lid 3 bedoelde cotrdinator(en) brengt dit afschrift zichtbaar aan op het werk en
draagt zorg voor het zonodig actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van het Arbobesluit.

5.  Bij elke bespreking, als bedoeld in artikel 93.9.9 van dit bestek, zorgt de aannemer ervoor, dat
‘veiligheid en gezondheid op het werk' wordt geagendeerd.

6. Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier,
als bedoeld in artikel 2.34 van het Arbobesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

93.2 Besluit Bodemkwaliteit

1. De aannemer verricht de meldingen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Hiertoe dient de
aannemer de procedure te volgen die door het Besluit Bodemkwaliteit wordt voorgeschreven.
Daarnaast informeert hij de directie terstond schriftelijk over gemaakte afspraken met het bevoegd
gezag (telefoonnotities, correspondentie e.d.).

2. Telkens na afloop van een periode van drie maanden moet de aannemer een overzicht verstrekken
van alle in het werk toegepaste steenachtige bouwstoffen in het kader van het besluit
Bodemkwaliteit, inhoudende de meldingen en bewijsmiddelen, de hoeveelheden van de
betreffende steenachtige bouwstoffen en de locaties waar deze zijn toegepast.

3. Kosten die voortvloeien uit het bepaalde in de leden 1 t/m 2 (inclusief onderzoek, melding, e.d.) zijn
voor rekening van de aannemer.

93.3 Maatregelen ter voorkoming van milieu-schade bij asfaltwerk

1. Hetis de aannemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij het reinigen
van materieel e.d. in de bermen of het oppervlaktewater te brengen.
De bedoelde stoffen opvangen en gescheiden inzamelen.
Het opvangen van deze stoffen dient bijvoorbeeld te geschieden door middel van het gebruik van
absorptiematten, aan de bovenzijde voorzien van geweven doorlatend polypropyleen en een
tussenlaag van gespoten polypropyleen.
De onderzijde van de mat moet bestaan uit een niet doorlatend folie.
De matten dienen aan elkaar gehecht en gereinigd te kunnen worden (bijvoorbeeld: Mastermat).

2. Het afvoeren van de in lid 1 bedoelde stoffen dient te voldoen aan de wettelijke voorschriften (o.a.
de Wet Milieubeheer).
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3. De aannemer deelt, voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, de directie schriftelijk
mede waar bedoelde stoffen ter verwerking worden aangeboden.

4.  De aannemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand een door hem
gedateerd en ondertekend overzicht waarop zijn aangegeven de per dag van het werk afgevoerde
stoffen.

Het overzicht dient vergezeld te zijn van het afvalstroomnummer, weegbonnen, afgiftebonnen e.d..

934 Vergunningen

93.4.1 Overleg met derden t.b.v. vergunningen

De aannemer is verantwoordelijk voor overleg met derden, noodzakelijk voor de totstandkoming
van het werk.

93.4.2 Vergunningen noodzakelijk t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden

1. De aannemer is verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van vergunningen, ontheffingen en/of
beschikkingen en het tijdig informatie verstrekken voor vergunningen van derden, indien
noodzakelijk voor de totstandkoming van het werk.

2. Kosten voor de vergunningsaanvraag en eventuele kosten die voortvloeien uit de te nemen
maatregelen in het kader van de verleende beschikking zijn voor rekening van de aannemer.

93.4.3 Door opdrachtgever te verkrijgen vergunningen c.q. ontheffingen

1. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient de opdrachtgever een aantal vergunningen c.q.
ontheffingen te verkrijgen.

2. Deaannemer mag niet starten met de uitvoering van werkzaamheden voordat de in lid 1 bedoelde
vergunningen c.q. ontheffingen door de opdrachtgever zijn ontvangen.

3. Uitgangspuntis dat de in lid 1 genoemde vergunningen c.q. ontheffingen uiterlijk op 1 maart 2009
zijn verleend.

4. Indien dein lid 1 bedoelde vergunningen en ontheffingen niet op de in lid 3 genoemde uiterste
datum zijn verleend, zal de aannemer zijn uiterste best doen om alsnog de in dit bestek vermelde
opleveringsdatum te halen. Voor zover daarvoor door de aannemer extra maatregelen zijn vereist
die gepaard gaan met extra kosten, zal de aannemer, alvorens die maatregelen te treffen, binnen 10
werkdagen na de datum waarop betreffende vergunning of ontheffing is verleend, de
opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van de zonder die maatregelen te verwachten
overschrijding van de opleveringsdatum, de te treffen maatregelen en zijn kostenvoorstel daarvoor,
allen voorzien van een deugdelijke onderbouwing.

Vervolgens treden de opdrachtgever en de aannemer daarover in overleg en de hierover bereikte
overeenstemming wordt neergelegd in een wijzigingsovereenkomst.

93.4.4 Geluidshinder
Met betrekking tot geluidshinder moet de aannemer voldoen aan de algemene plaatselijke

verordening (APV) van de betreffende gemeenten. Alle kosten om hieraan te kunnen voldoen zijn
voor rekening van de aannemer.

93,5 Wet milieubeheer

1. Hetis de aannemer alleen toegestaan om binnen het werkgebied ingevolge de Wet milieubeheer
vergunningsplichtige activiteiten te ontplooien, nadat hij een afschrift van de aan hem verleende
vergunning heeft verstrekt aan de directie.
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2. De aannemer verstrekt het in lid 1 bedoelde afschrift ten minste vier weken voér aanvang van de in
lid 1 genoemde activiteiten.

3. Kosten voor de vergunningaanvraag en eventuele kosten die voortvloeien uit de te nemen
maatregelen in het kader van de verleende vergunning zijn voor rekening van de aannemer.

4.  Een eventuele verontreiniging die ontstaat ten gevolge van de in lid 1 en in lid 3 bedoelde
activiteiten dient de aannemer voor zijn rekening te verwijderen.

93.6 Verontreiniging op wegen

Voor zover door of vanwege de aannemer transport van vrijgekomen (organische) materialen,
alsmede van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen over de openbare weg geschiedt, moet
ingeval van verontreiniging van de weg als gevolg daarvan de aannemer zo spoedig mogelijk

zorgdragen voor het verwijderen van deze verontreiniging.

93.7 Beperkingen ten aanzien van werkzaamheden

Werkzaamheden mogen niet leiden tot verstoring van broedende vogels.

93.8 Kabels en leidingen

1. Indien de bouwbespreking als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 1989 is gehouden, moet
de aannemer ten minste drie werkdagen voor de aanvang van de in de bouwbespreking benoemde
werkzaamheden melding doen van deze werkzaamheden bij het Kabels en Leidingen Informatie
Centrum (KLIC) in de regio van de locatie van het werk.

2. Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van de hem ter beschikking gestelde gegevens instructies geven aan zijn uitvoerend en
machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemingsmaterieel
inbegrepen.

Voorts moet hij de ligging van ondergrondse kabels en leidingen ter plaatse of in de onmiddellijke
nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden opzoeken en aangeven.

3. Herstelkosten van schade waarvoor de aannemer ingevolge paragraaf 6 leden 8 en 9 van de U.A.V.
1989 verantwoordelijk is, komen voor zijn rekening.

4.  De aannemer verbindt zich tegenover de opdrachtgever de leidingbeheerder(s) desgevraagd bij te
staan in het verhalen van de aan een ondergrondse kabel of leiding toegebrachte schade op de
schadeveroorzaker.

5. Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de
aannemer ter beschikking gestelde gegevens, moet hij dit direct aan de directie melden.

6. Indien kabels en leidingen moeten worden ondergraven, moet de aannemer voor een deugdelijke
ondersteuning of ophanging van de kabels en leidingen zorg dragen en bij aanvullingen de
aanwijzingen van de betrokken beheerder(s) opvolgen.

7. De aannemer draagt er zorg voor dat kabels en leidingen welke bij de uitvoering van het werk zijn
blootgelegd, tegen beschadigingen worden beschermd.

8. Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk
melding maken aan het meldadres/de meldadressen van de betrokken leidingbeheerder(s), die
tijdens de bouwbespreking als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 1989, daartoe is/zijn
vastgesteld

9.  Voor alle werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningslijnen dient de aannemer overleg te
plegen met het Nutsbedrijf. Dit overleg dient tenminste 5 werkdagen voordat met de
werkzaamheden wordt aangevangen plaats te vinden en schriftelijk te worden gemeld aan de
directie. Eisen van het Nutsbedrijf moeten worden opgevolgd en gaan boven de bepalingen van dit
bestek.
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93.9 Kwaliteitsborging

93.9.1 Projectkwaliteitsplan

1. Het werk moet worden uitgevoerd onder kwaliteitsborging.
Binnen 1 week na de opdracht van het werk verstrekt de aannemer aan de directie een geldig, door
hem gewaarmerkte en gedateerde kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm
ISO 9001:2000. Het certificaat moet aan de aannemer zijn afgegeven door een certificatie-instelling
erkend door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor de Accreditatie). Het
certificaat moet betrekking hebben op de aard van het werk.
Ingeval van een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) dient ofwel het
samenwerkingsverband dan wel iedere ondernemer afzonderlijk een door hem gewaarmerkte en
gedateerde kopie van zijn certificaat aan de directie te verstrekken.

2. De aannemer stelt binnen 20 werkdagen na het afstemmingsoverleg (zie artikel 93.9.9, lid 1 van
dit bestek) een projectkwaliteitsplan op voor het uit te voeren werk. Het projectkwaliteitsplan moet
uitgaan van het gecertificeerde kwaliteitssysteem van de aannemer, gebaseerd op de norm ISO
9001:2000. Daarnaast moet het projectkwaliteitsplan uitgaan van en aansluiten op het door de
aannemer bij zijn inschrijving overlegde Plan van Aanpak. Het projectkwaliteitsplan moet ten minste
de uitgewerkte aspecten omvatten overeenkomstig artikel 93.9.3 van dit bestek.

3. De aannemer moet het door hem gedateerde en ondertekende projectkwaliteitsplan in viervoud
aan de directie ter acceptatie inzenden.

4.  De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het projectkwaliteitsplan en deelt
haar beslissing, in elk geval uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop zij het heeft
ontvangen, schriftelijk aan de aannemer mee. Indien de directie haar beslissing niet uiterlijk op de
tiende werkdag aan de aannemer heeft meegedeeld wordt het projectkwaliteitsplan geacht te zijn
geaccepteerd.

5. Acceptatie wordt aan het projectkwaliteitsplan onthouden, indien uit de inhoud blijkt dat niet aan
de uit dit bestek voortvloeiende eisen wordt voldaan. In het geval het plan niet wordt geaccepteerd,
wordt de aannemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

De aannemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen, een
nieuw projectkwaliteitsplan, waarbij met de bezwaren van de directie rekening is gehouden, ter
acceptatie aan de directie voor.

Ten aanzien van de beslissing op het nieuwe projectkwaliteitsplan is het bepaalde in lid 4 van
overeenkomstige toepassing.

6. Indien de aannemer bij het indienen van zijn projectkwaliteitsplan nog niet volledig kan voldoen
aan het bepaalde in artikel 93.9.3, lid 1, sub i t/m o van dit bestek, mag hij per werkonderdeel een
deelkwaliteitsplan, waarin de genoemde onderdelen zijn uitgewerkt, ter acceptatie bij de directie
indienen.

7. Met betrekking tot het opstellen van een deelkwaliteitsplan moet de aannemer de directie
verzoeken een afstemmingsoverleg te houden. Het gestelde in artikel 93.9.9, lid 1 van dit bestek is
hierbij van overeenkomstige toepassing.

8.  Deelkwaliteitsplannen moeten uiterlijk 20 werkdagen voor de beoogde uitvoering van het
betreffende werkonderdeel zijn ingediend. Ten aanzien van de beslissing omtrent acceptatie van
deelkwaliteitsplannen is het bepaalde in lid 4 van overeenkomstige toepassing.

93.9.2 Naleven projectkwaliteitsplan

1. Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het onverkort volgen van het door de directie
geaccepteerde projectkwaliteitsplan en de deelkwaliteitsplannen. Tot de verplichting behoort tevens
het niet eerder dan na acceptatie van deze plannen in uitvoering nemen van de erop betrekking
hebbende werkzaamheden.

Het bepaalde in dit lid ontheft de aannemer niet van zijn verplichtingen om het werk naar de uit het
bestek voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig te voltooien.

2. Indien door de directie wordt vastgesteld dat de kwaliteitsborging onvoldoende functioneert dan
zal dit worden aangemerkt als een tekortkoming van de aannemer in de nakoming van contractuele
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verplichtingen. Tekortkomingen zullen als zodanig schriftelijk aan de aannemer worden gemeld en
resulteren in het niet verschijnen van de termijn conform het bepaalde in artikel 92.40 van dit
bestek.

De termijn zal pas verschijnen als de tekortkoming is opgeheven en door de directie is vastgesteld
dat alle bijbehorende correctieve en corrigerende maatregelen zijn uitgevoerd. De aannemer heeft
in geval van het later verschijnen van een termijn geen recht op vergoeding van gederfde rente.

93.9.3 Inhoud projectkwaliteitsplan

1. Het projectkwaliteitsplan, dat betrekking heeft op de uitvoering van het bestek, bevat naast een
korte omschrijving van het werk, de datering en de ondertekening door de aannemer ten minste de
volgende onderdelen:

a. de samenhang tussen het projectkwaliteitsplan, de planning en de deelkwaliteitsplannen.

b. een algemeen tijdschema waarin duidelijk wordt aangegeven op welke wijze en in welke
volgorde de aannemer voornemens is het werk en zijn onderdelen uit te voeren, alsmede welke
tijdsduur hij voor elk onderdeel nodig acht. In het algemeen tijdschema moeten faseringen en
bijbehorende verkeersvoorzieningen zijn weergegeven;

c. een procedure voor risicomanagement waarin wordt beschreven op welke manier risico’s
worden geidentificeerd, geregistreerd en geanalyseerd en hoe beheersmaatregelen worden
vastgesteld, gerealiseerd en geévalueerd. Er dient een risicodossier te worden opgesteld en
bijgehouden.

d. een risicoanalyse met alle door de aannemer onderkende (uitvoerings)risico’s, waarin minimaal
de kritieke onderdelen uit bijlage 5 van dit bestek zijn opgenomen. Tevens moet deze
risicoanalyse zijn afgestemd op het afstemmingsoverleg volgens artikel 93.9.9 van dit bestek.

e. een procedure waarin is aangegeven hoe met afwijkingen wordt omgegaan, met in acht name
van het gestelde in artikel 93.9.6 van dit bestek;

f.  een procedure voor het beheer van registraties waarin is aangeven hoe de registraties worden
uitgevoerd (vastleggen, verzamelen en indexeren), gearchiveerd en gedistribueerd.

g. een plan waarin het systeem van interne kwaliteitsborging wordt beschreven met in acht name
van het gestelde in artikel 93.9.5 van dit bestek;

h. een procedure ten behoeve van naleving van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en
toestemmingen,;

i.  deelkwaliteitsplan(nen) voor de werkzaamheden ten behoeve van de werkonderdelen;

j. keuringsplan(nen), waarin de wijze van keuren wordt beschreven waarmee de aannemer
aantoont en vastlegt dat de resultaten van de tot zijn verplichting behorende werkzaamheden
voldoen aan in dit bestek gestelde eisen en daarvan afgeleide eisen. Aangeven hoe wordt
vastgesteld dat aan de bestekseisen wordt voldaan. Per keuring of test specificeren:

-  bestekseis (norm en tolerantie);

- de toe te passen keuringsmethode (verwijzing of beschrijving);

- daarbij te gebruiken instrumenten (vermelding type/model en meetonnauwkeurigheid);
- tijdstip en/of frequentie van de keuring of test;

- registratiewijze;

- identificatie en naspeurbaarheid van bouwstoffen (inclusief documentatie);

o. een calamiteitenplan waarin de aannemer aangeeft hoe om te gaan met calamiteiten
(calamiteitendraaiboek). Het plan moet onder andere ingaan op een optredende storm tijdens
de uitvoering van de werkzaamheden en optredende instabiliteit van het dijklichaam.

p. een plan voor het omgaan met uit het werk komende materialen, waarin wordt beschreven
hoe omgegaan wordt met het hergebruik van materialen, het verwijderen van
(water)bodemverontreiniging(en), het besluit bodemkwaliteit en de afvoer en verwerking van
afvalstoffen.

2. De aannemer verstrekt de directie desgevraagd alle relevante documenten en registraties waarnaar
in het projectkwaliteitsplan, deelplannen, verificatie en keuringsplannen wordt verwezen.

93.9.4 Keuringen door de aannemer

1. De aannemer dient tijdens de uitvoerings- en onderhoudswerkzaamheden keuringen uit te voeren
volgens het keuringsplan zoals beschreven in het projectkwaliteitsplan 93.9.3, lid 1, sub j van dit
bestek en de resultaten hiervan schriftelijk vast te leggen om aan te tonen dat gerealiseerde
werkonderdelen voldoen aan de eisen. Daarbij dient de aannemer te vermelden:

- op welk onderdeel van de werkzaamheden de keuring betrekking heeft, onder verwijzing naar
het relevante keuringsplan,

- wie de keuring heeft uitgevoerd,

- de datum en het tijdstip waarop de keuring is uitgevoerd, en

of het resultaat van de uitgevoerde keuring beantwoordt aan de eisen die krachtens het bestek aan

de werkzaamheden zijn gesteld.
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93.9.5

93.9.6

De aannemer mag bij het keuren c.q. aantonen dat een werkonderdeel aan de eisen voldoet,
gebruik maken van certificaten afgegeven door een certificatie-instelling erkend door en nationale
accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

Interne kwaliteitsborging door de aannemer

De aannemer dient een auditplanning voor het project op te stellen en uit te voeren.

De aannemer dient:

- zijn auditplanning uit te voeren met een auditfrequentie van ten minste 1 maal per kwartaal;

- de audit te betrekken op tenminste de onderdelen inkoop bouwstoffen, uitvoering,
maatvoering en v&g;

- zijn auditplanning te actualiseren op basis van risico's en afwijkingen;

- op basis van het afwijkingsdossier tenminste één maal per kwartaal een analyse uit te voeren
van de afwijkingen om mogelijke corrigerende of preventieve maatregelen te vast te stellen en
te implementeren;

- de auditresultaten binnen vijf werkdagen na uitvoeren van de audit verwerkt te hebben in het
auditdossier.

Het auditdossier omvat minimaal de volgende zaken te bevatten:
— werkonderdeel waar audit betrekking op heeft;

—  geplande datum audit;

—  uitgevoerde datum audit;

— auditor;

—  resultaten audit;

—  vervolgactie audit.

De aannemer dient periodiek een managementbeoordeling voor het project uit te voeren om de
effecten van de getroffen corrigerende en preventieve maatregelen te beoordelen en indien nodig
maatregelen te treffen om de gewenste verbeteringen te implementeren.

De audits moeten worden uitgevoerd door personeel dat onafhankelijk is van degenen die direct
verantwoordelijk zijn voor de activiteit waarop de audits worden uitgevoerd.

Op de bouwbesprekingen/afstemoverleg worden de resultaten van de audits die betrekking
hebben op het werk besproken. De aannemer legt desgevraagd de directie het auditdossier ter
inzage over.

Beheersen van afwijkingen

Identificeren en registreren van afwijkingen

De aannemer dient afwijkingen te identificeren en vast te leggen in een afwijkingsrapport.

De aannemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die door de directie zijn
geconstateerd en gemeld aan de aannemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen door de
aannemer geconstateerd;

De aannemer dient:

- Binnen vijf dagen na het constateren van de afwijking de gegevens genoemd in lid 3 in het
afwijkingsrapport verwerkt te hebben;

- De afwijking bij de directie schriftelijk te melden, indien de aannemer meent dat een afwijking
niet gecorrigeerd kan worden en van blijvende aard is;

- Een overzicht van afwijkingen bij te houden.

Implementeren van de (correctieve en corrigerende) maatregelen

De aannemer dient:

- Voor elk geidentificeerde afwijking beheersmaatregelen vast te stellen en te implementeren;

- Beheersmaatregelen te definiéren, toe te wijzen aan voor de uitvoering verantwoordelijke
personen, registreren en implementeren voordat het betreffende werkonderdeel wordt
uitgevoerd;

- Aantoonbaar te kunnen maken dat voorziene beheersmaatregelen genomen zijn en effect
hebben gehad;

- De directie schriftelijk te informeren over de voorgenomen beheersmaatregelen ten aanzien
van door de directie gemelde tekortkomingen.
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3.  De afwijkingsrapportage als bedoeld in lid 1 bevat, voor zover van toepassing, de volgende

onderdelen:

- De geconstateerde afwijking onder verwijzing naar de eisen van het bestek;

- Of het een afwijking op een aan te tonen eis betreft;

- Delocatie op het werk waar de afwijking is opgetreden;

- Wie de afwijking heeft geconstateerd;

- De oorzaak van de afwijking;

- De voorgestelde correctieve maatregelen om de afwijking op te heffen of de gevolgen van de
afwijking te compenseren;

- De voorgestelde corrigerende maatregelen om soortgelijke afwijkingen in de toekomst te
voorkomen;

- De consequenties van deze preventieve maatregelen in relatie tot de eisen van het bestek;

- De datering en ondertekening van de afwijkingsrapportage door de aannemer.

4.  Overzicht afwijkingen
Het overzicht van de afwijkingen dient minimaal het onderstaande weer te geven:
- Uniek volgnummer van de afwijking;
- Omschrijving van de afwijking;
- Status van de correctie;
- Datum wanneer correctieve/corrigerende maatregel(en) uitgevoerd zullen zijn;
- Status van de correctieve/corrigerende maatregelen.

5.  De directie beslist, onverminderd het bepaalde in de U.A.V. 1989 met betrekking tot de
bevoegdheden van de opdrachtgever, zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van de in de
afwijkingsrapportage voorgestelde corrigerende respectievelijk compenserende maatregelen en
deelt haar beslissing binnen vijf werkdagen na ontvangst van de afwijkingsrapportage schriftelijk
aan de aannemer mee.

93.9.7 Toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden.

1. De directie is bevoegd om op ieder gewenst tijdstip te toetsen of de aannemer voldoet aan de
verplichtingen uit het contract.

2.  De directie is bevoegd te toetsen of de kwaliteitsborging van de werkzaamheden plaatsvindt
overeenkomstig het kwaliteitssysteem van de aannemer, het projectkwaliteitsplan, eventuele
deelkwaliteitsplannen, de keuringsplannen en de overige eisen die gelet op de aard en de inhoud
van het bestek aan die kwaliteitsborging kunnen worden gesteld.

3.  De directie is niet verplicht gebruik te maken van zijn toetsingsbevoegdheid uit hoofde van deze
paragraaf. Het is aan hem te bepalen of en hoe hij die toetsingsbevoegdheid gedurende de
werkzaamheden uitoefent. Niettemin rust op de directie de verplichting de aannemer zo spoedig
mogelijk schriftelijk te informeren, indien hij een tekortkoming van de aannemer daadwerkelijk
heeft opgemerkt overeenkomstig het bepaalde in 93.9.2 lid 2 van dit bestek .

93.9.8 Stop en bijwoonpunten

1. Te verstaan is onder:
a. stoppunt: het moment, tijdens de uitvoering van het werk, waarop het door de aannemer
goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief de bijbehorende keuringsresultaten, ter verificatie en
acceptatie aan de directie wordt aangeboden en waarna de betreffende werkzaamheden niet
mogen worden voortgezet zonder de toestemming van de directie;
b. bijwoonpunt: het moment, tijdens de uitvoering van het werk, waarop het door de aannemer
goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief de bijbehorende keuringsresultaten, ter verificatie en
acceptatie voor de directie beschikbaar is en waarna de betreffende werkzaamheden direct mogen
worden voortgezet, ongeacht of de directie al dan niet op dat moment aanwezig is.

2.  Bij het opstellen van een projectkwaliteitsplan, zoals bedoeld in artikel 93.1 van dit bestrek, rekening
houden met de volgende stoppunten:
* Hetaanbrengen van gietasfalt;
* Het aanbrengen van asfaltmastiek;
* Het aanbrengen van waterbouwasfaltbeton;
= Het aanbrengen van open steenasfalt;
* Het aanbrengen van betonmortel;
* Het aanbrengen van AC 22 base 02;
= Na gereedkomen van het aanbrengen van betonzuilen;
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3. De aannemer stelt de directie ten minste één werkdag van tevoren in kennis omtrent het tijdstip
waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg met de directie anders is
overeengekomen.

4. Ingeval het door de aannemer goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief de bijbehorende
keuringsresultaten, ten tijde van het stoppunt niet door de directie wordt geaccepteerd neemt de
aannemer zodanige maatregelen dat het (deel)resultaat alsnog voldoet aan de eisen van het
contract en op vergelijkbare wijze wordt geaccepteerd.

93.9.9 Besprekingen directie/aannemer

1. Binnen twee weken na datum van opdracht belegt de directie een project start-
up/afstemmingsoverleg. Hierin zal de directie aangeven wat de verwachting is voor de uitvoering
van dit project van beide partijen. Tevens wordt van de aannemer verwacht dat hij ook de
verwachting aangeeft voor de uitvoering van dit project van beide partijen.

In dit overleg worden de risico's die beide partijen onderkennen met elkaar besproken.

2. Voorafgaand aan de uitvoering organiseert de directie een informatiebijeenkomst voor de
omwonenden. De aannemer wordt geacht hierbij aanwezig te zijn om indien gewenst een bijdrage
te leveren.

3.  De directie houdt bouwbesprekingen met de aannemer. Het tijdstip en de frequentie van de
bouwbesprekingen wordt bepaald door de directie na overleg met de aannemer.
Indien de directie zulks wenst, kan zij derden uitnodigen om een bouwbespreking bij te
wonen.Tijdens de bouwvergadering zullen in ieder geval de volgende zaken met de aannemer
worden besproken:
- De voortgang van het werk;
- De planning van de werkzaamheden;
- De te treffen verkeersmaatregelen voor de komende periode;
- De veiligheid en gezondheid op het werk;
- Door de aannemer eventueel noodzakelijk geachte aanpassingen aan zijn projectkwaliteitsplan;
- Tewerkstelling van vreemdelingen op het werk;
- Afwijkingen;
- Overige relevante zaken.
De directie maakt van elke bouwvergadering een verslag, dat in de volgende vergadering wordt
vastgesteld.

4. Na afloop van de uitvoeringsfase belegt de directie een evaluatieoverleg. Hierin worden de
besteksvorm, de uitvoering van het bestek, de beheersing van het bestek en mogelijke
verbeterpunten besproken.

93.10 Wet Arbeid Vreemdelingen

1. Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer geacht bekend te
zijn met hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent tewerkstelling van
vreemdelingen en dient de aannemer deze bepalingen na te leven. De aannemer dient er tevens
voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de WAV
gewezen worden en zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden gevolgen zijn voor
rekening van de aannemer.

2. De aannemer dient de directie aan te tonen dat hij de bepalingen uit de WAV nakomt. Bij elke
bespreking met de directie in de zin van artikel 93.9.9 van dit bestek zorgt de aannemer ervoor dat
“tewerkstelling van vreemdelingen op het werk"” wordt geagendeerd. Daartoe legt de aannemer
tijdens de eerstvolgende bespreking een lijst over aan de directie van alle op het werk aanwezige
personen, die over een tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken alsmede hun
tewerkstellingsvergunning in kopie.

3. Voorts neemt de aannemer tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie
steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de vereiste tewerkstellingsvergunningen.
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Vastgesteld, d.d. .. ..... 2009

te Middelburg,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
namens deze,

De hoofdingenieur-directeur van de
Rijkswaterstaat Zeeland,

Mr. R.J. van der Kluit



werk: Vierbannenpolder en Haven de Val Besteknr.
Deelgebied Vierbannenpolder 31010100 (voorheen ZLD-6308)
Tek.nr. Bestandsnaam |Omschrijving Datum
Bestekstekeningen
sit-ontw-bestek-
ZLRW 2008-1401 vierbannenpolder.dwg  ISituatie bestaand en nieuw 1 van dp272+65m tot dp284+50m 11-11-08
ZLRW 2008-1402 " Situatie bestaand en nieuw 2 van dp284+50m tot dp294+20m 11-11-08
ZLRW 2008-1403 " Situatie bestaand en nieuw 3 van dp294+20m tot dp304 11-11-08
ZLRW 2008-1404 " Situatie bestaand en nieuw 4 van dp304 tot dp311 11-11-08
Det_vbglooiing-bestek-
ZLRW 2008-1405 vierbannenpolder.dwg  ISituatie verborgen glooiing Zuidbout t.h.v. dp289 bestaand en nieuw 11-11-08
dwp-bestek-
ZLRW 2008-1406 vierbannenpolder.dwg  |Dwarsprofiel 1 bestaand en nieuw van dp272+65m tot dp274+30m en details 1 en 2 | 11-11-08
ZLRW 2008-1407 " Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw van dp274+30m tot dp276+50m en detail 3 11-11-08
Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw van dp276+50m tot dp280+60m en details 4 en 5
ZLRW 2008-1408 " en dwarsprofiel 3a bestaand en nieuw t.p.v. dijkovergang 11-11-08
ZLRW 2008-1409 " Dwarsprofiel 4 bestaand en nieuw van dp280+60m tot dp285+50m en details 6 en 7 | 11-11-08
ZLRW 2008-1410 " Dwarsprofiel 5 bestaand en nieuw van dp285+50m tot dp287+40m 11-11-08
ZLRW 2008-1411 " Dwarsprofiel 6 bestaand en nieuw van dp287+40m tot dp289 en detail 8 11-11-08
ZLRW 2008-1412 " Dwarsprofiel 7 bestaand en nieuw van dp289 tot dp292+30m en details 9, 9A en 10 | 11-11-08
ZLRW 2008-1413 " Dwarsprofiel 8 bestaand en nieuw van dp292+30m tot dp295+66m 11-11-08
ZLRW 2008-1414 " Dwarsprofiel 9 bestaand en nieuw van dp295+66m tot dp304+55m en detail 11 11-11-08
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SITUATIE nieuw 3 ¥

schaal 1:1000 .
Bestaande afrastering

verwijderen en na werkzaamheden
nieuwe afrastering plaatsen

Tijdelijke dijkovergang

51 Onderhoudsstrook (0SA); breed 3.00
afstrooien met schrale grond; dik 0.05

Onderhoudsstrook (0SA); over een afstand van
10.00m laten verlopen van +3.50 naar +3.80 “

Bestaande afrastering verwijderen en na
werkzaamheden nieuwe afrastering plaatsen

Oosterschelde

Onderhoudsstrook (0SA); over een afstand van
25.00m laten verlopen van +3.80 naar +4.50

+3.50

Teenconstructie +0.50

3 a Dijkovergang, van dp278+75m
tot dp280+50m, bestaande uit
AC Base 02 op
Hydr. fosforslakken 0/40mm; op

Kreukelberm breuksteen 10-60kg

- : ) s/ geofextiel Type 2
Betonzuilen dik 0.50; 2400kg/m3 Betonzuilen dik 0.50; 2500kg/m’ :.;?/
Glooiing aansluiten op bestaande situatie RS
d.m.v. houten damwand; dik 0.05; lang 1.80 N/
Kreukelberm breuksteen 10-60kg S Bestaande langsafrastering en dwarsafrastering

verwijderen en na werkzaamheden nieuwe afrastering plaatsen

Bestaande kruin naar binnen verplaatsen

Nieuwe afrastering plaatsen

+0.30
Overgangsconstructie +1.50

annenpolder /

+3.80 s N Ny afrastering verwijderen en na
. / \\\\\ N Ny ' werkzaamhe

nieuwe afrastering plaatsen !
Betonzuilen dik 0.50; 2400kg/m3 3 )}
Overlaging breuksteen 10-60kg; ﬂl
laagdikte 0.40; volledig penetreren met

gietasfalt en afstrooien met lavasteen 60/150mm Onderhoudsstrook (0SA); breed 3.00
afstrooien met schrale grond; dik 0.05

Kreukelberm breuksteen 10-60kg

Trap aansluiten op onderhoudsstrook

Onderhoudsstrook (0SA); breed 2.50
afstrooien met schrale grond; dik 0.05

Te plaatsen schapenhek

Onderhoudsstrook; breed 3.00
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Me Dijkpaal met nummer !
Bestaande situatie
Bestaande perkoenpalenrij
it - Bestaande perkoenpalenrij met betonband Overgangsconstructie +1.50
+4.50
Betonzuilen dik 0.50; 2400kg/m*
Bestaand teenschot
Overlaging breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.40; volledig penetreren met
________________ Bestaande zandlijn gietasfalt en afstrooien met lavasteen 60/150mm . .
Bestaande afrastering verwijderen en na
Kreukelberm breuksteen 10-60kg werkzaamheden nieuwe afrastering plaatsen
e — Bestaande stortsteenlijn
!
!
— Bestaand raster/hekwerk
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SITUATIE nieuw

schaal 11000 \

¥/ VERKLARING

HOOGTEMATEN IN METERS T.0.V. NAP
MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN
ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN

\
\
/ Bestaande afrastering verwijderen en na ' Oosterschelde Pg Dijkpaal met nummer

< werkzaamheden nieuwe afrastering plaatsen

Bestaande situatie

Bestaande perkoenpalenrij

Onderhoudsstrook; breed 3.00

e s - Bestaande perkoenpalenrij met betonband

Bestaand teenschot

Bestaande afrastering verwijderen en na

werkzaamheden nieuwe afrastering plaatsen ———————————— Bestaande zandlijn

Opnemen en terugplaatsen hekwerk

VOOR DETAIL A ZIE TEK.NR. ZLRW 2006-1387

AN _— — Bestaande stortsteenlijn

- - - - - - - - - —t+t—+ Bestaand raster/hekwerk
!
! - ~ e 0
\\\\\\ T~ A 7 0 Trap aansluiten op onderhoudsstrook + + Nieuw raster
, . Tijdelijke dijkovergang Dijkovergang Opd:rh:udss:g%%k °lV$r een B
Betonzuilen dik 0.50; 2400kg/m = . afstand van 10.00m laten
: N . : aansluiten op onderhoudsstrook verlopen van +4.50 naar +4.20 / Vierbannenpolder x Te maken werk
Overlaging breuksteen 10-60kg; L,?/ 5 A ' — i g X .
laagdikte 0.40; volledig penetreren met O%’w‘ - - . . /
A ! gietasfalt en afstrooien met lavasteen 60/150mm gl/ = ‘ Nieuwe afrastering plaatsen P | Onderhoudsstrook
S < . .. g nderhoudsstroo
— Bestaande afrastering verwijderen en na
Kreukelberm breuksteen10-60kg / S __ A/~ ' K hed ) frasteri laat B
p o e e N o werkzaamheden nieuwe afrastering plaafrsen Onderhoudssfrook; breed 3.00 ,X/
5 . Bestaande afrastering verwijderen en na -~ Betonzuilen
*\*\ werkzaamheden nieuwe afrastering plaatsen —
TN S
A 0oL Gz lag ® .
A AT AT AT Overlaging gepenetreerde breuksteen
+4.50 hg”ugggg‘a{\ ging gep
Teenconstructie +0.00
COEOEEEENS Kreukelberm
o 0—o0 Werkgrens
o -
______ \
\
Insteek ontgraving
' Verborgen glooiing van
\ breuksteen 10-60kg; dik 0.40; \ \
\ \
\ vol en zat gepenetreerd met
\\ ! gietasfalt taludhelling variérend
\ van 1:3.4 naar 1:3 en 1:3 naar 1:3.4
\\\ ' Kreukelberm breuksteen 10-60kg Opnemen en terugplaatsen 8
\ bestaande lichtmast |NDE_|.|NG SITUATIETEKENINGEN
\ Bestaande verharding '

\ verwijderen en terug aanbrengen Opnemen en ferug aanbrengen betonblokken +350 B VOOR DWARSPROFIEL 5 ZIE TEKENING ZLRW 2008-1410

\l Overaanasconstructie +150 VOOR DWARSPROFIEL 6 ZIE TEKENING ZLRW 2008-1411

. — - . gang ‘ VOOR DWARSPROFIEL 7 ZIE TEKENING ZLRW 2008-1412

b = - - - - - - - - - - - Rare I +0.20 VOOR DWARSPROFIEL 8 ZIE TEKENING ZLRW 2008-1413

. . VOOR TRANSPORTROUTES ZIE TEKENING ZLRW 2008-1417
Strandje opzij zetten en na aanbrengen van de

verborgen glooiing terugplaatsen. Het zand dient te worden
ontdaan van vuil en steenresten en moet zijn uitgevlakt

o\"\o\
0—0—0

Kreukelberm breuksteen 40-200kg
0 patroongepenetreerd (stroken) met gietasfalt ZLRW 2008-1404
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SITUATIE nieuw

schaal 1:1000

Nieuwe afrastering plaatsen

Verloop in onderhoudsstrook
van breed 3.00 naar breed 2.50

Bestaande fundatie en
sectorlicht verwijderen

(\e\q’ Betonzuilen dik 0.50; 2400kg/m’

Overlaging breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.40; volledig penetreren met
gietasfalt en afstrooien met lavasteen 60/150mm

Kreukelberm breuksteen 40-200kg
patroongepenetreerd (stroken) met gietasfalt

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
vol en zat penetreren met gietasfalt

Vierbannenpolder

/ Oosterschelde

Aanbrengen prefab betonnen
traptreden; breed 1.00

Vierbannenpolder

Oosterschelde

Plaats werk

Noordzee

Bergen op Zoom

VIissingn

OVERZICHTSKAARTJE

N

Dammen

Doornikse ste.

Schapenhek opnemen en terugplaatsen C

Onderhoudsstrook; breed 2.50

s

Nieuwe afrastering plaatsen

Overlagen met breuksteen 10-60kg; ]
laagdikte 0.40; vol en zat penetreren met gietasfalt C

Kreukelberm breuksteen 40-200kg
patroongepenetreerd (stroken) met gietasfalt

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
vol en zat penetreren met gietasfalt
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% g Dijkpaal met nummer

Bestaande situatie

e - Bestaande perkoenpalenrij met betonband

Bestaand teenschot

— — Kant kreukelberm

Bestaand raster/hekwerk

Nieuw raster

Te maken werk

+—+
| s | Onderhoudsstrook

SRR
cx000s - Waterbouwasfaltbeton

Betonzuilen

Overlaging gepenetreerde breuksteen

Kreukelberm

——0 — 0 — Werkgrens
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SITUATIE bestaand

schaal 1:1000

Oosterschelde

Onderhoudsstrook
aansluiten op bestaande dijkovergang

Museumglooiing; bestaande uit:
Basalt

Vilvoordse

Petit graniet

Betonblokken systeem Leendertse

Dammen

Doornikse steen

Schapenhek opnemen en terugplaatsen C

SITUATIE nieuw

schaal 1:1000

Dijkovergang, van dp310+20m
tot dp308+70m, bestaande uit
ACBase 02 op

Hydr. fosforslakken 0/40mm; op
geotextiel Type 2

Grasmat frezen en talud aanvullen met klei

Glooiing aansluiten op bestaande situatie d.m.v.
breuksteen 10-60kg; vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

Kreukelberm breuksteen 10-60kg
Betonzuilen dik 0.50; 2400kg/m’

Onderhoudsstrook; breed 3.00

Vierbannenpolder

Overgangsconstructie +0.56

+3.50

y \\“‘dpﬂ%s’ o Oosterschelde

Kreukelberm breuksteen 10-60kg

Kreukelberm breuksteen 40-200kg
patroongepenetreerd (stroken) met gietasfalt

Overgangsconstructie +1.50

Onderhoudsstrook; breed 3.00

estaande trap aansluiten op onderhoudspad

Plaafs werk

o<

Onderhoudsstrook laten Noordzee
verlopen van breed 2.50 naar 3.00

Overlaging breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.40; volledig penetreren met
gietasfalt en afstrooien met lavasteen 60/150mm

Betonzuilen dik 0.50; 2400kg/m’

Kreukelberm breuksteen 40-200kg
patroongepenetreerd (stroken) met gietasfalt

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
vol en zat penetreren met gietasfalt

Bergen op Zoom

Nieuwe afrastering plaatsen

Houten damwand; dik 0.05; lang 1.80

OVERZICHTSKAARTJE

VERKLARING

HOOGTEMATEN IN METERS T.0.V. NAP
MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN
ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN

307

o Dijkpaal met nummer
Bestaande situatie
S - Bestaande perkoenpalenrij met betonband
Bestaand teenschot
_________________ Bestaande zandlijn
- - Bestaande stortsteenlijn
_—— —+ — Bestaand raster/hekwerk
—_———— Nieuw raster
Te maken werk
| || Onderhoudsstrook
Betonzuilen

Overlaging gepenetreerde breuksteen

Kreukelberm

Werkgrens

INDELING SITUATIETEKENINGEN

VOOR DWARSPROFIEL 10 ZIE TEKENING ZLRW 2008-1415
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van 304 tot dp311
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DETAIL A bestaande situatie

schaal 1:1000

Opnemen en terugplaatsen hekwerk

DETAIL A situatie met verborgen glooiing

schaal 1:500

Tijdelijke dijkovergang

+4.50

|
S

Betanuilen dik 0.50; 2400kg/m’
inwassen met steenslag 4/32mm

Kreukelberm breuksteen 10-60kg

jerhoudssfrook; breed 3.00

Insteek ontgraving

0 S~
/ ~~o Verborgen teen van 0.00 naar -0.50 ~
\O
/ \0
/ \
/ 0 Verborgen glooiing van breuksteen 10-60kg;
§ dik 0.40; vol en zat penetreren met gietasfalt
NS Taludhelling variérend van 1:3.4 naar 1:3 en 1:3 naar 1:3.4
)
Y
Q ~
© 0 \0
\0
\0
AN

DETAIL A eindsituatie

schaal 1:500
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~~
FEN Dijkovergang over een
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| T S |
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——— e —_
~— — e - T
~ PSS Y LT TS LTI TN T T ——
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y NG ! '
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N 1
Betonzuilen dik 0.50; 2400kg/m’ o2 ~ \7%\\
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d"Ve \0 ~ ~ \ aras —
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! Spf' . 0 ~ S ~
of/e{ 0 Na aanbrengen verborgen glooiing = ‘ -
L) 0 ~o weer aanvullen met vrijkomend zand N
S~o RS —
\O ~ NG ~ H
/ ° \O RN > a N <
~ o - =
! 0 ~~—~ 0 = N ~ V - -
/ \ 0 @ P
/ ~ = H _—
S 0 — = 2 % Qé >
3 0 _ / ~
BN ’— o (V=AW .
g: 0 mm // Betonzuilen dik 0.50; 2400kg/m
© 0 ~o y . = Qlw, « inwassen met steenslag 4/32mm
~, Verborgen kreukelberm 4 ; —
~~o breuksteen 10-60kg N 55 - —
~ - 2N Overlaging breuksteen 10-60kg;
( N 0 laagdikte 0.40; volledig penetreren met
o~ N gietasfalt en afstrooien met lavasteen 60/150mm
\\%, / \ Kreukelberm breuksteen 40-200kg
/0/ N rsprofl\E\
o Z\e dwa
_ °
Houten damwand; dik 0.05; lang 1.80 $ N
t— e - " o
P
‘_\
2
Dijkovergang
aansluiten op onderhoudsstrook &
Opengebroken glooiing na aanbrengen verborgen glooiing
Onderhoudsstrook; breed 3.00 \ profileren en herstellen met basalt op filterlaag
+4.20 Opengebroken glooiing na aanbrengen verborgen glooiing
o 0— 0] profileren en herstellen met vilvoordse steen op filterlaag
T

/ Betonzuilen dik 0/50; 2400kg/m’
inwassen met steenslag 4/32mm

—
Overlaging breuksteen 10-60kg;

~o g laagdikte 0.40; volledig penetreren met
o - gietasfalt en afstrooien met lavasteen 60/150mm
0
o Kreukelberm breuksteen 40-200kg
0
\ . 1
ofiel
2\
2
23
Insteek ontgraving
~
//
S
/\\// g&’%
@Q

Na aanbrengen verborgen glooiing
weer aanvullen met vrijkomende grond

Pad na aanbrengen verborgen
glooiing terug aanbrengen
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Bestaande zandlijn
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Bestaand raster/hekwerk

Te maken werk
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L breuksteen 10-60kg L inwassen met steenslag 4/32mm ‘l
™ L 1
a9
g E! Bestaand
og AC 22 base 02; dik 0.06 raster verwijderen
g 21
; &l S
0 s ~
t 51 1:25
[
o el
2ol
a2 L )
N~ e\eke“d ;
: IS - Nieuw raster
| A3 \Lo » Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.40
1
| lé Geotextiel type 2
G.H.W.=+1.50 : _ 4' > 2
T : /00 \\ il Ontgraven en aanvullen mef klei; dik 1.00
0.
NAP=0.00 : Zandlijn / I ~ - Steensljg 14/32mm; Tk 0.10 op geo_tex tiel type1_ ~ - ~ i
ot NI N A X Bestaande bekleding verwijderen en uitvullen met hydr. fosforslakken 0/45mm
| \
Geotextiel type 2 met \
opgestikte non-woven - Ontgraven en aanvullen met hydr. fosforslakken 0/45mm
= 5.00 . Teenconstructie
30.00
(o e >
Hoogte t.o.v. NAP q g s g R A 7 ° 5 3
S M S e S b N s ~
Afstand t.o.v. nulpunt g S E X § S M S N
Nieuwe hoogte t.0.v. NAP = 3 § 3
q 2 @ " -
Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt ® S 2 ; 2
| | |

schaal 1:100

DWARSPROFIEL 5 nieuw van dp285+50m tot dp287+40m

VERKLARING

HOOGTEMATEN IN METERS T.0.V. NAP
MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN
ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN

VOOR SITUATIE ZIE TEKENING ZLRW-2008-1402
VOOR DETAIL 1 ZIE TEKENING ZLRW-2008-1406
VOOR DETAIL 7 ZIE TEKENING ZLRW-2008-1409

CINCSCIY

(T

Bestaand profiel

Te maken werk

Basalt (bestaand)

Grasbetonblokken (bestaand)

Klei (bestaand)

Kreukelberm (bestaand)

Betonzuilen (nieuw)

Klei (nieuw)

Hydraulische fosfors

Kreukelberm (nieuw)

lakken (nieuw)

zeeland

rijkswaterstaat

afdeling WVI

Project Zeeweringen

POLDER VIERBANNEN VAN DUIVELAND EN HAVEN DE VAL, POLDER
ZUIDHOEK, ZUIDERNIEUWLANDPOLDER, GOUWEVEERPOLDER

DEELGEBIED VIERBANNENPOLDER
Dwarsprofiel 5 bestaand en nieuw van dp285+50m tot dp287+40m

bestek
31010100

(voorheen ZLD-6308)

getekend JW.T. Beijer ,a?: dd.

11-11-2008

gecontroleerd | S. Vermunt @ dd. 11-11-2008 schaal 1100
accoord S. Vereeke ¢ | ¢o 11-11-2008 '
in 17 bladen, blad nr. 10
geviig A1 ZLRW 2008-1410

Topografische ondergrond: (c] Topografische Dienst Kadaster  Topografische andergrond: (c] Regionaal samenwerkingsverband Zeeland GBKN

Kadastrale ondergrond: [c) Kadaster, Middelburg
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grasbefonblokken

asfalt

stenen

1:33.88

klei; dik 0.35 ] ]

asfalt

1:72.58

VERKLARING

Geotextiel type 2 met
opgestikte non-woven

DETAIL 8

schaal 1:20

Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.40

Geotextiel type 2

A

‘ 1:66.65 ‘ 1992
1:26.19
‘ 136.16 m 1|7|2|°|7 | B Klei; dik 1.40
| | i L
| kel k‘lei
I
[
G.H.W.=+1.50 } ‘
[
NAP=0.00 . . [ . . . . . . . | . . . . . . N . . . . .
dp288+78m
Hoogte t.o.v. NAP 3 S 2 = N 3 S X 9
~ ~ ~ A wn [ ~ ~ NS
8 R 2 8 > 8 s N 3
Afstand t.o.v. nulpunt S © S % s ¥ S ~ =
DWARSPROFIEL 6 bestaand
schaal 1:100
Verborgen glooiing van breuksteen 10-60kg;
dik 0.40; vol en zat penetreren met gietasfalt
L Taludhelling variérend van 1:3.4 naar 1:3 en 1:3 naar 1:3.4 C
Ll L
52 @ hNa :all';brgngen verbo;gﬁpkgloc;iing -
2 é: profileren en herstellen in oorspronkelijke staa 3.00 0.25
[V e
S g: Klei en zand apart ontgraven en na aanbrengen AC 22 base 02; dik 0.06
5 9, verborgen glooiing gescheiden terugbrengen +4.50
] | - —— 8 =
il . Em——
55! / —
n e N OOVa ~
§2! NSRS SRR
=g § % [ 3
N® X S ,
N | ) l\-_’},.l-\;‘\ ~ 4
A — - ydr. fosforslakken 5mm; dik 0.
: | V3 en 30 S ~Tiydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.40
aa“ . \IRK
: ‘ qan A3 M fem Geotextiel type |2
GH.W.=+150 ] O Srier e s Geotextiel fype 2 met
= : | \ud“e\\\ S opgestikte non-woven
: o 3
NAP=0.00 - | | _ N X S . _ N _ | | N N _ _ N 1 N _ _ N _
1
|
|
Verlopend van +0.00 naar -0.50
Hoogte t.0.v. NAP 3 S 2 = X 3 S X @
< ~ ~ 0] [T wn ~ ~ o
3 N 2 K @ 3 S N &
Afstand f.0.v. nulpunt S © s > o 5 S < <
Nieuwe hoogte t.0.v. NAP < R ¥
> < <
. o S ~ o
Nieuwe afstand t.0.v. nulpunt < o ual S
] |
DWARSPROFIEL 6 nieuw van dp287+40m tot dp289 (kreukelberm aanwezig v.a. dp 287+40m tot 288+70m)
schaal 1:100
Na aanbrengen verborgen glooiing
profileren en herstellen in oorspronkelijke staat
Klei en zand apart ontgraven en na aanbrengen
verborgen glooiing gescheiden terugbrengen
. 0.25
Verborgen glooiing van breuksteen 10-60kg; 3.00
dik 0.40; vol en zat penetreren met gietasfalt
Taludhelling variérend van 1:3.4 naar 1:3 en 1:3 paar 1:3.4 +4.50 i AC 22 base 02; dik 0.06
| //7
0 @
NI | |

(AT AT

HOOGTEMATEN IN METERS T.0.V. NAP
MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN
ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN

VOOR SITUATIE ZIE TEKENING ZLRW 2008-1402
VOOR DETAIL VERBORGEN GLOOIING ZIE TEKENING ZLRW 2008-1405

Bestaand profiel

Te maken werk

Grasbetonblokken (bestaand)

Klei (bestaand)

Betonzuilen (nieuw)

Overlaging gepenetreerde breuksteen (nieuw)

Klei (nieuw)

Hydraulische fosforslakken (nieuw)

Ontgraven

Aanvullen

rijkswaterstaat

zeeland

afdeling WVI

Project Zeeweringen

POLDER VIERBANNEN VAN DUIVELAND EN HAVEN DE VAL, POLDER
ZUIDHOEK, ZUIDERNIEUWLANDPOLDER, GOUWEVEERPOLDER

DEELGEBIED VIERBANNENPOLDER
Dwarsprofiel 6 bestaand en nieuw van dp287+40m tot dp289

bestek
31010100

(voorheen ZLD-6308)

en detail 8
getekend JW.T. Beijer 3| dd 11-11-2008 . .
gecontroleerd | S. Vermunt @ dd. 11-11-2008 schaal 1:100 /1:20
accoord S. Vereeke ¢ | ¢o 11-11-2008
in 17 bladen, blad nr. 11
gevijeigd A1 ZLRW 2008-1411

Topografische ondergrond: (c] Topografische Dienst Kadaster  Topografische andergrond: (c] Regionaal samenwerkingsverband Zeeland GBKN
Kadastrale ondergrond: [c) Kadaster, Middelburg
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stortsteen

basalt; dik 0.32 betonblokken
op 2 vlijlagen systeem Leendertse

Y

betonblokken;
0.50%x0.50x0.20

raster

l"/@i. >
dik 0
.25 .

12199 _—
klei; dik 1.70
G.H.W.=+150
NAP=0.00 _ _ N _ . . _ _ . . .
houten damwand; lang 1.80; dik 0.08 /
4p291
> ~N wn m (= 0 N
Hoogte t.0.v. NAP 3 S 3 = S R X
3 9 X S & s o
Afstand t.o.v. nulpunt N R e o o S N

DWARSPROFIEL 7 bestaand

schaal 1:100
Overlaging breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.40; volledig penetreren
Kreukelb met gietasfalt en afstrooien met
e lavasteen 60/150mm Betonzuilen dik 0.50; 2400kg/m®
breuksteen 40-200kg . ‘
[ — L inwassen met steenslag 4/32mm ;.
o gl Dl =
F—LI—HO"ZE Bestaand
raster verwijderen
8'%: AC 22 base 02; dik 0.06
52! 4.20 0
c uwnl +4, - -
£ 81 - \\
o 21
z gl Overgangsconstructie :22
£ ..:: ingieten met asfaltmastiek A
B E! 4150 e il N :
zS . \\onv““ 3 q 2\ Nieuw raster
N 9: Afwaterend aanleggen A3k e Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.40
: 2 5 et | L] Geotextiel type 2
G.H.W.=+1.50 ] / S, s
—_— 1
: 9 ’ S Steenslag 14/32mm;
NAP=0.00 : B O_Y_ B : i B d|k_0.1€ op geotixhel type |l B B ~ ~ B B ~
: g_l_ S Dl Bestaande bekleding verwijderen en
[ SN ] uitvullen hydr. fosforslakken 0/45mm
Zandlijn | ] 0 .
| vergangsconsfructie
' . Waterslot: breuksteen 10-60kg
Bestaande kreukelberm uitvlakken vol en zat penetreren met gietasfalt
Geotextiel type 2 met
| 5.00 > opgestikte non-woven
15.00
= L
Hoogte t.0.v. NAP 3 S g R g 8 S
Afstand t.o.v. nulpunt § § ¥ E S S 2
Nieuwe hoogte t.0.v. NAP S' A S m
, S S 2 2 S
Nieuwe afstand t.0.v. nulpunt g o m = 2
| | ! |

schaal 1:100

DWARSPROFIEL 7 nieuw van dp289 tot dp292+30m

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40
volledig penetreren met gietasfalt,
afstrooien met lavasteen 60/150mm

Bij detail 9 kreukelberm breuksteen 40-200kg
Bij detail 9A kreukelberm breuksteen 40-200kg

patroongepenetreerd (stroken) met gietasfalt

Bestaande
kreukelberm uitlvakken

Geotextiel t_ype 2 met
opgestikte non-woven

DETAIL 9 en 9A

schaal 1:20

Betonzuilen dik 0.50; 2400kg/m3
inwassen met steenslag &/32mm

/

0.25

PRl X

Y

I K K
A TR K \
vyl

Steenslag 14/32mm; dik 0.10

Geotextiel type 1

DETAIL 10

schaal 1:20

VERKLARING

AC 22 base 02; dik 0.06 ]
/
/ /
1.25 y |
D
V! |
9:-55@
DO
AT l
—T— — R‘\ — | ]
/
/
/
/
Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik min. 0.40
Geotextiel type 2

HOOGTEMATEN IN METERS T.0.V. NAP
MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN
ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN

VOOR SITUATIE ZIE TEKENING ZLRW 2008-1402
VOOR DETAIL 5 ZIE TEKENING ZLRW 2008-1408

NSO
[NNNRAANAN

Bestaand profiel

Te maken werk

Basalt (bestaand)

Betonblokken systeem Leendertse (bestaand)

Grasbetonblokken (bestaand)

Klei (bestaand)

Kreukelberm (bestaand)

Betonzuilen (nieuw)

Overlaging gepenetreerde breuksteen (nieuw)

Hydraulische fosforslakken (nieuw)

Kreukelberm (nieuw)

zeeland

rijkswaterstaat > afdeling WVI

Project Zeeweringen

POLDER VIERBANNEN VAN DUIVELAND EN HAVEN DE VAL, POLDER
ZUIDHOEK, ZUIDERNIEUWLANDPOLDER, GOUWEVEERPOLDER
DEELGEBIED VIERBANNENPOLDER

Dwarsprofiel 7 bestaand en nieuw van dp289 tot dp292+30m
en details 9, 9A en 10

bestek
31010100

(voorheen ZLD-6308)

getekend JW.T. Beijer 3| dd 11-11-2008
gecontroleerd | S. Vermunt ‘

S | aa N1-11-2008

schaal

accoord S. Vereeke

¢ | aa 11-11-2008

in

gewijzigd

12

Y

ZLRW 2008-1412

Topografische ondergrond: (c] Topografische Dienst Kadaster  Topografische andergrond: (c] Regionaal samenwerkingsverband Zeeland GBKN

Kadastrale ondergrond: [c) Kadaster, Middelburg
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basalt; dik 0.23
op 2 vlijlagen
op steenslag; dik 0.10

grasbetonblokken;
dik 0.20

betonblokken;
dik 0.20

betonblokken
systeem Leendertse

3

VERKLARING

stortsteen O ‘ ‘
o raster
1:17.L9 1:22.L0
IRy
Klg; dik 18
G.H.W.=+1.50
NAP=0.00 . . . . — - . . _ N
Zandlijn
=N A P WN
houten damwand; lang 1.80; dik 0.08
dp29%
Hoogte t.0.v. NAP E c{: a % S g 3
N 2 S 2 S 23 S N
Afstand t.o.v. nulpunt R g S o § o S 8
DWARSPROFIEL 8 bestaand
schaal 1:100
Overlaging breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.40; volledig penetreren
Kreukelberm met gietasfalt en afstrooien met
breuksteen 40-200kg lavasteen 60/150mm
patroongepenetreerd
. (stroken) met gietasfalt | Betonzuilen dik 0.50; 2400kg/m3
r~ _ ™1 L inwassen met steenslag 4/32mm v
m~ gl =
!
2 5!
22 1.00 3.00 025 Bestaand
T 8: raster verwijderen
= §, AC 22 base 02; dik 0.06
a2 7
B 2: o Overgangsconstrucfie +3.50 ’/ T~
zZ s ingieten met asfaltmastiek 1:25 >
@ ql \ A
N «— : "'1.50 e’( ekeﬂd 0
: Afwaterend aanleggen A3 \’(Onvoﬂ TN ps Nieuw raster
GHW 4150 : P Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.40
=+
—_— : +0.20 Geotextiel type 2
|
l 9A . § r
NAP=0.00 l 7 : 1 =
T o =0 5 O i
: I NOGE, AN Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geotextiel type 1
Zandlijn e : : = :
= : Bestapnde bekleding verwijderen en uityvullen met hydr. fosforslakken 0/45mm
';‘ Geotextiel type 2 met Geotextiel type 2 met Overgangsconstructie
opgestikte non-woven opgestikte non-woven Waterslot: breuksteen 10-60kg
Bestaande kreukelberm uitvlakken vol en zat penefreren met gietasfalt
L 5.00 _
[ -
15.00
() !
S ja) 0 o © )
Hoogte t.0.v. NAP 2 S a 3 I 3 3
S 2 N I S e 3 = ~
Afstand f.0.v. nulpunt R S S % SERRSE 3 3
o~N
Nieuwe hoogte t.0.v. NAP S 3 A R @ 3
T | m m
. P 2. I A b4
Nieuwe afstand f.o.v. nulpunt b b 4 m s 2
] o | ! |

DWARSPROFIEL 8 nieuw van dp292+30m tot dp295+66m

schaal 1:100

HOOGTEMATEN IN METERS T.0.V. NAP

MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN
ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN

VOOR SITUATIE ZIE TEKENING ZLRW 2008-1402
VOOR DETAIL 5 ZIE TEKENING ZLRW 2008-1408
VOOR DETAIL 7 ZIE TEKENING ZLRW 2008-1409
VOOR DETAIL 9A ZIE TEKENING ZLRW 2008-1412

gopooooooooooo

OV oV

(AT

Bestaand profiel

Te maken werk

Basalt (bestaand)

Klei (bestaand)

Betonzuilen (nieuw)

Kreukelberm (nieuw)

Betonblokken (bestaand)

Kreukelberm (bestaand)

Betonblokken systeem Leendertse (bestaand)

Grasbetonblokken (bestaand)

Overlaging gepenetreerde breuksteen (nieuw)

Hydraulische fosforslakken (nieuw)

rijkswaterstaat

zeeland

afdeling WVI

Project Zeeweringen

POLDER VIERBANNEN VAN DUIVELAND EN HAVEN DE VAL, POLDER
ZUIDHOEK, ZUIDERNIEUWLANDPOLDER, GOUWEVEERPOLDER

DEELGEBIED VIERBANNENPOLDER
Dwarsprofiel 8 bestaand en nieuw van dp292+30m ftot dp295+66m

bestek
31010100

(voorheen ZLD-6308)

getekend JW.T. Beijer 33| dd 11-11-2008 st 1100
gecontroleerd | S. Vermunt @ dd. 11-11-2008 e w
accoord S. Vereeke ¢ | ¢o 11-11-2008 '
in 17 bladen, blad nr. 13
gevizig A1 ZLRW 2008-1413

Topografische ondergrond: (c] Topografische Dienst Kadaster  Topografische andergrond: (c] Regionaal samenwerkingsverband Zeeland GBKN

Kadastrale ondergrond: [c) Kadaster, Middelburg
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grasbetonblokken;
dik 0.20

gietasfalt; dik 0.02 betonblokken;

breuksteen gepenetreerd met asfalt; asfaltbefon; dik 0.10 dik 0.20
dik 0.40 zandasfalt; dik 0.25

klei; dik 1.35

0.25

stortsteen

250

AC 22 base 02; dik 0.06

+350 / — |
)\ 1:15 | I
13088 11328 \
a8l — L1 Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40; Grasbetonblokken verwijderen ‘
”....:.:..:.::_:_.:.:;.;_.:. ------- Lo e vol en zat penetreren met gietasfalt X R \
GHWe=etS0 0000000000000 T © @J — |
—= 3L \ Lo == T - | |
D 240 N 2 ]
NAP=0.00 X g O NIPAS SEnassa: B ‘
- - - - - ) DigS - i — - - - - - - - S — -
N | —
NIV aaE WA IS WA — |
I I
houten damwand; lang 1.80; dik 0.08 7’,
/
e 2 met opgestikte non-woven ! —
| —
dp300 —
Hoogte t.0.v. NAP = = S S 38 S @ 2 ‘ /
w 3 3 3 g e 2 < ~ |
Afstand f.o.v. nulpunt N & S ¢ 9o S S e | Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.40
Geotextiel type 2
DWARSPROFIEL 9 bestaand
schaal 1:100 | o
| ////
I
I /
/
Kreukelberm —
breuksteen 40-200kg .
patroongepenetreerd Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
5 (stroken) met gietasfalt v . vol en zat penetreren met gietasfalt -
™ >
=2 M
2 3
S al AC 22 base 02; dik 0.06 DETAIL 11
% S +3.50 1 schaal 1:20
z §: Bestaande bekleding verwijderen ~ SR
“2 1‘§| ’ 1:15
o el
2ol <
v o i
a4l \
N -1 < .
| SR NN e Nieuw raster
55 =7 Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.40
GHW.=+150 | Rk
— 1 <L [ Geotextiel type 2
: = 5.00 - *0‘(1319 - S |\ /|Geotextiel type 2 met
| Zandlijn 5 ] Y opgestikte non-woven
NAP=0.00 4
LN et 1 e o o Lo VERKLARING
] = LD e
' AN ¥ N
: Geotextiel type 2 met
: opgestikte non-woven B HOOGTEMATEN IN METERS T.0.V. NAP
MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN
ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN
L o 15.00 . VOOR SITUATIE ZIE TEKENING ZLRW 2006-1403
m~ -
Hoogte t.o.v. NAP 3 g 3 3 3 3 N 2 2 Bestaand profiel
0 % X 3 S = BN 1) ~
Afstand t.o.v. nulpunt ~ 9 ® ¢  od S = 2 Te maken werk
Nieuwe hoogte t.0.v. NAP S A ° ISR
m m m %@7 @9 Breuksteen gepenetreerd met asfalt (bestaand)
(e} ~ Nl £ \ T
A o
Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt § 8 P S
A ; i Cooorouronooe Betonblokken (bestaand)
DWARSPROFIEL 9 NIeuw van dp295+66m tot dp304+55m T T T IITTIITIITT] Grasbetonblokken (bestaand)

schaal 1:100

Klei (bestaand)

Zand (bestaand)

Kreukelberm (bestaand)

Hydraulische fosforslakken (nieuw)

Kreukelberm (nieuw)

G:\TEKENING\ZEEWERINGEN\VIERBANNENPOLDER\ACAD\DWP-BESTEK-VIERBANNENPOLDER.DW G

ijkswaterstaat =
rjrSwarerstaa afdeling WV
zeeland

Project Zeeweringen bestek
POLDER VIERBANNEN VAN DUIVELAND EN HAVEN DE VAL, POLDER 31010100
ZUIDHOEK, ZUIDERNIEUWLANDPOLDER, GOUWEVEERPOLDER
DEELGEBIED VIERBANNENPOLDER {voorheen ZLD-6308)
Dwarsprofiel 9 bestaand en nieuw van dp295+66m tot dp304+55m
en detail 11

getekend | J.W.T. Beijer 3| ¢d 11-11-2008 . .
gecontroleerd | S. Vermunt @ dd. 11-11-2008 schaal 1:100 /1:20

accoord S. Vereeke ¢ | ¢o 11-11-2008 '

in 17 bladen, blad nr. 14
A | ZLRW 2008-1414

FILENAME

Topografische ondergrond: (c] Topografische Dienst Kadaster  Topografische andergrond: (c] Regionaal samenwerkingsverband Zeeland GBKN
Kadastrale ondergrond: [c) Kadaster, Middelburg




stortsteen

basalt; dik 0.20/0.30
op vlijlagen; dik 0.15
op puin; dik 0.05

basalt; dik 0.30/0.40
op vlijlagen; dik 0.10

A A

overlaagd
met befon

=

betonplaten

dik 0.25

sto

rtsteen;

ingegoten

met beton

1:6.41

T T T

asfalt

e

klei; dik 155

Betonzuilen dik 0.50; 2400kg/m3
inwassen met steenslag &/32mm

Steenslag 14/32mm; dik
0.10 op geotextiel type 1

Bestaande bekleding
verwijderen en uitvullen met klei

/

//
DETAIL 12

schaal 1:20

G.H.W.=+150
T nband
NAP=0.00 . . . . . B . .
houten damwand; lang 1.80; dik 0.08
dp305
Hoogte t.0.v. NAP 33 S 3 3 = o
S o ‘S:\\* g &~ g & % o o E o~
Afstand t.o.v. nulpunt §I S s o < = " S| 3 N S
DWARSPROFIEL 10 bestaand
schaal 1:100
Kreukelberm Overlaging breuksteen 10-60kg;
breuksteen 40-200kg laagdikte 0.40; volledig penetreren
patroongepenetreerd met gietasfalt en afstrooien met Betonzuilen dik 0.50; 2400kg/m3
L (stroken) met gietasfalt L lavasteen 60/150mm _,  inwassen met steenslag 4/32mm L
Ll gl gl Dl =
Stortsteen verwijderen
en aanvullen met klei
AC 22 base 02; dik 0.06
+3.50
4
o 0vergangsconstrucfie rekel
ingieten met asfaltmastiek o ondte e
\J
4150 5 A3 -
G.H.W.=+1.50 e
T 9A 010 < \ Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.40
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NOTA VAN INLICHTINGEN bij contractnummer 31010100 (voorheen ZLD-6308)
Met 42 tekeningen en 3 bijlagen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

Nota van inlichtingen behorend bij contractnr. 31010100 (Voorheen ZLD-6308) verstrekt aan gegadigden
naar aanleiding van de inlichtingenbijeenkomst op dinsdag 16 december 2008, voor het verbeteren van de
glooiingconstructie ter plaatse van de Polder Vierbannen van Duiveland, tussen dp 272+65m en dp 309 +
90m en Haven de Val, Polder Zuidhoek, Zuidernieuwlandpolder, Gouweveerpolder, tussen dp 239+74m en
dp 272+65m, met bijkomende werken in de gemeente Schouwen-Duiveland.

Op het voorblad “14 januari” wijzigen in “21 januari”.

¢ InArtikel 22.1 lid 1 en lid 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Tekening ZLRW 2008-1401 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1541
Tekening ZLRW 2008-1402 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1542
Tekening ZLRW 2008-1403 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1543
Tekening ZLRW 2008-1404 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1544
Tekening ZLRW 2008-1405 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1545
Tekening ZLRW 2008-1406 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1546
Tekening ZLRW 2008-1407 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1547
Tekening ZLRW 2008-1408 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1548
Tekening ZLRW 2008-1409 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1549
Tekening ZLRW 2008-1410 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1550
Tekening ZLRW 2008-1411 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1551
Tekening ZLRW 2008-1412 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1552
Tekening ZLRW 2008-1473 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1553
Tekening ZLRW 2008-1414 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1554
Tekening ZLRW 2008-1415 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1555
Tekening ZLRW 2008-1416 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1556
Tekening ZLRW 2008-1417 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1557

2. Tekening ZLRW 2008-1421 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1561
Tekening ZLRW 2008-1422 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1562
Tekening ZLRW 2008-1423 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1563
Tekening ZLRW 2008-1424 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1564
Tekening ZLRW 2008-1425 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1565
Tekening ZLRW 2008-1426 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1566
Tekening ZLRW 2008-1427 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1567
Tekening ZLRW 2008-1428 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1568
Tekening ZLRW 2008-1429 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1569
Tekening ZLRW 2008-1430 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1570
Tekening ZLRW 2008-1431 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1571
Tekening ZLRW 2008-1432 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1572
Tekening ZLRW 2008-1433 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1573
Tekening ZLRW 2008-1574 wordt toegevoegd
Tekening ZLRW 2008-1434 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1575
Tekening ZLRW 2008-1435 wordt Vervangen door tekening ZLRW 2008-1576
Tekening ZLRW 2008-1436 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1577
Tekening ZLRW 2008-1437 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1578
Tekening ZLRW 2008-1438 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1579
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Nota van inlichtingen bij
contractnummer 31010100 (voorheen ZLD-6308) blad 2 van 10

Tekening ZLRW 2008-1439 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1580
Tekening ZLRW 2008-1440 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1581
Tekening ZLRW 2008-1441 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1582
Tekening ZLRW 2008-1442 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1583
Tekening ZLRW 2008-1584 wordt toegevoegd

Tekening ZLRW 2008-1443 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1585

o Artikel 22.2 wordt vervangen door:
22.2 Bijlagen
Bij dit bestek behoort de volgende bijlagen:

Bijlage nr. Omschrijving

1. Inschrijvings- en beoordelingsdocument Openbare procedure Nr. zaak-id
31010100 (voorheen ZLD-6308);

Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerp (V&G-plan);

Notitie “Houtcertificering en duurzaam bosbeheer”;

Tekening Bouwbord,

Lijst kritieke punten Nr. zaak-id 31010100 (voorheen ZLD-6308),;
Dieptelijnen deelgebied Vierbannenpolder;

Dleptelljnen deelgebled Haven de Val;

N LA WN

o Artikel 61.2.1 wordt uitgebreid met lid 5:

5. De aannemer dient voor het werken langs de provinciale weg N256 rekening te houden met de
vigerende wet- en regelgeving. Stremmingen en (gedeeltelijke) afzettingen van de rijbaan zijn
niet zondermeer toegestaan. Hierover dient de aannemer in overleg te treden met de
wegbeheerder, provincie Zeeland. Alle kosten die samenhangen met door de wegbeheerder

opgelegde eisen voor het aanfeggen van de constructies langs de provinciale weg N256 geven de
aannemer geen recht op bijbetaling.

o Artikel 61.2.4 leden 6, 12 en 13 worden vervangen door:
6. V66r 15 maart 2009, tussen dp 272+65m en dp 309 + 90m, en 15 maart 2010, tussen dp
239+74m en dp 272+65m de vegetatie op het bultentalud en de krum zeer kort maaien. 16_0_5

Gedurende de uutvoenng van het werk deze vegetahe kort houden

. 12. De werkzaamheden en transporten tussen dp 272465m en dp 285+50m (profiel 1 t/m 4) dienen
voor 1 september 2009 voltooid te zijn.

13.4 De werkzaamheden en transporten tussen dp 285+50m en dp 289 (profiel 5 en 6) dienen voor
15 mei 2009 voltooid te zijn.

o Artikel 61.2.4 lid 18 wordt vervangen door:
18. De aannemer dient voor het verwijderen van de muraltmuren tussen dp 245 + 50m en dp 248 +
50m (de dijk om inlaag Galgepolder) een gefaseerde werkwijze aan te houden zoals beschreven in

Bijlage 8. De aannemer dient zelf een ter zake kundige ecoloog in te schakelen voor de
begeleiding van deze werkzaamheden.

o Artikel 61.2.4 lid 19 wordt vervangen door:
19. Erdient gestart te worden met de werkzaamheden tussen dp 255 en dp 261 + 50m (de dijk ter
plaatse van schor ‘t Stelletje) op 1 april 2010 of na het vogelbroedseizoen, indicatieve startdatum
45 juli 2010. Het ter plaatse niet meer broeden door vogels dient door een ter zake deskundige
ecoloog van Projectbureau Zeeweringen vastgesteld te worden. De aannemer dient rekening te
houden met een vitloop van het broedseizoen tot 1 augustus 2010.
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e Artikel 61.2.4 lid 20 wordt vervangen door:

20. Indien gestart wordt voor het einde van het broedseizoen dienen verstorende werkzaamheden,
om het broeden van vogels in de infaag Galgepolder (dp 245 + 50m en dp 248 + 50m) of op het
schor 't Stelletje tussen (dp 255 en dp 261 + 50m) te voorkomen, vanaf 15 maart 2010 plaats te
vinden.

e Artikel 61.2.41d 11 vervalt. ~ - T T o oo T ST

e Artikel 61.2.5 wordt uitgebreid met lid 11
11. De aannemer dient bij de uitvoering van de werkzaamheden en de transporten rekening te
" houden met de op de bij het bestek behorende tekeningen aangegeven visvakken en
mosselpercelen.

e In artikel 62.1.1 in lid 6: “61.2.3" wijzigen in "61.2.4"

e Artikel 62.1.1 wordt uitgebreid met een nieuw lid 7 en een nieuw lid 8:
7. Circa 600 m3 vrijgekomen Vilvoordse steen en 600 m3 basalt uit deelgebied Haven de Val
verwijderen, laden en over water afvoeren naar een door de directie nader te bepalen
onderwaterdepot binnen een straal van circa 12 km van het werk.

8. De aannemer dient 500 stuks onbeschadigde doorgroeistenen te verwijderen, grondrestvrij te
maken, te laden en af te voeren naar een door de directie nader te bepalen depot binnen een
straal van circa 15 km van het werk.

¢ Deleden 7 t/m 9 omnummeren naar 9 t/m 11.

s Artikel 62.1.2 wordt vervangen door:
62.1.2 Eisen algemeen: verwijderen asfaltverharding )
1. De aannemer dient er rekening mee te houden dat het te verwijderen gietasfalt tussen dp
295+66m en dp 304+55m teerhoudend is en het onderiggende asfalt en zandasfalt niet
teerhoudend is. Het bepaalde in 61.2.3 is van toepassing.

2. Tussen dp 295466 en dp 297 dient het te verwijderen zandasfalt op teerhoudendheid te worden
onderzocht. Kosten voor dit onderzoek zijn voor rekening van de aannemer.

3. Indien uit hetin lid 2 genoemde onderzoek bfijkt dat teer aanwezig is, moet de aannemer het
teerhoudende zandasfalt conform de vigerende richtlijnen verwijderen; hierop is van toepassing
het bepaalde in artikel 61.2.3 van dit bestek. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek
worden vooraf in overleg tussen aannemer en directie af te voeren hoeveelheid teerhoudende
verhardingen vastgesteld en schriftelijk vastgelegd. Indien dit overleg en deze schriftelijke
vastiegging niet voorafgaand aan de uitvoering hebben plaatsgevonden, zullen de kosten voor
het verwijderen en afvoeren van de betreffende materiaal niet worden vergoed.

4.  indien het zandasfalt niet teerhoudend is geldt het bepaalde in artikel 61.2.3 van dit bestek.

5. De kosten voor het verwijderen en het afvoeren van de ingevolge “lid 2" vastgestelde
hoeveelheid af te voeren teerhoudend zandasfalt word boven de aannemingssom vergoed tegen
een bedrag, exclusief omzetbelasting, van € 50,00 per ton. De in dat geval door de vervoerder,
inzamelaar en/of (eind)verwerkingsinrichting bij de aannemer in rekening te brengen kosten
worden geacht in bovengenoemd bedrag te zijn begrepen.

» Artikel 65.3.1 lid 3 wordt vervangen door:
3. Alle voor het werk gebruikte dijkovergangen en de toegangsdam tot het meerjaren depot
Vierbannenpolder voorzien van een nieuwe opperviakbehandeling.
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o

e Artikel 66.2.1 wordt uitgebreid met lid 2

2. De bekledingstypen die benodigd zijn voor het realiseren van de museumgiooiing worden ter
beschikking gesteld in het depot Willem-Annagpolder.

o Artikel 66.4.1 wordt vervangen door:

66.4.1

66.9.1

Eisen algemeen: leveren en plaatsen bouwborden

. Er dienen voor aanvang van de werkzaamheden 3 bouwborden geleverd en geplaatst te worden

conform de specificaties weergegeven in bijlage 4 van dit bestek.

. De bouwborden dienen geleverd te worden inclusief de benodigde stellages.
. De bouwborden dienen volledig in hout te worden uitgevoerd.
. De bouwborden plaatsen in overleg met de directie.

. De bouwborden na de onderhoudsperiode verwijderen, en afvoeren.

s Artikel 66.9.1 wordt vervangen door:

Eisen gesteld aan het resultaat: opschonen strandjes

Alle strandjes binnen het dijktraject dienen direct na het gereedkomen van de werkzaamheden te
worden ontdaan van vuil en steenresten en moeten in de oorspronkelijke staat worden gebracht.

e Artikel 66.10 wordt toegevoegd:
66.10 Inrichten meerjaren depot Vierbannenpolder

Eisen algemeen: inrichten meerjaren depot Vierbannenpolder

1.

Het perceel bestemd voor het depot is aangegeven op de bij dit bestek behorende tekeningen
en heeft een afmeting van 70m x 150m.

Het perceel bestemd voor het depot ontdoen van de bovenste laag teelaarde, dik 0,30m.

De in lid 2 vrijkomende grond verwerken in een wal rondom het depot. De minimale hoogte
van de wal bedraagt maaiveld +2,50m. De hellingen van de taluds dienen 1:1 te worden
aangebracht.

De depotruimte voorzien van verharding bestaande uit hydraulische fosforsiakken 0/45mm,
dik 0,40m op geotextiel Type 2.

Ten behoeven van het realiseren van een toegang tot het depot dient een dam te worden
aangebracht, bestaande uit een kem van zand en aan beide zijden afgedekt met een laag
teelaarde, dik 0,40m.

Onder de in lid 5 genoemde dam dient een ongewapend betonrioolbuis te worden
aangebracht met kraag, diameter 500 mm, totale lengte 19.2m, binnenonderzijde buis op een
hoogte van NAP -2,20m.

Er dient een ringdrainage, diameter 100mm, te worden aangebracht rondom het verharde
opperviak, welke afwatert op de bestaande watergang.

Dam voorzien van verharding bestaande uit Asfaltbeton AC 22 BASE O2 op hydraulische
fosforslakken 0/45mm, dik 0,40m op geotextiel Type 2. Het gestelde in artikel 65.2 is van
toepassing. Als tijdelijke voorziening is het toegestaan stalen rijplaten toe te passen.

Op de toegangsdam dient een verzinkt en gepoedercoat hekwerk te worden aangebracht
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met dubbele draaibare toegangspoort, breed elk 4,00m, hoogte 1,25m. Fabricaat/ type Heras
of gelijkwaardig.

¢ In artikel 92.40 “5° termijn, groot 10% " wijzigen in “5° termijn, groot 12,5%" en " 11° termijn,
groot 12,5%" wijzigen in “11° termijn, groot 10%".

De indicatieve planning onder 2.1 als volgt aanpassen:

Fase Activiteit Planning
Aanvang Publicatie op 1 december
inschrijvingsfase Aanbestedingskalender 2008
Inlichtingenfase Nadere inlichtingen op week 50 2008
verzoek
‘ ) Algemene 16 december
inlichtingenbijeenkomst 2008
om 14.00 uur
Opstellen inschrijvingen Voor 20
door inschrijvers januari 2009
om 16.00 uur
Aanbesteding 21 januari
2009 am
) 10:00 uur
Einde Beoordeling inschrijvingen; Week 5
inschrijvingsfase gunningsbeslissing -
Beoordelingsfase Bericht voornemen tot Week 6
gunning
Gunning Week 8

e Inartikel 2.4.1 fid 2 “13 januari” wijzigen in “20 januari”,
e Inartikel 2.4.2 lid 1 “14 januari” wijzigen in “21 januari”.
. e In artikel 4.2, in de 5° alinea “10 procent” wijzigen in “5 procent”.
verige bijl
s Bijlage 6 en 7 worden bij de NVI toegevoegd.

» Bijlage 8 wordt vervangen door een nieuwe Bijlage 8: Levendbarende hagedis d.d. 12-09-2008

D ied Vi 11} fder
ZLRW 2008-1401 ZLRW 2008-1541
Hoogte bovenzijde kreukelberm is aangepast t.p.v.dwp 3 en 4
ZLRW 2008-1402 ZLRW 2008-1542 ’
Grens zuilen overlaging verschoven van dp287+40m naar
dp287+60m

Bestaande wegligging ter hoogte van dp287+40m aangepast
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ZLRW 2008-1403

ZLRW 2008-1405

ZLRW 2008-1406

ZLRW 2008-1407

ZLRW 2008-1408

ZLRW 2008-1409

ZLRW 2008-1410

ZLRW 2008-1412

ZLRW 2008-1413

ZLRW 2008-1414

ZLRW 2008-1415

ZLRW 2008-1416

ZLRW 2008-1417

ZLRW 2008-1543
Bekleding boventafel t.p.v. profiel 9 aangepast
Afrastering en werkgrens t.p.v. museumglooiing gewijzigd

ZLRW 2008-1545

Grens zuilen overlaging verschoven van dp287+40m naar
dp287+60m

Bestaande wegligging ter hoogte van dp287+40m aangepast

ZLRW 2008-1546
Kreukelberm over teenconstructie
Teenschot toegevoegd

ZLRW 2008-1547

Zandlijn toegevoegd

Kreukelberm over teenconstructie
Teenschot toegevoegd

ZLRW 2008-1548

Zandlijn toegevoegd

Hoogte bovenzijde kreukelberm is aangepast
Maatvoering waterslot aangepast

ZLRW 2008-1549
Zandlijn toegevoegd
Hoogte bovenzijde kreukelberm is aangepast

ZLRW 2008-1550

Zandlijn toegevoegd
Kreukelberm over teenconstructie
Teenschot toegevoegd

Bekleding boventafel aangepast.

ZLRW 2008-1552
Zandlijn toegevoegd

ZLRW 2008-1553
Zandlijn toegevoegd

ZLRW 2008-1554
Bekleding boventafel aangepast.

ZLRW 2008-1555
Geotextiel onder kreukelberm toegevoegd
Werkgrens aangepast

ZLRW 2008-1556

Zandlijn toegevoegd

Helling kreukelberm aangepast
Werkgrens aangepast

ZILRW 2008-1557

Fasering aangepast

Depotlocatie toegevoegd

Definitieve dijkovergangen aangegeven
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Deelgebjed Haven de Val
Algemeen:

= Details aangegeven op alle tekening.
* De verwijzingen naar andere tekeningen is op alle bladen gequigd.
= De werkgrenzen zijn in Situatie en dwarsprofielen gewijzigd." T T T o
=  Er zijn ter hoogte van de verborgen glooiingen extra dwarsprofielen toegevoegd De hierop volgende

dwarsprofielen zijn omgenummerd.

ZLRW 2008-1421 ZLRW 2008-1561
Verwijzingen dwarsprofielen aangepast

ZLRW 2008-1424 ZLRW 2008-1564
Overlaging boventafel haven verder doorgezet
Teen binnenzijde inlaag aangepast
Arcering in de legenda aangepast

ZLRW 2008-1425 ZLRW 2008-1565
Aansluiting schorrandverdediging op dijk over 50m vol en zat
penetreren met gietasfalt

ZLRW 2008-1428 ZLRW 2008-1568
Ingravingslijn bestaande situatie verwijderd

ZLRW 2008-1429 ZLRW 2008-1569
Geen geotextiel onder kreukelberm
Geotextiel onder onderzijde overlaging

ZLRW 2008-1430 ZLRW 2008-1570
Geen geotextiel onder kreukelberm
Geotextiel onder onderzijde overlaging
Betonzuilen worden vervangen door gepenetreerde breuksteen

ZLRW 2008-1431 ZLRW 2008-1571
Geen geotextiel onder kreukelberm
Geotextiel onder onderzijde overlaging

ZLRW 2008-1432 . ZLRW 2008-1572
Geen geotextiel onder kreukelberm
Geotextiel onder onderzijde overlaging

ZLRW 2008-1433 ZIRW 2008-1573
Geen geotextiel onder kreukelberm
Geotextiel onder onderzijde overlaging
Dikte vlij- en filterlagen aangepast
Detail aansluiting binnenzijde aangepast
Binnenzijde afdekken met klei dik 0,20

ZLRW 2008-1574
Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw van inlaag +233m tot inlaag +246m en details 9 en 10

ZLRW 2008-1434 ZLRW 2008-1575
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ZLRW 2008-1435

ZLRW 2008-1436

ZLRW 2008-1437

ZLRW 2008-1438

ZLRW 2008-1439

ZILRW 2008-1440

ZLRW 2008-1441

ZLRW 2008-1442

Geotextiel onder onderzijde overlaging
Overgang overlaging/OSA aangepast
Dikte vlij- en filterlagen aangepast
Detail aansluiting binnenzijde aangepast
Binnenzijde afdekken met kiei dik 0,20
Detail onderhoudsweg aangepast

ZLRW 2008-1576

Geen geotextiel onder kreukelberm
Geotextiel onder onderzijde overlaging
Overgang overlaging/OSA aangepast
Geen doek onder waterslot

ZLRW 2008-1577
Geen geotextiel onder kreuketberm
Geotextiel onder onderzijde overlaging

ZLRW 2008B-1578

Geen geotextiel onder kreukelberm
Geotextiel onder onderzijde overlaging
Zandlijn en ontgravingslijn gewijzigd

ZLRW 2008-1579

Geen geotextiel onder kreukelberm
Geotextiel onder onderzijde overlaging
Geen doek onder waterslot

Dikte vlij- en filterlagen aangepast

ZLRW 2008-1580

Geen geotextiel onder kreukeltberm
Geotextiel onder onderzijde overlaging
Geen doek onder waterslot

Dikte viij- en filtedagen aangepast

ZLRW 2008-1581

Geen geotextiel onder kreukelberm
Geotextiel onder onderzijde overlaging
Geen doek onder waterslot

Dikte vlij- en filterlagen aangepast

ZLRW 2008-1582

Geen geotextiel onder kreukelberm
Geotextiel onder onderzijde overlaging
Geen doek onder waterslot

Dikte viij- en filterlagen aangepast

ZLRW 2008-1583

Geen geotextiel onder kreukelberm
Geotextiel onder onderzijde overlaging
Geen doek onder waterslot

Dikte vlij- en filterlagen aangepast
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ZLRW 2008-1584
Dwarsprofiel 8 bestaand en nieuw van dp272+50m tot dp272+65m

ZLRW 2008-1443 ZLRW 2008B-1585
Meerjarendepot toegevoegd.

1. Artikel 61.2.4 lid 21

Vraag: Dient de toplaag van de gehele werkstrook van insteek tot
‘ ' onderhoudspad gescheiden te worden ontgraven en opnieuw
aangebracht?
Antwoord: Ja, dit betreft de gehele werkstrook ter plaatse van het schor.
2. Artikel 62.1.1 lid 6
Vraag: Betreft dit een depot op Schouwen en is dit depot al bekend?
Antwoord: Ja, het betreft de Kister's inlaag.
3. Artikel 64.6.2 lid 3
Vraag: Is aanvoer over water mogelijk?
Antwoord: Er wordt verwezen naar Bijlage 6 en 7 (NVI).
4. Artikel 64.6.2 lid 3 A
Vraag: Zijn er mosselpercelen aanwezig? T
Antwoord: De mosselpercelen en visvakken zijn aangegeven op de bij de NVI

behorende transportroute tekeningen, tevens wordt verwezen naar Artikel
61.2.5lid 11 (NVI).
5. Artikel 92.40

Vraag: De betaling is in 50%/50% verdeeld, kan dit aangepast worden aan de
inschrijfstaat?
Antwoord: De verdeling is gebaseerd op de interne raming. Het voorstel wordt
bekeken en eventueel gewijzigd in de NVI.
6. Artikel 93.8
' Liggen er kabels naar het licht op de havendam?
Er liggen elektriciteitskabels naar het licht op de havendam, de kabels in
de dijk komen te vervallen en dienen verwijderd te worden. De kabels
vervallen aan de aannemer.
7. Bijlage 8.
Vraag: Hoe dient de aannemer hier een werkplan voor op te stellen?
Antwoord: Biflage 8 is gewijzigd. Aannemer dient plan van aanpak af te stemmen op

gegevens uit bijlage 8.
8. ZLRW 2008-1406/1410

Vraag: De werkgrenzen kloppen niet in dwarsprofielen 1 en 5?
Antwoord: De werkgrenzen zijn aangepast voor de NVI.
9. ZILRW 2008-1413
Vraag: In dwarsprofiel 8 is de zandlijn in de bestaande situatie anders getekend
dan in de nieuwe situatie?
Antwoord: Dit is gecorrigeerd in de tekeningen behorende bij de NVI.
10. ZLRW 2008-1414
Vraag: In dwarsprofiel 9 is in de bestaande situatie geen dwarsprofiel getekend in
de nieuwe situatie echter wel?
Antwoord: Dit is gecorrigeerd in de tekeningen behorende bij de NV!. Bestaande en

nieuwe kreukelberm zijn weergegeven.
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11. ZLRW 2008-1442

Vraag: In dwarsprofiel 6 E komt de getekende dikte van de fosforslakken niet
overeen met de vermelde dikte.
Antwoord: Correct, dit zal worden aangepast in de tekeningen behorende bij de NVI.
12. ZLRW 2008-1442
Vraag: In Dwarsprofiel 6 E, moet de nieuwe kreuketberm gemaakt worden met
de aanwezige steen?
Antwoord: Ja, de bestaande steen dient opnieuw geprofileerd te worden tot

aangegeven hoogte en breedte.
13. ZLRW 2008-1437

Vraag: Op deze tekening is er geen talud en opbouw getekend? Geldt ook voor
andere tekeningen.
Antwoord: Dit ligt hoogstwaarschijnfijk aan de gebruikte afdrukinstellingen. De

gegevens zijn wel opgenomen in de tekeningen/digitale bestanden.
14. ZLRW 2008-1427

Vraag: Er is geen houten damwand opgenomen in de verborgen glooiingen
terwijl dit wel gebruikelijk is?
Antwoord: Wordt aangepast in de tekeningen behorende bij NVI. Dwarsprofielen ter

plaatse van de verborgen glooiingen worden toegevoegd.
15. Tekeningen algemeen

Vraag: Kan er extra layer (laag) informatie opgenomen worden in de digitale
bestanden?
Antwoord: De layer (laag) informatie zal in de digitale bestanden behorende bij de

NVI beschikbaar zijn.
16. ZLRW 2008-1439

Vraag: Moet er onder OSA, onderhoudspad, geen 30 cm ipv 40 cm slakken
komen?
Antwoord: Correct. Dit zal gewijzigd worden op de bij de NVI behorende tekeningen.

De aanwezigen worden gewezen op artikel 92.43A van het bestek. De zekerheidsstelling dient in de
Alcatelperiode, dus voor de gunning, te worden ingediend.

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en
eventueel voorgaande nota’s van infichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en
eventueel voorgaande nota’s van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 16° december 2008

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR DIREC‘(EUR RWS-Zeeland,

[P Vg ——

Mr. R"lan der Kluit
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