
PLANNING WIKI’S EVM

Project Status, actie en wie

Migratie publicatietool Nilsson KCZS

Dashboard bezoekersonderzoek KCKT

Wiki HZ Nexus en Green Office

Wiki programma Transdisciplinair leren voor een vitale regio / The Garage Even parkeren, gaan we NA Green Office en Nexus doen

Generieke bouwblokken EMMSkin/Projectenportfolio

Upgrade MW 1.30 + SMW en extensies

Semantische connectiemachine Projectenportfolio

Semantische connectiemachine DeltaExpertise

Migratie DeltaExpertise naar HZ-omgeving + upgrade MediaWiki 1.30 Oppakken NA de migratie van het Projectenportfolio

Koppeling Projectenportfolio (onderzoeksgroepen en projecten) en hz.nl Status niet helemaal duidelijk, PV neem contact op met Eugène

Mobiele weergave (themes FACET, IKH, KCKT, KCOI, PP, WGTM en ZS + bouwblokken)

Optimaliseren algoritme wisselen projectcontext Projectenportfolio Werkt nog niet goed. Bespreken in overleg 8 juni

Programma’s en onderzoeksgroepen (naamgeving/indeling) Projectenportfolio Overleg 22 juni. PV + HB +JW

WGTM Content is vrijwel gereed, opmaak en navigatie na de zomervakantie

I-KNOW-HOW (interactieve kaart) HB + AB

SCitHos

Domeinnamen www.kczs.nl en www.kcoi.nl JW

Resterende issues wiki KCOI JW, NM

Resterende issues wiki’s KCKT en FACET JW, NM

Resterende issues wiki KCZS JW, NM

Ondersteuning gebruikers Projectenportfolio en DeltaExpertise Content PV, technische vragen JW

Systeembeheer diversen JW

7 juni 2022

JW maakt een handleiding voor Jolanda en test tevens alles nog eens goed door en 
neemt daarna contact met Jolanda op. Nog wat issues voor MF

MF, advisering AB, onder leiding van HB. Beloofd aan KCKT is voor de zomer een proof 
of concept gereed te hebben. 8 juni intern overleg

Pilotprojecten bouwblokken. Techniek MF, content PV, inrichting project JW. Wordt 
druk aan gewerkt, 16 juni overleg met Ingrid over Green Office

Wordt druk aan gewerkt. MF + HB, elke dinsdag overleg. AB en MF werken aan 
benodigde aanpassingen EMMSkin, NM styling

JW. Voorbereiding is, op wat kleine issues na, gereed. Wachten tot de semantische 
connectiemachine “productierijp” is, daarna samen in 1 x keer deployen

AB, JW, NM. Een eerste versie is gereed, NM moet nog naar de styling kijken, JW gaat 
alles goed doortesten

AB, JW, NM. Eerste versie is geïnstalleerd in hz01-omgeving voor de DeltaExpertise-
demo (RWS, 2 juni)

KCKT, ZS en KCOI zijn vrijwel gereed, de overige themes moeten nog worden 
aangepast. Contact opnemen met NM, hem vragen hier tijd voor in te plannen
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