



Aan
Rijkswaterstaat, Directie Zeeland
t.a.v. [REDACTED]
Postbus 5014
4330 KA MIDDELBURG

Van [REDACTED]
Datum
2 september 2003
Onderwerp
Getekend Overdrachtprotocol ZL-4567
Hoofdplaatpolder

Doorkiesnummer
[REDACTED] 0
Bijlage(n)
1
Kenmerk
PZPB-Z-03050

Het bijgaande wordt u toegezonden

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Origineel exemplaar | |

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

(projectleider Techniek)

Projectbureau Zeeweringen
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes
Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden,
Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70
Telefax (0113) 21 61 24

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.
Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.



007877 2003 PZPB-Z-03050

Overdrachtsprotocol ZL 4567 Hoofdplaatpolder get



OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:


BESTEK: nr. ZL- 4567
DIJKVAK: Hoofdplaatpolder
WATERSCHAP: Het Vrije van Sluis
AANVANG: 17 maart 1998
OPLEVERING: 15 oktober 1998
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: Combinatie Midden Betuwe Aannemingsmij B.V.
en B.V. Aannemingsbedrijf J.D. Janse
AANNEMINGSSOM: fl. 2.338.000,-

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Directie Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuws-Vlaanderen de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	PZDT-R-98208	26-03-1998	Zie bijlage	
2. Planbeschrijving	PZPB-P-97261	17-10-1997	Zie bijlage	
3. Bestek incl. tekeningen en Nota van inlichtingen	PZDT-N-00035 uitv	20-02-1998	Zie bijlage	
4. Opdrachtbrief	2019 (PZUI-B-98149)	04-03-1998	17-03-1998	■ wts
5. Revisietekeningen nr ZLNW 2001-1046-1053 nr ZLNW 2001-1046, 1052, 1053	PZDT-L-01284 uitv	03-09-2001	03-09-2001	Diskette archief wts Z-VI CD-rom archief wts Z-VI
	PZDT-L-01284 uitv versie 2	02-07-2003	02-07-2003	
6. Notitie: a) Toetsing revisie waterschap b) Toetsing nieuwe werken c) Controle toetsing revisie d) Controle toetsing revisie e) Controle toetsing revisie f) Toetstabel waterschap g) Toetsing nieuwe werken	PZDT-M-01385 rev PZDT-M-03077 rev PZDT-M-03040 rev PZDT-M-03076 rev PZDT-M-03143 rev PZDT-M-03146 rev PZDT-N-03078 rev	17-12-2001 12-12-2001 14-03-2003 22-04-2003 01-07-2003 10-07-2003 11-07-2003	Wts doc. Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage	
7. Bijkomende zaken: a) 1 ^e staat van meer-/ minderwerk b) 2 ^e staat van meer-/ minderwerk c) Onderzoeksresultaten betonzuilen	PZDT-N-00034 uitv	02-10-1998	Zie bijlage	
	8369 (PZDT-B-99448 uitv)	06-10-1999	Zie bijlage	
	ZL-4629	30-10-1998	Zie bijlage	

Vastgesteld te Goes / Terneuzen
op 13 september 2003

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
namens deze



Dijkgraaf waterschap Zeeuws-Vlaanderen

