



> Retouradres p/a Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
t.a.v. [REDACTED]
Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap
Scheldestromen
Kanaalweg 1
Middelburg
p/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T 088 246 13 70
F 088 246 19 94
www.zeeweringen.nl

[REDACTED]
T 088 [REDACTED] rws.nl

Datum 20 augustus 2012
Onderwerp Getekend overdrachtsprotocol ZL-4694 Demonstratievakken kleidijk
Saeftinghe

Bijlage(n)
1

Kenmerk
PZPB-Z-12067

Het bijgaande wordt u toegezonden

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie | |

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

(technisch manager)



017555 2012 PZPB-Z-12067

<leidGetekend overdrachtsprotocol ZL-4694 Demonstrat

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: nr. ZL-4694
DIJKVAK: Demonstratievakken Kleidijk Saeftinghe
WATERSCHAP: Scheldestromen
AANVANG: 18 juni 1999
OPLEVERING: 30 september 1999
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: Aannemingsbedrijf A.V.K. b.v. en
Van den Heuvel Werkendam B.V.
AANNEMINGSSOM: fl. 1.363.000,00
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): fl. 1.606.828,00

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Scheldestromen de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota / planbeschrijving	K-99-03-25 (pzdt-p-99157 ontw)	23/03/1999	Zie bijlage	DB wts
2. Bestek incl. tekeningen	-	04/03/1999	Zie bijlage	
3. Nota van inlichtingen	pzdt-n-12217 best	19/03/1999	Zie bijlage	
2° Nota van inlichtingen	pzdt-n-99176 best	06/04/1999	Zie bijlage	
4. Opdrachtbrief	4963 (pzdt-b-99283 best)	11/06/1999	Zie bijlage	DB wts
5. Werkbestek incl. tekeningen	Zie bestek			
6. Revisietekeningen ZLNW 2001-1000 t/m 1006	pzdt-l-12218 rev	05/03/2001	Zie bijlage	
7. Revisietoetsing PBZ	pzdt-m-10221 rev	03/05/2012	Zie bijlage	
8. Bijkomende zaken:				
a) 1° staat van meer/minderwerk	10692 (pzdt-b-99541)	07/12/1999	Zie bijlage	
b) Brief bereid tot aanleg demovak	pzui-b-98162	03/04/1998	Zie bijlage	
d) Brief onderhands aanbesteden	pzdt-b-98431	17/07/1998	Zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/
op ...13-05-2012

de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
namens deze
de Hoofdingenieur-directeur

Dijkgraaf waterschap Scheldestromen