

09 JAN 2014

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
T.a.v. de [REDACTED]
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
PROJECTMAGAZIN		
DATUM ONTVANGST		
PROJECTMANAGER		X
MANAGER PROJECTBEHEERSING		
SECRETARIAAT		
TECHNISCH MANAGER		
PROJECTSECRETARIS		X
CONTRACTMANAGER		
TECHNIEK TECHNIEKLEIDING		
TECHNIEK DOKUMENTATIE		
TECHNIEK AANBESTELEN		
ARCHIEF		
OPPLAATMATERIE		

ARCHIEF: PZST-B-14001 p2X



Waterschap Scheldestromen

uw brief : 23 december 2013
uw kenmerk : PZDB-B-13323
ons kenmerk : 2014000494
bijlagen :

behandeld door [REDACTED]
doorkiesnummer [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
verzendedatum : 8 januari 2014

onderwerp : dijkversterking Sint Annaland, verzoek toestemming werken tijdens het stormseizoen

Middelburg, 7 januari 2014

Geachte heer [REDACTED],

In uw brief van 23 december 2013 verzoekt u om toestemming voor het versterken van het dijktraject Sint Annaland tijdens het stormseizoen. Het betreft de werkzaamheden aan het havenplateau aan de oostzijde van de haven waarmee u op 1 februari 2015 zou willen beginnen en waarbij de oplevering is gepland op 1 maart 2015.

Wij gaan akkoord met 15 februari 2015 als startdatum mits de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de bij het waterschap geldende voorwaarden voor uitvoering van werken tijdens het stormseizoen. Hiervoor verwijzen we naar de memo van 7 januari 2014 met registratienummer 2014000591. Deze memo is bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen

[REDACTED SIGNATURE]

Directeur