

Projectbureauoverleg

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

P/a Waterschap Zeeuwse
Eilanden
Kanaalweg 1
Middelburg
P/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T (0118) 62 13 70
F 0118 - 62 19 93
www.zeeweringen.nl

memo

Publieksgerichte voorzieningen

Contactpersoon

[Redacted]
[Redacted]

Beste leden van het Pbo,

Datum
11 mei 2010

Van de Dorpsraad Kerkwerve e.o. en de bewoners van Roelshoek zijn verzoeken ontvangen voor publieksgerichte voorzieningen. De reactie van de dorpsraad was een zienswijze naar aanleiding van de terinzagelegging van de plannen in het kader van de Waterwet.

Bijlage(n)

PZPB-M-10024

Trap bij strand "De Prommel" (traject Polder Schouwen)

Voorstel: De dorpsraad Kerkwerve e.o. heeft verzocht om een trap aan te brengen bij de "de Prommel" tussen het buitendijks gelegen plateau en het naastgelegen strandje. Op zowel het plateau als het strandje wordt veelvuldig gerecreëerd. Momenteel kan men via een touwleuning het strand vanaf het plateau benaderen. Binnendijks bevindt zich al een trap. Buitendijks is er een trap tot op de berm.

Kosten: Tussen € 5.000,- en € 10.000,-

Advies aan Pbo: Honoreren. Er is al een voorziening (in de vorm van een touwleuning) aanwezig en trap heeft hier zeker meerwaarde.

Eerder aanbrengen topplaag weg Roelshoek (traject Tweede Bathpolder)

Voorstel: Door de bewoners van Roelshoek is gevraagd om topplaag op de toegangsweg naar de Roelshoek z.s.m. aan te brengen i.p.v. op het eind van de weg. Doel is om gedurende de werkzaamheden stofoverlast tegen te gaan. Nadeel is dat er nog transport over deze weg zal plaatsvinden, waardoor er schade aan de topplaag kan ontstaan.

Kosten: Worden geschat op ca. € 2000,- t.b.v. herstel kapotgereden delen topplaag. Indien de hele topplaag vervangen moet worden (wat onwaarschijnlijk is), bedragen de kosten ca. € 8500,-.

Advies aan Pbo: Honoreren. Het (recreatie)verkeer nabij Roelshoek rijdt momenteel over de fundering van de weg die uit (fosfor)slakken/betonpuin bestaat. In augustus en september zullen de transporten over deze weg rijden. Dit zal nodige (stof)overlast en daardoor klachten met zich meebrengen. Daarnaast is naar de omgeving gecommuniceerd dat het gedeelte tot aan de woningen bij Roelshoek in mei gereed zal zijn.

Bovenstaande voorstellen zijn reeds in het rolhoudersoverleg (RHO) besproken en daar akkoord bevonden.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]



015469 2010 PZPB-M-10024

Publiekgerichte voorzieningen trap bij strand De Pr