



Rijkswaterstaat Zeeland

t.a.v. [REDACTED]

Postbus 5014

4330 KA Middelburg

Van

[REDACTED]

Datum

29 oktober 2007

Onderwerp

Getekend Overdrachtsprotocol ZL-5280

Reigersbergschepolder

Doorkiesnummer

(0118) [REDACTED]

Bijlage(n)

1

Kenmerk

PZPB-Z-07054

Het bijgaande wordt u toegezonden

conform afspraak

met verwijzing naar

met verzoek de behandeling over te nemen

met verzoek om advies

met verzoek om commentaar

te uwer informatie

gaarne reactie voor

om te behouden

gaarne retour voor

met dank voor inzage

conform verzoek retour

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

(technisch manager)

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,

Middelburg

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93

E-mail [REDACTED]@rws.nl

Internet www.zeeweringen.nl



012370 2007 PZPB-Z-07054

Getekend overdrachtsprotocol ZL-5280 Reigersber

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: nr. ZL- 5280
DIJKVAK: Reigersbergschepolder
WATERSCHAP: Zeeuwse Eilanden
AANVANG: 1 april 2003
OPLEVERING: 29 september 2003
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: Combinatie Zinkcon Dekker B.V. / Hakkers
Werkendam B.V. / Van den Herik Kust- en
Oeverwerken B.V. / Van Oord ACZ B.V.

AANNEMINGSSOM: € 4.943.000,00
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): € 5.389.210,03

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuwse Eilanden de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-02035 ontw	24/05/2002	zie bijlage	DB wts ZE
2. Planbeschrijving	pzdt-r-02036 ontw	27/05/2002	zie bijlage	DB wts ZE
3. Bestek incl. tekeningen	-	26/03/2003	zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen	pzdt-n-03047 best	12/03/2003	zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	3552 (pzdt-b-03074 best)	26/03/2003	zie bijlage	DB wts ZE
6. Werkbestek	-	-	zie bestek + NvI	
7. Revisietekeningenlijst ZLRW 2007-01010 t/m 01015	pzdt-l-07152 rev	02/03/2007	zie bijlage	cd-rom -> R. Derksen
8. Toetsingen:				
a) vrijgave toetsing PBZ	pzdt-m-00312 ken	12/12/2000	zie bijlage	
b) rapportage toetsing	pzdt-r-07413 rev	15/08/2007	wts ZE doc	
c) revisie toetsing	pzdt-m-07395 rev	03/09/2007	zie bijlage	
9. Bijkomende zaken:				
a) 1 ^e staat van meer/minderwerk	pzdt-b-07492 uitv	13/11/2003	zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/ ..
op 29/10/2007

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
namens deze
de wnd. Hoofdingenieur-directeur

Dijkgraaf waterschap Zeeuwse Eilanden