



Rijkswaterstaat Zeeland

t.a.v. [redacted]

Postbus 5014

4330 KA Middelburg

Van

[redacted]

Datum

15 maart 2007

Onderwerp

Getekend Overdrachtsprotocol ZL-4570
Borsselepolder West

Doorkiesnummer

[redacted]

Bijlage(n)

1

Kenmerk

PZPB-Z-07013

Het bijgaande wordt u toegezonden

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | |

Met vriendelijk groet,

[redacted signature]

(technisch manager)



012329 2007 PZPB-Z-07013

Getekend overdrachtsprotocol Borsselepolder We

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: nr. ZL- 4570
DIJKVAK: Borssele West (2)
WATERSCHAP: Zeeuwse Eilanden
AANVANG: 7 maart 1998
OPLEVERING: 1 november 1998
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: Aann. Mij Hakkers Werkendam B.V. /
Van den Herik Kust- en Oeverwerken B.V. /
Zinkcon Dekker B.V.
AANNEMINGSSOM: fl. 7.056.000,-
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): fl. 7.718.541,42

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Directie Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuwse Eilanden de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	PZDT-R-98168	18/03/1998	zie bijlage	
2. Planbeschrijving	PZDT-R-98181	15/01/1998	zie bijlage	
3. Bestek	-	08/04/1998	zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen	PZDT-N-07108 best	26/03/1998	zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	2929 (PZUI-B-98170)	08-04-1998	zie bijlage	DB wts ZE
6. Werkbestek incl. tekeningen ZLNW 1997-1150 t/m 1153	-	08-04-1998	zie bijlage	Dir UAV wts ZE
7. Revisietekeningenlijst ZLNW 2000-1129 t/m 1140	pzdt-l-02300 rev	04/07/2000	zie bijlage	██████████ n
8. Toetsingen: a) toetsing ZE b) revisie toetsing	pzdt-r-06404 inv pzdt-m-06431 rev	31/10/2006 29/11/2006	wts ZE doc zie bijlage	
9. Bijkomende zaken: a) 1 ^o staat van meer/minderwerk b) 2 ^o staat van meer/minderwerk	10619 (PZDT-B-98674 uitv) 9408 (PZST-B-99319 fin)	30-11-1998 28-10-1999	zie bijlage zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/
op 12.3./..... 2007

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
namens deze
de Hoofdingenieur-directeur

Dijkgraaf waterschap

