



> Retouradres p/a Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland

t.a.v. [redacted]

Postbus 5014

4330 KA Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap
Scheldestromen
Kanaalweg 1
Middelburg

p/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg

T 088 246 13 70

F 088 246 19 94

www.zeeweringen.nl

Contactpersoon

[redacted]
[redacted] hi

Datum 20 augustus 2012

Onderwerp Getekend overdrachtsprotocol ZLD-6313 Koude- en Kaarspolder

Bijlage(n)

1

Kenmerk

PZPB-Z-12073

Het bijgaande wordt u toegezonden

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie | |

Met vriendelijke groot,

bo. [redacted]
[redacted]
(technisch manager)



017561 2012 PZPB-Z-12073

der Getekend overdrachtsprotocol ZLD-6313 Koude- er

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: nr. ZLD-6313
DIJKVAK: Koude- en Kaarspolder
WATERSCHAP: Scheldestromen
AANVANG: 1 april 2008
OPLEVERING: 29 september 2008
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: Combinatie Van den Heuvel Werkendam B.V./
Aannemeningsbedrijf AVK B.V./ GMB Infra B.V.
AANNEMINGSSOM: € 2.966.000,00
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): € 3.358.404,57

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Scheldestromen de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-06116 ontw	05/10/2006	zie bijlage	
2. Planbeschrijving	pzdt-r-07232 ontw	31/05/2007	zie bijlage	DB wts ZE
3. Bestek incl. tekeningen	-	26/07/2007	zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen 2° Nota van inlichtingen	pzdt-n-11235 best pzdt-n-07480 best	27/08/2007 30/08/2007	zie bijlage zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	4000 (pzdt-b-07479 best)	08/10/2007	zie bijlage	DB wts ZE
6. Werkbestek	-		zie bestek	
7. Revisietekeningenlijst ZLRW-2009-01441 t/m 01444	pzdt-l-10034 rev	30/09/2009	zie bijlage	tekeningen op cd-rom -> R. Derksen
8. Toetsingen: a) Actualisatie toetsing b) Controle/Vrijgave toetsing c) Toetsing t.b.v. overdracht d) Revisie toetsing	pzdt-r-05228 inv pzdt-m-06023 pzdt-r-12191 rev pzdt-m-11329 rev	29/06/2005 24/01/2006 28/06/2012 05/07/2012	zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage	wts ZE doc wts ZE doc
9. Bijkomende zaken: Vaststellingsovereenkomst 0001 Vaststellingsovereenkomst 0002	2414 (pzdt-b-08251 uitv) 3090 (pzdt-b-08313 uitv)	14/07/2008 18/09/2008	zie bijlage zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/
op ... 13 ... 2012

de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
namens deze
de Hoofdingenieur-directeur



Dijkgraaf waterschap Scheldestromen

