


26 JUN 2007

PROJECTBURO	ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
Waterschap Zeeuwse Eilanden			
PROJECTMANAGER			X
MANAGER PROJECTBEHEERSING			X
SECRETARIAAT			
TECHNISCH MANAGER			X
OMGEVINGS MANAGER			X
PROJECTSECRETARIS			
CONTRACTMANAGER			X
TECHNIEK Dienstverlener Ontwerp	X		
TECHNIEK Dienstverlener Werk			
TECHNIEK Aannemer Technisch			
uw brief			
uw kenmerk			
ons kenmerk			
ARCHIEF nr. 026607329			
CIRCULATIE nr. 2007007457			
Bijlagen			

Projectbureau Zeeweringen  
Postbus 1000  
4330 ZW MIDDELBURG

behandeld door :  
doorkiesnummer :  
e-mail :



onderwerp : Dijkverbetering Westkapelse Zeedijk

VERZONDEN 25 JUN 2007

Middelburg, 22 juni 2007

Geachte heer/mevrouw,

In het kader van het Project Zwakke Schakels zal in 2008 de Westkapelse Zeedijk worden verzwaaard. Dit gebeurt door de dijk voor een deel overslagbestendig te maken en voor een deel door een zeewaartse verzwaring met zand aan te brengen.

In het kader van Project Zeeweringen moet de steenbekleding op het noordelijk deel van de dijk versterkt worden. Volgens de oorspronkelijke planning zou dit werk in 2011 worden uitgevoerd. Het is echter niet efficiënt om in 2008 zand te storten om dit vervolgens weer deels te moeten afgraven om de glooiing te verbeteren. Ook voor de buitenwacht is dit niet eenvoudig uit te leggen.

Vanuit het Programmabureau Hoogwaterbeschermingsprogramma is er sterk op aangedrongen om projecten die op korte termijn uit kunnen worden gevoerd ook daadwerkelijk uit te voeren, omdat de komende periode onderuitputting van de beschikbare financiële middelen dreigt en juist op langere termijn een tekort kan ontstaan. Het waterschap hecht er dan ook aan het werk in 2008 uit te voeren. In dat verband willen wij u verzoeken om uw planning aan te passen en het werk aan de Westkapelse Zeedijk in 2008 te verrichten met de aanpak van de zwakke schakel.

Wij stellen daarbij de volgende taakverdeling voor:

- Projectbureau Zeeweringen maakt het ontwerp voor de verbetering van de gezette steenbekleding en voert het werk uit.
- Waterschap Zeeuwse Eilanden integreert het ontwerp in het dijkversterkingsplan op grond van artikel 7 Wet op de waterkering dat wordt opgesteld voor dit dijkvak in het kader van het Project Zwakke Schakels.
- Projectbureau Zwakke Schakels zorgt voor de natuurtoets en natuurvergunningen en het benodigde archeologische onderzoek.

Wat de uitvoering betreft stellen wij voor dat de verbetering van de steenbekleding in het voorjaar van 2008 plaatsvindt. De zandsuppletie kan daarna worden aangebracht en vervolgens kan het overslagbestendig maken van een deel van de Westkapelse Zeedijk worden uitgevoerd.



012079 2007 PZDT-B-07329 ontw

Dijkverbetering Westkapelse Zeedijk i.r.t. Zwakke S

Mocht u over het bovenstaande nog vragen hebben kunt u contact opnemen met onze medewerker [REDACTED] (telefoon [REDACTED]).

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van  
waterschap Zeeuwse Eilanden

[REDACTED]