




15 AUG 2005

Uw brief van : 20 juni 2005
 Uw kenmerk : PZPB-B-05032
 Behandeld door : 
 Doorkiesnummer : 
 Ons kenmerk : 0503336/0503637
 Bijlagen : 1
 Kopie aan : MSt/APr/PSt
 Documentnaam : MStrb010
 Datum : 11 augustus 2005
 Verzonden :

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 Directie Zeeland
 Projectbureau Zeeweringen
 T.a.v. de heer 
 Postbus 1000
 4330 ZW MIDDELBURG

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
PROJECTLEIDER		X
SECRETARIS		
PROJECTSECRETARIS		X
WERKER FINANCIËN		
WALITEIT		
LEIENLEIDER ONTWERP		
HOOFD UITVOERING		
COÖRDINATOR BESTESCHRIJVER		X
ARCHIEF		
CIRCULATIE MAP		

Onderwerp : overdracht dijkvak Kleine Huissens- en Eendragtspolder

Geachte heer ,

Wij hebben de bescheiden van het overdrachtsprotocol van bestek ZL-4536 (voorheen ZL-4409) betreffende de verbetering van de steenbekleding van de dijkvakken Kleine Huissens- en Eendragtspolder in goede orde ontvangen.

U ontvangt hierbij een ondertekend exemplaar van het overdrachtsprotocol. Met de ondertekening ervan is de officiële overdracht aan het waterschap, van het door Rijkswaterstaat gemaakte werk, een feit.

Wij spreken onze dank uit voor de door u uitgevoerde werkzaamheden en voor de prettige samenwerking.

Hoogachtend,
 Het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen



 dijkgraaf



 secretaris, wnd.



009806 2005 PZPB-B-05036

draglGetekend overdrachtsprotocol Kleine Huissens- er

1. A 13

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: nr. ZL- 4536 voorheen ZL-4409
DIJKVAK: Kleine Huissens- / Eendragtspolder
WATERSCHAP: De Drie Ambachten
AANVANG: 1 juni 1997
OPLEVERING: 15 oktober 1998
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: Comb. Heijmans B.V./Martens en Van Oord
AANNEMINGSSOM: f 11.731.800,00

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Directie Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuws-Vlaanderen, voorheen Waterschap De Drie Ambachten, de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	PZDT-R-98248, versie 3	23-03-1998	Zie bijlage	
2. Planbeschrijving	bestaat niet			
3. Bestek ZL 4409 incl. tekeningen Bestek ZL 4536	2791 (PZPG-B-97007) PZDT-R-05148 best	09-04-1997 25-09-1997	15-04-1997 Zie bijlage	■■■■■■■■■■ s
4. 1 ^e Nota van inlichtingen ZL 4409 2 ^e Nota van inlichtingen ZL 4409	PZDT-N-98458 uitv PZDT-N-98459 uitv	08-04-1997 09-04-1997	Zie bijlage Zie bijlage	
5. Gewijzigde aanbiedingsbrief	5858 (PZUI-B-97059)	06-08-1997	Zie bijlage	
6. Revisietekeningen nr. ZLNW 2001-1100 t/m 1104	PZDT-L-05144 uitv	11-05-2005	11-05-2005 cd rom	■■■■■■■■■■
7a) Notitie overdracht b) Constructie toets wts Z-VI c) Controle toetsing PBZ	PZDT-N-05102 uitv PZDT-M-01355 rev PZDT-M-05099 rev	27-06-2005 27-11-2001 06-04-2005	Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage	
8. Bijkomende zaken: a) Wijzigingscontract -> ZL 4536 b) 1 ^e staat van meer/ minderwerk c) 2 ^e staat van meer/ minderwerk	120 (PZUI-B-98116) 5140 (PZDT-B-98363 uitv) 10150 (PZDT-B-98650 uitv)	25-09-1997 16-06-1998 17-11-1998	09-01-1998 26-06-1998 Zie bijlage	■■■■■■■■■■

Vastgesteld te Middelburg/ .. Terneuzen
op11-8-..... 2005

de Minister van Verkeer en Waterstaat
namens deze
de Hoofdingenieur-directeur

■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■

Dijkgraaf waterschap Zeeuws-Vlaanderen

■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■