


OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: 31031954
DIJKVAK: Philipsdam Noord
EIGENAAR: Rijkswaterstaat Waterdistrict Zeeuwse Delta
AANNEMER:
AANNEMINGSSOM: € 4.888.000,00
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): € 58.871,62

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden
1. Ontwerpnota Erratum ontwerpnota	pzdt-r-08181 ontw pzdt-r-09307 ontw	08/06/2009 08/09/2009	zie bijlage zie bijlage
2. Planbeschrijving Erratum planbeschrijving	pzdt-r-09268 ontw pzdt-r-10045 ontw	02/11/2009 10/02/2010	zie bijlage zie bijlage
3. Bestek incl. tekeningen	pzdt-r-13454 ontw	15/09/2010	zie bijlage
4. Nota van inlichtingen 2 ^e Nota van inlichtingen	pzdt-n-13465 best pzdt-n-13406 best	01/09/2010 02-09-2010	zie bijlage zie bijlage
5. Opdrachtbrief	Pzdt-b-13455 best	09/11/2010	zie bijlage
6. Revisietekeningen geen	pzdt-z-12310 rev	18/10/2012	Tek. op cd-rom -> Waterdistrict Zeeuwse Delta
7. Toetsingen: a) Actualisatie toetsing wts b) Vrijgave toetsing c) Rapportage toetsing t.b.v. overdracht d) Revisie toetsing	pzdt-r-07176 inv pzdt-m-07198 pzdt-m-13297 rev pzdt-m-13297 rev	26/03/2007 27/03/2007 19/08/2013 19/08/2013	Zie bijlage doc wts zie bijlage zie bijlage doc wts zie bijlage
8. Vaststellingsovereenkomst	pzdt-b-13467 uitv	15/12/2011	Zie bijlage

Vastgesteld te Middelburg
Op ~~december~~... 2013



ir. L.L.J. Kortmit
(projectmanager projectbureau Zeeweringen)



018752 . 2013 . PZPB-O-13100

Getekend overdrachtsprotocol Philipsdam Noord